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AISKINAMASIS RASTAS

BENDROJI DALIS
Gydymo paskirties (visuomeninés paskirties grupés) pastato (8.3), Kauno g. 8, Lazdijai,
kapitalinio remonto projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta
vadovaujantis statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais:
e Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (galiojanti redakcija nuo 2025-01-01);
e Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos |statymas (galiojanti
redakcija nuo 2025-01-01);

e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (galiojanti redakcija nuo
2024-11-01);

¢ Kélimo krany saugaus naudojimo rekomendacijos (galiojanti redakcija nuo 2024-04-06);

e Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (galiojanti redakcija nuo
2020-05-01);

e SDTB 12 Darboviec€iy jrengimo bendrieji nuostatai (galiojanti redakcija nuo 2005-05-27);

¢ Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (1999 m.) (galiojanti redakcija nuo 1999-12-
22);

e SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai
(galiojanti redakcija nuo 2018-04-20);

e Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (galiojanti redakcija
nuo 2006-10-23);

e Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (2005 m.) (galiojanti redakcija huo 2005-10-
17);

e BGST - 2010 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (galiojanti redakcija nuo 2017-12-27);
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai (galiojanti redakcija su pakeitimu nuo 2009-
05-20);

Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius saugos ir sveikatos instrukcija;

Statybos aikStelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas (galiojanti redakcija nuo 2025-01-01);
Atlieky tvarkymo taisyklés (galiojanti redakcija nuo 2025-06-06);

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (galiojanti redakcija nuo 2025-04-05);

Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

»Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija®;

,Viksriniy ratiniy automobiliniy ir automobilinio tipo su spec. vaziuokle krany kranininko
saugos ir sveikatos instrukcija“;

e STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“ (galiojanti redakcija nuo

2017-01-01);
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e Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés (galiojanti redakcija nuo 2010-09-
17);

e Valstybinés darbo inspekcijos rekomendacijos — Minimalls saugos ir sveikatos

reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus;

e Projekto brézZiniai.

Paruosto projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems dokumentams ir esminiams statinio

reikalavimams pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*“.

Bendrieji duomenys.
Objektas: Gydymo paskirties (visuomeninés paskirties grupés) pastato (8.3), Kauno g. 8,
Lazdijai, kapitalinio remonto projektas
Statinio paskirtis: Gydymo paskirties (visuomeninés paskirties grupés) pastato (8.3), pagal STR
1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®.
Statybos riasis: Kapitalinis remontas, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rasys",
V skyriumi.
Zemés sklypas: Unikalus Nr. 4400-4812-4018, kadastro Nr. 5923/0001:49; paskirtis -kita;
naudojimo badas: visuomeninés paskirties teritorijos, plotas- 32080 m2. Sklypo savininkas:
Lietuvos Respublika. Valstybinés Zzemeés patikeéjimo teisé: Lazdijy rajono savivaldybé
Specialiosios zemés naudojimo salygos (Teritorijos, kurioje taikomos SZNS,
nejregistruotos Nekilnojamojo turto registre): vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos; pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonos; pavirsiniy
vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos; elektros tinkly apsaugos zonos; elektroniniy rysiy
tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonos.
Specialiosios zemés naudojimo salygos (Teritorijos, kurioje taikomos SZNS, jregistruotos
Nekilnojamojo turto registre): Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysSiy infrastruktdros
apsaugos zonos; Keliy apsaugos zonos; Elektros tinkly apsaugos zonos; Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos;
Apzeldinimas: Sklype ir aplinkinéje teritorijoje yra medziy, krimyny.
Reljefas: Sklypo aukSciai kintantys.
Statiniai: Sklypas uZstatytas esamais statiniais.
Statinio statybos vieta: Sklypas, kuriame remontuojamas gydymo paskirties pastatas Lazdijy
mieste, urbanizuotoje vietoje.
Sklypo tyrinéjimai: Projekto sprendiniai rengiamas ant suderintos topografinés nuotraukos Nr.
TINS1-20250822-056424
Statinio kategorija: Ypatingas statinys.
Projekto stadija: Techninis darbo projektas.
Projekto rengimo pagrindas: Projektas rengiamas remiantis Statytojo ir Projektuotojo
projektavimo paslaugy sutartimi, Statytojo patvirtinta statinio projektavimo uzduotimi, Statybos
jstatymu ir kitais Privalomaisiais projekto rengimo ir normatyviniais dokumentais.
Kulttiros paveldas: Sklypas nepatenka j kultiros paveldo objektus ir teritorijg ir apsaugos
zonas, bei vizualinés apsaugos pozonius.

Esama situacija.

Remontuojamas pastatas:

*  (Unikalus Nr. 5993-6000-3010) 5 auks$ty ligoniné pastatas su rusiu. Pastatas statytas 1983
metais, rekonstruotas 2008 metais. Bendras pastato plotas- 9997,46 m?, pagrindinis plotas
5442,11 m*

Remontuojamo pastato konstrukcijy apraSymas:

Pamatai: Betonas

Sienos: Plyty maras

Perdangos: Gelzbetoninés;

Stogas: Sutapdintas su vidiniu lietaus nuvedimu, danga bitumas;

Langai: Nauji PVC langai;

Durys: I1Sorinés durys pakeistos naujomis PVC, vidinés durys pakeistos dalinai;

LAPAS LAPY LAIDA
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InZineriniy sistemy apraSymas:

e Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy;

¢ Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis;

¢ Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas.
Technologijos apraSymas:

 Siuo metu pastate veikianti ligoniné ir poliklinika.

Klimatologinés salygos.

Pagal STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija® duomenis, Lazdijy mieste vyrauja
sekancios klimatinés salygos (meteorologinés stoties duomenys):

e vidutiné metiné oro temperatira- +6,2 °C;
santykinis metinis oro drégnumas- 80 %;
vidutinis metinis krituliy kiekis- 576 mm:;
maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas)- 77 mm,;
vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.- PR, PV, V liepos mén.- V, SV, PV;
vidutinis metinis véjo greitis- 3,5 m/s;
skaiCiuojamasis vejo greitis prie Zemés pavirSiaus (H=10m), galimas vieng kartg per 50
mety- 19 m/s;
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos" Lazdijai priskiriamai I-ajam véjo apkrovos
rajonui su pagrindine ataskaitine véjo grei€io reikSme 24 m/s;

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos“ Lazdijai priskiriamai ll-ajam sniego
apkrovos rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1.6 kN/m2.

Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Siame projekte konstrukcijos, kurias jtakoja geologinés ir hidrogeologinés sglygos
neprojektuojamos.

Projekto sprendiniai.

Remontuojamas gydymo paskirties pastato pirmasis aukStas, skubios medicinos pagalbos
skyrius, poliklinikos skyrius, holas. Antrajame pastato aukSte tvarkomas poliklinikos skyrius ir
chirurginis skyrius. Tiksli darby riba ir etapiSkumas nurodomas architektdriniuose bréziniuose.
Remontuojamos tik vidinés pastato patalpos, iSoréje darbai nenumatomi.

Atliekami vidaus pertvarkymo darbai:
esamy pertvary ardymas, naujy gipskartonio pertvary jrengimas;
dury keitimas;
pakabinamy luby jrengimas, seny iSardymas;
grindy dangos keitimas;
vidiniy palangiy keitimas (PVC).
Papildomai atliekami darbai pagal kitas dalis:
Védinimas — numatoma naujy ortakiy sistema, patalpy oro tiekimas ir Salinimas pagal
higienos normas;
Technologijos — jrengiamos medicininés dujos, sanitariniai mazgai, specializuota gydymo
paskirties jranga su reikalingais prijungimais.
Patalpos pritaikomos Zmonéms su negalia pagal galiojan€ius STR ir universalaus dizaino
principus. Numatomi reikiami sanitariniai mazgai.

Holas (1 aukstas). Tvarkomas esamas holas, kuriame numatomas dury keitimas, grinduy,
luby, sieny apdailos keitimas. Patalpoje numatoma drabuziy pasikabinimo vieta, sédeéjimo,
laukimo vietos.

Skubios medicinos pagalbos skyrius (laukstas). Skubios medicinos pagalbos skyriuje
tvarkomos vidaus patalpos, griaunamos esamos pertvaros, jrengiamos naujos g/k pertvaros,
keiCiamos durys, naujai dazomos sienos, vietose kuriose matomi paZeidimai sutvarkoma,
uzglaistoma ir dazoma arba klijuojamos plytelés. Kei¢iama grindy danga, numatant esamos
ardymg, jrengiant naujg homogenine dangg arba akmens masés plyteles. Numatomas naujy
pakabinamy mineralinio pluosto luby jrengimas, seny iSardymas. Numatomas vidiniy palangiy
keitimas (PVC) balta spalva. Skubios medicinos pagalbos skyriuje numatoma jrengti 4 san.
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mazgus, iS jy 2 pritaikyti Zmonéms su negalia, 1 A tipo, 1 personalo. Projektuojamas postas,
registratira, koridorius su laukiamuoju, valymo priemoniy ir inventoriaus patalpa, sanitariné
patalpa, neSvariy skalbiniy, med. Atlieky laikymo patalpa, Svariy skalbiniy laikymo patlapa,
apziuros kabinetas, procedirinis kabinetas, palatos, intensyvios pagalbos palatos, izoliuota
palata su prieSboksiu, poilsio patalpos su dusu.

Poliklinikos skyrius (laukstas). Poliklinikos skyriuje tvarkomos vidaus patalpos,
griaunamos esamos pertvaros, jrengiamos naujos g/k pertvaros, keiCiamos durys, naujai
dazomos sienos, vietose kuriose matomi pazeidimai sutvarkoma, uzglaistoma ir dazoma arba
klijuojamos plytelés. KeiCiama grindy danga, numatant esamos ardyma, jrengiant naujg
homogenine dangg arba akmens masés plyteles (detalizacija apdaily lentelése ir apdaily
planuose). Numatomas naujy pakabinamy mineralinio pluosto luby jrengimas, seny iSardymas.
Numatomas vidiniy palangiy keitimas (PVC) balta spalva. Poliklinikos skyriuje numatoma
registratira, koridorius su laukimo erdvémis, 2 san. mazgai, i$ jy 1 pritaikytas Zmonéms su
negalia, valymo priemoniy patalpa. Projektuojamas urologo kabinetas, traumatologo kabinetas, 2
tvarstomieji, procedrinis, kraujo paémimo kabinetas, Seimos gydytojy kabinetai, akiy ligy
kabinetas, akiy patikros kabinetas LOR kabinetas, odontologijos kabinetas su instrumenty
ruoSimo patalpa, ginekologo kabinetas su apZzitros patalpa.

Poliklinikos skyrius (2aukstas). Poliklinikos skyriuje tvarkomos vidaus patalpos,
griaunamos esamos pertvaros, jrengiamos naujos g/k pertvaros, keiCiamos durys, naujai
daZzomos sienos, vietose kuriose matomi paZeidimai sutvarkoma, uZglaistoma ir daZzoma arba
klijuojamos plytelés. KeiCiama grindy danga, numatant esamos ardymag, jrengiant naujg
homogenine dangg arba akmens masés plyteles (detalizacija apdaily lentelése ir apdaily
planuose). Numatomas naujy pakabinamy mineralinio pluosto luby jrengimas, seny iSardymas.
Numatomas vidiniy palangiy keitimas (PVC) balta spalva. Poliklinikos skyriuje numatoma
koridorius su laukimo erdvémis, 2 san. mazgai, i$ jy 1 pritaikytas Zmonéms su negalia A tipo,
priemoniy sandélis. Projektuojamas cukrinio diabeto kabinetas, palata, gydytojy kabinetai,
echoskopijos, slaugytojy kabinetai, psichologo kabinetas, pasiruoSimo patalpa ir personalo
patalpos.

Chirurgijos skyrius (2aukstas). Poliklinikos skyriuje keiCiamos durys, naujai dazomos
sienos, vietose kuriose matomi pazeidimai sutvarkoma, uzglaistoma ir dazoma arba klijuojamos
plytelés. KeiCiama grindy danga, numatant esamos ardyma, jrengiant naujg homogenine dangag
arba akmens masés plyteles (detalizacija apdaily lentelése ir apdaily planuose). Numatomas
naujy pakabinamy mineralinio pluosto luby jrengimas, seny iSardymas. Numatomas vidiniy
palangiy keitimas (PVC) balta spalva. Patalpy iSdéstymas ir funkcijos esamos. Numatomas
posto atnaujinimas, jrengiant stikline pertvary sistema.

Konstrukciniai sprendiniai.

Remontuojamo gydymo paskirties pastato atliekamas vidaus patalpy remontas. Darbai
atliekami pirmame auksSte (skubios medicinos pagalbos skyrius, poliklinikos skyrius, holas) ir
antrame aukste (poliklinikos bei chirurgijos skyriai). Tikslios darby ribos bei etapai pateikti
architektaros ir konstrukcijy daliy bréziniuose.

Esamo pastato konstrukciné schema susideda i§ mdriniy skersiniy ir iSilginiy sieny bei
gelzbetoniniy perdangy.

Miras ir sgramos. KeiCiamy dury vietose iSmontuojamas mdras ir jrengiamos metalinés
sgramos MS. Jy iSdéstymga ir jrengimo sprendinius zilréti auksty plany bréziniuose. Dalis esamy
angy uzmurijama plyty maru.

Dél vedinimo sistemy jrengimo Il aukSte projektuojamos naujos angos esamose sienose.

Pertvaros. Dalis esamy pertvary iSardoma, naujos jrengiamos i§ gipskartonio, uzpildyto
mineraline vata. Pertvaros turi atitikti garso izoliacijos, gaisrinés saugos ir kitus reikalavimus.

Dalis esamy angy pertvarose uzmurijama plyty mdru.

Kei€iamy dury vietose jrengiamos metalinés sgramos MSR.

Perdangos ir angos. Dél védinimo sistemy jrengimo projektuojamos naujos angos esamose
perdangose.

Numatyti esamy perdangy stiprinimo sprendiniai naujy angy jrengimui.
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Sprendiniai SVOK jrenginiy jrengimui. Riasyje numatomas védinimo jrenginys. Tam
projektuojamas esamy grindy stiprinimas: iSmontuojama esama grindy danga ir pasluoksniai,
jrengiamas naujas gelZbetoninis ilyginamasis sluoksnis.

Lauke, prie asiy J ir 6, numatomas iSorinis blokas. Jam projektuojamas gelzbetoninis padas

ant pasluoksniy.

Asyje 7, tarp aSiy |-V, prie sienos 0,5 m aukstyje projektuojami prie sienos tvirtinami blokai.

STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

ParuoSiamieji darbai.

Iki statybos pradZios turi biti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija. Uzsakovas privalo perduoti rangovui statybos aikstele.

Rangovas privalo pasiradyti aktg su atsakingomis organizacijomis dél leidimo statybos
darbus vykdymo veikian€ioje teritorijoje. Rangovas turi pateikti uZsakovui sgrasg asmeny dirbanciy
objekte, pateikti darby atlikimo eigg ir grafikus.

Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi bdti pritaikyta statyboms, tvarkinga,
nesukelianti vibracijos ir didelio triukSmo. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi
tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darby kokybei,
nepakenks aplinkai, o taip pat nepaZeis darby saugos reikalavimy.

Pagrindiniai darbai.

Kapitalinio remonto projekte numatyta atlikti tokius pagrindinius darbus tokia tvarka:
Jrengiamos laikinos pertvaros atskiriancios darbo zong;
Jrengiami statybiniy atlieky latakai;

Jrengiamas keltuvas;

Demontuojamos senos durys;

Demontuojamos esamos inZinerinés sistemos;
Demontuojama sieny, luby grindy apdaila;
Demontuojamos vidaus pertvaros;

Stiprinamos grindys védinimo jrenginiui;
Monolitinamas padas vedinimo jrangai;
Uzmdarijamos dury angos;

Montuojamos naujos sgramos;

Platinamo durys;

Kertamos angos pertvarose;

Jrengiamos naujos g/k pertvaros;

Montuojama elektros instaliacija, ap3vietimas;
Montuojami vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai;
Montuojama Sildymo sistema;

Montuojama védinimo sistema;

Montuojami elektroniniy rysiy tinklai;
Montuojama apsauginé ir gaisriné signalizacija;
Montuojama medicininiy dujy sistema;
Montuojami sanitariniai prietaisai;

Jrengiama grindy, luby, sieny apdaila;
Montuojamos palangé;

Jrengiamos vidaus durys;

Montuojami papildomi apsauginiai elementai;
Valomos patalpos;

Montuojama jranga,;

Montuojami baldai;
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Baigiamieji darbai:

Pastato vidaus patalpy po statybos darby tvarkymas;

Statybiniy atlieky iSvezimas;

Inzinieriniy tinkly bandymas;

Dokumenty tvarkymas;

Objekto uzbaigimo proceduros.

Darby atlikimo grafikas. Kadangi néra aiSkus bisimo uzsakovo su Rangovu susitarimo
salygos bei sutartiniai grafikai) todél pateikiamos preliminarus grafikas o sitilomas darby
eiliSkumas ankscCiau aprasytas.

Statybos darby trukmé
Eil. Darby 2 5 8 10 13 17 20 22 24 26
Nr. pavadimas sav. | sav. | sav.|sav.| sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav.
ParuoSiamieji
1. darbai
Pagrindiniai
2. darbai
Baigiamieji
3. darbai
Dokumentacijos
4. tvarkymas

Pastato patalpy kapitalinio remonto darby trukmé bus nustatyta, atsizvelgiant j suspaustas
darby vykdymo sglygas.

Pastato patalpy kapitalinio remonto darby trukmé priimta 6 ménesiai su dokumentacijos
tvarkymu, uzsakovo ir rangovo susitarimu statybos trukmé gali bdti ir kitokia, ji bus nurodyta
suderintoje ir pasirasytoje abiejy Saliy sutartyje.

Numatoma jog kapitalinio remonto darbai vyks vienu etapu, todél dalinis ribojimas ir
konservavimas nenumatytas. Kadangi pastato veikla nebus sustabdyta, statybvietéje pagal
uzsakovo ir rangovo sutartj bus numatomas darbo periodiSkumas. Dirbant | pamaina numatoma
dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Dirbant Il pamainomis numatoma dirbti darbo dienomis
nuo 8:00 iki 19:00. Darbininkams numatomos technologinés pertraukos pietums.

Remonto darbai bus atskirose korpusuose, holose, bet kitose aukStuose ir korpusuose
veiklos stabdyti nenumatyta, todél ypac didelj démes;j reikia atkreipti j darby sauga. Visi statybos
darbai ir jy grafikas turi bati suderintas su uzsakovu.

Darby zona, kuriame vyks pastato remonto darbai atskiriamas nuo kity patalpy jrengiant
laikinas pertvaras. Patalpose, kuriuose vykdomi statybos darbai, privaloma rakinti duris, kad |
statybvietés patalpas nepatekty pasaliniai asmenys. Statybininkai turés atskirg patekimg j statybos
aik8tele. Pastato naudotojy ir statybininky kelias nesikirs.

Prie jéjimo | pastatg turi biti pakabintos schemos pastato lankytojams, kad galéty patekti j
pastatg / korpusg / aukstus taip pat per kitus jéjimus.

Tiksly medziagy sandéliavimo, atvezimo | statybos aikStele, darby eiliSkumg, paruoSia
rangoviné organizacija suderinusi su uzsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos
organizavimo apradyme priimtus sprendinius, jei tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo
saugos reikalavimy.

Darbovietés jrengimas statybvietéje.

PrivaZiavimui, o taip pat ir evakuaciniams keliams objekte panaudojami teritorijoje esami
keliai, kurie privalo bati atlaisvinti ir neuZstatyti automobiliais, mechanizmais bei statybiniais
gaminiais ir medziagomis.

Vykdant remonto ir statybos darbus, pastatg numatomg eksploatuoti, tai yra
remontuojamame pastate nebus stabdoma veikla statybos darby metu. Statybiné organizacija
vykdanti statybos darbus turi suderinti darby grafikg su pastato administracija. Remonto darby
vykdymo metu reikia ypatingg démes;j skirti darbo saugos reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy
kokybei.
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Darbo zonos turi bati atitvertos, kad nesikirsty pastate dirbanciy Zmoniy, lankytojy ir
statybininky keliai. Darbo zonos atitveriamos uzdengiant remonto zonas jrengiant laikinas
pertvaras, kad nebdty galimybés sklisti dulkéms, garsui, paSaliniams asmenims patekti j statybos
zong, tuo paliekant galimybe pastatui funkcionuoti statybos metu. Darbuotojy ir lankytojy judéjimo
keliai ir evakuacija statybos metu numatoma per visas esamas laiptines.

Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bei tre€iyjy asmeny interesai turi biti nepazeidziami.
TreCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, nebus
pablogintos — gretimy pastaty naudotojai nepatogumy nepatirs.  Statybos metu aikStelé
aptveriama Zzemés sklypo ribose. Kapitalinio remonto darbai neturés neigiamos jtakos gretimiems
pastatams. Statybinés medziagos sandéliuojamos taip pat zemés sklypo ribose. Statybos metu
kaimyniniy sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs. Prigéjimai ir privaziavimai nebus uZdaryti.
Kaimyniniy sklypy jvadiniai inzineriniai tinklai nebus paliesti. Statybos metu nebus pazeisti esami
veikiantys inzineriniai tinklai bei bendryjy sistemy inzineriniai tinklai, nebus pazeisti jokie Kiti
eksploatuojami statiniai, nebus sustabdytas eismas gatvéje, bus uztikrintas privaziavimas prie
esamy pastaty, nebus oro, vandens ir grunto uzterSimo. Taip pat nebus pablogintos treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos kitos sglygos, nurodytos LR Statybos jstatymo 6 str. 4 dalyje.

Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliSkumu, leidziantis i$ virSaus Zemyn tokiu budu, kad
paSalinus vieng dalj, nebdty sukelta kitos dalies gridtis. Atliekant ardymo darbus, turi bdti
naudojamos respiratorinés apsauginés priemoneés.

Darbuotojai privalo biti apsaugoti nuo krentanciy daikty saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo bdti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. MedZiagos ir
jrenginiai privalo bati iSdéstyti arba sudéti | krivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti,
prireikus, privalo bati uzdengtos.

Statybinés medziagos sandéliuojamos remontuojamosiose patalpose bei teritorijoje. Prie
jéjimo | pastatg jrengiama aikStelé su vieta medziagy sandéliavimui, buitinéms patalpoms,
konteineriu statybinéms SiukSléms, tualetu, prieSgaisriniu postu. Pirmosios medicininés pagalbos
priemonés (vaistinélés) su visa bitinais pirmosios medicininés pagalbos medikamentais ir kitomis
medicininémis priemonémis laikomas buitinése patalpose ir pagal darby vadovus nurodytose
darbo zonose.

Jvykus sunkiai traumai, nukentéjusiam pirmiausia vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé pagalba bei iSkvieCiama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji medicininé
pagalba ir nedelsiant apie jvykj praneSama LR valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Elektros energija statybos periodui naudojama iS esamo pastato. Laikinas elektros tiekimas
turés bati atliktas prisilaikant visy galiojanc€iy techniniy reikalavimy.

TreCiyjy asmeny interesy apsauga.

Vykdant statybos darbus aplinkosaugos bei treciyjy asmeny interesai nepazeidziami.
Statiniai turi bati statomi ir pastatyti, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzios, galéty buati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natdralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisrine saugg reglamentuojandiais dokumentais nustatyty saugos priemoniy
iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukS8mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zzemés sluoksniy tarSos; aplinkos
apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultGros vertybiy
iSsaugojimas; vertingy zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;
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8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad neblty pazeistas ty
statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis reZzimas.

Siekiant sumazinti neigiamg poveikj gretimybéms ir tre€iyjy asmeny interesams, turi bati
apribotas mechanizmy ir jrankiy skleidZziamas triukSmas ir vibracija. Didelj triuk8ma skleidZiantys
mechanizmai ir jrankiai turi bati pakeisti kitais arba numatant jiems triukSmo slopintuvus.

Visi statybos darbai, kurie susije su treCiaisiais asmenimis, turi bdti derinami su jais ir
gaunamas sutikimas i§ jy. Vykdant darbus bdtina suderinti su suinteresuoty inzineriniy tinkly
jmoniy atstovais. Prie$ pradedant statybos darbus reikalinga parengti statybos darby technologijos
projekta.

Eismo organizavimas.

PrivaZiuoti prie remontuojamo pastato galima nuo Kauno, véliau Gélyno gatvés. Medziagos
j remontuojamas patalpas pakeliamos keltuvu, dalis nuneSamos rankiniu badu per jéjima.
Medziagy atvezimo dieng reikia uztikrinti, kad transportas patekty | teritorijg, turi bati atidaryti

Statybiniy medziagy atveZimo schema
Vykdant statybos darbus pastato (ligoninés) veikla nebus sustabdoma. Ligoninés
personalas, lankytojai nauduosis esamomis automobiliy stovéjimo aikStelémis. Statybos darby
metu bus uztikrintas pravaziavimas tarnybiniam trasportui, iS§saugomos automobiliy parkavimo
vietos, ZN uztikrinamas parkavimas prie pastato esamose pritaikytose ZN parkavimo vietose.
Medziagy atveZimo arba statybiniy atlieky iSveZzimo dieng galimas draudimas parkuoti
automobilius tam tikruose ruoZzuose ar parkavimo vietose.
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samos ZN parkavimo vietos . . . ‘
f Personaloirtarnybinio transporto parkavimo ’ Y Dy

aikitelé ( Statybvietés jrengimo metu Esama automaobiliy stovéjimo aikStele
panaikinamos 2 parkavimo vietos)

Esama automobiliy stovéjimo aikStelé
Statybines atliekos
Statybos darby procese susidariusiy statybiniy atlieky, nekenksmingy aplinkai ir Zmoniy

sveikatai, statybos aikSteléje numatytos laikinos jy kaupimo konteineriy stovéjimo vieta. Statybinés

atliekos turi bati tvarkomos LR Atlieky tvarkymo jstatymo 31 straipsniu nustatyta tvarka, taip pat
vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy ir Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimais.

Statybos metu susidariusios statybinés atliekos statybos vietoje turi bati iSrGSiuotos | tinkamas

naudoti (konstrukcijas, medziagas) ar perdirbti (antrines Zzaliavas) ir netinkamas naudoti

(pavojingas ir k.t.) atliekas.

Statybines atliekos kraunamos j maius i$ iSneSamos i§ remontuojamy patalpy.
Vadovaujantis statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimais statybinis lauzas ir kitos
e tinkamas naudoti vietoje — betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy
medziagy ir kity nedegiy gaminiy atliekas, kurias bty galima panaudoti aiksteliy,
privaziavimy, taky dangy pagrindams jrengti;
¢ tinkamas perdirbti — betono, keramikos, bituminiy medziagy atliekas, kurios pabaigus
statybos darbus bty pristatomos j perdirbimo jmones;
e netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siuk$lés, tara, pakuotése uzterstos
medziagos), kurios bty iSvezamos j sgvartynus;
Rangovas privalo statybos aik3teléje palaikyti Svarg ir tvarkg, visomis priemonémis saugoti
statybos teritorijg nuo uzterstumo.
Statybos metu Statytojas jsipareigoja siekti, kad atlieky susidaryty minimalds kiekiai ir kad,
didzioji dalis atlieky buty antrinio panaudojimo ar perdirbamos.
Visais atvejais atliekos bus renkamos, saugomos ir riSiuojamos taip, kad nekelty pavojaus

Zmoniy sveikatai ir aplinkai.

Statybos darbams atlikti bus jrengtos laikinos inzinerinio aprdpinimo sistemos bei jrenginiai,
statybos darbai nepadidins aplinkos tarSos, nesukels dulkiy, elektros tiekimo trikdymy, nepakeis
ekosistemy ir biologinés jvairovés, krastovaizdzio ekologinés pusiausvyros bei estetinés kokybés.
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Statybinés atliekos bus kraunamos tam skirtose konteineriuose ir iSvezamos | sgvartyng pagal
atskirai sudarytg sutartj.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Statybiniy
atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus iSveztos statybinés atliekos. Taip
pat, jis atsako uz jy tvarkingg pakrovimg ir pristatyma.

Visos susidariusios pavojingos atliekos taip pat ir tara, uzterSta pavojingomis medziagomis,
turi bati sudedama | specialig talpg ir pagal atskirg sutartj priduodama pavojingas atliekas
tvarkanciai jmonei.

Statybvietéje i8raSiuotos atliekos, kad neterdty aplinkos ir nesukelty pavojaus, turi buti
kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje konteineriuose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjams.
Statybinés atliekos turi bti iSvezamos savivarc€iais, su uzdangalu.

Kapitalinio remonto metu gali susidaryti betono atliekos (17 01 01), plytos/blokeliai (17 01
02), medis (17 02 01), dazyta mediena (17 02 04), geleZis ir plienas (17 04 05), kabeliai (17 04 11)
bei kitos statybinés atliekos bei pakuotés atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03).

Komunalinés atliekos, pakuotés ir antrinés Zaliavos statybos metu bus rGSiuojamos ir
tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimais.

Orientacinis statybiniy atlieky kiekis yra apie 120 t.

STATYBINES IR GRIOVIMO ATLIEKOS
|[Eilés Kodas [Pavadinimas Mato Sandéliavimas / tvarkymo
Nr. vienetas, t budas

Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
astebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai

1. 17 01 |etonas, plytos, ¢erpés ir keramika 75 Sandéliavimas ir risiavimas
= . sklypo teritorijoje. G/b lauzas

2. 17 01 01 petonas / gelZzbetonis 15 isvesamas utilizavimui

3. 1701 02pplytos 60 perdirbimui arba antriniam

4. 17 01 03 Cerpés ir keramika - panauduojimui jmonéms,

5. 17 01 06 petono, plyty, Cerpiy ir keramikos - turinc¢ioms teise tvarkyti
gaminiy miSiniai arba atskiros dalys, tokias atliekas pagal sutartis
kuriuose yra pavojingy cheminiy dél jy naudojimo ir Salinimo
medZiagy

6. 17 01 07 petono, plyty, Cerpiy ir keramikos -
gaminiy miSiniai, nenurodyti 17 01 06

Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar
pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos

1. 17 02 medis, stiklas ir plastikas 5 Rusiavimas statybvietéje,
2. 17 02 01|Medis (popierius) 2 sandéliavimas tam skirtose
3 17 02 02 stiklas 1 k_onteineri_uo_sg. ISrasSiuotos
4 17 02 03[plastikas 5 atliekos turi bati perduodamos
: . - . . . jmonéms, turin€ioms teise
5. 17 02 04 stiklas, p_I_astlkas ir n_1e_d|ena, vkurluose - tvarkyti tokias atliekas pagal
yra pavojingy cheminiy medziagy sutartis dél jy naudojimo ir
arbg ku_rle .y Salinimo
ra jomis uztersti
6. 17 04 metalai (jskaitant jy lydinius) 16 Rusiavimas statybvietéje,
7. 17 04 01 yaris, bronza, zalvaris 0,5 sandéliavimas tam skirtose
g, 17 04 02 aliuminis - konteineriuose arba kriivose.
0. 17 04 038vinas - ISriSiuotos atliekos turi biti
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10. [17 04 04 [cinkas - perduodamos jmonéms,
11. [17 04 05{gelezis ir plienas 15 turincioms teise tvarkyti
12. [17 04 06 jalavas - tokias atliekas pagal sutartis
13. [17 04 07 metaly mi$iniai ; del jy naudojimo ir Salinimo

14. [17 04 09 metaly atliekos, uzterstos -
pavojingomis

cheminémis medzZiagomis
15. [17 04 10kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens -
angliy dervos ir kity pavojingy

cheminiy
medzZiagy

16. (17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 0,5

Kitos misSrios statybinés ir griovimo atliekos

1. 17 09 |kitos statybinés ir griovimo 22 Rasiavimas statybvietéje,
atliekos sandéliavimas tam skirtose

2. 17 09 01 statybinés ir griovimo atliekos, - konteineriuose arba kravose.
kuriose yra gyvsidabrio ISrasSiuotos atliekos turi bati

3. [17 09 02 statybinés ir griovimo atliekos, s perduodamos jmonéms,
kuriose yra polichlorintyjy bifenily turincioms teise tvarkyti
(PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra tokias atliekas pagal sutartis
PCB, polimerinés dangos, kuriose yra dél jy naudojimo ir Salinimo

PCB, hermetiski glaztiravimo
gaminiai, kuriuose yra PCB,
kondensatoriai, kuriuose yra PCB)
4. 17 09 03 kitos statybinés ir griovimo atliekos -
(jskaitant miSrias atliekas), kuriose
yra pavojingy cheminiy medziagy
5. 17 09 04 miSrios statybinés ir griovimo 22
atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09
02 ir 17 09 03

Komunalinés atliekos - maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokio
atliekos, kurios savo pobddZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas

1. 20 03 kitos komunalinés atliekos 2 Misriy atlieky buitiniai atlieky
2. 20 03 01 miSrios komunalinés medziagos 2 konteineriai

IS VISO STATYBINIY ATLIEKUY: 120

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statyba, atlieky tvarkymo taisykliy nustatyta tvarka. Statybinio
lauzo vaztaraSciai turi bati iSsaugoti.

Tikslesnis statybiniy atlieky kiekis bus zinomas demontavimo ir statybos darby eigoje.

Gaminiy sandéliavimas.

Laikinos sandéliavimo vietos turi netrukdyti Zmoniy judéjimui.

Kadangi visi darbai bus atliekami rankiniu bddu, medziagos j darbovietes nugabenamos
keltuvu ir nuneSamos per esamg jéjima, taiau esamuose praéjimuose draudziama palikti arba
laikinai sandéliuoti medziagas. Statybinés medziagos ir susidariusios atliekos sandéliuojamos taip,
kad neuZkrauty praéjimo ir evakuaciniy keliy. DidZiausia sandéliavimo apkrova 150 kg/m2. Prie
darbo vietos sandéliuojama tik tiek medziagy kiek reikia einamiems darbams. Prie pastato jéjimo
turi bati numatyta vieta laikinai sandéliuoti medZiagas, taip pat ir statybiniy atlieky konteineris.
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Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir
atitikti techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimg palaikanCios medziagos. Visos | statybviete pateikiamos
medziagos turi biti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe.

Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aikSteliy iSdéstymas turi uztikrinti maziausig statybiniy
masiny, mechanizmy ir darbininky judéjimg statybos aiksteléje, maziausig pakrovimo ir iSkrovimo
operacijy skai€iy, patogy privaziavimg, saugias darbo saglygas.

Asmeny patekimo j patalpas tvarka ir salygos:

e Statybos aiksSteléje grieztai reguliuojamas statybininky darbo laikas. Darbo laikas
suderinamas su uzsakovu.

o Darbuotojy vaiksCiojimo takai nurodyti darby plane — darbuotojai privalo vaiks€ioti pagal
suderintas schemas su uzsakovu (gali vaikScioti tik remontuojamuose patalpose ir iki jy).

¢ Darbuotojai gali pateikti tik j remontuojamas patalpas;

e Persirengimas numatomas buitiniy patalpy zonoje (suderinus su uzsakovu gali bati patalpa
esanti pastate);

e Medziagas draudziama sandéliuoti remontuojamo pastato dalies koridoriuose. Leidziama
atsinesti tik tiek medziagy, kiek reikia tam tikram darbui atlikti;

¢ Remontuojamose patalpose bitina laikytis tvarkos (neSiukSlinti ir t.t.);

¢ Bdtina naudotis triukS8mo slopintuvais;

o Prie jéjimo | pastatg turi bati pakabintos schemos pastato lankytojams, kad galéty patekti |
pastatg/korpusa/auksta per kitus jéjimus.

Laikinos patalpos ir inzineriniai tinklai.

Elektros energija ir vanduo buitiniams poreikiams ir gamybai — naudojami esami, patalpose.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés:

Apsauginis Salmas. Darbuotojai dirbantys statybvietéje ar asmenys jg lankantys turi bati
aprapinti statybiniais $almais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus.
Kiekvienas Salmas turi bati gamintojo pazenklintas:

e nurodytas Salmo tipas;
Salmo dydis;
pagaminimo metai ir ketvirtis;
Europos standarto Zymuo;
CE Zzyma,;
gamintojo pavadinimas arba identifikacijos Zenklas.
Darbo pirstinés. Statybos darbuotojy darbo pirstinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN
388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas privalo dévéti jo pladtakos dydj atitinkancias darbo
pirstines.

Darbo drabuziai. Darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus.
Be to darbininkai bdtinai turi devéti rySkias signalines liemenes su Sviesg atspindinCiais
elementais, kurios turi atitikti LST 471 (2004 m.) reikalavimus.

Profesiné avalyné. Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346
reikalavimus.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas.

Visi dirbantieji aprdpinami pladtakg apsaugojanciomis pirstinémis, batais su
nepersmeigiamu padu ir apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai iSduodamos pasiltintos
pirstinés, Zieminé avalyneé ir Zieminé striuké.

Kiekviena asmeniné apsaugos priemoné turi:

e apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy darbo aplinkos veiksniy, nesukeldama
didesnés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

o tikti darbuotojui;

e bati patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta.
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Draudziama darbuotojams iSduoti nesutaisytas, neiSskalbtas, neiSvalytas, nedezinfekuotas,
neiSbandytas, nepatikrintas asmenines apsaugines priemones.

Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant j krovinio svorj, darbo vietos
pobidj, darbuotojy fizines galimybes, jy amziy ir kitus veiksnius.

Siekiant kélimo metu iSvengti rizikos — kroviniai turi bati tinkamai jpakuoti ir kraunami tik
tam parinktose bei parengtose vietose.

Pirmoji pagalba.

Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinéles) su visa bdtinais pirmosios
medicininés pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis laikomas buitinése
patalpose ir pagal darby vadovus nurodytose darbo zonose.

Jvykus sunkiai traumai, nukentéjusiam pirmiausia vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé pagalba bei iSkvie€iama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji medicininé
pagalba ir nedelsiant apie jvykj praneSama LR valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Darbdavys turi uZztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi bati apmokyti suteikti pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus
nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas |
medicinos jstaigg. AtsiZzvelgiant j statybos darby apimtj ir (arba) veiklos risj, pagal darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus turi biti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios
pagalbos patalpose turi bati pagrindineé pirmosios pagalbos jranga bei priemoneés. | tokias patalpas
turi bati lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi bati paZzenklintos, kaip nustatyta
Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos
kelrodziais.

Pirmosios pagalbos priemones turi bati visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Jy laikymo vietos turi bati pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose
vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinys.

Statybvietéje turi bdti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal sveikatos
apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V — 450 1 priedg. Batinosios pirmosios pagalbos
priemoneés laikomos sargo patalpoje, buitinése darbuotojy patalpose. Pirmosios pagalbos rinkinio
sudétis pateikta lenteléje.

Pirmosios medicininés pagalbos rinkinys

Medicinos ir kity pagalbos priemoniy Skaicius Paskirtis
pavadinimas vnt.

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 8
10cm x 6 cm

. Lipnus pleistras, 2.5 cm x5 m TvarscCiui pritvirtinti

. Neaustinés medziagos servetélé, 20cm x5 m

. Palaikomasis trikampio formos tvarstis PaZeistai virSutinei gallinei paristi

. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x4 m

. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x4 m

. Pirmosios pagalbos zirklés

O|oNo|0~Ww

. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés

10. Plastikinis maiselis, 30 cm x 40 cm

11. Sterilus akiy tvarstis

12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 40 cm

13. Sterilus nudegimy tvarstis, 60 cm x 80 cm

14. Sterilus zaizdy tvarstis, 10 cm x 10 cm

) ol Dy
POk RINNSR ww kSIS

15. Speciali antklodé, ne mazesné kaip 140 cm Nukentéjusiam paguldyti ir  (ar)
X 200 cm apkloti

16.Tinklinis cilindrinis galuniy tvarstis, 4 m 1
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17. Vidutinio dydZio sterilus tvarstis, 3

8cm x 10 cm

18. Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés

4
19. Avmoniako 10% tirpalas, 50 ml 1
20. Zaizdy dezinfekavimo tirpalas (oktenidino 1
dihidrochloridas), 250 ml

Zaizdoms dezinfekuoti

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Pazeistoms akims ir Zzaizdoms
plauti

22. Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba 1

pirmosios pagalbos teikimo atmintine

23. Rinkinio apraSas 1 Tvirtinamas ant dézutés/ spintelés

dureliy/dangtelio vidinés pusés

Darby saugos Zenklai.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai i§délioti ten kur pavojingy viety
negalima pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojami Zenklai:
e Draudziamieji;
|spéjamieiji;
|pareigojamieji;
Evakuaciniai;
Gaisriniy saugos priemoniy;
Informaciniai.
Sie Zenklai naudojamai tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikg ir galéty jos iSvengtiTam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos
apsauginés tvorelés ir/arba ,STOP* juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip
uztikrinamas efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, grei€iau informuojami darbuotojai, vadovai,
bei specialiosios tarnybos.

Statybvietéje dirbantieji atlieka kelimo, laikymo, neSimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi
rizika pasitempti, pargriGti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir darbo vietas.
Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natiralus apSvietimas,
apSvie€iamos halogeniniais Sviestuvais.

Objekte naudojami draudZiamieji Zenklai:

¢ Naudoti atvirg ugnj ir rokyti draudziama

e Rukyti draudZiama

e Pasaliniams jeiti draudZiama
Objekte naudojami jspéjamieji Zenklai:
|spéjamasis apie elektros srovés pavojy
|spéjimas apie degiajg medZiaga
|spéjimas apie bendro pobidzio pavojy
|spéjimas apie pakeltg krovinj
|spéjimas apie pavojy nukristi
Objekte naudojami jpareigojamieji Zenklai:
Batina dévéti apsauginj $alma

e Batina dévéti apsauginius batus

o Bdtina prisiristi apsauginémis priemonémis

Gaisriné sauga statybvietéje.

Visi darbuotojai instruktuojami ir apmokomi kaip elgtis gaisro atveju. Statybvietéje jrengiami
sukomplektuoti prieSgaisriniai skydai, kuriuose sukabinti gesintuvai, kastuvai, lauztuvai, kobiniali,
kirviai, nedegaus audeklo gabalai.
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Visi statybvietéje esantys gesintuvai turi atitikti nustatytus ES reikalavimus. Gesintuvai turi
bati periodiSkai tikrinami. Jie iSdélioti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo
tiesioginiy saulés spinduliy ir toliau kaip 1m nuo Sildymo prietaisy. Gesintuvai kabinami ne
auksciau kaip 1,5 m.

Vykdant statybos darbus bitina vadovautis priesgaisrinémis apsaugos taisyklémis. Turi bati
uztikrinamos tinkamos gesinimo sglygos:

e Kilus pavojui, darbuotojams turi bati sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ darbo
patalpy ir i$ visy darbo viety.

e Atsizvelgiant | statybos pobdd] ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj,
naudojamus jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galimg
didZiausig darbuotojy skaiciy, turi bati numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy
gaisro gesinimo priemoniy ir, jei batina, turi bati jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés
signalizacijos jrenginiai.

e Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi bati tvarkingi ir veikiantys, reguliariai
gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai
darbuotojams apmokyti.

e Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati
pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose. Zenklai turi bati patvaris ir iSdéstyti reikiamose vietose.

o Rukyti galima tik tam skirtose vietose.

Statybai reikalingi resursai

Statybos aikstelé siGloma apripinti inZinieriniais tinklais:

e Elektros energija atvedama i§ remontuojamo pastato jvertinant atskirg apskaitg, pajungiant
laiking elektros jvadg;

e Vanduo technologinéms ir statybiniam lauzui laistyti numatomas i§ remontuojamo pastato;

o NeuzterStos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. UzterStos nuotekos turi bati
surinktos ir pristatytos j tam pritaikytg sgvartynag.

e Grieztai draudZziama j esamg kanalizacijg pilti skiediniy, aplaidos medziagy, cemento, klijy,
dazy ir kity medziagy.

o Kilijy, dazy, skiediniy ir kity medziagy taip pat jrankiy plovimui numatoma statybvietéje
jrengti plovimo punktg su vandens tiekimu ir laikinu nuoteky rezervuaru.

Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. Laikiny inzineriniy tinkly pasijungimo
taSkai derinami su Uzsakovu. Vienam zmogui pagal normas reikalingas poreikis yra 30 l/para.

Statybos aikSteléje atvezamas ir pastatomas biotualetas arba jrengiama laikina kanalizacija
nutekamiems vandenims ir jvairioms atliekoms pa$alinti i5 sanitariniy ir buitiniy patalpy (duSiniy,
prausykly, tualety) j kanalizacijos tinkla. ] jj nukreipiamos buitiniy patalpy nuotekos.

Jrengiamos laikinos buitinés patalpos: statybos vadovo patalpa, buitinés patalpos
darbininkams, biotualetai, pasitarimy patalpa, apsaugos postas ir raty plovimo postas prie
jvaziavimo | statybvietés teritorijg.

Statyboje numatyta naudoti Siuo pagrindinius mechanizmus bei autotransporto priemones:

Numatomas mechanizmas arba autotransporto Mechanizmy /
priemoné jrankiy kiekis
Laikinas aptvérimas, statybiné tvora 60 m;
Laikinas nuoteky rezervuaras 1vnt,;
Laikinas vandens tiekimas (rezervuaras arba nuolatinis) 1vnt,;
Statybinis keltuvas, Q-300 Kkg,. 2vnt,;
Statybiniy atlieky Salinimo rankové 2vnt,;
Bortinis automobilis 2 vnt,;
Krovininis mikroautobusas 2vnt.;
Kompresorius 2vnt,
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Perforatorius 4 vnt.;
Pjaustymo jranga 4 vnt,;
Suvirinimo aparatas 1vnt,;
Benzininis pjuklas 1vnt,;
Benzininis Zemeés graztas 1vnt,;
Betono siurblys (naSumas iki 30 m3/val) 1lvnt;
Biuro jranga (kompiuteriai, spausdintuvai) 2vnt,;
Virtuvés jranga (virdulys, mikrobangy krosnelé) 2vnt,;
Kiti smulkesni mechanizmai (Dinamometriniai raktai, 5 komp.;
replés, ruletés, akumuliatoriniai suktuvai ir greztuvai,
elektriniai greZtuvai, verZliniy rakty komplektai, plaktukai,
vamzdziy lenkimo jrenginiai, santechniniai raktai,
kastuvai, viniy kalimo pistoletai, guls€iukai ir kiti smulkas
konkretiems montavimo ir statybos darbams atlikti reikalingi
jrankiai (10 kW))

Apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei jrangai apie 12 kW. Kadangi visi statybiniai
jrenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektros poreikis bus Zzenkliai mazesnis. |vertinus
naudojimo koef. elektros poreikis apie 8 kW.

Nurodyti mechanizmai ir jy kiekiai statyboje gali bati rangovo nuoZitra pakeisti kitais,
analogiSkais. Pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte.

Statybvietéje naudojama jranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 ,Lauko sglygomis
naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triuk$mo valdymas* (Zin., 2003, Nr. 90-4086) nustatytus
reikalavimus.

Statinio techniné priezidra

1. Statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitra ir specialioji
statybos techniné priezidra.

2. Bendrgjg (bendryjy statybos darby) technine priezitrg gali atlikti vienas statinio statybos
ypatingyjy negyvenamuyjy gydymo paskirties pastaty bendrgjg technine prieziirg arba jo
vadovaujama priezitros grupé.

3. Specialigjg statinio statybos technine priezitrg gali atlikti specialiosios statinio statybos
techninés priezilros vadovai, turintys teise eiti ypatingyjy negyvenamuyjy gydymo paskirties
pastaty vandentiekio ir nuoteky S$alinimo, Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo,
elektrotechnikos ir silpny sroviy darbus arba jy vadovaujamos prieZilros grupeés.

4. Statinio statybos techninés priezidros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés
priezidros sutartj STR 1.06.01:2016 , STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA“
VIl skyriaus nustatyta tvarka.

5. Specialiosios statinio statybos techninés prieziiros vadovas samdomas ta pacia tvarka

s

6. Statinio techniné priezitira privalo bati statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos
darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite. Taip pat privalo dalyvauti
vykdant hidraulinius sistemos bandymus

Statinio statybos techninés prieziiros laiko skaiCiavimas
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GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINES PASKIRTIES GRUPES) PASTATO
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PROJEKTUOJAMO VALANDY
MINIMALUS STATINIO LAIKO SKAICIUS
PAVADINIMAS VALANDY “ PASTABOS
. SKAICIAVIMO PROJEKTUOJAM
SKAICIUS
VIENETAI STATINIUI
Projekto nagrinéjimas (1000 m2 pastato ploto) 80 1,401 112,08 Remontuojamy patalpy
Vandentiekis, nuoteky Salinimas, $ildymas,
L : védinimas, elektrotechnika, apSvietimas,
Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) 8 10 80 . D
elektroniniai ry Siai, apsauginé, gaisriné
signalizacija, medicininés dujos
Sildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo inZineriné sistema 5 4202 218,504 Remontuojamy patalpy. Specialieji staty bos darbai.
(1000 m3 pastato tdrio) ' ' Sildymas, védinimas, oro kondicionavimas
Remontucjamy patalpy. Specialieji statybos darbai.
Elektros inZineriné sistema (1000 m3 pastato tlirio) 48 4,202 201,69 Jam paip. Spe _J Y
Elektros darbai
Remontucjamy patalpy. Specialieji staty bos darbai.
Elektroniniy ry iy (telekomunikaciy) inzineriné sistema (1000 m3 Jam, paialp, Speciaie satybos d
. 24 4,202 100,848 Elektroniniai ry $iai, apsauginé ir gaisriné
pastato tirio) o )
signalizacija, automatika
Remontucjamy patalpy. Specialieji statybos darbai.
Vandentiekio inZineriné sistema (1000 m3 pastato tirio) 28 4,202 117,656 Jormi| pei pe ) i taty
Vandentiekis
Nuoteky Salinimo inineriné sistema (1000 m3 pastato tiro) 28 420 117,656 Remontuojamy patalpu, Speciale siaybos darbai
N uoteky Salinimas.
Apdailos darbai (1000 m2) 42 6,493 272,71 Grindyss, lubos, sienos
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty, . . .
o . 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas reikia
atiikties dokumenty, statybos Zurnaly tvarky mas, akty, 12 6 72 . L
. daugint i§ statyby, trukmés (ménesiais)
pasiraSy mas)
Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000 m3 pastato flirio) 12 4,202 50,424 Remontuojamy patalpy
UZbaigimo komisija 24 1 24
VISO: 1367,57
LAPAS LAPY LAIDA
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PASTABOS:

—

Iki pagrindiniy darby pradzios biitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus: jrengti laikinas buitines patalpas, priesgaisrinj posta, laiking
aptvérima, iSkabinti jspéjamuosius ir draudziamuosius zenklus.

1.
2.

15.
16.
17.
18.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Pagrindiniy darby sitilomas eilisSkumas ir vykdymo tvarka nurodyti aiskinamajame\raste.

Privaziuoti prie remontuojamo pastato galima nuo Kauno ir véliau Gélyno gatvéy. Medziagos j remontuojamas patalpas pakeliamos
keltuvu, dalis numeSamos rankiniu budu per laipting. Medziagy atvezimo dieng rgikia uztikrinti, kad transportas patekty j teritorija,
turi biiti atidaryti vartai, automobiliai sustatyti taip, kad netriikdyty pravaziuoti ir apsisukti.

Iki statybos darby pradzios uzsakova bitina informuoti apie darby pradzia, jy trikme ir vykdymo tvarka.

Visos statybinés atliekos ir Siuklés iSvezamos | atlieky perdirbimo vieta. Nurodytoje vietoje laikinai pastatomas statybiniy Siuksliy

konteineris. Tikslu sumazinti dulkiy skleidima, Siukslés turi buti laistomos vandenuj,derbq pradzios butina sudaryti sutartj su

statybines atliekas utilizuojan ¢ia jmone, kuri turi turéti atitinkama sertifikatg. .
Visi statybiniai mechanizmai turi biiti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j grunta draudziamas. Draudziama taip pat
naudoti kitas medziagas, kenksmingas aplinkai. I§ statybos zonos j gatve iSvaziuojancio autotrpnsporto ratai turi biti $varis, o esant
reikalui nuplaunami vandeniu.
Statybos eigoje iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biti pilnai atstatytos pagal pirming| padétj. Vykdant visus darbus, bitina
vadovautis galiojaniais normatyviniais dokumentais ir projektu.
Darby zonoje esantys augalai (kuriy nenumatyta iskirsti) neturi buiti pazeisti. Augalai apsaugomi specialias déklais arba uzdengti
skydais. Pazeisti augalai turi bti atsodinti. !
Siekiant sumazinti neigiama poveikj gretimybéms ir treCiyjy asmeny interesams, turi biiti yapribotas mechanizmy ir jrankiy
skleidziamas tritik§mas ir vibracija. TJ,
Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi buti pritaikyta statyboms, tvarkinga, nesukeliapti vibracijos ir didelio triuk$mo.
Technika turi bati pritaikyta dirbti lauko salygomis. Visa jranga, technika, priedai ir statyboy metodai turi tenkinti Lietuvos
Respublikos darbo saugos reikalavimus.
Statybos aikstelé turi bliti apripinta inZinieriniais tinklais:
— Elektros energija atvedama i§ remontuojamo pastato;
— Vanduo technologinéms reikméms ir statybiniam numatomas i$ remontuojamo pastato;
— NeuzterStos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais arba saugomos teritorijoje laikinpiose rezervuaruose ir véliau
iSvezamos. UzterStos nuotekos turi b Giti surinktos ir pristatytos i tam pritaikyta savartyna.
Pirmosios pagalbos rinkinys turi bti buitinése patalpose.
Kiekvienas darbuotojas turi biiti savo darbo vietoje.
Biitina imtis saugumo priemoniy pagal saugos ir sveikatos taisykl és statyboje bei kitus galiojan ¢ius dokumentus.
Kontroliuoti, kad pasaliniai asmenys nepatekt y i statybos darby aikstele.
Pradedant sekancius darbus, biitina apsaugoti ir nepazesti jau atlikty darby. Kontroliuoti, kad pasaliniai asgnenys nepatekty j statybos
darby aikstele.
Evakuacija numatoma taip, kad evakuojantys Zzmon és nepatekty j statybos zong. Evakuacija numatoma dviem Kripgmis.
Kranai ir keltuvai instaliuojami ant kieto, lygaus pavirSiaus, kurios danga sustiprinama betoninémis plokstémis|\ Kranas, keltuvai,
polispastai neturi biiti perkrauti.
Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés riby privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu ta ku.
Rangovas privalo uztikrinti spec. tarnyboms privaziavim g prie esamy pastaty, eant poreikiui privalo demontuoti tvoras.
Privaloma apsaugoti priblokuoty pastaty konstrukcijas/apdaila, o pazeidus atstatyti ne bologesn émis medziagomis nei buvo.
Esant poreikiui rangovas privalo patikslinti evekauacinius planus ir supazindinti su jais Statytojo atsakingus asmenis.
Statybvietéje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma paskirti statybos darby saug os darbe koordinmu.\
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ESAMAS PASTATAS

1

/ ) | REMONTUOJAMA PASTIATO DALIS

LAIKINAS APTVERIMAS -“MOBILI TVORA

[VAZIAVIMAS/ISVAZJAVIMAS | STATYBVIETE

BUITINES PATALPOS

PRIESGAJBRINIS POSTAS

STATYBINIY ATLIEKY KONTEINERIS

INERTINIY / PERDIRBTI IR PAKARTOTINAI NAUDUOTI
TINKAMY / PAVOJINGU) ATLIEKY / NETINKAMY
RDIRBTI ATLIEKY KONTEINERIS

TUALETAI

JHEE

PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS
(BUITINESE PATALPOSE)

INFORMACINIS STENDAS (GALI BUTI
KABINAMAS ANT TVOROS)

STATYBINIY MEDZIAGY
SANDELIAVIMO VIETA

#
N~

<

N

INFORMACINE LENTELE

EVAKUACIJA IS STATYBVIETES

STATYBINIS KELTUVAS

STATYBINIY ATLIEKUY LATAKAS

STATYBOS AIKSTELES APSVIETIMAS

LAIKINA PASTOGE RUKYMUI

RATY PLOVIMO VIETA SU ZARNA

LAIKINAS MEDZIY APTVERIMAS

BETONO SIURBLYS

QOEEPQ@E‘E

BETONO GAMYBOS VIETA (ZVYRAS IR CEMENTAS,
KURIS PADUODAMAS | BETONO SIURBL])
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PERSONALO IR LANKYTOJY
PATEKIMAS IS LAUKO
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| aukstas

PERSONALO IR LANKYTOJY

3 PATEKIMAS 13 KITO KORPUSO
LAIKINA KARKASINE PERTVARA IS
GIPSKARTONIO SU VATOS UZPILDU LAIKINA KARKASINE PERTVARA IS
IR RAKINAMOMIS DURIMIS, GIPSKARTONIO SUVATOS UZPILDU
PAKABINTA LENTELE "STOP. VYKSTA IR RAKINAMOMIS DURIMIS.
STATYBOS DARBAI, PRAEJIMO NERA" PAKABINTA LENTELE 'STOP. VYKSTA
STATYBOS DARBAI, PRAEJIMO NERA"
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

| ETAPO DARBY ZONA

I ETAPO DARBY ZONA
ESAMOS PERTVAROS
GRIAUNAMOS PERTVAROS
NAUJOS PERTVAROS
REMONTUOJAMOS PATALPOS

NEREMONTUOJAMOS PATALPOS

STATYBININKY JUDEJIMAS PASTATE /
EVAKUACIJOS KRIPTIS

PERSONALO IR LANKYTOJU PATEKIMO |
PASTATA TVARKA

E LAIKINOS KARTASINES GIPSKARTONIO PERTVAROS
SU VATOS UZPILDU IR RAKINAMOMIS DURIMIS
PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS

STATYBINIY MEDZIAGY SANDELIAVIMO
VIETA MAX 200 KG

PRIESGAISRINIS POSTAS

STATYBINIY ATLIEKY KONTEINERIS

STATYBINIS KELTUVAS IR JO
APSAUGOS ZONA - PO 2 M.

STATYBINIS ATLIEKY LATAKAS IR
JO APSAUGOS ZONA - PO 2 M.
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