Pirkimo salygy 2 priedas

Techniné specifikacija

TECHNINE UZDUOTIS

STATINIO STATYBOS TECHNINIAM PRIZIURETOJUI, VYKDANCIAM ,,MOKSLO
PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 1097-1010-2035) SAULETEKIO AL. 11, VILNIUJE,
MODERNIZAVIMO PROJEKTAS, STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO BIM
(ANGL. BUILDING INFORMATION MODELING - STATINIO INFORMACINIS
MODELIS) APLINKOJE PARENGIMU%, STATINIO STATYBOS TECHNINES

PRIEZIUROS PASLAUGAS

1. IVADAS

VS] VILNIUS TECH (jm. kodas 111950243), Saulétekio al. 11, Vilnius, tel. (0 5) 274 5030,
vilniustech@vilniustech.It (toliau - uzsakovas) numato Vilniaus mieste, VILNIUS TECH poreikiams,

adresu Saulétekio al. 11, Vilnius, kapitaliai suremontuoti mokslo paskirties pastata.

Si techniné uzduotis apibrézia statybos techninés prieZitiros paslaugy (toliau - inZinieriniy
paslaugy) apimtj, atlikimo tvarkg ir procediras.

Uzsakovas ir inzineriniy paslaugy teikéjo atstovas (statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas) pasiraSys paslaugy sutartj, kurios neatskiriama dalis bus $i techniné uzduotis (taip pat
vadinama Techniné specifikacija).

Informacija apie statoma objekta:

Statinio pavadinimas

»~MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (UNIK. NR. 1097-1010-2035)
SAULETEKIO AL. 11, VILNIUJE

Statybos vieta Saulétekio al. 11, Vilnius
Statybos pradzia 2026 m. 11 ketv.
Uzsakovas VSI Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Uzsakovo adresas

Saulétekio al. 11, Vilnius.

Techninio projekto
projektuotojas

UAB ,,Progresyvils projektai‘

Informacija apie sklypa, kuriame statomas mokymy centras:

Eil.Nr. | Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Kiekis
1. Sklypas ha 27,5469
2. Tvarkomos teritorijos plotas m?2 ~4100
4. Automobiliy stovéjimo vietos Vnt 236

5. Zaliasis plotas % ~23

Informacija apie kapitaliai statoma statinj:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (UNIK. NR. 1097-1010-2035) SAULETEKIO AL.
11, VILNIUJE
Eil.Nr. Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Kiekis
1. Studenty skaicius Vnt Iki 1700
2. Darbuotojy skaicius Vnt Iki 300
3. Pastato bendrasis plotas M2 8785,78
4. Pastato tiris M3 38902
S. Auksty skaiCius Vnt B
6. Pastato aukstis M 26,6
7. Energijos naudojimo klasé B
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8. Statinio (patalpy) akustinio komforto klasé C
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

Statinio paskirtis, kategorija

Statinio kategorija | Ypatingas statinys

Statybos risis Kapitalinis remontas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (UNIK. NR. 1097-1010-2035)
SAULETEKIO AL. 11, VILNIUJE

Statybos pradzia 2026 m. 1 ketv.

Statinio paskirtis

Statinys bus kapitaliai remontuojamas pagal techninj projekta ,,MOKSLO PASKIRTIES
PASTATO (UNIK. NR. 1097-1010-2035) SAULETEKIO AL. 11, VILNIUJE, MODERNIZAVIMO
PROJEKTAS*". Darbo projekta, BIM modelj su i§vystymu iki S6 (Statybos uzbaigimas) stadijos parengs
statybos rangovas.

Statybos rangos sutartis sudaryta i§ dviejy daliy — statybos rangos bendrosios salygos ir statybos
rangos specialiosios salygos.

Numatoma statybos trukmé - 18 ménesiy nuo Darby pradzios.

Statinio statybos techninés priezitros trukmé — 18 ménesiy. Esant objektyvioms aplinkybéms
trukmé gali buti pratesta iki 3 ménesiy.
techninés priezitiroS rangovas, su kuriuo bus sudaryta sutartis atlikti statinio statybos bendraja ir
specialigja techning priezitirg. Statinio Techninés priezitiros paslaugas teikiantis asmuo atitinkamai
paskirs atestuotg statinio statybos techninj priziiirétoja (techninés prieziiiros vadova) bei techniniy

v —

2.  TIKSLAI
Perkamos inzinerinés paslaugos turi uztikrinti statinio statybos techning priezitrg, kaip tai
reglamentuoja galiojantys teisés aktai, ir papildomas paslaugas, kurios apibréziamos $ioje techninéje
uzduotyje ir sutartyje tarp Rangovo ir Uzsakovo.

3.  PASLAUGU APIMTYS IR ATSAKOMYBE

atsakingas uz statybos darby rangovo (toliau - Rangovo) atlickamy darby ir tickiamy medziagy kokybe,
kontrole vietoje (statybvietéje) bei atitikimg uzsakovo reikalavimams. Statinio techninés priezitiros
paslauga turés buti atlikta pagal zemiau iSvardintas uzduotis, pagal statybos techninj reglamentg STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® , taip pat vadovaujantis sutarties su Rangovu
salygomis.

priezilirg, apimancig specialigsias statinio statybos technines prieziiiras, bei specialiyjy priezitry
tarpusavio koordinavimg. Specialiosios statinio statybos techninés priezitiros bus organizuojamos kaip
bendrosios (bendryjy statybos darby) techninés prieziiiros dalys.

3.1 Bendrosios uZzduotys techniniam prizitirétojui:

a)  Vykdyti statinio statybos techninés priezitiros vadovo funkcijas,

b)  vadovaujantis pasiraSytos rangos sutarties sglygomis, sekti, kontroliuoti, reikalauti statybos
rangos sutartyje numatyty uztikrinimy, draudimy galiojimus, informuoti rangova ir uzsakova apie
prievole atnaujinti uZtikrinimus, draudimus,

c) tikrinti Rangovo ataskaitas ir grafikus, pagal fakting buikle atnaujinti ataskaitas ir grafikus,

d) tikrinti visy dokumenty, deklaracijy atitikimg statinio techniniam projektui ir Kkitiems
reikalavimams, kuriuos Rangovas teikia Uzsakovui,

e) pateikti Ataskaitas uz suteiktas statinio statybos techninés priezitiros paslaugas pagal pasirasyta
sutartj.
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3.2 Tiksliosios uzduotys techniniam priZitirétojui:

parengti darby techninés priezitros plang ir metodika, bendrg paslaugos uzduociy ir zmogiskyjy
iStekliy paskirstyma;
tikrinti Rangovo parengta darby programa, jskaitant, taciau neapsiribojant, statybos vykdymo
projektus, darbo projektus, technologijos projektus, planus bei grafikus, finansiniy srauty grafikus
(mokéjimo Ziniara$cius);

perziaréti ir kontroliuoti Rangovo paruostus techninius dokumentus (darby vykdymo dokumentus,
tyrimo ataskaitas, darbo projekta, naudojimo ir priezitiros instrukcijas) bei techninius dokumentus,
paruostus jrangos gamintojy ir (arba) tiekéjy;
atlikti visus veiksmus ir procediiras, nustatytus statybos techniniame reglamente STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;
saugoti ir priziaréti su technine priezitira susijusig dokumentacija (darby eigos ataskaitos, testai,
patikrinimo rezultatai ir pan.);

rengti gamybinius susirinkimus, juos protokoluoti. Susirinkimy periodi§kumas — ne maziau vienas
kartas per savaite, esant gamybiniam poreikiui susirinkimy periodiSkumas didinamas;
tikrinti | statybviete tiekiamas medziagas ir jrangg, atitinkamus sertifikatus, pazyméjimus,
deklaracijas, garantinius rastus ir kitus dokumentus, kuriuos Rangovas privalo pateikti;
duoti atitinkamus pagal kompetencija bei apibréZtose ribose nurodymus Rangovui, jei turi tam
Uzsakovo jgaliojimus;
Uzsakovui ar Rangovui inicijavus keitimo siilymg ar nurodyma, tikrina, kontroliuoja ir pasiraso
keitimo dokumentus, parengtus pagal Centrinés projekty valdymo agentiiros metodologija.
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas yra atsakingas uz teisinga keitimo dokumenty
sutvarkyma pagal reikalavimus.

perzitréti, tikrinti ir patvirtinti Rangovo teikiamas pazangos ataskaitas, lyginti fakting darby eiga
su planuojama (pagal darby programa ir veiklos sarasg) ir duoti atitinkamas rekomendacijas
Uzsakovui, kaip i§vengti vélavimo arba nenumatyto darby brangimo;
sekti ir fiksuoti visas nenumatytas aplinkybes, kurios gali salygoti patvirtinto projekto pakeitimus
ar pataisymus;
tikrinti visus Rangovo teikiamus Uzsakovui dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus ir
sumontuotus jrengimus, palyginti juos su patvirtintais mokéjimo Ziniarasciais ir teikti juos tvirtinti,
nagrinéti Rangovo prasymus dél papildomo apmokéjimo (jei tokiy biity);

ruosti darby techninés prieZiiiros eigos ataskaitas, apibendrinancias statybos darby, jy priezitiros
eiga, trumpai komentuodamas Rangovo atitinkamo laikotarpio ataskaitas;
statinio statybos techninés priezitiros vadovas patikrings Rangovo parengtg aktg ir saskaitg, savo
parasu patvirtina, kad apmokéjimui pateiktuose dokumentuose duomenys teisingi, finansiniai
skai¢iavimai yra aritmetiskai teisingai jforminti ir dél to nebus paZeistos rangos sutarties nuostatos;
koordinuoti jau sumontuoty inZineriniy sistemy integravimg j bendras kapitaliai remontuojamo
pastato inzinerines sistemas,

koordinuoti jau pateikty statinio statybos elektroniniy zurnaly informacijos integravima siekiant
teisingai ir pilna apimtimi pateikti dokumentacija VTPSI paskirtai statinio statybos uzbaigimo
komisijai,

dalyvauti statinio inZineriniy sistemy bandymuose, dalyvauti uzsakovo personalo mokymuose,
dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procediiry vykdyme atstovaudamas uzsakova,

atlikti dokumenty, perduodamy uzsakovui statinio perémimui eksploatacijai, patikra, reikalauti jy
patikslinimo ar papildymo pagal konkrety pastata;
teikia rekomendacijas Uzsakovui dél priémimo perdavimo akto pasiraS§ymo pabaigus darbus ir
Atlikimo pazymos uzbaigus sutartj iSdavimo.

REIKALAUJAMI REZULTATAI / ATASKAITOS

Ataskaitos

Teikdamas savo paslaugas, Statinio statybos techninés priezitiros vadovas turés parengti Sias ataskaitas:
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e [vading ataskaita — per dvi savaites nuo Techninés prieziiiros sutarties pasiraSymo pateikia [vading
ataskaita, kurioje nuodugniai apraSomas uzduoties vykdymas ir tam naudojama organizaciné
struktura.

e Kaetvirtines pazangos ataskaitas — pateikiamos kas ketvirtj per visa darby vykdymo laikotarpj, kuriose
apibiidinama Statybos rangovo paslaugos vykdymo eiga. Kiekvienoje ataskaitoje pateikiamas
atnaujintas darby pazangos grafikas, tikslus bendra finansinj projekto biivj parodantis aktas.
Ataskaitose pateikiamos uzduoties vykdymo pazangg iliustruojancios nuotraukos.

e Baigiamaja ataskaita — pateikiama per 10 dieny nuo Statybos uzbaigimo akto i§davimo datos. Sioje
ataskaitoje glaustai apraSoma darby ir jy priezitiros eiga, baigiamasis finansinis projekto biivis ir
igyvendinimo grafikas.

4.2. Ataskaity teikimas ir tvirtinimas

Visos ataskaitos turi bti parengiamos lietuviy kalba pdf formatu ir pateikiamos Uzsakovo atstovuli.
Uzsakovui patvirtinus Baigiamajg ataskaitg yra pasiraSomas galutinis paslaugos priémimo-perdavimo
aktas. Pasirasius §j akta uz techninés priezitiros paslaugas gali buti atlickamas galutinis apmokéjimas
(vadovaujantis apmokéjimo salygomis, nustatytomis techninés prieziiiros sutartyje).

PRIDEDAMA.

1. TS 1 priedas. Aiskinamasis rastas, 1 lapas.
2. TS 2 priedas. Techninio projekto Bendroji dalis, 66 lapai.




