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SITUACIJOS SCHEMA

“J

Rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas
Irenginéjamo lifto vieta
Daukanto g. 71, Siauliai
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AISKINAMASIS RASTAS

BENDROJI DALIS

Mokslo paskirties pastato (negyvenamosios paskirties pastaty grupé), S. Daukanto g. 71,
Siauliuose, rekonstravimo projekto, jrengiant lifta, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis parengta vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais  jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statinio reikalavimus ir kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais:

e Lietuvos Respublikos Statybos istatymas (Lietuvos Respublikos prezidentés jsakymo 2017
lapkri¢io 7 d. Nr. XIII-706 redakcija)

e STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

e SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2005 m. geguzés 19 d. ijsakymu Nr. Al-
138/V-416);

e Darbo irenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo ministrés 2005
m. spalio 17 d. jsakymu Nr. A1-271);

e SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai
(Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. balandZio 19 d.
1sakymu Nr.A1-170);

e BGST - 2010 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodZio 27 d. jsakymo
Nr. 1-472 redakcija);

e DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai (Jsakymas 2008.01.15 Nr. A1-22/D1-34),
pakeitimas (Isakymas 2009.05.20 Nr. A1-346/D1-276);

e Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius saugos ir sveikatos instrukcija;

e Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

e Atlieky tvarkymo taisyklés (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodzio 29 d.
1sakymo Nr. D1-1061 redakcija);

e Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 birzelio

5 d. 1sakymas Nr. D1-460)

Pirminés gaisro gesinimo priemongs;

,,Keélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija".

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés*.

Projekto bréziniai.

Paruosto techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems dokumentams ir esminiams
statinio reikalavimams pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.
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Bendrieji duomenys.
Mokslo paskirties pastato (negyvenamosios paskirties pastaty

Projekto pavadinimas: grupé), S. Daukanto g. 71, Siauliuose, rekonstravimo projektas
irengiant lifta

Statybos vieta: S. Daukanto g. 71, Siauliai

Statytojas (uzsakovas): Siauliy miesto savivaldybés administracija

Statybos rusis: Rekonstravimas

Statinio kategorija: Ypatingasis

Statiniy grupés: Negyvenamieji pastatai

Statiniy pogrupis: Mokslo paskirties pastatai

Unikalus daikto numeris: 2995-3002-5010

Bendras pastato plotas: 4877,35 kv.m

Statybos metai: 1953 m.

Statinio projekto etapas: Techninis projektas

Projekto parengimo 2024m
laikas:

Statinio pavadinimas - pastatas-mokykla (unikalus Nr.  2995-3002-5010). Pastatas
pastatytas 1953 metais, yra mokslo paskirties. Esamas registruotas fizinis nusidévéjimas — 30 %.

Mokyklos pastatas yra Siaurés vakarinéje Siauliy miesto dalyje, S. Daukanto g. 71. Sklypas
yra suformuotas, jo kadastrinis Nr. 2901/0007:382. Sklypo plotas — 1,8522 ha, naudojimo biidas —
visuomeninés paskirties teritorijos. Sklypo kratines riboja Birutés, Satrijos, V. Kudirkos ir S.
Daukanto gatvés. Gretimybése dominuoja sodybinis mazaaukstis uzstatymas.

Sklype yra brandziy medZiy, mokyklos teritorijoje dominuoja Zalieji plotai.

Sklypo sanitariné ir ekologine situacija yra normali - sklype néra susikaupusiy Siuk$liy ir
aplinkai kenksmingy medZiagy. Sklype ir aplinkingje teritorijoje néra tarSos ar triuk§mo Saltiniy,
gamybiniy objekty. Sklypas nepatenka 1 aukStos itampos, komunaliniy, gamybiniy ir kity tarSos
objekty sanitarinés apsaugos zonas.

Esamos biiklés jvertinimas.

Pastato apZitirg ir neardomuosius tyrimus atliko MB ,HELM LT*.

ApZilréjus pastatg esminiy trikumy nenustatyta. Pastato statybos pabaigos metai — 1953.
Pastatas — keturiy aukSty. Pastato pamatai betoniniai, perdangos monolitinés, sienos 60 cm plocio
murinés, aptinkuotos dekoratyviniu tinku. Pastato aukstis nuo grindinio iki betoninio stogo karnizo
apatinés dalies — 17 metry.

Tyrimo eigoje apziuréjus riis]l, nustatyta, kad pastato pamatai yra betoniniai, perdangos
plokstés — monolitinés. Tarp riisio ir pirmojo auk$to sumontuotos perdangos plokstes.

Pastato sienoje, prie kurios planuojamas iSorinio lifto jrengimas, iSmatuoti esan¢iy langy
matmenys — lango nisy plotis apie 0,71 m., tarpai tarp langy 27-30 cm.

Tyrimo eigoje iSmatuotas miriniy sieny storis. Bendras sienos plotis — 60 cm, jvertinant
tinkus i§ abiejy pusiy.

Klimatologinés sqlygos.

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis, Siauliy mieste vyrauja sekanéios
klimatinés salygos:

vidutiné metiné oro temperatiira - +6,0 °C;

- santykinis metinis oro drégnumas - 80 %;

- vidutinis metinis krituliy kiekis - 600 mm;

- maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) - 63,1 mm;

- vyraujanéios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. - PV, P, PR, liepos mén.- V, PV, SV:
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- vidutinis metinis véjo greitis - 3,2 m/s;
- skai¢iuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H = 10m), galimas vieng kartg per 50
mety - 18 m/s (Siauliai);
Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos* Siauliai priskiriamai I-ajam véjo apkrovos rajonui
su pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s;
Pagal STR 2.05.04:2003 , Poveikiai ir apkrovos® Siauliai priskiriamai II-ajam sniego apkrovos
rajonui su sniego antZzemines apkrovos charakteristine reik§me 1.6 kN/m2.

Geologinés sqlygos

Tyrimai atlikti sklype S. Daukanto g. 71, Siauliy m., Siauliy m. sav. Jis yra Siaurés
vakarinéje Siauliy miesto dalyje, individuliy gyvenamuju namy kvartale. Sklype stovi mokslo
paskirties pastatas. Tyrimo sklypo reljefas gana lygus. Tyrimo taSky aukStis yra ties 117,0 m
altitude.

Pagal atliktus tyrimus pagrindg sudaro: 0,2 — 0,3 m storio asfalto sluoksnis, vietomis su 0,1
m storio skaldos pasluoksniu, piltinis gruntas (t IV) ir paskutiniojo apledéjimo Baltijos stadijos
krastiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai — moreninis smélingas maZo plastiSkumo molis, moreninis
smelingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis.

InZineriniy geologiniy sluoksniy detali geometrija pateikta greZiniy apraSymuose ir
inZineriniame geologiniame pjuvyje

Pagal inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rezultatus buvo iSskirti 4 inZineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS 1 — 4). Sluoksniai iSskirti remiantis statinio zondavimo bandymo
rezultatais (kfiginiu stiprumu — qc), grunty apra§ymu ir laboratoriniais rezultatais.

IGS-1 piltinis gruntas nustatytas visame tyrimy plote iki 0,8 — 1,6 m gylio.

IGS-2 silpnas moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, sliigso nuo 0,8 — 1,6 m iki 2,0 —
2,2 m gylio, o grezinio Gr. 2 aplinkoje papildomai 4,7 — 5,1 m gylio intervale.

IGS-3 vidutinio stiprumo moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis,
aptinkamas nuo 2,0 — 2,2 m iki 4,4 — 5,3 m gylio.

IGS-4 labai stiprus moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, sltigso nuo 4,4 — 5,3 m iki
tyrimy metu pasiekto gylio.

InZineriniy geologiniy sluoksniu detali geometrija pateikta greZiniy apraSymuose ir
inZineriniame geologiniame pjuvyje.

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy tyrimy vietoje — nepastebeéta.

Hidrogeologinés sqglygos

Tyrimy metu poZeminis gruntinis vanduo aptiktas 3,3 m gylyje. Maksimalus prognozinis
pozeminio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m auk$c¢iau tyrimy metu pasiekto lygio.

Projekto sprendiniai.

Esamo pastato (unikalus Nr. 2995-3002-5010) iSoréje, mokyklos vidinio kiemo
puséje, projektuojamas liftas, kuris bus skirtas Zmoniy su negalia tarpaukstiniam judéjimui.

Projektuojamo lifto vidaus Sachtos matmenys - 1620x1725 mm.

Prie projektuojamo lifto numatoma demontuoti esamus langus bei nedidele dali laukiniy
sieny (nuo grindy iki esamo lango angos lygio) — tokiu biidu bus jrengiamos pakankamo plocio
angos patekimui ] liftg. Numatomos statybinés angos plotis 1 liftg kiekviename aukste svyruoja nuo
1180 iki 1660 mm.

I§ esamo san. mazgo bus formuojamas koridorius patekimui j lifta. Sioje patalpoje bus
demontuojami sanitariniai prietaisai, o toje vietoje, kurioje numatoma jrengti angg jéjimui i lifta,
bus pasalinamas esamas radiatorius.

D¢l siy pakeitimy, pasikeis ir mokyklos vidinio kiemo fasadas.

Visi vidaus apdailos sutvarkymo keitimo sprendiniai priimami lygiagre¢iai vykdomame
vidaus patalpy remonto projekto sprendiniuose.

Pastato patalpose néra perplanuojami esami patalpu funkciniai rySiai ar esamas patalpy
zonavimas.
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Projektuojamas liftas numatomas $alia esamos san. mazgo patalpos, greta laiptinés ir netoli
1¢jimo ] pastatg. Pirmame aukSte esanti san. mazgo patalpa bus pakei¢iama j patekimo i lifto
patalpa.

Projektuojamas pakeitimas jsilies ] aktyvigsias pastato zonas — laiptinés zonas bei
koridorius.

Tiek esama laiptiné, tiek liftas projektuojami $alia jéjimo, aiskiai matomi, todél natiiraliai
lankytojus ar darbuotojus nukreips judéjimui 1 aukStesnius aukstus.

Konstrukciné schema.

Pamatai. GreZtiniai poliai projektuojami 400mm skersmens ir Sm ilgio. Ant poliy remiasi
monolitiné plok§tée 400mm aukSc¢io, armuota S500 armatiira. Pamato plokste skirta lifto prieduobei.

Lifto Sachtos karkasas remiasi ant monolitiniy prieduobés sieneliy i§ C20/25 XC2 klaseés
betono, armuojant S500 klasés strypais pagal ; LST EN ISO 15630-1: 2019. Rengiant darbo
projekta bitina atlikti papildomus geologinius tyrimus siekiant iStirti Zemiau esancius grunto
sluoksnius.

Lifto Sachtos karkasas. Lifto Sachta formuojama i§ metalinio karkaso su stiklo apdaila,
kolony ir skersiniy profiliy iSmatavimai 140x140x8mm. Profiliai lifto bégiams 180x100x8mm.
Visos karkaso jungtys yra standZiai virinamos su kampinémis ir sudurtinémis sitilémis. Sifilés
aukstis 8mm.

Lifto Sachtos karkasas tvirtinamas prie pastato paslankiy sujungimy pagalba. Vertikalia
kryptimi orientuotos pailgos skylés leidZia karkasui judéti vertikalia kryptimi dél temperatiiriniy
poky¢éiy. Tarp slankiojanc¢iy pavirSiy idedamos teflono (PTFE) tarpinés. Siekiant uZtikrinti detaliy
projekting padét], detalés yra sumontuojamos prie karkaso ir sumontavus karkasg uzbetonuojamos.

Sgramos. Saramos jrengiamos naudojant 150x150x10mm kampuocius, o ertmeés naujai
uzmurijamos. Esamas miras vietose demontuojamas reikalingam patekimui j pastata.

Lifto Sachtos fasadas. Lifto Sachtos fasadas numatomas stiklinis.

STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

ParuoSiamieji darbai.

Iki statybos pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija. UZzsakovas privalo perduoti rangovui statybos aikStele.

Rangovas privalo pasiraSyti akta su atsakingomis organizacijomis dél leidimo statybos
darbus vykdymo veikiancioje teritorijoje. Rangovas turi pateikti uzsakovui sgrasa asmeny dirbanciy
objekte, pateikti darby atlikimo eigg ir grafikus.

Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi buti pritaikyta statyboms, tvarkinga,
nesukelianti vibracijos ir didelio triuk§mo. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi
tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darby kokybei, nepakenks
aplinkai, o taip pat nepazeis darbu saugos reikalavimy.

Technologinis projektas.

Statybos darby technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato
konkretaus statinio statybos ar remonto, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio
projekto igyvendinimo biidus bei metodus ir numato konkrecius sprendinius bei priemones,
uztikrinancius darbuotojy sauga ir sveikata.

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliskai
remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose,
nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis
saglygomis, veikianc¢ios imonés (kito objekto) ar veikianéiy inZineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijuy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanc¢iuose sklypuose, taip pat atliekant
Zemeés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po Zeme ir pan. Statybos darby technologijos
projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.
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Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis techninio projekto

statybos paruo$imo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis
statyboje.

Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizé nereikalinga.
Pagrindiniai darbai.

Techniniame projekte numatyta atlikti tokius pagrindinius darbus tokia tvarka:
Irengiamos laikinos gipsinés pertvaros su vatos uzpildu darby zony atitverimui;
Demontuojama santechniné jranga, vidaus durys, vidinés pertvaros, radiatoriai ir kt.;
Pertvarkomi lauko ir vidaus inZineriniai tinklai;

Irengiami poliniai pamatai;

Irengiama monolitiné plokste;

Demontuojami langai;

Irengiamos naujos saramos;

UZmiirijamos angos;

Platinamos angos, demontuojama sienos dalis po langais;

Stiprinamos angos;

Montuojamas lifto Sachtos karkasas tvirtinant prie sieny;

Montuojamos sijos lifto tvirtinimui;

Montuojamas stogo paklotas;

Apsiltinamas stogas ir jrengiama apdaila;

Irengiama stikline lifto apdaila;

Montuojama elektros instaliacija ir apSvietimas;

Montuojamas liftas;

Montuojamos lifto durys;

Esamy inZineriniy tinkly apsitivimas;

Grindy, luby, sieny apdailos jrengimas;

Dury jrengimas;

Nuogrindos jrengimas;

Baigiamieji darbai:

Pastato vidaus patalpy po statybos darby tvarkymas;

Statybiniy atlieky i§vezimas;

InZinieriniy tinkly bandymas.

Darby atlikimo grafikas. Kadangi néra aiSkus biisimo uzsakovo su Rangovu susitarimo

salygos bei sutartiniai grafikai) todél pateikiamos preliminarus grafikas o sitlomas darby
eiliSkumas anksciau aprasytas.

Statybos darbu trukmeé

s 8
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= | s Darby pavadinimas r B - - e | 2 > | =
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1 1 | ParuoSiamieji darbai
2 I | Pagrindiniai darbai
3 I | Baigiamieji darbai
4 I | Dokumentacijos tvarkymas
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Pastato rekonstravimo darby trukmé bus nustatyta, atsiZvelgiant j suspaustas darby
vykdymo salygas.

Pastato rekonstravimo darby trukmé priimta 3 menésiai, uZzsakovo ir rangovo susitarimu
statybos trukmé gali biiti ir kitokia, ji bus nurodyta suderintoje ir pasiraSytoje abiejy Saliy sutartyje.

Numatoma jog rekonstravimo darbai vyks vienu etapu, todél dalinis ribojimas ir
konservavimas nenumatytas. Kadangi pastato veikla nebus sustabdyta (pastate, gretimose patalpose
ir Zemiau esanciuose aukStuose, bus vykdoma veikla), statybvietéje pagal uZsakovo ir rangovo
sutart] bus numatomas darbo periodiskumas. Dirbant I pamaina numatoma dirbti darbo dienomis
nuo 8:00 iki 17:00. Dirbant IT pamainomis numatoma dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00.
Darbininkams numatomos technologinés pertraukos pietums, bei esant nepalankiomis oro sglygoms
(lietui, Sal¢iui ark t.) kaip numato teisés aktai.

Pamoky metu statybos darbai grieztai skleidziantys dideli tritkSmg draudziami, iSskyrus
atvejus kai tokie darbai bus suderinti su gimnazijos administracija. Vykdant darbus pamokuy metu
draudziama nauduoti jrankius ir technologinius procesus, kurie skleidzia didel; tritikSma.

AukStuose ir patalpose, kuriuose vykdomi statybos darbai, privaloma rakinti duris, kad
nepapulty pasaliniai asmenys.

Tiksly medZiagy sandéliavimo, atveZimo ] statybos aikStele, darby eiliSkuma, paruos$ia
rangoviné organizacija parengtame technologiniame projekte suderinusi su uzsakovu. Ji gali
koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo apraSyme priimtus sprendinius, jei tai
nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Darbovietés jrengimas statybvietéje.

Privaziavimui, o taip pat ir evakuaciniams keliams objekte panaudojami teritorijoje esami
keliai, kurie privalo buti atlaisvinti ir neuZstatyti automobiliais, mechanizmais bei statybiniais
gaminiais ir medziagomis.

Vykdant remonto ir statybos darbus, pastata numatoma eksploatuoti, tai yra
rekonstruojamame pastate nebus stabdoma veikla statybos darby metu. Prie pastato pristatomas
liftas per visus pastato auk$tus bei sutvarkomos lifto holo patalpos. Visuose aukstuose ir kitose
patalpose vyks mokslo istaigos veikla, todél statybiné organizacija vykdanti statybos darbus turi
suderinti darbu grafika su pastato administracija. Tai komplikuoja remonto darby vykdyma ir
reikalauja ypatingg démesi skirti darbo saugos reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy kokybei.

Darbo zonos turi buti atitvertos, kad nesikirsty pastate dirbanc¢iy Zmoniy, mokiniy ir
statybininku keliai. Darbo zonos atitveriamos jrengiant laikinas karkasines pertvaras i§ gipskartonio
su vatos uzpildu ir rakinamomis durimis, kad nebiity galimybeés sklisti dulkéms, garsui, pasaliniams
asmenims patekti ] statybos zona, tuo paliekant galimybe pastatui funkcionuoti statybos metu.
Kertamy angy teritorija turi bliti aptverta (uzdaromos patalpy durys), 1 §ig zong negali patekti
pasSaliniai Zmonés. Darbuotojy judéjimo keliai ir evakuacija statybos metu numatoma per visas
esamas laiptines.

Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bei tre¢iyjy asmeny interesai turi biiti nepazeidZiami.
Treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, nebus
pablogintos — gretimy pastaty naudotojai nepatogumy nepatirs. Statybos metu aikStelé aptveriama
Zemes sklypo ribose. Statinio rekonstravimo darbai neturés neigiamos itakos gretimiems pastatams.
Statybinés medZiagos sandéliuojamos taip pat Zemés sklypo ribose. Statybos metu kaimyniniy
sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs. Pri¢jimai ir privaziavimai nebus uzdaryti. Kaimyniniy
sklypy ivadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti. Statybos metu nebus paZeisti esami veikiantys
inZineriniai tinklai bei bendryjy sistemy inZineriniai tinklai, nebus paZeisti jokie kiti eksploatuojami
statiniai, nebus sustabdytas eismas gatvéje, bus uztikrintas privaziavimas prie esamy pastaty, nebus
oro, vandens ir grunto uzter§imo. Taip pat nebus pablogintos tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
kitos sglygos, nurodytos LR Statybos jstatymo 6 str. 4 dalyje.

Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliSkumu, leidZiantis i§ virSaus Zemyn tokiu biidu, kad
paSalinus vieng dalj, nebiity sukelta kitos dalies grititis. Atliekant ardymo darbus, turi biti
naudojamos respiratorinés apsauginés priemones.

Lapas Lapy Laida
6 15 0

291380-01-TP-SO-AR




Darbuotojai privalo biiti apsaugoti nuo krentanc¢iy daikty saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo biiti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. MedZiagos ir
irenginiai privalo buti iSdéstyti arba sudéti 1 kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti,
prireikus, privalo biiti uZdengtos.

Statybinés medZiagos sandéliuojamos remontuojamosiose patalpose bei teritorijoje. Prie
1¢jimo ] pastata jrengiama aikStelé su vieta medZiagy sandéliavimui, buitinéms patalpoms,
konteineriu statybinéms SiukSléms, tualetu, prieSgaisriniu postu. Pirmosios medicininés pagalbos
priemonés (vaistinelés) su visa biitinais pirmosios medicininés pagalbos medikamentais ir kitomis
medicininémis priemonémis laikomas buitinése patalpose ir pagal darby vadovus nurodytose darbo
zonose.

Ivykus sunkiai traumai, nukentéjusiam pirmiausia vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé¢ pagalba bei iSkvie¢iama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji
medicininé pagalba ir nedelsiant apie jvyki praneSama LR valstybinés darbo inspekcijos
teritoriniam skyriui.

Elektros energija statybos periodui naudojama i§ esamo pastato. Laikinas elektros tiekimas
turés biiti atliktas prisilaikant visy galiojan¢iy techniniy reikalavimy.

Eismo organizavimas.

Privaziuoti prie rekonstruojamo pastato galima i§ Basanavi¢iaus, véliau Birutés gatvés.
MedZiagos 1 remontuojamas patalpas numeSamas rankiniu budu per Sonines laiptines. MedZiagy
atvezimo diena reikia uZtikrinti, kad transportas patekty i teritorija, turi biiti atidaryti vartai,

automobiliai sustatyti taip, kad netrikdyty pravaziuoti ir apsisukti.
R, SR S ) o, S It »
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Statybiniy medZiagy atveZimo schema

Statybines atliekos

Statybos darbuy procese susidariusiy statybiniy atlieku, nekenksmingy aplinkai ir Zmoniy
sveikatai, statybos aikSteleje numatytos laikinos ju kaupimo konteineriy stoveéjimo vieta. Statybinés
atliekos turés buti tvarkomas pagal ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, patvirtintas aplinkos
ministro 2006 m. gruodZio 29 d. Isakymu Nr. D1-637. Statybos metu susidariusios statybinés
atliekos statybos vietoje turi bfiti iSriiSiuotos 1 tinkamas naudoti (konstrukcijas, medZiagas) ar
perdirbti (antrines Zaliavas) ir netinkamas naudoti (pavojingas ir k.t.) atliekas.

Statybines atliekas i§ statomy statiniy reikia nuleisti Zemyn uZdarais latakais, vamzdZiais ar
panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniu leidZiama i$ ne
didesnio kaip 3 m auks¢io. Vieta, i kurig metamos Siukslés, turi biiti aptverta.
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Statybinés atliekos turi buti tvarkomos LR Atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31
straipsniu nustatyta tvarka. Statybinés atliekos statybos metu ri$iuojamos i:

e tinkamas naudoti vietoje — betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy
medziagy ir kity nedegiy gaminiy atliekas, kurias blity galima panaudoti aikSteliy,
privaziavimy, taky dangy pagrindams jrengti;

e tinkamas perdirbti — betono, keramikos, bituminiu medZiagy atliekas, kurios pabaigus
statybos darbus biity pristatomos 1 perdirbimo imones;

e netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés §iukslés, tara, pakuotése uzterStos
medziagos), kurios blity i§vezamos ] sgvartynus;

Rangovas privalo statybos aiksteléje palaikyti Svarg ir tvarka, visomis priemonémis saugoti
statybos teritorijg nuo uzterStumo.

Statybos metu Statytojas jsipareigoja siekti, kad atlieky susidaryty minimalts kiekiai ir kad,
didZzioji dalis atlieky biity antrinio panaudojimo ar perdirbamos.

Susidariusios atlickos bus tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy (2017 m.
gruodzio 29 d. 1sakymo Nr. D1-1061 redakcija) ir Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy (2018
birzelio 5 d. jsakymas Nr. D1-460) reikalavimais. Visais atvejais atliekos bus renkamos, saugomos
ir risiuojamos taip, kad nekeltu pavojaus Zmoniy sveikatai ir aplinkai.

Statybos darbams atlikti bus irengtos laikinos inZinerinio apriipinimo sistemos bei
jrenginiai, statybos darbai nepadidins aplinkos tarSos, nesukels dulkiy, elektros tiekimo trikdymuy,
nepakeis ekosistemy ir biologinés jvairovés, krastovaizdzio ekologinés pusiausvyros bei estetinés
kokybés. Statybinés atliekos bus kraunamos tam skirtose konteineriuose ir iSveZamos 1 sgvartyna
pagal atskirai sudarytg sutartj.

Vadovaujantis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (2006-12-06 isakymo Nr.D1-637)
saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendZia, kaip ir j kurig tvarkymo
vietg bus iSveZztos statybinés atliekos. Taip pat, jis atsako uz jy tvarkingg pakrovima ir pristatyma.

Visos susidariusios pavojingos atliekos taip pat ir tara, uZterSta pavojingomis medZiagomis,
turi bliti sudedama ] specialiag talpa ir pagal atskirg sutarty priduodama pavojingas atliekas
tvarkanciai jmonei.
kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje konteineriuose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjams.
Statybines atliekos turi biiti iSveZamos savivarciais, su uzdangalu.

Rekonstravimo metu gali susidaryti betono atliekos (17 01 01), plytos/blokeliai (17 01 02),
medis (17 02 01), stiklas (17 02 02), dazyta mediena (17 02 04), geleZis ir plienas (17 04 05),
kabeliai (17 04 11) bei kitos statybinés atliekos bei pakuotés atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01
03). Statybvietéje susidare statybinés atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy (Zin., 2007, Nr.10-403) reikalavimais.

Komunalinés atlickos, pakuotés ir antrinés Zaliavos statybos metu bus ra§iuojamos ir
tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliuy (2018 birzelio 5 d. 1sakymas
Nr. D1-460). Orientacinis statybiniy atlieky kiekis yra apie 40 t.

TATYBINES IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ISKAITANT IS UZTERSTU VIETU ISKASTA
GRUNTA)

Eilés [Kodas [Pavadinimas Mato Sandéliavimas / tvarkymo
Nr. vienetas, t budas

Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai

1. [1701 |betonas, plytos, ¢erpés ir keramika 25 Sandéliavimas ir rasiavimas
2. 17 01 01 |betonas / gelZbetonis 5 sklypo teritorijoje. G/b lauzas
3. |17 01 02 plytos 20 iSveZamas utilizavimui,

4. 17 01 03 [¢erpés ir keramika - perdirbimui arba antriniam
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5. 17 01 06 \Eetono, plyty, ¢erpiy ir keramikos - panauduojimui jmonéms,

aminiy misiniai arba atskiros dalys, turincioms teise tvarkyti tokias
uriuose yra pavojingy cheminiy atliekas pagal sutartis dél ju
medziagy naudojimo ir Salinimo

6. 17 01 07 petono, plyty, Cerpiy ir keramikos -
lgaminiy miSiniai, nenurodyti 17 01 06

Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos is atlieky gautos medZiagos

1. 17 02  medis, stiklas ir plastikas 3 Ruasiavimas statybvietéje,
2. 17 02 01 Medis (popierius) | sandéliavimas tam skirtose
23 17 02 02 lstiklas 1 konteineriuose. ISrasiuotos
1. |17 02 03 [plastikas 1 atliekos turi bﬁt‘i p?rduodfnmos
5 17 02 04 stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose - imoné.ms, I.:urlnéfoms teisg

yra pavojingy cheminiy medziagy tvarkyti tokias atliekas pagal

Litha Kiifie sutartis dél ju naudojimo ir

yra jomis uZtersti Salinimo
6. 17 04  imetalai (iskaitant jy lydinius) 2 Ruasiavimas statybvietéje,
7. 17 04 01 |varis, bronza, Zalvaris = sandéliavimas tam skirtose
8. 17 04 02 jaliuminis - konteineriuose arba kruvose.
0. 17 04 03 Bvinas - ISrasiuotos atliekos turi bati
10. |17 04 04 cinkas - perduodamos jmonéms,
11. |17 04 05 |geleZis ir plienas 3 turinc¢ioms teise tvarkyti tokias
12. 17 04 06 lalavas = atliekas pagal sutartis dél ju
13.  [17 04 07 |metaly miSiniai . naudojimo ir Salinimo
14. (17 04 09 metaly atliekos, uZzterStos =

pavojingomis

cheminémis medZziagomis
15. (17 04 10 [kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens -

angliy dervos ir kity pavojingy

cheminiy

medZiagy
16. |17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 2

Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt;

Pavojingosios atliekos — tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuoteés ir kitos kenksmingos, degios,

sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijq ar turincios kity savybiy, galinciy
eigiamai jtakoti aplinkq ir Zmoniy sveikatq

1. (1706 |izoliacinés medZiagos ir statybinés - Ruasiavimas statybvietéje,
medZiagos, kuriose yra asbesto sandéliavimas tam skirtose

2. 17 06 01 |izoliacinés medZiagos, kuriose yra - konteineriuose (asbestas —
asbesto pavojingu atlieku

3. 17 06 03 [kitos izoliacinés medZiagos, sudarytos - konteineryje). ISrasiuotos
i§ pavojingy cheminiy medziagy arba atliekos turi buti perduodamos
jy turincios imonéms, turin¢ioms teise

4. |17 06 04 jizoliacinés medZiagos, nenurodytos - tvarkyti tokias atliekas pagal
17 0601 ir 17 06 03 sutartis dél ju naudojimo ir

5. |17 06 05 jstatybinés medZiagos, turin¢ios - Salinimo
asbesto

Lapas | L Laid
291380-01-TP-SO-AR Aapas apy aida




itos misrios statybinés ir griovimo atliekos

1. 1709 [kitos statybinés ir griovimo atliekos 8 Rasiavimas statybvietéje,

2. 17 09 01 statybings ir griovimo atliekos, - sandéliavimas tam skirtose
lkuriose yra gyvsidabrio konteineriuose arba kravose.

3. 17 09 02 |statybings ir griovimo atliekos, - ISrasSiuotos atliekos turi buti
[kuriose yra polichlorintyjy bifenily perduodamos jmonéms,
(PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra turincioms teise tvarkyti tokias
PCB, polimerinés dangos, kuriose yra atliekas pagal sutartis dél ju
PCB, hermetiski glaztiravimo naudojimo ir Salinimo
eaminiai, kuriuose yra PCB,

[kondensatoriai, kuriuose yra PCB)
4. 17 09 03 [kitos statybinés ir griovimo atliekos -
(1skaitant miSrias atliekas), kuriose
yra pavojingu cheminiy medZziagy
5. 17 09 04 miSrios statybinés ir griovimo 8
atliekos,

nenurodytos 17 09 01, 1709 02 ir 17
09 03

Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
urios savo pobiidZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas

1. 2003 |kitos komunalinés atliekos 2 Misriy atlieky buitiniai atlieky
2. 2003 01 jmiSrios komunalinés medZiagos 2 konteineriai

IS VISO STATYBINIU ATLIEKU: 40

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontrolinojamoje teritorijoje vykdoma statyba, atlieky tvarkymo taisykliy nustatyta tvarka.
Statybinio lauzo vaZtarasciai turi buti iSsaugoti.

Tikslesnis statybiniy atlieky kiekis bus Zinomas demontavimo ir statybos darby eigoje.

Gaminiy sandéliavimas.

Laikinos sandéliavimo vietos turi netrukdyti Zmoniy judéjimui.

Kadangi visi darbai bus atliekami rankiniu biidu, medZiagos 1 darbovietes nuneSamos per
esamg evakuacing laipting, taciau esamuose laiptinése draudZiama palikti arba laikinai sandélivoti
medZiagas. Sia laiptine esant pavojui gali nauduotis pastato lankytojai ir darbuotuojai. Statybinés
medZiagos ir susidariusios atlickos sandéliuojamos taip, kad neuzkrauty pragjimo ir evakuaciniy
keliy. DidZiausia sandéliavimo apkrova 150 kg/m?. Prie darbo vietos sandéliuojama tik tiek
medziagy kiek reikia einamiems darbams. Prie pastato j€jimo turi biiti numatyta vieta laikinai
sandéliuoti medZiagas, taip pat ir statybiniy Siuks$liy konteineris.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir
atitikti techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimg palaikancios medZiagos. Visos 1 statybviete pateikiamos
medziagos turi biiti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe.

Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas turi uZtikrinti maziausig statybiniy
masiny, mechanizmy ir darbininky judéjima statybos aiks$teléje, maziausig pakrovimo ir iSkrovimo
operacijy skaiciy, patogy privaziavimg, saugias darbo salygas.

Asmeny patekimo | patalpas tvarka ir sqlygos:

e Statybos aikSteléje grieZtai reguliuojamas statybininky darbo laikas. Darbo laikas
suderinamas su uzsakovu.

e Darbuotojy vaiksc¢iojimo takai nurodyti darby plane — darbuotojai privalo vaiks¢ioti pagal
schema (gali vaikscioti tik remontuojamuose patalpose).
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e Darbuotojai gali pateikti tik j remontuojamas patalpas;

e Persirengimas numatomas buitiniy patalpy zonoje;

e MedZiagas draudZiama sandélivoti remontuojamo pastato dalies koridoriuose. LeidZiama
atsines$ti tik tiek medziagy, kiek reikia tam tikram darbui atlikti;

e Remontuojamose patalpose biitina laikytis tvarkos (neSiukslinti ir t.t.);

e Bitina naudotis triuk§mo slopintuvais;

Laikinos patalpos ir inZineriniai tinklai.

Elektros energija ir vanduo buitiniams poreikiams ir gamybai — naudojami esami, patalpose.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés:

Apsauginis Salmas. Darbuotojai dirbantys statybvietéje ar asmenys ja lankantys turi buti
apriipinti statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus.
Kiekvienas $almas turi biiti gamintojo pazenklintas:

e nurodytas Salmo tipas;
Salmo dydis;
pagaminimo metai ir ketvirtis;
Europos standarto Zymuo;
CE Zyma;
gamintojo pavadinimas arba identifikacijos Zenklas.
Darbo pirstinés. Statybos darbuotojy darbo pirStinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN
388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas privalo dévéti jo plaStakos dyd; atitinkancias darbo
pirstines.

Darbo drabuZiai. Darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus.
Be to darbininkai baitinai turi déveéti ryskias signalines liemenes su $viesa atspindinciais elementais,
kurios turi atitikti LST 471 (2004 m.) reikalavimus.

Profesiné avalyné. Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346
reikalavimus.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas.

Visi  dirbantieji  apriipinami  plastakg apsaugojanciomis pirStinémis, batais su
nepersmeigiamu padu ir apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai i§duodamos pagiltintos
pirStinés, Zieminé avalyné ir Zieminé striukeé.

Kiekviena asmeniné apsaugos priemoné turi:

e apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy darbo aplinkos veiksniy, nesukeldama
didesnés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

e tikti darbuotojui;

e biti patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta.

Draudziama darbuotojams iSduoti nesutaisytas, neiSskalbtas, neiSvalytas, nedezinfekuotas,
neiSbandytas, nepatikrintas asmenines apsaugines priemones.

Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant 1 krovinio svori, darbo vietos
pobiid], darbuotoju fizines galimybes, ju amZiy ir kitus veiksnius.

Siekiant kelimo metu i§vengti rizikos — kroviniai turi bati tinkamai jpakuoti ir kraunami tik
tam parinktose bei parengtose vietose.

Pirmoji pagalba.

Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visa bitinais pirmosios
medicininés pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis laikomas buitinése
patalpose ir pagal darby vadovus nurodytose darbo zonose.

Ivykus sunkiai traumai, nukentéjusiam pirmiausia vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé pagalba bei iSkvieciama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji
medicininé pagalba ir nedelsiant apie jvyki praneSama LR valstybinés darbo inspekcijos
teritoriniam skyriui.

Darbdavys turi uZtikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris ivykus
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nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas ]
medicinos jstaigg. Atsizvelgiant ] statybos darby apimt; ir (arba) veiklos rtisi, pagal darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus turi bGiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios
pagalbos patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas
turi biiti lengvai patenkama su ne$tuvais. Sios patalpos turi biti pazenklintos, kaip nustatyta Saugos
ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Jy laikymo vietos turi bliti paZzymeétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose
vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinys.

Statybvietéje turi biiti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal sveikatos
apsaugos ministro 2003-07-11 isakymo Nr. V — 450 1 prieda. Biitinosios pirmosios pagalbos
priemonés laikomos sargo patalpoje, buitinése darbuotojy patalpose. Pirmosios pagalbos rinkinio
sudétis pateikta lenteléje.

Pirmosios medicininés pagalbos rinkinys

Medicinos ir kitu pagalbos priemoniy Skaicius Paskirtis

pavadinimas vnt.

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 8

10cm x 6 cm

3. Lipnus pleistras, 2.5cm x 5 m 10 Tvarséiui pritvirtinti

4. Neaustinés medziagos servetéle, 20 cm x 5 m 10

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pazeistai virSutinei galtinei paristi

6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3

7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3

8. Pirmosios pagalbos Zirkles 1

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés 20

10. Plastikinis maiSelis, 30 cm x 40 cm 2

11. Sterilus akiu tvarstis 2

12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 40 cm 1

13. Sterilus nudegimy tvarstis, 60 cm x 80 cm 1

14. Sterilus zaizdy tvarstis, 10 cm x 10 cm 6

15. Speciali antklodé, ne maZesné kaip 140 cm x 1 Nukentéjusiam paguldyti ir  (ar)

200 cm apkloti

16.Tinklinis cilindrinis galtiniu tvarstis, 4 m 1

17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis, 3

8cmx 10 cm

18. Vienkartinés medicininés nesterilios pir§tinés 4

19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1

20. Zaizdy dezinfekavimo tirpalas (oktenidino 1 Zaizdoms dezinfekuoti

dihidrochloridas), 250 ml

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Pazeistoms akims ir Zaizdoms plauti

22. Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba 1

pirmosios pagalbos teikimo atmintiné

23. Rinkinio aprasas 1 Tvirtinamas ant déZutés/ spinteles

dureliy/dangtelio vidinés puseés

Darby saugos Zenklai.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai iSdélioti ten kur pavojingy viety
negalima pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.
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Pagrindiniai naudojami Zenklai:
e DraudZiamieji;
Ispé&jamieji;
Ipareigojamieji;
Evakuaciniai;
Gaisriniy saugos priemoniy;
Informaciniai.
Sie Zenklai naudojamai tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizika ir galéty jos iSvengti.Tam, kad darbuotojai nepatekty 1 pavojingas zonas naudojamos
apsaugings tvorelés ir/arba ,,STOP* juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip
uztikrinamas efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, grei¢iau informuojami darbuotojai, vadovai,
bei specialiosios tarnybos.

Statybvieteje dirbantieji atlieka kélimo, laikymo, neSimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi
rizika pasitempti, pargriiti ir susiZaloti, nuolatos maZinama valant kelius, takus ir darbo vietas.
Ziemos metu §ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natfiralus apsSvietimas,
apSvieciamos halogeniniais $viestuvais.

Objekte naudojami draudZiamieji Zenklai:

e Naudoti atvirg ugnj ir rikyti draudZiama

e Rikyti draudZziama

Pasaliniams jeiti draudZziama

Objekte naudojami jspéjamieji Zenklai:
Ispéjamasis apie elektros srovés pavojy
Ispéjimas apie degiaja medZziaga

Ispéjimas apie bendro pobudZio pavojy
Ispéjimas apie pakeltg krovinj

Ispéjimas apie pavojy nukristi

Objekte naudojami jpareigojamieji Zenklai:
Biitina dévéti apsaugini Salma

e Bitina déveéti apsauginius batus

e Bitina prisiri$ti apsauginémis priemonémis
Gaisriné sauga statybvietéje.

Visi darbuotojai instruktuojami ir apmokomi kaip elgtis gaisro atveju. Statybvietéje
irengiami sukomplektuoti prieSgaisriniai skydai, kuriuose sukabinti gesintuvai, kastuvai, lauZtuvai,
kobiniai, kirviai, nedegaus audeklo gabalai.

Visi statybvietéje esantys gesintuvai turi atitikti nustatytus ES reikalavimus. Gesintuvai turi
biiti periodiSkai tikrinami. Jie i8délioti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo
tiesioginiy saulés spinduliy ir toliau kaip Im nuo Sildymo prietaisy. Gesintuvai kabinami ne
auksciau kaip 1,5 m.

Vykdant statybos darbus bitina vadovautis prieSgaisrinémis apsaugos taisyklémis. Turi biti
uztikrinamos tinkamos gesinimo sglygos:

e Kilus pavojui, darbuotojams turi buti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ darbo
patalpy ir i$ visy darbo viety.

e Atsizvelgiant 1 statybos pobiidj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj,
naudojamus jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medZiagy savybes bei galima
didziausia darbuotojy skaiciy, turi bliti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy
gaisro gesinimo priemoniy ir, jei biitina, turi bliti jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés
signalizacijos jrenginiai.
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e Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos irenginiai turi buti tvarkingi ir veikiantys,
gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai
uzsiémimai darbuotojams apmokyti.

e Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi buti i§déstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti
pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose. Zenklai turi biiti patvariis ir i§déstyti reikiamose vietose.

e Rikyti galima tik tam skirtose vietose.

Statybai reikalingi resursai

Statybos aikstelé siiloma apriipinti inZinieriniais tinklais:

e Elektros energija atvedama i§ rekonstruojamo pastato jvertinant atskirg apskaita, pajungiant
laikina elektros jvada;

e Vanduo technologinéms ir statybiniam lauZui laistyti numatomas i$ rekonstruojamo pastato;

e NeuZterStos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. UZterStos nuotekos turi biti
surinktos ir pristatytos i tam pritaikyta sgvartyna.

Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. Laikiny inZineriniy tinkly pasijungimo
taskai derinami su UZsakovu. Vienam Zmogui pagal normas reikalingas poreikis yra 30 I/para..

Statybos aikSteléje atveZamas ir pastatomas biotualetas arba jrengiama laikina kanalizacija
nutekamiems vandenims ir jvairioms atliekoms pasalinti i§ sanitariniy ir buitiniy patalpy (duSiniy,
prausykly, tualety) j kanalizacijos tinklg. I j1 nukreipiamos buitiniy patalpu nuotekos.

Irengiamos laikinos buitinés patalpos: statybos vadovo patalpa, buitinés patalpos
darbininkams, biotualetai, pasitarimy patalpa, apsaugos postas ir raty plovimo postas prie
1vaZiavimo | statybvietés teritorijg.

Statyboje numatyta naudoti $iuo pagrindinius mechanizmus bei autotransporto priemones:

Autosavivartis 1 vnt.;
Statybinis keltuvas, H-15,5m, Q-300 kg, darbinis | 1 vnt.;
aukstis 14 m.

Bortinis automobilis 1 vnt.;
Poliakale 1 vnt.;
Automobilinis kranas 1 vnt.;
Specializuotas automobilis 1 vnt.;
El. gerve 2 vnt.;
Kompresorius 3 vnt.;
Perforatorius 3 vnt.;
Pjaustymo jranga 3 vnt.;
Suvirinimo aparatas 2 vnt.;
Statybiniy atlieky latakas 2 vnt.;
Klojiniai 2 kompl.;
Kiti smulkesni mechanizmai 10 kompl.;

Apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei jrangai apie 12 kW. Kadangi visi
statybiniai jrenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektros poreikis bus Zenkliai maZesnis.
Ivertinus naudojimo koef. elektros poreikis apie 8 kW.

Nurodyti mechanizmai ir jy kiekiai statyboje gali biiti rangovo nuoZzitra pakeisti kitais,
analogiSkais. Pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte.

Statybvietéje naudojama jranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis
naudojamos jrangos j aplinka skleidZiamo triuk§mo valdymas* (Zin., 2003, Nr. 90-4086) nustatytus
reikalavimus.
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Statinio techniné prieZiiira

1. Statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darbuy) techniné prieZitira ir specialioji
statybos techniné prieZifira.

2. Bendraja (bendryjy statybos darby) techning prieZifirg gali atlikti vienas statinio statybos
techninis prizitirétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas), turintis teis¢ eiti
ypatingyjy negyvenamyjy (mokslo paskirties) statiniy bendrgja techning priezitra arba jo
vadovaujama prieziliros grupé.

3. Specialiaja statinio statybos technine prieziiira gali atlikti specialiosios statinio statybos
techninés priezitros vadovai, turintys teise eiti ypatingyju negyvenamuyjy (mokslo paskirties)
statiniy  vandentiekio ir nuoteky S$alinimo, S$ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo,
elektrotechnikos ir silpny sroviy darbus arba jy vadovaujamos priezitiros grupés.

4. Statinio statybos techninés prieziliros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés
prieziiros sutarti STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS
PRIEZIURA* VII skyriaus nustatyta tvarka.

5. Specialiosios statinio statybos techninés prieZiliros vadovas samdomas ta pacia tvarka
kaip ir statinio statybos techninis priZifirétojas (bendrosios statinio statybos techninés prieZiliros
vadovas), kai jo kandidatiirai pritaria statinio statybos techninis priZitirétojas.

6. Statinio techniné prieZiiira privalo biiti statybvietéje pradedant kiekviena nauja statybos
darby technologinj procesa ir jo metu ne rec¢iau kaip 2 kartus per savaitg. Taip pat privalo dalyvauti
vykdant hidraulinius sistemos bandymus

Statinio statybos techninés prieZiiiros laiko skaiciavimas

PROJEKTUOJAM
MINIMALUS 0 STATINIO ;TAKK?(?'H;J
PAVADINIMAS VALA‘}‘NDU L.tu\]KO PROJEKTUOJ A PASTABOS
SKAICIUS SKAICIAVIMO MSTATINIUL
VIENETAI
Projekto nagrinéjimas (1000 m2 pastato ploto) 80 0.056 4.48 Remontuojamy patalpy
Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) 8 6 48
Laikantiosios konstrukcijos (1000m3 pastato tiirio) 40 0.065 26 Liftas
e _ . Remontuojamy patalpy. Specialieji
Elektros inZineriné sistema (1000 m3 pastato tlrio) 48 0.063 3.12 stutybosjda:l}JZi. Lﬂl:},ctlrospdarbaij
Remontuojamy patalpy. Specialieji
Elektroniniy ry%iy (telekomunikacijy) inZineriné 2 065 156 statybos darbai. Elektroniniai rySiai,
sistema (1000 m3 pastato tiirio) apsauging ir gaisrine signalizacija,
automatika
Apdailos darbai (1000 m2) 42 0.25 10.5 Grindys, lubos, sienos
Statybos sklypo tvarkymas (1000 m2) 40 025 10 Tvarkomos teritorijos
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas
statybos produkty atitikties dokumentuy, statybos 12 3 36 reikia dauginti i§ statyby trukmeés
zurnaly tvarkymas, akty pasira§ymas) (meénesiais)
Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000 m3 pastato
tlirio) ( ’ 12 08 0.3 Remontuojamy patalpy
Uzbaigimo komisija 24 1 24
VISO: 155.08
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