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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl 5’:"::; Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos

1. BD 0 Bendroji dalis

2. SP 0 Sklypo plano dalis

3. SA 0 Architektdros dalis

4. SK 0 Konstrukcijy dalis

5. T 0 Technologijy dalis

6. VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

7. SVOK 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis

8. E 0 Elektrotechnikos dalis

9. ER 0 Elektroniniy rySiy dalis

10. PVA 0 Procesy valdymo signalizacijos dalis

11. PS 0 PrieSgaisrinés signalizacijos dalis

12. GS 0 Gaisrinés saugos dalis

13. SO 0 Pasire_ngir.no statybai ir statybos darby
organizavimo dalis

14. KS 0 Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
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1. BENDRI DUOMENYS

Vadovaujantis, reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo,
aStuoniolikto skirsnio 45 punkto reikalavimais privaloma rengti projektuojamo statinio pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dal.

Deklaruojame, kad parengta projekto dalis atitinka privalomuosius projekto dokumentus ir esminius
statinio reikalavimus. Projektas parengtas vadovaujantis LR galiojanciais teisés aktais, zemiau
iSvardintais ir kitais galiojanCiais normatyviniais dokumentais.

1.1.  PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS

PROJEKTAS
ﬁ"!' Kodas arba numeris Pavadinimas
1 1966-03-19 d. Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas
(suvestiné redakcija 2020-06-01)
5 1998-06-16 d. jsak. Nr. VIII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas
(suvestiné redakcija 2022-05-28)
3 2002-01-05 d. Nr. 622 STR 1.01.08:2008
) (suvestiné redakcija 2021-06-19) Statinio statybos rasys
4 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
i (suvestiné redakcija 2022-05-02)
STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
5 2016-12-12 d. Nr. D1-878 uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy
i (suvestiné redakcija 2022-05-01) Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas*®
6. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai
; STR 1.06.01:2016, jsak. Nr. D1-848 Statybos darbai. Statybos techniné priezidra
' (suvestiné redakcija 2021-11-01)
8 2019-06-06 d. jsak. Nr. XlII-2166 LR specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas
(suvestiné redakcija 2021-12-01)
9 1999-07-14 d. jsak. Nr. 217 LR Atlieky tvarkymo taisyklés
' (suvestiné redakcija 2022-05-01)
0 2006-12-29 Jsakymas Nr.D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
" | (suvestiné redakcija 2018-07-01)
1n 2010-12-07, jsak. Nr. 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
(suvestiné redakcija 2022-01-01)
2 2010-07-27, jsak. Nr. 64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
(suvestiné redakcija 2019-09-01)
13 2000-12-22, jsak. Nr. 346 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00
' (suvestiné redakcija 2011-07-01)
" 2016-01 25 d. jsak. Nr. 4-51 Sléginés jrangos techninis reglamentas
’ (suvestiné redakcija 2016-01-29)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamentas gkitr
15 GKTR 2.01:2020 2.01:2020 ,inZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
" | 2021-07-02 jsakymu Nr. 3D-421 - 1eel H finicy oolekl geodeziniy 4
inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarka
16 2019-06-06 d. Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
i jsak. Nr. XIll-2166
STR 1. 02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas
17. 2016-12-12, jsakymas Nr.D1-880
(suvestiné redakcija 2022-05-01)
" 2010-09-17, jsakymas Nr. A1-425 Keélimo krany naudojimo taisyklés
(suvestiné redakcija 2020-05-09)
- 2012-02-03, jsakymas Nr. 1-22 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés
) (suvestiné redakcija 2020-07-31)
0 2008-01-15, jsakymas Nr. A1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
" | (suvestiné redakcija 2022-05-04)
” 2007-11-26, jsakymas Nr. A1-331 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai
(suvestiné redakcija 2021-11-20)
» 2012-10-25, jsakymas Nr. A1-457/V-961 Profesinés rizikos vertinimo bendrieji nuostatai
(suvestiné redakcija 2018-05-01)
2012-08-10, jsakymas Nr. V-240 Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy,
23 (suvestiné redakcija 2018-07-04) darbdaviy susitarimu pasiysty laikinam darbui j jmone i$ kitos jmonés,
instruktavimo tvarkos apraSas
” 1999-11-24, jsakymas Nr. 95 Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai
i (suvestiné redakcija 2015-06-01)
- 2010-03-15 Jsakymas Nr. D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
' (suvestiné redakcija 2010-03-19)
- RSN 156-94 Statybiné klimatologija
) (suvestiné redakcija 2002-10-05)
- 2019-01-25 jsakymas Nr. V-16 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
" | (suvestiné redakcija 2019-07-16) taisyklése KPT SDK 19

Lentelé 1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Teisés aktai ir standartai iSpleCia Taisykliy reikalavimus. Taikant Taisykles, turi bati naudojamos
aktualios Taisykliy priede nurodyty teisés akty ir standarty redakcijos. Pripazinus netekusiais galios
priede nurodytus teisés aktus, taikomi juos pakeiCiantys teisés aktai.

2. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE STATIN] IR STATYBVIETE
2.1. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pagrindiniai projektavimo duomenys:
Projektuotojas — UAB ,Hidroterra®;
Statytojas  Lietuvos kariuomené

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Statinio statybos vieta
Statinio statybos rasis

Statinio kategorija

Statinio paskirtis

Pajuoscio k., VelZio sen., PaneveéZio r. sav.
Naujo statinio statyba(01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,

19) Statinio rekonstrukcija (08, 14)

Ypatingasis statinys (05)
Neypatingasis statinys (01, 08, 09, 11, 18)

| grupés nesudétingasis statinys (03, 10, 15, 16)
Il grupés nesudétingasis statinys (02, 04, 06, 12, 13, 14, 17, 19)

Kitos paskirties statiniai (01, 03, 08)
InZineriniai tinklai (10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Projektuojame objekte numatoma jrengti:

Kiti inzineriniai statiniai (02, 04, 05, 06, 09, 11, 12)

Zyméjimas L - Statinio . L Statinio
Nr. plane Pavadinimas Klasifikacija kategorija Statinio paskirtis statybos rasis
1. 01 Uzdara rankiné - aparatiné Negyvenamieji pastatai Neypatlngams Kitos pelxsklrtles Naujo statinio
plovykla statinys pastatai statyba
Atvira rankiné - aparatiné N . I grupes . Kiti inZineriniai Naujo statinio
2. 02 InZinerinis statinys nesudétingasis L
plovykla statinys statiniai statyba
| grupés . - . -
3. 03 Dispecerinés pastatas Negyvenamieji pastatai nesudétingasis K|tots tp gsklrtles Ntalt“g statinio
statinys pastatai statyba
Il grupés e e . -
4. 04 Estakada InZinerinis statinys nesudétingasis Kiti \nzinerinial Naujo statinio
statinys statiniai statyba
5. 05 Skysto kuro degaliné InZinerinis statinys ngt|nga5|s Kiti \nzinerinial Naujo statinio
statinys statiniai statyba
Il grupes Kiti inZineriniai Naujo statinio
6. 06 Kiemo aikstelé (betono danga) | InZinerinis statinys nesudétingasis tatiniai tatvb
statinys statiniai statyba
7. 07 Esamas pastatas Nr.24 Esamas pastatas
8. 08 Esama transformatoriné Pastatas Ney_pat|nga3|s Kitos paskirties Statinio .
statinys pastatas rekonstrukcija
. S . Neypatingasis | Kiti inzineriniai Naujo statinio
9. 09 Naftos atskirtuvas Inzinerinis statinys statinys statiniai statyba
PrieSgaisriniai rezervuarai | grupés Naujo statinio
10. 10 oo InZinerinis statinys nesudétingasis | Inzineriniai tinklai
(pozeminiai) statinys statyba
11. 1 Antrlnlo vandens panaudojimo Inzinerinis statinys Neypatlngams Kiti inZineriniai Naujo statinio
sistema statinys statiniai statyba
Il grupés e e . -
12. | 12 Tvora InZinerinis statinys nesudétingasis Kiti inZineriniai Naujo statinio
statinys statiniai statyba
Il grupés Naujo statinio
13. 13 Vandentiekio tinklai (V1) InZinerinis statinys nesudétingasis | InZineriniai tinklai statJba
statinys Y
Il grupés Statinio
14. 14 Vandentiekio tinklai (RV1) InZinerinis statinys nesudétingasis | InZineriniai tinklai "
statinys rekonstrukcija
g | grupés . -
15. | 15 Buitiniy nuoteky Salinimo InZinerinis statinys nesudétingasis | Inzineriniai tinklai Naujo statinio
tinklai (F1) . statyba
statinys
i | grupés -
16. | 16 Buitiniy nuoteky Salinimo InZinerinis statinys nesudétingasis | Inzineriniai tinklai Statinio
tinklai (RF1) ) rekonstrukcija
statinys
Buitiniy nuoteky 3alinimo L . Il grupés T . Statinio
7 17 tinklai (RFS1) InZinerinis statinys nesudétingasis InZineriniai tinklai rekonstrukcija
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statinys
s . . I ) Neypatingasis e . Naujo statinio
18. 18 PavirSiniy nuoteky tinklai (L1) InZinerinis statinys statinys InZineriniai tinklai statyba
Il grupés Naujo statinio
19. 19 Drenazo tinklai InZinerinis statinys nesudétingasis | Inzineriniai tinklai y
. statyba
statinys
20. 20 0,4 kV elektros tinklai Kilnojamas daiktas
21. 21 Elektroniniy rysiy tinklai Kilnojamas daiktas

Lentelé 2. Objekte statomy statiniy suskirstymas pagal kategorijas ir paskirt

2.2. STATYBOS GEODEZINE KONTROLE

Statybos metu statybiné organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti SMD (statybos —

montavimo darby) geodezine kontrole, kurig sudaro:

1. Geodezinis (instrumentinis) statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane ir pagal aukstj

tikrinamas jy montavimo metu.

2. Geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane ir

pagal aukstj, atlikus jy montavima.

Geodeziné (instrumentiné) kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antzeminéms konstrukcijoms.

Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas

nukrypimo kampas, plok§tumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jéjimo vieta ir jy padétis statybinés

organizacijos turi bati kontroliuojama visuose statybos etapuose:

o statiniy padéties kontrolé turi biti atliekama tiesiogiai matuojant atstumus tarp jy asiy, o po

galutinio sutvirtinimo papildomai tarp susikertanciy plokstumy, panaudojant kalibruotas metalines
ruletes arba spec. Sablonus,

o statiniy auk&Ciy kontrolé atliekama panaudojant geodezinj niveliavimg, pa-naudojant nivelyra,

o statiniy daliy ir konstrukcijy vertikalumo kontrolé, esant auk&¢iui iki 5 m vykdoma panaudojant
mechaninj arba liniuotg svambala.

Vykdant geodezing darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali bati ne didesni, kuriuos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

Statybos darby kontrolés metu turi bati tikrinamos medziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos —
montavimo darbuose. Si kontrolé atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijy
iSbandymai, patikrinama betono ir skiedinio kokybé. Darby vykdytojas arba meistras turi vizualiai
patikrinti konstrukcijas bei medziagas, atveZtas j statybos aikStele, pagal darbo brézinius, technines
sglygas bei standartus.

Laboratorijose patikrinamas ir sutankinto grunto koeficientas, paémus statybos aiksteléje grunto
pavyzdZzius.

2.3. GEOGRAFINE VIETA, VIETOVES GAMTINES SALYGOS

Statybos teritorijos reljefas yra salyginai lygus, Zemés pavirSiaus auksciai svyruoja 55,54 — 58,26 m
ribose. Sprendiniai apima Zemiau iSvardintus sklypus ir statybai reikalingus plotus (plotai pazyméti su
Zenklu * pateikti orientaciniai) — 21838,00* m2 , tame skaiCiuje:
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Eil. Nr. | Darby zonos pavadinimas Mato Darby zonos Darby zon.os zemes
vnt. plotas sklype, unikalus Nr.:

Statybvieté Nr. 1: Bendras plotas 21838,00 m? tame skaiciuje:

Ss-1 Objekto statybai m? 21838* 6613-0007-0001

Pastaba. Visi plotai, pazyméti su Zenklu “*” pateikti orientaciniai.

3. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES STATYBVIETES SALYGOS

Lentelé 3. Statybvietés plotas ir sklypy uzimtumas

3.1. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

IGS 1-Dirvozemis (Ts).

IGS 2-Molingas smélis (cISaMg).
IGS 3-Molingas smélis (clSa). Geotechniné charakteristika: vidutinio tankumo.
IGS 4-Molingas smélis (clSa). Geotechniné charakteristika: tankus
IGS 5- Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis (saCIL). Geotechniné charakteristika: stiprus.
IGS 6-Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis (saCIL). Geotechniné charakteristika: labai stiprus.

3.2. GRUNTY FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

3.3. HIDROGEOLOGINES SALYGOS.

Technogeninis gruntas: molingas smelis (cISaMg), Kiiginis styipris 1,8 MPa, Defotmacijos

modulis 1,8 MPa

Molingas smélis, vidutinio tankumo (clSa), Kiiginis styipris 6,9 MPa, Defotmacijos modulis

30,74 MPa

Molingas smélis, tankus(clSa), Kiiginis styipris 10,3 MPa, Defotmacijos modulis 40,85 MPa

Smeélingas mazo plastiSkumo moli, stiprus (saCIL), Kiiginis styipris 3,5 MPa, Defotmacijos

modulis 32,69 MPa

Smelingas mazo plastiSkumo moli, labai stiprus (saCIL), Kuginis styipris 9,1 MPa,

Defotmacijos modulis 69,66 MPa

Tyrimy metu aptiktas dviejy tipy vanduo: gruntinis ir tarpsluoksninis nespudinis.

Gruntinis vanduo buvo sutiktas: Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Gr. 5. Siuose greziniuose gruntinio
vandens lygis siekia intervale 2,0-2,3 m nuo Zzemés pavirSiaus (alt. 55,30-55,50 m). Vanduo
susikaupes smélio sluoksnyje ir molingoje storymeéje sporadiSkai paplitusiuose smélio leSiuose.

Tarpsluoksninis nespadinis vanduo buvo sutiktas: Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3. Siuose greziniuose
tarpsluoksninio nespudinio vandens lygis siekia intervale 4,0-7,0 m nuo zemés pavirdiaus
(alt. 50,50-53,60 m). Vanduo susikaupes smélio sluoksnyje.

DOKUMENTO ZYMUO

16P-33-00-TP-SO-01.AR-01 8 32

LAPAS LAPY

LAIDA



https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/i.php?uni=661300070001

. aplinkosaugos technologijos

Vandens lygis gali kisti 1,0-1,5 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju
mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju — pakils.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, zemés pavirSiaus pazeméjimuose

kaupsis pavirdinis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy

kiekis.

4. KLIMATO SALYGOS, PAVIRSINIO VANDENS SALINIMO IR GRUNTINIO VANDENS
PAZEMINIMO BUTINUMAS

4.1. KLIMATINIAI DUOMENYS PAGAL RSN 156-94 ,STATYBINE KLIMATOLOGIJA

Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“:
vidutiné metiné oro temperatira — +6,2°C;

absoliutus oro temperatiros maksimumas — +33,7°C;

absoliutus oro temperatiros minimumas — -37,1°C;

santykinis oro metinis drégnumas — 80%;

vidutinis krituliy kiekis per metus — 596 mm;

maksimalus paros krituliy kiekis — 72,4 mm,;

Remiantis inZineriniais ir hidrologiniais statybvietés sglygomis gruntinio vandens Salinimas reikalingas.
Pagal poreikj, rangovas prieduobéje pasirodziusj pavirSinj vandenj atsiurbia atviru badu — pavirsiniu
siurbliu ir nuveda j esamus Zalius plotus, neleidziant iSmirkti statiniy pagrindui.

4.2. VEJO KRYPTIS IR STIPRUMAS

Vidutinis metinis véjo greitis ~3,6 m/s;
Vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. —i$ P ir PR, liepos mén. —i$ V.
SkaiCiuojamasis vejo greitis prie Zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas vieng kartg per 100 mety - 28 m/s.

5. MEDZIY, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO
SALYGOS, ZEMES DARBUY VYKDYMAS

Dél darby jgyvendinimo, gali reikéti kirsti medzius ir krimus. Rangovas, pasirinkes darby atlikimo
technologijg ir pasirenges statybos darby technologinj projekta, priims sprendimg dél medziy kirtimo.
Jei bus priimta kirsti saugotinus medZius, rangovas privalo gauti savivaldybes leidima,
vadovaudamasis ,Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasu,
patvirtintu LR aplinkos ministro 2008 01 31 jsakymu Nr.D1-87“ (vadovautis teisés akto aktualia
redakcija).

MedZiy, jaunuolyno ir krimy kirtimui, Rangovas privalo gauti rasytinius Zemés sklypy savininky
sutikimus.

Esamy Zeldiniy iSsaugojimas atliekamas vadovaujantis LR aplinkos apsaugos ministro 2010-03-15

jsakymo Nr. D1-193 ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés* 7 punkto, reikalavimais
(vadovautis teisés akto aktualia redakcija).

Esamas augalinis sluoksnis nupjaunamas buldozeriu, sustumiamas j laikinas sgvartas ir véliau
reikalingas kiekis panaudojamas Zaliy ploty jrengimui. Atliekamas dirvozemis pakraunamas ir
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iSvezamas. Nuimamas dirvoZemis tose vietose kur statomi statiniai, laikini statiniai ir klojami inZineriniai
tinklai. Kiekiai nuimamo dirvozemio duoti kiekvienos projekto dalies sgnaudy ziniarasc€iuose atskirai.

InZineriniy komunikacijy paklojimui grioviai iSkasami ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu 0,15 m3 -0,25
m3 talpos. ISkastas i$ griovio gruntas sandéliuojamas vietoje ir pa-naudojamas atgaliniam griovio
uzvertimui. Atgalinio griovio uzvertimo metu, gruntas aplink pozeminiy komunikacijy vamzdzius (0,3-
0,5) m storio sluoksniais sutankinamas tankintuvais. PoZzeminiy komunikacijy paklojimui grioviy kasimo
metu, ekskavatorius juda asimi. PoZzeminiy komunikacijy grioviy dugno plotis lygus vamzdzio diametrui
plius 0,5 m. Kiekiai iSkasamo grunto ir kiekiai nuimamo dirvozemio duoti kiekvienos projekto dalies
sgnaudy Ziniaras&iuose atskirai.

Vykdant zemés darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonose darbus vykdyti rankiniu badu, kai yra iSkvieti
ir atvyke tinklus eksploatuojanciy tarnyby atstovai.

Duobés ir transéjos turi bati aptverti arba pazyméti gerai matomais (matomais ir nakties metu)
Zenklais.

ISkasy $Slaitai priimami pagal taisykliy DT 5-00 (vadovautis teisés akto aktualia redakcija) 2 lentele, o
atstumas nuo iSkasy Slaito krasto iki artimiausios masinos atramos ar transporto priemonés nustatoma
pagal taisykliy DT 5-00 1 lentele.

Vertikalinio reljefo pakeitimo metu atliekama geotechniné kontrolé — Rangovo techninés priezitros
atstovas vietoje sprendzia kur kokj gruntg vezti.

Rangovas atlieka iSkasamo grunto paskirstymg, geotechnine grunto kontrole, patikrina granuliometring
grunto sudetj ir sutankinimo laipsn;.

6. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI

Siame objekte nenumatyta griauti esamu statiniu.
7. ZEMES DARBY VYKDYMAS

Zemés darbai vykdomi laikantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“ ir DT 5-
00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” (vadovautis teisés akty aktualiomis redakcijomis),
reikalavimy.

Visas iSkastinis gruntas ir dirvozemis bus laikinai saugomas iki 10 km atstumu nuo statybos aik3telés.
Vieta tikslinama statybos darby technologijos projekte. Nuimamas dirvoZemis tose vietose kur statomi
statiniai, laikini statiniai ir klojami inzineriniai tinklai.

Atliekant Zemés darbus atviruoju bady, transéjy $laitai privalo bati stabillis. Zemés jrenginio stabilumas
apibréZiamas pagal tai, kaip iSlieka jo forma, veikiama vidiniy ir iSoriniy jégy. Jis priklauso nuo natdralaus
byréjimo Slaito kampo. Laikinyjy Zemés jrenginiy Slaitai gali bati nuoZulnieji ir statieji. NuoZulniaisiais
Slaitais paprastai kasamos duobés pastaty pozeminei daliai jrengti. Tran$éjos gali bati nuozulniaisiais ir
staCiaisiais $laitais kada natdralaus drégnumo ir gruntinis vanduo yra giliai, transéjos gali bati su
neramstomais vertikaliaisiais $laitais. Slaitai neramstomi, kai yra $ie gruntai: smélio ir Zvyro iki 1 m gylio,
priesmélio - iki 1,25 m, priemolio ir molio - iki 1,5 m. Taciau i8kasy ir neparamstyty transéjy negalima
ilgam palikti, nes i$ grunto iSgaravus drégmei, pakinta jo fizinés savybés ir transéja gali uzgriati. Todél
apsaugai nuo griaties privalo bati iSramstytos konstrukcijos iki tol kol bus suformuotas laikantysis
karkasas, iSramstymo sprendinius detalizuoti statybos darby technologiniame projekte.

Statiniy duobés ir trandéjos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesn;j laika,
kad neirty natdrali grunto struktdira, neslinkty Slaitai ir nesumazéty dugno stiprumas. ISkasas kasti iki
projektinés altitudés, iSsaugant nattraly pagrindo gruntg. Duobés ir tranSéjos turi buti kasamos keliais
etapais. Pirmojo etapo metu neiSkasama iki projektinés altitudés, o iki projektinés altitudés gruntas
iSkasamas prie$ pat inZineriniy tinkly ir statiniy montavima.
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Pamaty duobiy ir transéjy Slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gylj. Projektinis
nesustiprinty transéjy Slaity kampas (pagal esamus gruntus) — 45° (kampas tarp $laito krypties ir
horizontalés). |vertinus esamy grunty savybes, formuojant 45° transéjos $laitg, papildomo sutvirtinimo
nereikia, iSskyrus transéjas ir Slaitus prie esamo automobiliy kelio. Atliekant zemés kasimo darbus prie
automobiliy kelio, plane paZzymétose vietose numatyti transéjos $laity tvirtinima. Slaitai turi bati tvirtinami,
kad rekonstrukcijos metu nebuty pazeista esamo kelio konstrukcija ir pagrindai.

Vietoveés pavirSius

4

Berma

e— < 3,00 m —»
A
\J'

-

L
—T AN/ /N /AN ANAN
B
|

Pav. 1. Tran$éjos $laity jrengimo reikalavimas nesustiprintuose $laituose:

Kasant duobe buldozeriu iki duobés dugno projektinés altitudés paliekama 10 cm, kasant daugiakauSiu
ekskavatoriumi - 5 cm., vienkausiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu — 10 cm, vienkausiu
ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm. Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés
baigus kasti — 5 cm, Zemés statiniy aSiy nuokrypiai — 5 cm.

Transéja uzpilama mechanizuotu badu, horizontaliomis juostomis po 30 cm. iSkastiniu gruntu, jj
tankinant. Gruntas turi bati sutankintas.

ISkasa uzpilama mechanizuotu btdu, gruntas turi bati pilamas sluoksniais nuo krasto j vidurj, kad
gruntas geriau susitankinty. Gruntas tankinamas 30 cm storio sluoksniais. Sutankinimo koeficientas turi
bati ne maZesnis kaip prie$ statyby pradzig buvusiy esamy nejudinty grunty (pagal inZineriniy geologiniy
tyrimy duomenis). Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso nuo oro saglygy. Kai oro sglygos blogos ir
statybinémis-techninémis priemonémis negalima uztikrinti techniniame projekte nurodyty reikalavimy
jvykdymo, Sie darbai sustabdomi.

Uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios. Arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Dirbant giliose iSkasose, istirti, ar juose néra susikaupusiy Zzmogaus gyvybei pavojingy dujy.

Kasant transéjas, turi bati nepazeisti ir apsaugoti esami inZineriniai tinklai. Atkasus daugiau kaip 3 m.
pozeminiy kabeliy ar 6m. dujotiekio vamzdZio, batina jrengti laikinas atramas.

Atsikasus esamg drenazo rinktuva, pakloti ne mazesnio pralaidumo laikinus vamzdZius
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8. SUSIDARYSIANCIY JVAIRIY RUSIY STATYBINIY ATLIEKY ORIENTACINIAI KIEKIAI

Objekto statybos metu susidariusios atliekos statybos vietoje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai
laikomos susidarancios:

e komunalinés atliekos - maisto likucCiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobldziu ar sudétimi yra panaSios j buitines atliekas.

o inertinés atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai.

e perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos - pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos i$ atlieky gautos medziagos.

e pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turin€ios kity savybiy, galinciy
neigiamai jtakoti aplinkg ir Zzmoniy sveikata.

e netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos ir kt.).

susidarancias rasis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.

ISrasSiuotos atliekos perduodamos jmonéms, turin€ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir Salinimo.

Statybinés atliekos pakraunamos j autosavivarcius ir atiduodamos atestuotam, jregistruotam atlieky
tvarkytojui iSvezimui tolimesniam jy sunaikinimui. Tikslus statybiniy atlieky kiekis nustatomas statybos
metu ir rangovui rengiant statybos darby technologijos projekts.

Statybinés atliekos tvarkomos pagal atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999-
07-14 jsakymas Nr. 217 (aktualia redakcija, pakeitimas 2018-12-06, jsakymas Nr. D1-1005) ir
Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006-12-29 Nr. D1-637 (aktualia
redakcija, pakeitimas 2018-06-05 jsakymas Nr. D1-460).

Statybinés atliekos turi bati perduotos atlieky tvarkytojui, arba gauta statytojo (uZzsakovo) pazyma apie
neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimg statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy 4 punkte nurodytuose
dokumentuose numatytais bidais.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma
statinio rekonstravima.

Rangovas, po rekonstravimo darby, turi surinkti ir iSvezti visas atliekas i$ statybvietés ir aplink
statybviete (ne mazZesniu kaip 20 metry atstumu aplink statybviete).

Atliekos Atlieky saugojimas
" objekte .
= . Numatomi
O © n .
S @ 2 8 @ o S ﬁ ®© atlieky
= O = o = B O 0n n
2 9 £ 3 E T 2 8% |8 o £ Q o S ¢ | tvarkymo
c o £ = o3 p” TS ) E O S D o
g a S o o 33 = =9 = > 2 N % badai
~ = ® o 02 |Z&F o T © fa
© = =] wn < 7]
o < X 5 x~ 1
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
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MiSrios Objekto ISvezama
statybinés - 0,3 Kietas | 7 09 04 12.13 | Nepav.| statybos 0,5t pagal
atliekos aikstelé sutartj*
Plastiko Objekto ISveZama
. - 0.1 Kietas |15 01 02 07.41 | Nepav.| statybos 0,1t .
pakuoté o pagal sutartj
aikstelé
- Objekto ‘s
Statybos | Med I
Yoo eaCNOS |1 02 | Kietas [150103 | 07.51 | Nepav.| statybos | 03t | o ooma |
darbai pakuoté N pagal sutartj
aikstelé
Izoliacinés Objekto ISvezama
. - 0,1 Kietas | 17 06 13,42 | Nepav.| statybos 0,1t .
medziagos Do i pagal sutartj
aikstelé
Popieriaus Objekto ISvezama
. - 0,1 Kietas |15 01 01 07.21 | Nepav.| statybos 0,1t .
pakuoté o pagal sutartj
aikstelé
Statybvietés Buitinés Kontei ISvezama
eksploatacij . - 0,1 Kietas | 003 01 10.11 | Nepav. o 0,1m3 .
a atliekos neriai pagal sutart

Lentele 4. STATYBINIY ATLIEKY ORIENTACINIAI KIEKIAI

Susidarantys atlieky kiekiai ir atlieky asortimentas bus tikslinami objekto statybos metu.

9. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS

Siame objekte nenumatytas gamybinés, Gkinés ar kitokios veiklos ribojimas ar sustabdymas
statybvietéje ar inZineriniuose tinkluose kurie yra Salia ar kerta statybviete.

10. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO RIBOJIMO AR UZDARYMO
GALIMYBES IR SALYGOS.

Statybos metu nenumatoma laikinai uZdaryti autotransporto eismg keliuose ar gatvése. Statybos metu
privacioje uzdaroje teritorijoje uzdaromus kelius ir apvaziavimus derinti su uzsakovu kartu su statybos
darby technologijos projektu.

11. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDELIUOTI, STATYBINIAMS JRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS |RENGTI, LAIKINIEMS
KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR SALYGOS

Siame objekte nenumatyta naudoti papildomy sklypy sandéliavimo ar privaziavimo keliy jrengimui.

12. APRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APSVIETIMO,
NUOTEKUY SALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU

Rangovas, rengdamas statybos darby technologijos projekta, turi bati jsivertines basimas iSlaidas
jsirengiant laikinus inZinerinius tinklus, laikinus kelius ir kitus laikinus statinius, pagal poreikj.
Rangovas savo sgskaita turi pateikti, sumontuoti, eksploatuoti ir aptarnauti visg reikiamg elektros
energijos tiekimo sistema, skirtg statybos tikslams, lauko patalpoms ir iSbandymams. Rangovas turi
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suderinti reikiamg energijos tiekimg su Uzsakovu, Rangovas turi sumokeéti visus mokes€ius uz
prijungima, taip pat parupinti visg darbo jéga, medziagas ir jrengimus laikinos energijos tiekimo sistemos
montavimui. Rangovas, iki objekto ar objekto dalies pridavimo , turi iSjungti ir paSalinti laiking energijos
tiekimo sistema. Jei bus naudojamos varikliniy generatoriy stotys, tuomet Sios stotys turi bati akustiSkai
ekranuotos.

Normali darbiné jtampa yra 400/230 V AC ir 50 Hz dazZnis. Laikinas jtampos svyravimas elektros
tinkluose tiekianCiuose elektra j jrenginius galimas iki +/- 10%. Elektros tiekimo nutraukimas galimas ne
ilgesniam kaip 2,5 valandy laikotarpiui. Pagal IEC 364, galimas tiekimas bus sukonfigtruotas TNS tipui.
Praéjimuose po keliais el. kabelis pravedamas po Zeme, jveriant j PVC @110 mm vamzd;.

Deguonis ir propan — butano dujos atvezamos balionuose 40 litry talpos i$ rangovo baziy vienai
pamainai.

Geriamg vandenj darbuotojy brigada atsiveza plastikinéje taroje ir pagal poreik|.

Rangovas, jeigu reikia, turi jrengti laikino vandens tiekimo jrenginius, ir Rangovas turi padengti visas su
tuo susijusias iSlaidas. Rangovas turi pateikti ir apmokéti visg laiking vamzdyna, jsk. siurblius, jei jie
reikalingi, laikinam vandens tiekimui vartotojams taip, kaip reikalauja UZzsakovo atstovas. Numatomy
darby planas pateikiamas Uzsakovo atstovui patvirtinti.

Surinktas buitiniy nuoteky vanduo i$ buitiniy jrenginiy vagonéliy laikina PVC vamzdziy d = 160 mm linija
nuvedamas | Rangovo jsirengtg pozeminj PVC buitiniy nuoteky Sulinj. IS Sulinio, pagal poreikj buitinés
nuotekos asenizacine masina issiurbiamos ir iSveZzamos j jmones uzsiimancios buitiniy nuoteky valymu,
nuoteky valymo jrenginius.

Sanitarinéms reikméms jrengiami kilnojami biotualetai, kurie pagal poreikj asenizacine masina iSvalomi.
Statybininkai ir kiti darbuotojai ry$j palaikys mobilaus rysio telefonais.

Schemos: elektros energijai, vandeniui, keliams, priéjimui prie buitiniy patalpy vagonéliy ir kelio Zzenkly
iSdéstymui konkreciai sprendziamos rangovo parengtame statybos darby technologijos projekte (STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“ 3 priedas).

13. REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS - ORIENTACINIS
MECHANIZMY SARASAS NURODANT TECHNINIUS RODIKLIUS

13.1. REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

Privalomajj jrenginiy techninés buklés tikrinimg vykdo rangovas. |renginiy prieziiros norminiuose
aktuose ir jrenginiy techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka jstatymais jgaliotos potencialiai
pavojingy jrenginiy priezidros jstaigos tikrina potencialiai pavojingy jrenginiy technine bukle jy naudojimo
metu.
Rangovas uZztikrina, kad veikiantys darbo jrenginiai baty:

e jrenginiy priezitros jstaigy periodiSkai tikrinami ir iSbandomi norminiais aktais nustatyta tvarka,

o tikrinami kiekvieng karta, kai gali sukelti pavoju,

e darbo jrenginiai atitikty reikalavimus, baty saugiai sumontuojami ir iSmontuojami.
Prie§ pradédamas darba, kranininkas privalo apZzidréti krang ir jsitikinti, kad jo techniné biklé tinkama
darbui, kad kranas pastatytas pagal saugos reikalavimus. Prie§ naudodamas kélimo reikmenis (stropus),
kranininkas turi juos apzitréti ar jie tinkami. Rezultatai jraSomi krano darbo pamainy zZurnale.

Kroviniams uZkabinti ir atkabinti skiriami stropuotojai, kurie apmokyti perduoti Zodinius pranesimus ir
Zenklus rankomis pagal LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 jsakymu Nr. 95 ,Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai (vadovautis teisés akto aktualia
redakcija), reikalavimus.
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Krano savininkas privalo uztikrinti saugy krano naudojimg ir kvalifikuotg jo nuolating prieZidra,
vadovaudamasis gamintojo pateiktais krano naudojimo dokumentais. Krano savininkas privalo uztikrinti,
kad kranas bty sumontuotas ir pastatytas gamintojo numatytomis salygomis. Stréliniai savaeigiai
kilnojamieji kranai, turi buti statomi pagal darby vykdymo projektg. Darby vykdymo projektg turi parengti
Rangovas. Pradéti darbus su kranu galima tik tada, kai darby vykdymo projektas yra suderintas su krano
savininku ar krano nuomos (panaudos) sutartyje nustatytu asmeniu.

Krany darbas organizuojamas pagal reikalavimus:

e kroviniy kélimo vieta turi bati Sviesi, todél, kai blogas apSvietimas, rukas, smarkiai sninga ar lyja,
krano darbas sustabdomas;

e stropai parenkami pagal krovinio svorj, o kampas tarp jy $aky turi bati ne didesnis kaip 90°.
Darbo jrenginiai negali virsti ar sukelti pavojy darbuotojams. Darbo jrenginiai, j kuriuos jy darbo metu gali
trenkti zaibas, turi bati jZeminti.

Rangovas atsako ir turi pastoviai tikrinti, kad darbo jrenginiai baty technisSkai tvarkingi. Degaly ir tepaly
nutekéjimas j gruntg draudzZiamas.

13.2. ORIENTACINIS MECHANIZMY SARASAS NURODANT TECHNINIUS RODIKLIUS

Darbo jrankiai turi bati pazyméti CE saugos Zenklais, Zymenimis.

Eil. Nr. | Statybiniy mechanizmy Marke| Nasumas | Atliekamy darby

pavadinimas apraSymas

1. | -mini hidraulinis ekskavatorius ) ) Tinkly klojimas smulkis
guminiais vikSrais zemés darbai.

o | vibratorinis grunto tankintuvas ~ 1 vnt. Laikiny dangy jrengimas
(volo plotis ~ 2,0 m, volo skersmuo ~
1,5 m, volo lietimo pavirsius -100 ) )
cm2);

3| rankiniai pluktuvai; i i Tinkly klojimas smulkiis Zemés

darbai.

4 | vibroplokstes (svoris ~ 100 kg, Tinkly klojimas smulkls Zemés
plokstés matmenys ~ 500x400 mm, - - darbai.
tankinimo gylis ~ 30-35 cm);

5. | lengvos klasés sunkvezimiai su kranu ~ 2 MedZiagy veZimas
vnt. (manipuliatoriumi) (krano keliamoji
galia ~ 2,0 t, sunkveZimio svoris ~ 2,8 t, ) )
keliamoiji galia ~ 1,01);

6. | betonveZis su betono tiekimo siurbliu ~ 1 Pamaty jrengimas, betono
vnt. (betono maisyklés talpa ~ 7-10 m3, pristatymas didesniais kiekiais.
vertikalus strélés siekis ~ 24,0 m,
horizontalus strélés siekis ~ 20,0 m, - -
apsisukimo apie asj kampas - 370°,
galinés zarnos ilgis ~ 4,0 m, strélé i$ trijy
sekcijy);

7| minikrautuvas ~ 2 vnt. (pakelimo aukstis ~ Smulkios jrangos, medziagy
3,0 m, kélimo galia ~ 1 t, kauso ar peilio pakrovimo iSkrovimo bei
pasukimo kampas ~ 20°, kau$o plotis ~ ) ) perkélimo darbai.
1,8 m);

8. | rankinio valdymo asfalto - betono
pjaustymo jranga (pjovimo gylis ~ 200 - -
mm);

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

16P-33-00-TP-SO-01.AR-01 15 | 32 0




WAl

>

S I A
. aplinkosaugos technologijos

alklininis savaeigis keltuvas ~ 2 vnt.
(darbinis aukstis ~ 16,0 m, platformos
aukstis ~ 14,0 m, siekis horizontalia
kryptimi ~ 8,0 m, keliamas svoris ~ 230 kg,
platformos matmenys ~ 2,0x1,0 m);

Statybos darbams

10.

visureigis Zirklinis keltuvas ~ 2 vnt.
(darbinis aukstis ~ 15,0 m, matmenys ~
3,5x2x2 m, darbinés aikStelés matmenys
~ 5,0x2,0 m, kélimo galia ~ 650 kg);

Statybos darbams

11.

smuginiai greZtuvai betono, miro ardymui
su smailiu kaltu;

Statybos darbams

12.

automobilinis bokstelis;

Statybos darbams

13.

automobilinis kranas 30 t.

Statybos darbams

14,

hidrauliniai, pneumatiniai plaktai;

Statybos darbams

15.

greztiniy pamaty jranga, kuri galéty jrengti
400 mm diametro ir 6 m gylio pamatus;

Pamaty jrengimas

16.

hidrauliniai pleistiniai jrenginiai;

Statybos darbams

17.

universalios 3 daliy kopécios (turi bati
patikrintos, tvarkingos t.y. be pazeidimy ir
trikumy. Pastacius A raide aukstis ~ 6,5
m);

Statybos darbams

18.

lazerinis automatinio orientavimo rotacinis
nivelyras (matavimo atstumas ~200 m,
darbinis diapazonas 360°);

Statybos darbams

19.

lazeriniai atstumy matuokliai (matavimo
ribos nuo 0,3 iki 150 m);

Statybos darbams

20.

pjovimo ir Slifavimo jrankiai (pjovimo gylis
~ 100 mm);

Statybos darbams

21.

dinamometriniai raktai, replés, ruletés,
akumuliatoriniai suktuvai ir greztuvai,
elektriniai greZtuvai, verZliniy rakty
komplektai, plaktukai, vamzdziy lenkimo
jrenginiai, santechniniai raktai, kastuvai,
viniy kalimo pistoletai, gulsciukai ir kiti
smulkds konkretiems montavimo ir
statybos darbams atlikti reikalingi jrankiai;

Statybos darbams

22.

surenkami inventoriniai pastoliai (turi bati
iSbandyti ir turéti atitikimo sertifikatus,
minimalus pastoliy aukstis ~ 10,0 m.
Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§
auksdio, turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m,
su porankiu virSuje, 0,15 m auks¢io
iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m
aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su
viduriniu taSeliu.);

Statybos darbams

23.

vandens siurblys su Zarna (haSumas ~ 25
m3/val, i§siurbimo gylis ~ 7,0 m);

Prieduobiy ir transéju priezidrai

24.

betono maisyklés (bunkerio talpa ~ 180 1);

Statybos darbams

25.

kroviniy prikabinimo ir kélimo jtaisai su
apsauginiais uzraktais (turi bati iSbandyti,
patikimi ir pritaikyti atlaikyti keliamo
krovinio svorj

Statybos darbams
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26.| -mini hidraulinis ekskavatorius guminiais ) ) Statybos darbams
vikSrais

Lentelé 5. Statybos darby pagrindiniai mechanizmai

Mechanizmai ir masinos tikslinami rangovo parengtame statybos darby technologijos projekte arba
analogiski.

14. BENDRIEJI STATYBOS DARBY STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS

14.1. DARBU SAUGOS KORDINAVIMAS

Statybvietéje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma paskirtis statybos darby
saugos darbe koordinatoriy.

14.2. STATYBVIETES RIBOS IR JOS APTVERIMAS

Statybviete supancios aplinkos ribos turi bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos.

Aptverimas — privalomasis statybos proceso veiksmas, kuris riboja statybviete nuo pasaliniy patekimo,
padeda apsaugoti statybos medziagas objekte, neleidZia SiukSléms patekti uz statybvietés riby

Statybvietés turi bati aptvertos, kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.

Statybvieciy aptvary aukstis turi bati ne Zzemesnis kaip 1,6 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkricio 24 d. jsakymu Nr. 95 patvirtintais ,Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostaty“ (Zin., 1999, Nr. 104-3014) reikalavimais ,
ant statybvietés aptvaro iSkabinami draudziamieji, jspéjamieji, informaciniai ir kiti saugos Zenklai:
Zenklinimo pvz.:

Prie jvaziavimo ir jéjimo j statybvietés teritorija:

O@®®

Pasaliniams jeiti draudziama Bdatina dévéti apsauginj $almg Draudziama vaziuoti greiiau negu 5 km/h
Ant aptvaro, gerai matomose vietose, i$ visy statybvietés pusiuy:

Draudziama pilti SiukSles
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14.3. PAGRINDINIAI TRANSPORTO, PESCIYJY KELIAI, BUTINI KELIO ZENKLAI

Judéjimo keliai, krovimo aikStelés turi bati apskaiciuoti, iSdéstyti ir tokiy matmeny, kad péstieji ir
transporto priemonés galéty saugiai judeti ir nekelty pavojaus darbuotojams, esantiems Salia judéjimo
keliy ir jrenginiy.

Pésciujy judéjimo ir (arba) kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaZiavimo kelius krovimo darbams,
matmenys turi bati nustatomi atsizvelgiant j tokiy keliy potencialiy naudotojy skaiciy ir veiklos pobud,i. Jei
judéjimo keliai skirti transporto priemonéms, turi bati numatytas pakankamai saugus atstumas arba
tikrinami.

Pagrindiniai keliai projektuojami uz pagrindiniy mechanizmy pavojingos zonos, o kroviniy iSkrovimo
aikstelés bei laikinieji keliai, nutiesti konstrukcijoms montuoti — krany ir kity statybiniy masiny darbo
zonoje. Statybvietés keliai, pateke j pavojingg zona, turi bati pazyméti specialiais zenklais, o eismas
kontroliuojamas. MaZiausias atstumas nuo kelio iki medziagy laikymo aikstelés — 1 m, iki statybos
aikstelés aptvaro — 1,5 m.

Vykdant Zemés darbus duobés, trandéjos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy
judéjimas, turi bati aptvertos.

Peréjimo per iSkasas vietose turi bati nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais,
apsauganciais nuo kritimo.

Jvaziavimai, takai, turi bati padengti kieta patvaria danga.

Judeéjimo keliy Zyméjimas

Darbuotojy saugai uztikrinti judéjimo keliai turi bati pazyméti aiSkiai matomomis baltomis ar geltonomis
iStisinémis juostomis. Linijos turi bati pazymétos taip, kad baty reikiamas saugus atstumas tarp
naudojamy transporto priemoniy ir Salia galin€iy bati jrenginiy bei tarp pésciyjy ir transporto priemoniu.
Keliy Zyméti nereikia, kai jie atskiriami aptvarais arba Salia nutiestas Saligatvis.

Pésciujy keliy zenklinimas:

Péstiesiems eiti tik Siuo taku

Statybvietés vietos, kur darbuotojams kyla susidtrimo su kliatimis, griuvimo ir daikty kritimo pavojus, turi
bati pazenklintos besikei€ianciais juodais ir geltonais arba raudonais ir baltais dryZziais. Geltoni ir juodi
arba raudoni ir balti Zenklinimo dryZiai turi bati pasvire apie 450 kampu ir mazdaug vienodo plocio.

Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety ir darbo vietos turi bati reikiamai
Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos - turi bati uz pavojingy zony riby.
Judéjimo keliy natdralus ir dirbtinis apSvietimas.

Judejimo keliai turi bati kiek galima daugiau apSviesti nataralia Sviesa. Tamsiu paros metu, taip pat kai
natiralaus apSvietimo nepakanka, turi bati jrengtas reikiamas dirbtinis apSvietimas, jei reikia, naudojami
kilnojamieji Sviesos Saltiniai, atsparts aplinkos poveikiui. Dirbtinis apSvietimas neturi trukdyti pastebéti ir
suvokti jspéjamuosius saugos zenklus arba uzrasus.

Judeéjimo keliuose, kai iSsijungus dirbtiniam apSvietimui darbuotojams gresia labai didelis pavojus, turi
badti jrengtas reikiamas avarinis apSvietimas.

Kilus pavojui, darbuotojams turi bati sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti iS darbo patalpy, iS visy
darbo viety ir iS statybos aikstelés.

Evakavimo keliai ir iSéjimai turi bati laisvi ir turi tiesiai vesti | saugig zonag.
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Evakavimo keliai ir iSéjimai turi bati pazenklinti. Zenklai turi bati patvaris ir iSdéstyti reikiamose vietose.
Zenklinimo pavyzdys:

Krypties rodyklé
Evakavimo keliai turi bati be kliuviniy, kad bet kuriuo metu baty galima nekliudomai jais naudotis.

Evakavimo keliuose ir iSéjimuose turi biti jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apSvietimas tam
atvejui, jei bendras apSvietimas sugesty.

14.4. KELIMO KRANUY, KITY STATYBOS STACIONARIY MECHANIZMY GALIMOS PASTATYMO
VIETOS

Projektuojamame objekte kroviniy perkélimo kranu vietose ir arti judanciy masiny ir jrenginiy nustatytos
pavojingos zonos.

Pavojingos zonos ribos nustatomos prie perkeliamo didziausio krovinio horizontalios projekcijos iSorinio
tolimiausio tasko pridéjus didZiausig perkeliamy kroviniy matmen;j ir jo nuolékio atstuma.

Pavojingy zony ribos arti judanciy masiny ir jrenginiy daliy - 5 m nuo jy, jei gamintojo instrukcijoje néra
grieztesniy ar papildomy reikalavimy.

Darbuotojai, kuriy atliekami darbai nesusije su darbais pavojingose zonose, neturi teisés biiti Siose
zonose.

Pavojingos zonos turi bati gerai apSviestos, aptvertos ir pazenklintos saugos Zenklais.

Aptvérimui naudojama signaliné juosta ir saugos Zenklai:

Zenklinimo pavyzdys:

A A

|spéjimas apie pakeltg krovinj Vidaus transporto priemonés PaSaliniams jeiti draudziama

Krano darbo vieta ir jo judéjimo keliai iSdéstomi taip, kad kranas galéty pakelti ir padéti j projektine padét;
sunkiausius ir labiausiai nuo krano nutolusius kravius.

Vadovaujantis 2010 rugséjo 17 d. Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro jsakymu
Nr. A1-425 patvirtintomis ,Kélimo krany naudojimo taisyklémis® (Zin. 2010, Nr. 112-5717 ), krany
pastatymo vietos turi bati jrengiamos laikantis Siy reikalavimuy:

Savaeigis kranas turi bati pastatomas laikantis krano naudojimo instrukcijy reikalavimy ir turi bati imtasi
visy priemoniy apsaugoti, kad jis nepasvirty, nevirsty arba nekontroliuojamai pajudéty is vietos ir
neslysty. Ypac svarbu jvertinti grunto/atramos bukle, veikiant didZiausiai apkrovai. Statant strélinius
kranus (automobilinius) reikia atsizvelgti j darbo vietos sglygas, statybos darby vykdymo projekto darbo
erdvés nuorodas konkre¢iam kranui;

Savaeigis kranas turi bati statomas taip, kad kranui dirbant atstumas tarp sukamosios dalies ir pastaty,
kroviniy, rietuviy ir kity daikty baty ne mazesnis kaip 1 m. Jei kranas statomas ant papildomy atramuy, turi
bati pastatytos visos papildomos atramos. Atramos turi bati statomos ant patvariy ir stabiliy pavirSiy ir
padekly. Papildomy atramy padéklai laikomi krano inventoriumi. Padékly stiprumas turi bati
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skaiCiuojamas didziausiai leistinajai apkrovai, o jy atraminis plotas pagal didziausig krano slégj j grunta.
Esant nepakankamai stabiliam gruntui, per dideliam aikstelés nuolydziui ar kitoms sglygoms, gali bati
naudojami papildomi didesnio ploto, storio, specialios formos ar kity savybiy padéklai. Jiems keliami tie
patys reikalavimai kaip ir inventoriniams padéklams. Po kiekviena krano atrama leidZziama déti ne
daugiau kaip du tarpusavyje nesujungtus padéklus vieng ant kito. Visi padéklai turi visu pavirSiaus plotu
remtis j aikStelés pagrinda, o krano visos papildomos atramos — visu pavirSiaus plotu remtis j padéklo
pavirSiy kuo arciau jo centro;

Statant savaeigj krang $alia Slaito arba griovio, reikia laikytis ne mazesniy kaip 1 lenteléje nurodyty
atstumy.

Jeigu atstumai yra mazesni, Slaitg batina sutvirtinti.
Maziausias leistinas atstumas nuo griovio $laito pagrindo iki artimiausiy krano atramy

Griovio gylis H, | Gruntas (nesupiltas)

m
smélio ir Zvyro | priesmelio priemolio molio sauso lioso
Atstumas nuo S$laito iki artimiausios atramos, m

1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0

2 3,0 2,4 2,0 1,5 2,0

3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5

4 50 4.4 4,0 3,0 3,0

5 6,0 53 4,75 3,5 3,5

Lentelé 6. Maziausias leistinas atstumas nuo griovio $laito pagrindo iki artimiausiy krano atramy

- Neleidziama statyti savaeigiy krany ant neseniai supilto nesuplikto grunto ir aiktelése, kuriy
nuolydis didesnis uz nurodytajj krano naudojimo dokumentuose.

- Kroviniy kélimo vieta ir visa krano darbo zona turi bati gerai apSviesta. Kai blogai apSviesta krano
darbo zona, tirStas rikas, smarkiai sninga bei kt. ir kranininkas blogai mato stropuotojo
duodamus signalus arba krovinj, krano darbas turi bati sustabdytas;

- Perkeliama krovinj leidziama nuleisti tik j parengtg vieta, kurioje krovinys negaléty nukristi,
apvirsti ar nuslinkti. Neleidziama krauti kroviniy j tam tikslui neskirtg vietg. Krauti krovinius ir imti
juos i8 rietuviy reikia tvarkingai, nepazeidziant nustatytos kroviniy sandéliavimo tvarkos ir
neuzkraunant taky;

- NeleidZiama krovinio perkelti, jeigu po kroviniu yra zmoniy. Pasitikti krovinj galima, kai krovinys
nuo zemeés yra ne auksc€iau kaip vieno metro aukstyje.

- Kranai turi bati sumontuoti taip, kad pakeltas krovinys baty gabenamas ne Zemiau kaip 0,5 m vir$
jrenginiy, kroviniy rietuviy, automobiliy borty ir kity daikty.

- Horizontalusis atstumas nuo antzeminiais keliais vaziuojancio krano iSsikiSusiy daliy iki zemiau
kaip 2 m nuo krano pastatymo plokStumos esanciy statiniy, kroviniy rietuviy ir kity daikty turi bati
ne mazesnis kaip 0,7 m, o iki esamy auks¢€iau kaip 2 m — ne mazesnis kaip 0,4 m.

Vadovaujantis 2000 m gruodzio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo Valstybinio darbo inspektoriaus
jsakymu Nr. 346 patvirtintomis ,Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00“ (Zin.2001, Nr. 3-74)
kity statybiniy masiny ir transporto priemoniy pastatymui rekomenduojamas minimalus atstumas nuo
iSkasy Slaity krasto iki artimiausios statybinés masinos atramos ar transporto priemonés nustatomas
pagal 1 lentele.
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14.5. BUITIES, SANITARINIY IR HIGIENOS PATALPY GALIMOS |JRENGIMO ZONOS

Projektuojamo objekto statybvietéje statybininky buitiniams — gamybiniams poreikiams patenkinti statomi
laikini statybiniai vagonéliai (iSmatavimai plane 3x6m) (vagoneéliy skaicius tikslinamas pagal situacijg).
Laikinuose vagonéliuose jrengiamos darbuotojy buitinés patalpos, darby vadovo biuras, sandéliuojami
darbo jrankiai ir smulkesnés montavimo bei statybinés medzZiagos. Statybininky poreikiams pastatomas
kilnojamas tualetas, greta laikiny vagonéliy. Vagonéliuose jrengta laikina el. instaliacija, geriamo
vandens jrenginys, praustuvés. Atsizvelgiant j darbo pobidj, darbuotojy poilsio patalpose dusy jrengti
nebdtina.

Laikinos darbuotojy buvimo vietos (buities — gamybinés patalpos, poilsio vietos), jrengiamos uz
pavojingy zony riby. Esant galimybei, vagonéliai statomi kuo toliau nuo krentanciy medziagy, dulkiy ir
kity oro ter3aly, triukdmo, vibracijy, blogo kvapo ir kt.

14.6. MEDZIAGY IR KONSTRUKCIJY GALIMOS SANDELIAVIMO ZONOS ATSKIRIANT
KENKSMINGU IR PAVOJINGY MEDZIAGY SANDELIAVIMO VIETA

Statybiniy medziagy, jrangos, konstrukcijy ir kity darbui reikalingos priemonés turi biti sandéliuojamos
tam skirtose aikstelése.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medZziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Medziagos ir jranga turi bati
sandéliuojama pagal jy gamintojy instrukcijas. Visos iSlaidos, susijusios su medziagy ir jrangos
sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai neapmokamos.

Tais atvejais, kai mechanizmus ir/arba jrangg ruoSiamasi padéti galutinéje jy laikymo vietoje, prie$ juos
atgabenant, turi biti galutinai paruosta, viskas, kas reikalinga tinkamam laikymui: pamatai, sutvirtinimo ir
apdengimo priemonés, priéjimas.

14.7. DARBUOTOJY APRUPINIMAS GERIAMUOJU VANDENIU

Darbuotojy apripinimo geriamuoju vandeniu taskai jrengiami statybiniame vagonélyje esanciose
buitinése patalpose.
Vadovaujantis 2003 m. balandZio 24 d Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 501 patvirtintais

,Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimais® (Zin.2003, Nr. 40-1820 ), darbuotojai turi
bati aprdpinti geriamuoju vandeniu.

Darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi bati aprapinti geriamuoju
vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais.

- Geriamojo vandens jrenginiy grupés yra:

e stacionarus vandens tiekimo jrenginiai su rankiniais, kojiniais ir kitais Ciaupy valdymo jtaisais;

e stacionarts automatiniai geriamojo vandens jrenginiai:

e geélojo vandens;

e vandens, prisotinto angliaragste (gali bati jrengti papildomai);

- Stacionarios arba mobiliosios uzdaros vandens talpyklos (kai vanduo netiekiamas centralizuotai);

- Geriamojo vandens jrenginiai turi bati Zzymimi Zenklu ,Geriamasis vanduo®;
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- Darbuotojai turi turéti pakankamai geriamojo vandens jrenginiy;

- Geriamojo vandens jrenginiai turi bati jrengti poilsio patalpose;

- Stacionarius geriamojo vandens jrenginius draudziama jrengti:

e cheminiy nuodingy ir pavojingy medziagy gamybos ir sandéliavimo patalpose;

e prie intensyvaus transporto naudojimo viety;

e prie pavojingy jrenginiy

- Tiekiamas vanduo turi atitikti geriamojo vandens higienos ir kokybés reikalavimus.

14.8. ATLIEKY IR STATYBINIY ATLIEKY GALIMOS SANDELIAVIMO ZONOS

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo, kaupiamos ir saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje Salia darby zonos. Atliekos aiksteléje
sandéliuojamos atlieky aiksteléje, kuri numatoma pietinéje statybos aikstelés dalyje. Statybiniy atlieky
turétojas atsako uz tvarkingg atlieky pakrovima.

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimai nustatyti 2006 m. gruodzio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr D1-637 patvirtintose ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése* (Zin., 2007, Nr. 10-
403), kurios nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo
statybvietéje, statybiniy atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky
sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo, naudojimo ir Salinimo statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus.
Statybos aikstelés turi bati pastoviai tvarkomos. Siukslés turi biti kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siuk$lés ir buitinés
nuotekos turi bati savalaikiai iSvezamos.

Nepavojingos statybines atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Pavojingos statybinés atliekos turi bati saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus
reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, ta€iau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai. Pavojingy medziagy arba preparaty
saugojimo vieta turi bati paZenklinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministrés 1999 m. lapkri€io 24 d. jsakymu Nr. 95 patvirtinantis ,Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly
naudojimo darbovietése nuostaty® (Zin., 1999, Nr. 104-3014) reikalavimais.

Statybiniy atlieky turétojas privalo sudaryti sutartj su atliekas naudojancia ir (ar) Salinancia jmone, kuri
privalo naudojimui ir (ar) Salinimui atveztas statybines atliekas patikrinti.

Statybinés atliekos statybos proceso metu rasiuojamos j;

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy
kt. Nedegiy gaminiy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky, dangy
pagrindams rengti, teritorijy tvarkymui,

- jrengimui ar priklausiniy statybai,

- tinkamas perdirbti atliekas (betono, bituminiy medziagy), kurios baigiantis statybai perduodamos
atliekas naudojanciai ir (ar) Salinanciai jmonei,

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

16P-33-00-TP-SO-01.AR-01 22 | 32 0




. aplinkosaugos technologijos

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas ( statybinés Siuksles ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés,
uzterdtos kenksmingomis medziagomis), kurios perduodamos atliekas naudojandiai ir (ar)
Salinangiai jmonei ir iSvezamos j Siuksliy sgvartynus.

Statytojas, baiges statybg, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj,
susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymg j oficialy savartyna.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 patvirtintose ,Atlieky tvarkymo taisyklése* nustatyta
tvarka, patvirtintose (Zin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381).

14.9. SAUGOS REIKALAVIMAI IR PRIEMONES ATLIEKANT DARBUS VEIKIANCIOJE JMONEJE
ARBA GRETA JOS

Statybvieté néra jrengiama veikiancios jmonés teritorijoje, dél to papildomy reikalavimy nenumatoma.

14.10. NURODYMAI AR SPRENDINIAI JVYKUS AVARIJAI AR GAISRUI STATYBVIETEJE

Projektuojamo objekto statybvietéje jrengiamas priesgaisrinis stendas su gaisro gesinimo priemonémis
Jame turi bati laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, smélio dézé ir kastuvas, audeklas, 2 lauZtuvai, 2 Kirviai.
stendas turi bati jrengtas lengvai prieinamoje ir gerai matomoje vietoje (5000 m2 teritorijoje turi bati
jrengtas vienas stendas). Prie stendo turi bati jrengta smélio déze.

Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbanciyjy Zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti
matomoje vietoje.

Gaisrinei technikai privaZiuoti gaisro atveju naudojami statybvietés privaziavimo keliai.

Gaisro gesinimo priemonés (gesintuvai, nedegis audiniai, priedgaisriniai hidrantai, prieSgaisriniai skydai
) turi bati iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti.
Gaisro gesinimo priemonés turi bati pazenklintos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministrés 1999

m. lapkri€io 24 d. jsakymu Nr. 95 patvirtintuose ,Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo
darbovietése nuostatuose® (Zin., 1999, Nr. 104-3014). Zenklai turi bati patvaris ir iSdéstyti reikiamose
vietose. Gaisro gesinimo priemonés turi bati daZzomos specifine saugos spalva, jy vieta nurodoma
vaizdiniu Zenklu ir(arba) jy vieta arba krypties rodyklés, Zyminc&ios jy buvimo vietg, dazomos ta pacia
spalva. Siy priemoniy atpaZinimo spalva yra raudona. Raudonas pavir$ius turi bati pakankamai didelis,
kad priemoné baty lengvai atpaZjstama.

Gaisrinés saugos priemoniy laikymo vietoms Zyméti turi biti naudojami vaizdiniai Zenklai. Gesintuvy
laikymo vietg nurodantys uzrasai turi bati gerai matomi, jrengti 2—2,5 m aukstyje nuo grindy ar Zemes
pavirsiaus.

Ugnies darbai (metaly suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamaja lempa ir t. t.) atliekami
vadovaujantis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64 (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija)
patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis (Zin. 2010, Nr 99-5167).
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Ugnies darbai atliekami jmonés, jstaigos, organizacijos vadovui iSdavus leidima. Be leidimo ugnies
darbus gali atlikti suvirintojai, stebimi atestuoto darby vadovo, arba suvirintojai, kuriy sgrasg sudaro ir
tvirtina jmonés, jstaigos, organizacijos vadovas.

5 metry spinduliu nuo ugnies darby atlikimo vietos esancios konstrukcijos ar medziagos, kurios gali
uzsidegti, turi biti paSalintos arba patikimai apsaugotos. Taip pat reikia imtis priemoniy, kad kibirkstys
nepatekty ant zemiau esanciy degiy konstrukcijy.

Atliekant ugnies darbus, draudziama:

- dirbti techni$kai netvarkinga jranga ir aparatira;

- suvirinti, pjauti ar lituoti neseniai nudazytas ir neiSdzidvusias konstrukcijas ir gaminius;

- naudotis tepalu, riebalais, benzinu ar kitais degiais skysciais suteptais drabuZiais ir pirstinémis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Priesgaisrinés saugos jstatymo (2002 gruodzio 5 d., Nr 1X-1225) 11
straipsnio 5 dalies ir 7 ir 11 straipsniy pakeitimo jstatymu, patvirtintu 2008 birZelio 5 d. Nr X-1575 (Zin.
2008 06 02, Nr 71-2704) prieSgaisrinés saugos mokymo kursg turi baigti jmonés vadovas arba jmonés
darbuotojas, kuriam vadovas paveda vykdyti prieSgaisrine saugg reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimus.
|sigijes prieSgaisrinés saugos pazymeéjimg, jmonés vadovas ar jgaliotas asmuo privalo organizuoti
darbuotojy instruktavimg (pagal parengtas gaisrinés saugos instrukcijas), mokymg ir atestavimg
prieSgaisrinés saugos klausimais.

Darbuotojy mokymas ir atestavimas (Ziniy tikrinimas) priedgaisrinés saugos klausimais vykdomas pagal
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2003 m birzelio 20 d. jsakymu
Nr 112 (Zin. 2003 Nr 63-2873) patvirtintus ,Minimalius reikalavimus valstybés tarnautojy ir darbuotojy
priedgaisrinés saugos mokymo programoms*.

Darbuotojai turi mokéti naudotis gaisro gesinimo priemonémis, Zinoti, kaip elgtis, kilus gaisrui
statybvietéje.

14.11. BUTINOS PIRMOSIOS MEDICININES PAGALBOS PRIEMONES

Pirmosios pagalbos priemonés numatomos buitiniy patalpy vagonélyje.

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi bati
apmokyti suteikti pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui
buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi bti nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga.
Atsizvelgiant j statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rasj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi bati numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti.

Pirmosios pagalbos patalpose turi bati pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias
patalpas turi bati lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi bati pazenklintos, kaip nustatyta
Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy
laikymo vietos turi bati pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi bati
aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos)
telefono numeriai ir adresai.

Darbuotojy pirmosios pagalbos ir higienos jgudziy mokyma reglamentuoja Lietuvos Respublikos
visuomenés sveikatos prieZidros jstatymas (Zin. 2002, Nr 56-2225; Aktuali redakcija 2010 07 01).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2008 sausio 28 d. jsakymu Nr V-69 (Zin. 2008
Nr.14-490) patvirtinta ,Pirmosios pagalbos mokymo programa® , darbuotojai turi bati apmokyti suteikti
pirmaja pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojy veiksmai jvykus nelaimingam atsitikimui darbe turi bati
iSdéstyti darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijose, pagal kurias jie instruktuojami darbo vietoje.

Vykdant Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo 29 str. nuostatas.
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.Padalinio vadovas, o kai jo néra — darbdavio jgaliotas asmuo ar darbdaviui atstovaujantis asmuo privalo
organizuoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimg darbuotojams ir, jeigu reikia, iSkviesti greitajg
medicinos pagalba nelaimingy atsitikimy darbe, tmiy susirgimy darbe atvejais.

Padalinio vadovas, o kai jo néra — darbdavio jgaliotas asmuo ar darbdaviui atstovaujantis asmuo privalo
skubiai organizuoti darbuotojy, susirgusiy darbo vietoje arba nukentéjusiy nuo traumy ar tmiy ligy,
gabenimg j sveikatos priezilros jstaigas, kai nebatina kviesti greitosios medicinos pagalbos arba kai dél
nenumatyty priezasciy ar aplinkybiy greitoji medicinos pagalba nesuteikiama.”

Jei objekte dirbanciyjy daugiau kaip 200 gali bati jrengtas medicinos punktas. Tuo atveju, teritorijoje turi
bati iSdéstytos krypties rodyklés, nurodancios medicinos punkto vietg. Medicinos punktas turi biiti
pazenklintas.

Pagal Lietuvos Respublikos jstatymy reglamentuotg tvarkg (2003 mety liepos 11 dienos sveikatos
ministro jsakymas Nr.V-450 ,Dél sveikatos priezitros ir farmacijos specialisty kompetencijos teikiant
pirmajg medicinos pagalbg, pirmosios medicinos pagalbos vaistinéliy ir pirmosios pagalbos rinkiniy“)
jmonéje, jstaigoje, organizacijoje, institucijoje, kurioje néra darbo medicinos punkto ar sveikatos
tarnybos, turi bati pirmosios pagalbos rinkinys bei asmuo, atsakingas uz pirmosios pagalbos teikima.

Darbo metu uz pirmosios pagalbos suteikimg atsakingas jmonés vadovas arba jo jgaliotas asmuo.
Jmonés pirmosios pagalbos rinkinys turi bGti pazenklintas, padétas matomoje ir lengvai pasiekiamoje
vietoje, nuolat papildomas bei atnaujinamas. UZ tai turi bati paskirtas atsakingas asmuo.

Zenklinimo pvz.

VAISTINELE
Rinkinyje gali bati tik kokybiSkos medicinos pagalbos priemonés, aprobuotos Lietuvoje.

Pirmosios pagalbos rinkiniy kiekj, priklausomai nuo darbuotojy skai€iaus ir darbo pobtdZio, nustato
jmonés vadovas. Rinkiniuose turi bati ne maZiau, nei nurodyta sgrase, medicinos pagalbos priemoniy,
taip pat apraSymas, kas yra rinkinyje ir kaip teikti pirmajg pagalbg. Gamybos jmoniy, fabriky, stambiy
statybos darbus atliekanciy jmoniy ar organizacijy pirmosios pagalbos rinkiniy medicinos pagalbos
priemoniy turi bati dvigubai daugiau, negu nurodyta sagrase.

Pagal jstatymg pirmosios pagalbos rinkinyje turi bati jvairios paskirties tvarsciai, pleistrai - detalesné
informacija Zemiau pateiktoje lenteléje. Papildomai rekomenduojama turéti tirpaly Zaizdoms dezinfekuoti,
amoniako, vienkartiniy dirbtinio kvépavimo kaukiy.

Pirmosios pagalbos rinkinio sudétis:
o Didelis sterilus tvarstis 10cm x 12cm 2 vnt
o Karpomas pirmosios pagalbos pleistras 10cm x 6¢cm 8 vnt
e Lipnus pleistras 2,5cm x 5m 1 vnt
e Neaustinés medziagos servetélé 20cmx30cm 10 vnt
o Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 vnt
o Palaikomasis tvarstis 6cm x 4m 3 vnt
o Palaikomasis tvarstis 8 cm x 4m 3 vnt
e Pirmosios pagalbos Zirklés 1 vnt
¢ Pirmosios pagalbos pleistro juostelés 20 vnt
o Plastikinis maiselis 30cm x 40cm 2 vnt
o Sterilus akiy tvarstis 2 vnt
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Sterilus nudegimy tvarstis 400mm x 600mm 1 vnt
Sterilus nudegimy tvarstis 600mm x 800mm 1 vnt
Sterilus Zaizdy tvarstis 10cm x 10cm 6 vnt
Speciali antklodé 150cm x 210cm 1 vnt

Tinklinis cilindrinis galGniy tvarstis 4m 1 vnt
Vidutinio dydzio sterilus tvarstis 8cm x 10cm 3 vnt
Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés 4 vnt
Rinkinio aprasas 1 vnt

Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas 1 vnt

15. APLINKOSAUGOS IR TRECIYJUY ASMENUY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAI

Objiekto statybos metu nebus pazeidziami treCiyjy asmeny interesai:

statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas — Aplink naujg statinj esamy statiniy néra tad
statybos metu techninés biklé jiems nepablogés

galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikdmes kelius ir gatves — Pastacius naujg statinj
galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves nebus apribota

galimybé naudotis inZineriniais tinklais — naujo statinio prijungimas prie inzineriniy tinkly
atliekamas vadovaujantis prisijungimo salygomis, kurias iSduodancios institucijos uztikrina kad
jvykdZius Sias sglygas inzineriniy tinkly vartotojai nenukentés ir nepatirs trukdziy.

patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus ap3vietimo pagal higienos

ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas — Naujo statinio nutolimas nuo esamy statiniy
nepakeis natiralaus apSvietimo ir darbo viety jrengimo reikalavimy esamuose statiniuose.

gaisrine saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas —
Naujo statinio statyba atliekama nepazeidziant esamy gaisriniy saigos priemoniy.

apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés — Naujo
statinio paskirtis misriy socialiniy paslaugy, dél to nebus pazZeistos triukSmo, vibracijos, elektros
trikdziy ir pavojingos spinduliuotés norminiai reikalavimai.

apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kulttiros vertybiy i§saugojimas;
vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas — Naujo statinio statybos
metu ir jj eksploatuojant iSvardinti reikalavimai bus iSsaugoti ir nepaveikti.

hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebuty paZeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis reZzimas — Naujo statinio sistemos ir konstrukcijos neturés
jtakos hidrogeodinaminiam rézimui.

Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

1) Statybos darby aikstelé bus uzdaroje teritorijoje, todél treCiyjy asmeny statiniy esama
techniné biklé nebus pabloginta (nes teritorijoje jy néra);

2) Projekto atlikimo vieta yra uzdaroje teritorijoje, dél to nebus apribota treCiyjy asmeny galimybé
patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;
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3) Projekto atlikimo vieta yra uzdaroje teritorijoje, dél to nebus apribota treciyjy asmeny galimybé
naudotis inZineriniais tinklais;

4) Projekto atlikimo vieta yra uzdaroje teritorijoje, dél to nebus apribota tre€iyjy asmeny patalpy,
skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natlralaus apsvietimo pagal higienos ir darbo
viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) Projekto atlikimo vieta yra uzdaroje teritorijoje, dél to nebus pazeista tre€iyjy asmeny gaisrine
saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) Projekto atlikimo vieta yra uzdaroje teritorijoje, dél to nebus pazeista tre€iyjy asmeny apsauga
nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7) Projekto atlikimo vieta yra uzdaroje teritorijoje, dél to nebus pazeista tre€iyjy asmeny apsauga
nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemeés sluoksniy tardos; aplinkos apsaugos statiniy ir
priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultdros vertybiy iSsaugojimas; vertingy
Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) Projekte atliekamas vietinis vandens lygio pazeminimas. Sis pazeminimas nejtakos esamy
hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy veikimo, nebus pazeistas ty statiniy ir jrenginiy
sukurtas hidrogeodinaminis reZzimas.

16. STATINIY STATYBOS IR STATYBOS DARBUY EILISKUMO GRAFIKAS

Iki statybos pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija ir gautas leidimas statybai.

Rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu turi parengti darby vykdymo
projektg, kuriuo gali koreguoti arba i$ dalies keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus,
jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSimo darbai. Prie$ pradedant pagrindinius darbus
Rangovas privalo:

16.1.

jrengti sandéliavimo vietas pristatomoms medZiagoms ir jrangai;
jrengti istisinj statybvietés aptvérimg (gamykliniy segmenty) su stogeliu bei vartais ir varteliais;

pagal Tiekéjo pateiktas nuorodas pakuociy saugojimui numatyti apsaugg nuo aplinkos poveikio
(pastoges ar tentus), sandéliavimo vieta turi bati atitinkamo dydzio. Didelés pakuotés viena ant
kitos ne Stabeliuojamos.

pateikti kélimo jrengimus, tinkamus transportuojamy medziagy ir jrangos krovos darbams;
jrengti laiking bio WC,

jrengti buitines patalpas Statytojo, pagrindiniy medziagy ar jrangos Tiekéjo atstovas, bei savo
reikméms ir pan.;

organizuoti materialiniy vertybiy apsaugg: optimaliausias variantas — samdyti profesionalias
saugos jmones.

STATYBOS DARBUY EILISKUMAS

. Atliekami paruoSiamieji darbai

Pastato pamatams jrengti nustumiamas reikiamas plotas juodzemio, arba viso sklypo juodzemis
vienu kartu.

Jrengiami pamatai
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Jrengiami lauko inZineriniai tinklai ir poZzeminiai jrenginiai, talpos.
Jrengiami laikini keliai, aikStelés ir sandéliavimo aikstelés
Jrengiamos visos buitinés patalpos.
Statomi antZzeminiai statiniai.
Atliekamas vertikalus reljefo pakeitimas, iSlyginamas sklypas pagal naujas altitudes,
Klojamos dangos
Teritorijos sutvarkymas, ir vejos uzséjimas

PASTABOS: pradedant statybg pateiktus sprendimus bdtina perziaréti, kadangi nuo projekto atidavimo
iki statybos pradzios gali pasikeisti statybiné aplinka.

16.2. STATYBOS SKIRSTYMAS ETAPAIS

Dél statinio specifikos apimties ir sudétingumo, pats statinys nebus skirstomas etapais.

16.3. STATYBOS DARBUY SEZONISKUMO JTAKA

SezoniSkumas turés jtakos darbams. Jeigu darbai bus atliekami rudens metu, pasiruoSimas darbams,
pamaty jrengimas, bus jtakojamas drégno oro. Tai létins darby tempus. Saltuoju ziemos periodu taip
negalimi betonavimo darbai. Orientaciné statybos darby trukmé apie 16 mén.

Vykdymo ypatumai:

Zmoniy judéjimo vietose per griovius jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimu. Daubos ir
grioviai turi bati aptverti arba pazyméti gerai matomais (matomais ir nakties metu) zenklais;

vykdant apdailos darbus pastato viduje medziagos bus paduodamos per langy angas —
montazines angas;

medZiagos atveZzamos iki pastato autotransportu, o pakeliamos kranu. Montavimas vykdomas
nuo laikiny sandéliavimo aiksteliy.;

betonas ir skiedinys priimamas j specialiai jrengtg déZe arba j darbo vietg paduodamas betono
siurblio pagalba;

langy jrengimas turi bati atliktas pries iSoriniy sieny apdailos darbus;

metalinés konstrukcijos daZzomos ugniai atspariais dazais;

kadangi krano strélés pailginimas ar patrumpinimas sprendziamas vietoje pagal poreikj;
statybos aiksteléje tikrinami betono atitikties dokumentai, temperatira, slankumas, paimami trys
kontroliniai pavyzdziai. Betonas pilamas j sausg grezinj, o jo slankumas turi bati 8 — 10 cm;
statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medzZiagy sandéliavimo
neturi virSyti pagrindiniy laikanciy konstrukcijy apkrovy, kurios betarpiskai veikia jas;

greztiniy poliy jrengimo eiliSkumas vykdomas laikantis norminiu dokumentu LST EN
1536:2010+A1:2015 Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. Greztiniai poliai;

Rangovas, darby eigoje gali rengdamas statybos darby technologijos projektg koreguoti arba
keisti techninio projekto dalies pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje
priimtus sprendinius, jeigu tai nepakenks statybos darby kokybei, nepakenks aplinkai, o taip pat
nepazeis darby saugos reikalavimy.
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16.4. PAMAINUY SKAICIUS

Statinio statybai numatoma viena pamaina darbuotojy, kurie dirbs nuo 8:00 iki 17:00. Darbuotojy
pamainy skaicius ir darbo laikas tikslinamas statybos technologijos projekte.

16.5. HIDRAULINIY AR KITY BANDYMY TRUKME

Numatyta atlikti hidraulinius bandymus, darbai bus tikslinami statybos technologijos projekte.

16.6. BUTINOS TECHNOLOGINES PERTRAUKOS

Batiny technologiniy pertauky nenumatoma, tikslinama statybos technologijos projekte.

16.7. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS

Statybos ribojimo arba dalinio konservavimo nenumatoma, tikslinama statybos technologijos projekte

16.8. STATINIO STATYBOS DARBAI TURI BUTI VYKDOMI PAGAL

- statinio projektg
- jstatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus

- vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine prieZilrg reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezidros institucijy nustatytus reikalavimus

- jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles

17. SPECIALUS REIKALAVIMAI NEJPRASTY STATYBOS DARBY TECHNOLOGIJAI

Statybos metu objekte nejprasty statybos darby ar technologijos nenumatoma naudoti.

18. PRIVALOMOS PASTABOS DEL STATYBOS DARBY TECHNOLOGIJOS PROJEKTO
RENGIMO.

Privalomyjy pastaby statybos darby technologijos projekto rengimui nenumatyta.

19. NUORODA DEL SPECIFINIY STATYBOS DARBY TECHNOLOGIJOS PROJEKTO
EKSPERTIZES REIKALINGUMO.

Statybos darby technologijos projekto ekspertizé nereikalinga.

20. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techniné prieZiGra privaloma (iSskyrus atvejus, kai ne didesniy kaip 300 m2bendrojo
ploto nesublokuoty vieno buto gyvenamuyjy namy, pagalbinio Gkio paskirties pastaty, nesudétingujy
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statiniy statyba vykdoma tkio budu), kai statybos darbai turi bati vykdomi vadovaujantis Siais
dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu,
kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo aprasu. Ypatingyjy statiniy ir daugiabuciy
gyvenamuyjy pastaty statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezZiara ir
specialioji statybos techniné prieZitra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai.

v

tvarkomuoju dokumentu, nustatytu jmonés jstatuose) ir tesiasi iki statinio statybos uzbaigimo akto ar
deklaracijos suraSymo. Bendrajg (bendryjy statybos darby) technine priezitirg gali atlikti vienas statinio
vadovaujama prieziliros grupé. Specialigjg statinio statybos technine prieZitrg gali atlikti vienas
specialiosios statinio statybos techninés prieZiliros vadovas arba jo vadovaujama priezZilros grupé.
Statinio statybos techniné prieZidra yra viena i$ statybos techninés veiklos pagrindiniy sri€iy.
Pagrindinéms statybos techninés veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas funkcijas tik
atestuoti specialistai, turintys specialy techninj iSsilavinimg ir profesinj patyrima. Specialisty, dirbanciy
pagrindinése statybos techninés veiklos srityse, atestavimo tvarkg nustato Vyriausybé arba jos jgaliota
valstybés valdZios institucija. Nustatyta tvarka atestuoti asmenys, dirbantys pagrindinése statybos
techninés veiklos srityse, uz priskirty funkcijy tinkamg atlikimg atsako pagal jstatymus. Neatestuoti
atitinkamy statybos sriciy specialistai privalo turéti aukstesnijjj statybos iSsilavinimg ar kitg techninj

techninés priezitros grupés kvalifikacijai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai), inZineriniai
statiniai (kiti inzineriniai statiniai, vandentiekio tinklai, buitiniy nuoteky salinimo tinklai, pavirSiniy nuoteky
tinklai, drenazo tinklai, 0,4 kV elektros tinklai, elektros tinklai, elektroniniy rysiy tinklai).

20.1. STATINIO STATYBOS TECHNINIS PRIZIDRETOJO PAREIGOS

- tikrinti, kad statyba buty atliekama pagal statinio projektg, kontroliuoti statybos metu naudojamy
statybos produkty bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy, taip pat, jeigu nepateikti statybos produkty pateikimo j Lietuvos Respublikos rinkg ar
tiekimo jai reikalavimus nustatancCiuose teisés aktuose nurodyti dokumentai;

- tikrinti atlikty statybos darby kokybe ir mastg, informuoti statytojg (uZsakovg) apie atliktus
statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimuy;

- tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant
inZinerinius tinklus, inzinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas;

- kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti;

- atlikti bendrosios (bendryjy statybos darby) statinio statybos techninés prieziiros vadovo
funkcijas, koordinuoti specialigjg statinio statybos (specialiyjy statybos darby) technine priezitrg
ir jos vadovy veikla.
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20.2. TECHNINES PRIEZIUROS PERIODISKUMAS

v

atlikti visas jam priskirtas pareigas. Tam numatoma bent 2 apsilankymai per savaite, ir visada kai reikia
priimti pasléptus darbus.

20.3. TECHNINES PRIEZIUROS APIMTYS.

Lenteléje pateikiamos minimalios techninés priezitiros apimtys esant poreikiui ir suderinus su uzsakovu
apimtys gali bati didesnés

STR1.04. STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR
04:2017 1.01.03:2017
punktas
6,7 PASTATUY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
. Minimalus |Numatytas
ﬁ'l' Pavadinimas Valandy | valandy Pastabos
r. . skaicius
skaicius
1 Projekto nagrinéjimas (1000 m2 80 80
pastato ploto)
23 RV1
100 m ilgio lauko vandentiekio, 9 Vi
5 | nuoteky $alinimo Silumos  tiekimo 4 33 RF, RFS1
tinklai (valandos skaic¢iuojamos 7 F1
kiekvienam tinklui atskirai) 32 L1
21 LD1
3 Bandymai '(V|ena|.|nzmer|ne| 8 64 8 inZinerinés sistemos
sistemai)
4 Laikanciosios konstrukcijos 40 125
( 1000m3 pastato tdrio)
5 Stogas (1000 m2) 36 36
6 Fasadai ir langai 1000 m2 64 64
162
Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo inZineriné sistema 52
7 (1000 m3 pastato tirio)
Specialieji statybos darbai
Elektros inZineriné sistema (1000 150
8 o 48
m3 pastato tiirio)
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Elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy)

24

75

9 inzinerine sistema (1000 m3
pastato tirio)
10 Vandentiekio inzineriné sistema 28 87
(1000 m3 pastato tario)
11 Nuoteky Salinimo inzineriné sistema 28 87
(1000 m3 pastato tirio)
12 |Gaisro gesinimo sistemos (1000 m3 29 69
pastato tdrio)
13 Apdailos darbai (1000 m2) 42 42
Statybos sklypo tvarkymas (1000 586
14 2 40
m<)
Dokum_entacuos tvarkymas (pgsl_éptl 144 12 val. skirta vienam ménesiui;
darbai, statybos produkty atitikties .. T
15 K 12 valandas reikia dauginti i$ statyby
dokumenty, statybos Zurnaly . . .
o trukmés (ménesiais)
tvarkymas, akty pasiraSymas)
16 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 38
(1000 m3 pastato tiirio)
17 Uzbaigimo komisija 24 24
KITY INZINERINIY STATINIY
11,12 STATYBOS TECHNINE
PRIEZIURA
EIL MINIMALUS|Numatytas
’ PAVADINIMAS VALANDY | valandy PASTABOS
NR. SKAICIUS skaicius
Projekto nagrinéjimas (1 km; 1000 62
0,33 1 20
’ m2;1000m3)
Kiti inZineriniai statiniai (1 km; 1000 Pastatal, susisiekimo
2. 1000m3 70 komunikacijos ir inzineriniai tinklai
o M5 m=) nevertinami
Dokum_entacuos tvarkymas (P?SI.épt' 24 12 val. skirta vienam ménesiui;
darbai, statybos produkty atitikties o S
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