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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis
pirkimo dokumentais, techninémis specifikacijomis, UAB ,,Druskininky vandenys®“ techninémis
salygomis, norminiais dokumentais, 1] ,,ZEMATA® 2023 m. parengtu topografiniu planu bei UAB ,,Fugro
Baltic* inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita, bei Statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®“ 8 priedu, STR1.05.01:2017, kitais norminiais ir projektavimo
dokumentais bei pagalbine medziaga nurodyta literatiros sarase.

Projektuojamas objektas — pagal technines specifikacijas ir saglygas numatoma jrengti kvartalinius
vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklus su vandentiekio ir buitiniy nuoteky atSakomis gyvenamyjy
namy pajungimui. Projektuojamo objekto vieta — Kapy g., Naujoji g., Bilso g., Vytauto g., Leipalingio
mstl., Leipalingio sen., Druskininky sav. Dél nepatogaus reljefo numatoma pastatyti dvi naujas pozemines

buitiniy nuoteky siurblines Kapy g. ir Naujoji g. Statinio kategorija — neypatingasis statinys.

Leipalingis

Druskinirkealia

1 pav. Projektuojamy statiniy vieta, Leipalingio mstl. Saltinis: www.maps.|t
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Remiantis technine specifikacija, projektas rengiamas 3 etapais:

1. Pirmas (I) etapas — vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai Kapy gatvéje, nuo
sankryzos su Druskininky gatve iki sankryzos su Naujoji gatve, jskaitant buitiniy nuoteky
siurbling NS1 Kapy/Naujoji g. sankryzoje.

2. Antras (Il) etapas - vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai Naujoji gatvéje, nuo
sankryzos su Kapy iki Naujoji g. 29 sklypo, taip pat nuo Naujoji g. sankryzos su Bilso g. iki
Naujoji g. sankryzos su Vytauto g., iskaitant buitiniy nuoteky siurbling NS2 Naujoji g.
Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai Vytauto gatvéje. Vandentiekio ir buitiniy
nuoteky Salinimo tinklai Bilso gatvéje, nuo sankryzos su Naujoji g. ties Bilso g. 25 sklypu iki
sankryzos su Naujoji g. ties Bilso g. 21 sklypu.

3. Trecias (I11) etapas — vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai Naujoji gatvéje, nuo
sankryzos su Druskininky gatve iki sklypy Naujoji g. 21/24. Vandentiekio ir buitiniy nuoteky
Salinimo tinklai Bilso gatvéje, nuo sankryzos su Naujoji g. ties Naujoji g. 5/7 sklypais iki T
formos sankryzos Bilso g., ties Bilso g. 17 sklypu.

Lelpalingis

_IIETAPAS

2 pav. Projekto etapy paskirstymas
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Centralizuota vandens tiekimo sistema Leipalingio mstl. yra iSvystyta dalinai, kadangi dalis
gyventojy vis dar neturi galimybés prisijungti prie centralizuoty vandentiekio tinkly. Gyventojai vandens
tiekimg sprendzia individualiai: vanden] prisijung¢ nuo esamy vandentiekio tinkly, kurie uzmaitinami i$
esamo vandens boksSto, taip pat naudoja Sachtinius Sulinius, vandens grezinius. Vanduo Sachtiniuose
Suliniuose, vandens bokste yra prastos kokybés, neatitinka geriamojo vandens reikalavimams. Esamas
vandentiekio tinklas yra avaringas, daznai remontuojamas. Centralizuota nuoteky Salinimo sistema
Leipalingio mstl. yra tik dalinai i§vystyta, kadangi dalis gyventojy vis dar neturi galimybés prisijungti prie
centralizuotos nuoteky Salinimo sistemos. Dalis gyventojy naudoja vietinius nuoteky kaupimo rezervuarus,
i$ kuriy nuotekos yra infiltruojamos j gruntg, tokiu badu yra didelé rizika uzter$ti pavirSinius ir gruntinius
vandenis. Kiti gyventojai naudoja individualius nuoteky valymo jrenginius.

Teritorijoje, kurioje jrenginéjami inzineriniai tinklai yra urbanizuotoje, vienbuciais ir dvibuciais
pastatais uzstatytoje teritorijoje (zr. bréz. AT-231-2113-XX-TDP-SO.B-01). InZineriniai tinklai tiesiami
esamy gatviy vaziuojamoje dalyje, Saligatviy zonoje bei uz jy esanciuose zaliuose plotuose.

Statybos sklypo teritorijoje yra veikian¢iy vandentiekio, nuoteky Salinimo, elektros, rysiy tinkly,
elektros oro linijy, kuriuos bitina iSsaugoti. Minimalus atstumas nuo projektuojamy tinkly iki esamy
statiniy — apie 3 m, iki esamy komunikacijy — apie 0,3 m.

Projekto sprendiniais numatoma jrengti apie 2,6 km savitakiniy buitiniy nuoteky Salinimo tinkly, apie
0,7 km sléginiy buitiniy nuoteky Salinimo tinkly ir apie 2,8 km vandentiekio tinkly.

IS nagrin¢jamos teritorijos surinktas buitines nuotekas numatomas nuvesti ] artimiausius esamus
centralizuotus savitakinius buitiniy nuoteky $alinimo tinklus Vytauto g. ir Druskininky g. Nagrinéjamos
teritorijos reljefas néra labai patogus vien tik savitakiniam nuoteky nuvedimui, todél numatytos 2 (dvi)
poZzemingS buitiniy nuoteky siurblinés. Naujus vandentiekio tinklus numatoma prijungti prie esamy
centralizuoty vandentiekio tinkly Dziiky g., Druskininky g., Vytauto g.

Projektuojamo objekto jgyvendinimo metu numatomi naujy statiniy statybos darbai. Numatoma
vykdyti darbus prieduobése (~1,50-6,50m gylio nuo Zemés pavirSiaus) g/b ir plastikiniams Suliniams jrengti
ir transeéjose (gilesnése kaip 1,3 m) tinklams tiesti. Statybos darbams atlikti numatoma naudoti kélimo
mechanizmus, jrankius su elektros prijungimu ir kitg statybos darby technikg. Statybvietéje privaloma
laikytis darby saugos reikalavimy ir taisykliy, naudoti asmenines ir kolektyvines darby saugos priemones.

Privaziuojama prie darby vykdymo zony bus esamomis gatvémis.

Pries vykdant tinkly statybos darbus ir pasirengiant statybai bei statybos darby organizavimui,
Rangovas privalo atlikti visus statybvietés parengimo darbus. Pabaigus statybos darbus Rangovas privalo

atlikti visus statybvietés atstatymo ir sutvarkymo darbus (zr. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje),
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parengti iSpildomasias nuotraukas, brézinius, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai, ir
atlikti kitus veiksmus, susijusius su sékmingu projekto igyvendinimu ir objekty perdavimu eksploatavimo

jmonei.
2. KLIMATO SALYGOS

Klimatinés salygos Druskininky savivaldybé¢je pagal RSN 156-94 Statybiné klimatologija (ariausia
stotis Lazdijai): vidutiné metiné oro temperatiira 6,2° C, maksimali oro temperattra 35,2° C, minimali oro
temperatira -37,6° C, metinis vidutinis santykinis oro drégnumas — 80 %, vidutinis metinis vé&jo greitis —
3,5 m/s, maksimalus véjo greitis — 28 m/s, vidutinis metinis krituliy kiekis 576 mm, maksimalus paros
krituliy kiekis 102,8 mm, vidutinis sniego dangos storis per Ziemg 18 cm, maksimalus sniego dangos storis
per ziemg 72 cm, maksimalus dirvozemio jSalimo gylis (cm) (arciausia stotis Varéna), galimas vieng kartg
per 10 mety — 108 cm, maksimalus dirvozemio jSalimo gylis (cm), galimas vieng kartg per 50 mety — 138

cm.
3. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

IStirtajj inzinerinj geologinj — litologinj pjiivi sudaro:

e Technogeniniai dariniai (t IV), sudaryti i§ dirvozemio ir parkasto smélio vietomis su
dirvozemio priemaida (Mg). Sie dariniai nustatyti ties visais greziniais (i¥skyrus ties greziniu
Nr. 5) iki 0,8 — 1,2 m gylio.

e Augalinis sluoksnis (pd IV) sudarytas i$ dirvozemio (Hu).

e VirSutinio Nemuno ledynmecio Griidos stadijos kraStiniai fliuvioglacialiniai (ft III gr)
dariniai, sudaryti i§ mazai dulkingo — molingo smélio (Sa-F) ir smélio (Sa).

e VirSutinio Nemuno ledynmecio Grudos stadijos krastiniai glacialiniai (gt III gr) dariniai,
sudaryti i§ moreninio smélingo mazo plastiSkumo molio (saCIL).

2023 m. spalio mén. greziant greZinius iki 3,0 — 8,0 m gylio poZeminis vanduo nustatytas greziniuose
Nr.2,4ir515-6,0m (116,3 — 119,5 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus. Vanden] talpina
smélis ir smélio l¢Siai krastiniuose glacialiniuose dariniuose.

Pavasario polaidZio, ilgalaikiy ar trumpalaikiy intensyviy liti¢iy metu vir§ molingo grunto laikinai
gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali kisti (aukS¢iausias prognozuojamas lygis
pateiktas greziniy geologiniuose stulpeliuose (C priedas) ir inzineriniame geologiniame pjuvyje (D
priedas)). Gruntinj vandenj drenuoja melioracijos griovys esantis rytin€je teritorijos dalyje, o vakaringje

dalyje Seiros upelis. Statybos metu i§kasose gali kauptis podirvio ir gruntinis vanduo
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Detaliau Zr. inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita SO dalies prieduose.
4. STATYBOS GEODEZINE KONTROLE

Geodeziniai darbai yra inzineriniy tinkly tiesimo technologinio proceso dalis ir turi biiti atlieckami
visuose statiniy statybos etapuose.

Statybos metu Rangovas turi atlikti §iuos geodezinius darbus:

1)  inzineriniy tinkly elementy Zyméjimo darbus tinkly tiesimo metu,

2)  kontroliuoti atlikty darby tiksluma.

Pries pradedant zyméjimo darbus, rangovai privalo iSnagrinéti inZineriniy tinkly darbo bréziniy
geometrinius dydzius, sutankinti geodezinj pagrinda. Apie rastas klaidas statinio projekte, neleistinus
nesarysius geodeziniame pagrinde Rangovai privalo informuoti Uzsakova.

Baigus statybos darbus, prie§ darby perémimo pazymos iSraSyma, Rangovas turi paruosti statybos
ivykdymo brézinius, atitinkancius realiai atliktus darbus. BréZiniuose turi biiti uzfiksuoti visi pakeitimai,
papildymai, iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.

Geodezinés kontrolés nuotraukos turi buti atliekamos kiekviena karta prie§ uzpilant jrengtus
inzinerinius tinklus gruntu. Statinio statybos vadovas privalo:

e uzsakyti (statytojui (uzsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar
nutiesty inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu
minétus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jy geodeziniai matavimai ir
padarytos geodezinés nuotraukos.

vykdydamas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“ VII skyriaus 1 skirsnyje
nustatytas jo pareigas ir naudodamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ VII
skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisémis, vykdo statinio statybos techning prieziiirg Sia tvarka:

e Statinio statybos techninis prizitirétojas dalyvauja vykdant geodeziniy koordinaciy, reperiy,
raudonyjy linijy nuzymeéjimg ir jtvirtinimg statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba
patikrina, priima ir jformina aktais bei schemomis nutiesty inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy geodezines nuotraukas;

Zurnalo 11T skyriuje pateikiamas statinio, jo daliy ir konstrukcijy bei inZineriniy tinkly pagrindiniy
geodeziniy kontroliniy nuotrauky rekomenduojamas sgrasas.

Visos statinio geodezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos formoje F-15, o formoje F-16
pateikti geodeziniy kontroliniy nuotrauky blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja

geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovu —
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kai pildomi papildomi Zurnalai). Registruojant nurodoma schemy, nuotrauky pavadinimai, atlikimo data,
atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

Inzineriniy tinkly rekomenduojamy pagrindiniy geodeziniy kontroliniy nuotrauky sarasas:

Geodeziniai nuZzyméjimo darbai:

- pagrindiniy a$iy nuzymejimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka;

- tarpiniy asiy nuzyméjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka.

InZineriniai tinklai:

- nuoteky Salinimo sistema,;

- lietaus nuoteky Salinimo sistema;

- vandentiekis;
5. GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMO BUTINUMAS

Gruntinio vandens pazeminimo biitinumas statyby metu bus vandeningy smelingy ir durpingy
grunty zonose, kur kasant tran$éjas vyks vandeningy sméliy bei durpiy slinkimas.

Statybos darbus vykdant zemiau gruntinio vandens horizonto, bus pazemintas jo lygis drenazu, arba
kitais biidais. Vietose, kur aukstas gruntinio vandens lygis jis yra zeminamas adatiniy filtry pagalba. Esant
molingiems gruntams, vanduo patenkantis ] kasamas technologines duobes bus surenkamas ir paSalinamas
siurbliu. Prie§ atlieckant gruntinio vandens paZeminimo darbus, bitina apzidiréti greta esanciy
pastaty/statiniy techning biikle, bei patikslinti pozeminiy komunikacijy vieta darby zonoje. Pazeminant
gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsauganéias nuo grunto i§purenimo, taip pat duobés $laity
ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabilumg. Gruntinio vandens pazeminimas turi uztikrinti trans$éjy

stabiluma ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti ir pan.

6. MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO
IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Iki statyby pradzios darby vietoje Rangovas pasiruos aiksteles statybai ir vamzdyny klojimui: pasalins
augmenija, kriimus, kelio danga, Siuksles ir kt. Visi medziai bus i§saugoti. Kur tai atlikti nejmanoma — pries
Ju Salinimg privaloma gauti leidimg Druskininky savivaldybés administracijoje.

Nuimtas dirvozemio sluoksnis ir i§kastinis gruntas bus vezamas ir pilamas ] numatytg vietg (zr. bréz.
Nr. AT-231-2113-XX-TDP-S0O.B-01), jeigu jo nejmanoma sandé¢liuoti Salia darbo duobés. Savivar€iais
gruntas (jei tinkamas naudoti vamzdziy uzpylimui) transportuojamas j vietas kur vamzdynas jau paklotas
ir uzpilamas sutankinant, kas 30 cm vibroplokstémis. Nuimtas dirvozemio sluoksnis po laikino

sandéliavimo grazinamas ] iSkastas transéjas ir paskleidziamas po trans$éjos uzpylimu gruntu.
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ISkastas gruntas i$ tran$¢jos turi biiti kraunamas ne arciau kaip 0,5 m nuo iSkasos briaunos arba
i§vezamas j sandéliavimo vieta. Salia transéjy esanéiy prie regioniniy keliy grunto sandéliuoti negalima,
gruntg reikia vezti j grunto sandéliavimo vieta.

Visas objekto statybos metu susidares perteklinis gruntas saugomas nurodytoje vietoje (zr. bréz. Nr.
AT-231-2113-XX-TDP-S0O.B-01).

Atliekant statybos darbus, kad buty iSsaugoti statybvietéje palickami ir gretimuose Zemés sklypuose
augantys zeldiniai, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymu 2010 m. kovo 15
d. Nr. D1-193 ,,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*.

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés (toliau — Taisyklés) nustato Zeldiniy apsaugos
reikalavimus, kurie privalomi zemés savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir
juridiniams asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybingje ir privacioje zeméje.

Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus biity laikomasi Zeldiniy
apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy bukleé biity tokia, kokia buvo
nurodyta statinio projekte.

Atliekant statybos darbus, kad biity i§saugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose zemés sklypuose
augantys Zeldiniai, privaloma:

e iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie§ statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

e iki darby pradzios aptverti medZius ir kriimus, augancius statybvietéje ir ar¢iau kaip 5 m nuo
Ivaziavimo ar i§vaZiavimo i§ statybvietés vaziuojamosios dalies kraSto:

e medZiy grupes ir kriimus iStisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo
medziy kamieny ir 1 m nuo krimy;

e pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi buiti ne arciau kaip 0,5 m
nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

e aptveriant visg statybvietg, neaptverti ] jg nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

e jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai
darbo metu reikia vaikscioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

e saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

e saugoti nuimtg nuo Zemes sklypo uZstatomos dalies dirvozem;j tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uZter§imo, iSplovimo, iSpustymo (v¢jo), kad buity galima jj panaudoti sklypo

sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;
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e laistyti zeldinius Medziy ir kriimy priezitiros, vandens telkiniy, esan¢iy zeldynuose, apsaugos,
vejy ir gélyny prieziiiros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu
Nr. D1-45 (Zin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;

e nesandélivoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip
3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo
medziy kamieny ir krimy;

e nekasti trans¢jy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui)
arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 c¢m, ar¢iau kaip 2 m,
kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstuma nuo
krastinio stiebo;

e tvirtinti tran$éjy, kasamy biriame ir §lapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy ir krimy,
sienutes statramsciais;

e uzpilti Zemémis pagal projekta padarytas tranS¢jas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip
per ménesj;

e medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy
Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

e nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medZzio kamieno.

Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengimg ar remontg) pazeidziama
kad neiSSalty Saknys, jas biitina apSiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medZio lajg galima iSretinti
vadovaujantis Medziy ir kriimy prieziiiros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
priezilros taisyklémis.

Baigus statybos darbus, privaloma:

e apzeldinti sklypa pagal statinio projekta, nepazeidziant Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir
gélyny jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717 (Zin., 2008, Nr. 2-77);

e sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos
darbus.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, nesilaikantys $iy Taisykliy reikalavimy, atsako teisés akty nustatyta

tvarka.
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7. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI
Esamy tinkly griovimas ir iSkélimas nenumatomas.

8. SUSIDARYSIANCIO IVAIRIU RUSIU STATYBINIU ATLIEKU ORIENTACINIS KIEKIS
(SVORIO VIENETAIS), JU TVARKYMO BUDAL PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE
SALYGOS

Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, misrios statybinés ir griovimo
atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymo Nr. 217 (LR aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija), kurios bus iSvezamos pagal atskirai rangovo
sudaryta sutartj su $ias atliekas priimancia jmone.

Statybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis* (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 jsakymy Nr. DI1-637). Projektuojamy tinkly
eksploatacijos metu atliekos nesusidarys.

Statybinés ir griovimo bei miSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose
pagal patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant
statybos darbus susidarys iki 6 tony statybiniy atlieky. Susidarysianéiu atlieky kiekis turi biiti tikslinamas
statybos metu.

Surinktos antrings Zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé¢) perduodamos j jmones
antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias
atliekas galinCiai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei. Prognozuojama, kad susidarys iki 0,6 tony

antriniy zaliavy. Susidarysianciy atlieky kiekis turi biiti tikslinamas statybos metu.
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1. lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atlickos Atlieky s_augOJlmas
objekte
kiekis, » Numatomi
Technologinis agregatinis kodas 7 8 5 atlieky
procesas - bivis (kietas, pagal s 8 8 N laikymo - tvarkymo
pavadinimas t/d ) % =X T | pavojingumas 3 .
t/metus skystas, atlieky S E 2 salygos 7 btdai
ke/para pastos) sarad @ 8 3
2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Statybos metu MISHOS.StatybmeS 0.05 6 kietas 1709 04 12.13 nepavojingos ko_ntelne— 6t [Svezama ..
atliekos 50,0 riuose pagal sutartj |
. . spec.
Popier karton 1 . . konteine- e
Statybos metu opieriaus/ .a tono | 0,010 0,6 kietas 150101 07.21 nepavojingos O. teine 06t priémimo
pakuotés 10,0 riuose .
vietas
Pastaba: * susidaranciy statybiniy atlieky kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu
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9. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS REKONSTRUOJANT AR
KAPITALISKAI REMONTUOJANT STATINIUS

Pagrindiné sglyga Rangovui yra keliama ta, kad vykdant darbus nebiity nutraukiamas elektros
tiekimas, vandens tiekimas ir nuoteky surinkimas vartotojams, kurie minétas paslaugas gavo iki darby
vykdymo pradzios. Jeigu to padaryti visiSkai nejmanoma — apie reikalingg laiking paslaugy nutraukima
butina gauti leidima i$ tinklus eksploatuojancios jmonés, bei informuoti uzsakovg ir vartotojus.

Esant butinybei Rangovas kartu su uzsakovu turi spresti vartotojy (pirmiausia gyventojy) apripinimo

elektra, vandens tiekimu ir nuoteky Salinimo ar surinkimo problemg statybos metu.

10. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO UZDARYMO
GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant darbus Rangovas uztikrins saugy eismg viso projekto metu ir derins eismo nutraukimo
galimybes (jei bus poreikis) su keliy policijos pareigiinais.

Rangovas naudos keliy Zenklinima nurodantj, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. Zenklinimas
turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojancius reikalavimus kelio Zenklams ir jy reikSméms.

Kai linijy dalyse tinklai klojami atviru buidu, gali tekti laikinai uzdaryti arba apriboti eismg gatvése.

Prie$ kiekvieno etapo darby pradzig Rangovas privalo parengti eismo organizavimo schemg ir jg

suderinti su atitinkamomis institucijomis, Seniiinija ir Druskininky savivaldybés administracija.

11. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDELIUOTI, STATYBINIAMS IRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS JRENGTI,
LAIKINIEMS KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR
SALYGOS

Projektuojami inzineriniai tinklai bus jrengiami laisvoje valstybinéje zeméje nesuformuotuose
sklypuose, vietinés reikSmés gatviy teritorijoje. Laiking statybviete ir grunto sandéliavimo vietg sitiloma
jrengti laisvoje valstybinéje Zem¢je. Parinkus tikslig laiking statybvietés ir grunto sandéliavimo vieta,
Rangovas turés suderinti jos vieta su senifinu ir i§imti NZT sutikimg laikinai naudotis valstybine zeme
statybos metu, jei statybvieté bus numatyta laisvoje valstybingje Zzemeje, kurioje nesuformuoti Zemés
sklypai. Jeigu laikinos statybvietés vieta bus parinkta suformuotame zemés sklype (teritorijoje), Rangovas

turés pasiraSyti nuomos sutartj, sutikimg ar susitarimg su §io zemés sklypo savininku.
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12. APRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKU SALINIMO
AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU; REIKALAVIMAI
STATYBOS IRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

12.1. Apripinimo elektra, vandeniu ir Kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo

galimybés ir salygos statybos metu

Statybvietéje, statybos darby metu geriamos kokybés vandenj numatoma tiekti sufasuotg
plastikiniuose buteliuose. Geriamasis vanduo bus padétas (iSdéstytas), bet kuriuo metu statyby darbininkui
pasiekiamoje vietoje (statybvietéje prie darbo vietos, buitinése patalpose).

Bus jrengti biotualetai saugioje statybvietés zonoje.

Konkursg laiméjes dalyvis kreipsis AB ,,ESO* dél laikino elektros energijos tiekimo ir kity salygy
arba atsivezti laikinus elektros generatorius. Nustatytas orientacinis elektros poreikis yra 5 kW 400 V.

12.2. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos darbuose naudojamos darbo priemongs, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi buti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir
patekimas | gruntg neleistinas. Stacionaraus raty plovimo punkto nenumatoma, taciau esant biitinybei
rangovas privalés iSvalyti naudojamo transporto ratus mobiligja plovimo jranga, kad iSlaikyti tvarkingas ir
$varias darby zonas.

Irenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi biti tinkamai
suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant ] ergonominius reikalavimus, techniskai tvarkingi, paruosti naudoti,
naudojami pagal paskirtj, aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy. Slégio jrenginiai ir prietaisai turi

Kelimo kranai statybvietéje turi biiti naudojami pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro patvirtinta 2010 m. rugs¢jo 17 d. jsakymu Nr.A1-425 Kélimo krany naudojimo taisykles.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi buti reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal
bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiiiros
istatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty)
darbuotojy. Ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi buti aiSkiai matomoje vietoje nurodytas
didziausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia, kélimo mechanizmai ir priemongs turi biiti naudojami

tik pagal paskirt;.
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Kélimo mechanizmai (kranas, ekskavatorius) ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines
sudedamasias dalis, tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas, turi buti tvarkingai prizitirimi, aptarnaujami
kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy, ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi
bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia.

Krano ar ekskavatoriaus darbo zonos (pastatymo vietos) negali biuti privaciy sklypy savininky
teritorijose. Rekomenduojama krano ir ekskavatoriaus bei pneumatinio jrenginio pastatymo vietas numatyti
Salia darbo duobés, ar toje pacioje kelio juostoje, kurioje yra darbo duobé, taip, kad salia esanti kelio juosta
likty laisva transporto judéjimui (zr. bréz. Nr. AT-231-2113-XX-TDP-SO.B-01).

Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi baiti tinkamai suprojektuoti ir
pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus, techniskai tvarkingi, tinkamai ir teisingai naudojami.
Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos aptarnaujantys
darbuotojai turi biiti specialiai apmokyti ir privalo laikytis visy darbo jrangos ir transporto priemoniy
gamintojy rekomendacijy ir darbo saugos reikalavimy. Biitina uztikrinti, kad Zemés darby masinos,
transporto priemongés ir transportavimo jrenginiai nejgritity j iSkasas arba j vandenj. Zemés darby masiny ir
transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi apsaugoti vairuotoja nuo suspaudimo
ir krentanc¢iy daikty.

Statybines maSinas, savaeigius kranus ir transporto priemones leidZiama pastatyti, jomis dirbti arba
vaziuoti Salia iSkasy (duobiy, transéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais rekomenduojamu minimaliu

atstumu nuo iSkasy §laito kraSto iki artimiausios statybinés maSinos atramos ar transporto priemonés pagal

2 lentele.
2 lentelé. Atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios masinos atramos

Gruntas

ISkasos Smeélis Priesmélis Priemolis Molis

gylis, m = — v —
Atstumas nuo iSkasos Slaito kraSto iki
artimiausios masinos atramos, m

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00

2,0 3,0 2,40 2,00 1,50

3,0 40 3,60 3,25 1,75

4,0 50 4,40 4,00 3,00

5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Pastaba. Parenkant atstuma, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemongés

mase.
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Visi jrenginiai bei statyboje naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jy kokybe (atitikimg ES
reikalavimams) patvirtinanc¢ius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos ar lygiaverc¢ius
dokumentus).

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte, kurj rengia
Rangovas.

Statybos darbams naudojami pagrindiniai mechanizmai: ekskavatoriai 12 t kélimo galios; ratinis
kranas 18 t kélimo galios su 10 m ilgio stréle; savivarciai iki 12 t kélimo galios; 1 kompl. betranséjinio
vamzdziy tiesimo jrangos, traukos jéga 400-2500 kN, sukimo momentas 30-100 kN*m; vibroploksteé,
smiigis 625 kg/m?, sutankinimo gylis iki 400 mm; vibrokoja, padas 280*335 mm, sutankinimo gylis iki 100
cm, darbo nasumas 336 m?/val; asfalto klotuvas, darbinis plotis 1,7 — 2,5 m.

Statybos darbams atlikti rangovas pagal savo galimybe gali pasirinkti ir kitg jranga ir mechanizmus,
taCiau jie turi buiti sauglis naudoti darbuotojy, aplinkosaugos ir treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovo
pasirinkta jranga turi buiti techniskai tvarkinga, paruosta naudoti, naudojama pagal paskirtj. Prietaisai teisés
akty nustatyta tvarka reguliariai prizitrimi, bandomi ir tikrinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami
kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy. Rangovas jranga turi pasirinkti pagal
planuojamy atlikti darby apimtis, kad pasirinkta jranga bty pakankamos galios saugiam darby atlikimui.
Rangovas nustato savo pasirinktos jrangos pavojingos zonos darbo ribas ir jas pazymi (aptveria)
statybvietéje. Rangovas atsako uz statyby jrangos, technikos ir mechanizmy tvarkingg techning biikle ir

darbuotojy apmokyma saugiai naudotis konkreciais jrenginiais.

13. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMALI IR SALYGOS

Statytojas (uZsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo uZtikrinti, kad visuose statinio
projektavimo ir projekto rengimo etapuose biity jvertinti nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy
prevencijos principai bei darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teis€s akty reikalavimai. Statybvietéje
turi biiti visos saugaus darbo priemonés, numatytos Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei
istatymuose.

Statybvietéje dirbant daugiau nei vienam Rangovui/Subrangovui privaloma paskirti statinio statybos
saugos ir sveikatos koordinatoriy.

Statybos rangovo ir subrangovy darby vadovai bei bendryjy ir specialiyjy darby vadovai turi biti

atestuoti Siems darbams ir darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais.
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Visi Rangovo dirbantieji turi biiti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus,

prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy, nesukeliant pavojaus savo ir kity dirbanciyjy sveikatai.

Kiekvienai darbo zonai paskiriamas asmuo, kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby saugg toje

zonoje. Kasimo, tinkly tiesimo, jrenginiy jrengimo ir kt. darbus bitina vykdyti vadovaujantis

galiojanc¢iomis darby saugos taisyklémis. Rangovas pildo saugaus darbo instruktavimo Zurnalg ir visi

dirbantieji objekte ar statybos aiksteléje pasiraso Siame zurnale, kad yra iSklaus¢ saugaus darbo instruktazg.

Uzsakovo turtas, jskaitant medziagas, jrenginius ir jrangg, prireikus apsaugomas nuo sugadinimo.

Darbo vietos bus apSviestos esamais gatviy apSvietimo Saltiniais. Darby vykdymas tamsiu paros metu

nenumatomas. Statybvietéje turi buiti numatytas laikinas dirbtinis apSvietimas.

Biitina atkreipti démes;j j statybvietés darby saugos ir sveikatos priemones, kad:

pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zona;

daubos, trans$¢jos zmoniy judéjimo vietose biity aptvertos ir pazymétos gerai matomais
zenklais;

per transéjas jrengti laikini tilteliai;

pavojingos zonos biity pazymétos jspé€jamaisiais Zenklais, o darbo vietos buty gerai
apsviestos;

kélimo mechanizmai nebiity perkrauti;

nebiity zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai biity su apsauginiais uzraktais;

gaminiai nebiity perkeliami vir§ zony uz signaliniy atitvérimy;

darbininkai biity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Salmais,
pirStinémis, akiniais ir kt.)

elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jZeminti;

iki statybos pradZios biity parengtas darby atlikimo technologinis projektas;

zemes darbai prie esamy inzineriniy konstrukcijy biity vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

nulipimui ] transéjas, daubas ir iSlipimui i§ jy turi biiti jrengtos lipynés su turéklais arba
kopécios;

bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su buitinomis saugos ir sveikatos priemonémis.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (pliga, v€jas, uraganas,

perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.
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Statybvietes supancios aplinkos ribos turi biiti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos. Visi
asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveéti apsauginius Salmus.

Statybvieté turi baiti aptverta, kad j ja nepatekty pasaliniai asmenys. Statybvietés aptvary aukstis - ne
zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio zmoniy judéjimo keliy - ne Zemesni kaip 2 m. Vykdant
zemés darbus, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas,
bus taip pat aptvertos. Peréjimo vietose per iSkasas bus nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su
aptvarais, apsauganéiais nuo kritimo. Suliniai, urfai ir kitos panasios iskasos bus uzdengti danggiais,
skydais arba aptverti.

Teritorijose, kur yra esamos poZzeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
Rangovas imasi visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus
paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbai atlickami rankiniu biidu. Zemés kasimo maginy
panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Darbo viety aplinka lauke. Darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkianciy jy
saugai ir sveikatai, taip pat nuo krentanciy daikty kolektyvinémis ir asmeninémis saugos priemonémis.

Statant statinius biitina imtis apsaugos priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba
nestabilumas nesukelty pavojaus darbuotojams.

Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zzmonéms biiti draudZiama.

Pastacius (sumontavus) | projekting padét] konstrukcijas ar jy elementus, jas butina patikimai
jtvirtinti. Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidZiama tik juos patikimai
jtvirtinus.

Dirbant iSkasose (trans¢jose), Suliniuose turima imtis reikiamy saugos priemoniy, kurios uztikrinty
ramsciy, klojiniy, $laity ir pylimy patikimuma, pasalinty darbuotojy, medziagy arba daikty kritimo, vandens
prasiskverbimo pavojy, uZtikrinty pakankamg visy darbo viety védinima, kad oras biity nekenksmingas ir
nepavojingas sveikatai, leisty darbuotojams iSsigelbéti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms
medziagoms. Prie§ pradedant Zemés darbus, turi biiti atlikti matavimai, kad biity nustatytas ir pasalintas
arba kiek jmanoma sumazintas pozeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus. ISkasos
(tranSéjos) turi buti jrengtos taip, kad ] jas biity galima saugiai jeiti ir iSeiti. ISkastas gruntas, medziagos ir
judancios transporto priemonés turi biiti laikomi saugiu atstumu nuo iskasy (transéjy). Kai reikia, turi biti
pastatyti tinkami aptvarai. Salia tran$éjy esangiy prie regioniniy keliy grunto sandéliuoti negalima, grunta
reikia veZti ] grunto sandéliavimo vieta.

ISkasoms statant sutvirtinimus, jy virSuting dalis turi i$sikisti virs iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15
m. ISkasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus j apacia, gilinant iSkasa ne daugiau kaip kas 0,5 m, o

iSardomi i§ apacios ] virSy, uzpilant iSkasa.
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Zmonéms nusileisti j darbo duobe jrengiamos lipynés arba kopécios.

Dirbti iSkasose su imirkusiais §laitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apzituréjus
grunto Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, 1§
kuriy nepasalintas vanduo.

Kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant | tai, kokiame gylyje jos irengtos, turi
buti tvirtos ir stabilios; be to, jas irengiant biitina atsizvelgti i darbuotojy skaiciy, galima didziausig apkrova
ir jos pasiskirstyma, galimus iSorinius poveikius. Jei atraminés ir kitos $iy darbo viety dalys yra nestabilios,
Jjuy stabilumas turi buti uztikrinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad biity iSvengta
atsitiktinés arba savaiminés visos darbo vietos arba jos dalies slinkties. Darbo vietos stabilumas ir tvirtumas
turi buti reikiamai patikrintas, ypac¢ pakeitus jos gyli.

Darbo jranga ir jrenginiai. Visi jrenginiai bei statyboje naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti
ju kokybe (atitikimg ES reikalavimams) patvirtinancius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties
deklaracijos ar lygiavercius dokumentus).

Medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy
saugai ir sveikatai darbe, turi biiti iSdéstyti arba sudéti j kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti,
tinkamai ir patikimai pritvirtintos.

Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudziama.

Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi buti suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad
nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi biti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél
tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo, turi buti atsizvelgiama j tickiamos elektros rtsj ir galia, iSorines
salygas ir su elektros irenginiais dirbanc¢iy darbuotojy kvalifikacija.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypac jei jie veikiami aplinkos veiksniy, turi biiti
statybvietéje pries ja jrengiant.

Judéjimo keliai. Judéjimo keliuose péstieji ir transporto priemones turi galéti saugiai judéti ir nekelti

pavojaus darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy. Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai,

v —

v —

Darbo vietos plotas (zona) turi biiti tokio dydzio, kad darbuotojai dirbdami galéty pakankamai laisvai
judéti.
Pavojingos zonos. Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi blti nustatytos

(nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
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Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aiSkiai pazymeétos,
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti i tokias zonas, o
kur gali atsirasti tokie veiksniai, turi buti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos
apsaugos zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos.

Kai darbuotojai turi teis¢ jeiti ] pavojingas zonas, turi biiti parengtos reikiamos priemonés jy apsaugai
ir, jei reikia, iSduodamos asmeninés apsauginés priemongs.

Pavojingy zony ribos arti judanciy masiny ir jrenginiy daliy - 5 m nuo jy, jei gamintojo instrukcijoje
néra grieztesniy ar papildomy reikalavimy.

3 Lentelé Pavojingos zonos ribos nuo perkeliamo ar krentancio krovinio ar daikto i§ aukscio:

Galimas ~ krovinio | Maziausias perkeliamo (krentangio) krovinio nuolékio atstumas, m
kritimo aukstis, m

krovinio, perkeliamo kranu,
Kritimo atveju
iki 10 4 35

iki 20 7 5

daikty kritimo nuo statinio atveju

Nuolatings ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, Zmoniy
pra¢jimai) turi biiti uz pavojingy zony riby.

Elektros oro linijos pagal galimybes turi biti iSkeltos uz statybvietés riby; jeigu elektros oro linijos
negalima iskelti, tai elektros srové turi buti iSjungta. Jei to negalima padaryti, oro linijg reikia atitverti ar
pazyméti zenklu, kad i Sig teritorija nepatekty transporto priemonés ir jrenginiai. Jeigu statybvietéje
transporto priemonéms reikia vaziuoti po oro linija, turi biiti jrengti jspéjamieji Zenklai ir kabantieji
aptvarai.

Gaisro prevencija. Turi biiti jrengta gesinimo jranga, kuri turi baiti tvarkinga ir veikianti, reguliariai
ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uZsiémimai darbuotojams apmokyti. Pirminés
gaisro gesinimo priemones turi biiti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei
paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi biti patvariis ir iSdéstyti
reikiamose vietose.

Laikiny statiniy zonoje biitina jrengti prieSgaisrinj posta (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
inventoriumi). Skydas turi biiti gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas statybg, Rangovas atsakingas uz
statybos aikstelés prieSgaisrinj stovj ir turi vadovautis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64 (PrieSgaisrinés apsaugos
ir gelb¢jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr.

1-223 redakcija) “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés* reikalavimais.
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Evakuacija. Evakavimo keliai ir i$¢jimai turi bati laisvi ir turi tiesiai vesti ] saugig zong. Kilus
pavojui, darbuotojams turi biiti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ visy darbo viety. Evakavimo
keliai ir i§éjimai turi biiti paZenklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo
darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkricio 24 d.
isakymu Nr. 95 , Dél Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostaty® (Zin., 1999,
Nr. 104-3014). Zenklai turi biiti patvariis ir i¥déstyti reikiamose vietose. Evakavimo keliai ir i§¢jimai,
judéjimo keliai turi biiti be kliuviniy, kad bet kuriuo metu biity galima nekliudomai jais naudotis.

Evakavimo i§¢jimai turi bati atitinkamai paZenklinti. Salia kiekvieny varty, skirty transporto
priemoniy eismui, turi biiti jrengtos durys péstiesiems, iSskyrus atvejus, kai péstiesiems eiti pro tokius
vartus nepavojinga, durys péstiesiems turi biiti ryskiai pazenklintos ir numatytos priemongs, kad jomis biity
galima nekliudomai naudotis bet kuriuo metu. Evakavimo keliai ir i§¢jimai, judéjimo keliai bei durys,
vedantys j evakavimo kelius ir i$¢jimus, turi buti be kliuviniy, kad bet kuriuo metu buty galima nekliudomai
jais naudotis. Evakavimo i8¢jimy durys turi atsidaryti j iSore, o jei uzrakinamos ar uzsklendziamos tai taip,
kad, kilus pavojui, jas lengvai ir nedelsdamas galéty atidaryti bet kuris asmuo, jei to prireikty.

Pirmoji pagalba. Rangovas/darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu biity suteikta pirmoji
pagalba. Darbuotojai apmokomi suteikti pirmgja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus
nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, nedelsiant nugabenamas | medicinos jstaigg.
Atsizvelgiant | statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rusj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus numatomos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose (projekto vadovo
patalpos) turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas turi biiti lengvai
patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi biiti pazenklintos, kaip nurodyta Saugos ir sveikatos apsaugos
zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodzZiais. Pirmosios pagalbos priemonés turi
biti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi biiti pazymeétos, gerai
matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi buti aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios
medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefony Nr. ir adresai.

Darbininky buities patalpos. Gamybinés buities patalpos (laikinos), poilsio vietos, judéjimo keliai
turi biti jrengti uz pavojingy zony riby. Persirengimo kambariai turi biiti jrengti darbuotojams, kurie turi
deveti darbo drabuzius, taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poZiiiriu jie negali persirenginéti kitoje
patalpoje. Jei persirengimo kambariai néra butini, turi biti jrengta kiekvienam darbuotojui rakinama
drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta. | persirengimo kambarius turi bati lengvai patenkama, jie turi
buti pakankamai erdviis, juose turi biiti jrengtos sédimos vietos. Persirengimo kambariai turi biiti reikiamo
dydzio, kai reikia, juose turi biiti jrengtos drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat turi biiti jrengtos rakinamos

vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant
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su kenksmingomis medziagomis, esant drégmei, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir
daiktai turi buiti laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;
Statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamomis saglygomis pavalgyti, prireikus

turi biiti priemonés valgiui pasigaminti.
14. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI
14.1. Aplinkosaugos reikalavimai

Vykdant tinkly statyba susidarys medziagy pakuociy, kito statybinio lauzo, sukuriamo statybos metu.
Susidariusios atliekos bus iSvezamos pagal rangovo sudarytg sutartj su Sias atliekas priimancia jmone.

Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | grunta
neleistinas. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai, pra¢jimo vietos buity visuomet Svarios bei be
klit¢iy. Rangovas atsako uz zalg, padaryta tokiems keliams, pra¢jimo vietoms.

Atliekant darbus turi buti siekiama, kad nejvykty cheminiy ar organiniy medziagy, daranciy bet kokj
poveikj aplinkai, (kuro, tepaly, skiedikliy, dazy, laky, pigmenty ir pan.) iSsiliejimas j gruntg gruntinius
vandenis ar atvirus vandens telkinius arba tam neskirtas nuotekynes.

Ant kieto pagrindo iSsiliej¢ naftos produktai turi biiti surinkti naudojant sorbentus, kurie turi bti
kiekvienoje brigadinéje masinoje. Sorbentas yra paskleidZziamas rankiniu biidu ant i$siliejusio naftos
produkto ir ji sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas j polietileninius maiSus, kurie kaupiami
atskirame konteineryje, ir véliau perduodami specializuotoms jmonéms utilizavimui.

Jeigu naftos produktai ar chemikalai iSsiliejo j grunta, priklausomai nuo iSsiliejusio skyscio kiekio
galimi Sie veiksmai:

e Jei iSsilieja nedidelis kiekis chemikaly, ar naftos produkty, tai uzterStas gruntas surenkamas j
polietileninj maiSg ir kartu su sorbentais, uzterStais naftos produktais, pristatomas |
specializuotos jmonés aikstel¢ saugojimui.

o Jei iSsilieja didelis kiekis chemikaly ar naftos produkty reikia skubiai kreiptis j VS] Grunto
valymo technologijos. Sios jmonés darbuotojai atlieka nafta ir jos produktais uZterito grunto
bei vandens valymg avarinio incidento vietoje, jeigu tai leidzia teritorijos jrengimas ir
uzter§imo tipas bei mastas, meteorologinés salygos ir turimos valymo jrangos galimybés arba
priima gruntg valymui aiksteléje.

Mechanizmy darbo zonose esancius medzius biitina saugoti, aptaisyti kamienus skydais, lentomis,

kliudancias Sakas nugenéti. Kasant transéjas, augaly Saknys turi biiti nepazeistos.
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Visa aplinka tiek darbo zonoje, tiek greta, jeigu ji statybos proceso metu buvo pazeista (esami
grioviai, $laitai, dangos, Saligatviai, medziai, krimai, vejos), turi biiti atstatyta j pirmykste padétj arba taip,

kaip buvo numatyta projekte.
14.2. Treciujy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1. statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2. galimybé¢ patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius ir gatves;

3. galimyb¢ naudotis inzineriniais tinklais;

4. patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5. gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
i§saugojimas;

6. apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7. apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultliros vertybiy
1§saugojimas; vertingy Zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8. hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity paZeistas ty statiniy
ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis reZimas.

Tinkly bei jrenginiy plétros darbai vykdomi taip, kad jie netrukdyty arba visai nenutraukty Siuo metu
tiekiamy vartotojams vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy.

Darby vykdymo metu Rangovas privalo sudaryti galimybe gyventojams netrukdomai patekti (jeiti,
jvaziuoti ir pan.) j jiems priklausanéius Zemés sklypus. Zmoniy judéjimo vietose per traniéjas jrengiami
laikini mediniai tilteliai su aptvérimu.

Visos Zemés darby zonos bus aptvertos ir jrengti jspé¢jimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Statybos darby metu galimas statybinio transporto sukeliamas triukSmo ir vibracijos lygio
padidéjimas gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose. Rangovas turi imtis priemoniy, kad

statybos darby sukeliamas triukSmas ir vibracija nevirSyty Lietuvos higienos normos HN 33:2011
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,»Iriuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®
patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604.

Darbai bus vykdomi uZstatytoje teritorijoje, esamose gatvése, Salia esamy gyvenamyjy namy, bei kity
statiniy. Esama situacija labai komplikuoja darby vykdyma, todél reikia ypatingg démes;j skirti darby
saugai, darby eiliSkumui ir kokybei. Privaziavimas prie darby vykdymo zony numatomas esamais miesto
keliais ir gatvémis.

Dirbant gatvéje (kelio juostoje) turi buti uztikrintas saugus eismas. Darbo vietos gatvése turi biiti
aptvertos pagal “Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose” instrukcijg, pazenklintos kelio Zenklais, o
darbuotojai, dirbantys gatvéje, turi dévéti signalines (oranzines) liemenes su atSvaitais.

Darbo duobei aptverti naudojama polietileniné ,,STOP* juosta, nudazyta baltomis ir raudonomis
juostomis su uzrasu ,,stop*, o darbo vietai aptverti ir pés¢iyjy eismui nukreipti gatvéje naudojama metaliné
tvora su pritvirtintais apie pavojy ispéjanciais zenklais. Jei darbo vieta, kurioje yra pavojaus tikimybeé
susizaloti, nebaigus vietos sutvarkymo paliekama tamsiu paros metu, ji privalo biti aptverta metaline tvora
taip, kad i darbo vieta negaléty paklititi pasaliniai asmenys bei ant tvoros turi biiti pritvirtinti apie pavojy
ispé&jantys zenklai. Rangovas savo nuoziiira pasirenka aptveriamo ploto dydj, pagal turimus gamybinius
pajégumus. Aptvérimo biidas turi atitikti T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklés®.

Dirbancius gatvése mechanizmus ir jrengimus rekomenduojama nudazyti ryskiai geltona spalva, o jy
negabaritines vietas - raudonomis juostomis. Visos specialiosios masinos gatvéje turi dirbti su jjungtais ir
geral matomais oranZinés spalvos Svyturéliais bei artimomis Zibinty Sviesomis. Tamsiu paros metu
nedirbancias masinas ir mechanizmus biitina paSalinti i§ gatvés vaziuojamosios dalies. Jos turi biiti
laikomos numatytoje transporto laikymo vietoje (zr. bréz. Nr. AT-231-2113-XX-TDP-S0.B-01, ...-02).

Darbo vietos gatvése turi buti aptvertos pagal “Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose”
instrukcija, paZenklintos kelio Zenklais, o darbuotojai, dirbantys gatvéje, turi dévéti signalines (oranZines)
liemenes su atSvaitais.

Paveiksléliuose (3 — 8 pav.) pateikiamos tipinés kelio Zenklais aptvérimo principinés schemos pagal

T DVAER 12.
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TESGI1

Garvés (keliail, kuriose maZas
eisme intensyvumas arba yra
létejo eismo zona, o
sustaurinimas nedidelis

Eszant trompalatlkéms darbo

vietoms dafniavsial be 32

Skersinis atitvérmas,
naudojama AB (juostos aukitis

Péstigjy takas

— 230 mm) arba ne maziav kaip
3 vienpusés NG:

atstumas tarp ju:

—1-2 o —idilgai,

—0.6—1 m — skersai;

- ne mafian kaip 3 vienpusial 52

Iislginis atitvérimas dvipusémis

NG: didziausias atstumas tarp ju

—10m:
ant kas antros NG — dvipuss
5Z:

prireikus — papildoma AB
(juostos aukstis — 100 mm)

*y Dvipusiai NG ir 32

Skersinis atitvénimas — ne
mazZiau kaip 3 5§ **);
atstumas tarp ju:

min. 5.5 —1-2 m—iSlga,

—0.6-1 m— skersai;

ant kiekvieno 5 *%) —vienpusis
SZ (altematyva — AB (juostos
aukitis — 230 mm)ir dvipusés
NG;

ne maziat kaip 3 vienpusian 37

LEilginis atitvénimas nuo

pésfayu tako. nandojama AB
(juostos aukstiz — 100 mm) o
prireikus kontaktinés juostos
akliesienis

Dripustat arba visomis
Lryptimis Svietiantys SZ-

Pésdiyjy takas

didZiausias atstomas tagp ju — 10

m

13 Kitoks plotis (2o XTIV
skynans V skirsnio 368 punkta)

*##) Galima naudot: NG
Matmenys metrais

3 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G I/1
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-5

Pésciyjy takas

min 2,75

[ W

2@ HE BB B EEEE®

Péstiyjy takas

2)
L

max. 20

30-50

TESGI2

Garvés (keliai), kuriose
maias eisme
intensyvumas arba yra
lérojo eisme zona, raclan
labai susiaurintes

Esant trumpalaikéms
darbo vietoms daZniavsias
be 32

Skersimis atitvérimas.
naudojama AB (juostos
avkitis — 2530 mm) ir
dvipuze NG:

ne maziau kaip 3 geltonos
spalvos 82

Ialginis atitvérimas —
NG:

atstumas tarp ju —ne
didesms kasp 10 m:

ant kas antros NG —
{vipusis SZ: prireikus —
papildoma AB (juostos
avlkstis — 100 mum)

Liilginis atitvérmas nuo
péstiyu tako. nandojama
AB (juostos aukitis — 100
) ir priretkus

kontaktinés juostos
akhestems

Visomus kryptins
Evietiantys 8Z:
didZiausias atstumas tarp
ju—10m

*y Dvipusiai NG ir SZ

1) Isamtimais atvejais gal
biiti mazesnis plotis (Zr
XIV skyriaus I skirsnio
336 punlta)

2 Kitoks plotis (Zr. XIV
skyriaus V oslorsnio 368

punlkta)

3)Uz létojo eismo zonos
ribu pastatomi VZ-
—124-asis, 1235-asis (30—
30 m atstumu);

— 106-ass (30—T0m
atstumn)

Matmenys metrais

4 pav. Tipin¢ aptvérimo kelio zenklais schema TES G I/2
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TES G144

2-ju juosty vafinojamoji dalis, eismas
organiiuojamas loikinomis eismo
Juostomis

Analogiskai — vienos eismo krypiies

C vafiuojamojofe dalyje

Skersinis atitvérimas vienpusémis NG
{alternatyva — AB {(juostos auksts —

I?I 250 mm);
;_/ 136 atstusmas tarp ju:

—1-2 m —idilgai,

PésEingjy takas

§TE £ — 10,61 m — skersai; )
2 @ I ant kiekvienos NG — vienpusis 532
Sk
E—

E & Eismo juosty apribojimas geltonos
zpalvos i¥fisine Zenklinimo linija arba
konstruleeintads mubreipiamaisiais
elementais

& IEilginis atitvérimas vienpusémis NG;
| 2 didZiausiaz atstomas tarp ju — 10 m;

? ant kas antros NG — vienpusis SZ:
prireilus — papildoma AB (juostos
aukitiz — 100 mm)

#) Dvipusiai NG ir SZ

[ %]

Skerzinis atitvérimas vienpusiais 5 *¥);
BrLE) atgtumas tarp ju;
—1-2 m —idilgai,
—,6~1 m — skersai;
ant lielovieno § **) — vienpusis SZ
{alternatyva:
— AR (juostos aulitis — 230mu),
— nie maFiau kaip 3 87,
| — 124-asiz VZ  Susizuréjimas i3
] deginés™ — 30-50 m atstumu)

[ %

min, 178 | a 1
I~ = u

min il.‘- -]

) Liiloinds atitvérimas nuo pésciuju tako,
: | naudojama AB (juostos auksts — 100

| | mm) ir prireikus kontaltinés juostos
aklieziems; dvipusiai arba visomis

| " leryptimis Sviediantys 57;

didZiausias atstumas tarp ju— 10 m

| @ . 1) Kitoks plotis (2r. XIV skyriaus V

50070

324 skirsnio 368 punlkta)

p— 2) Prireilus kaip laikinos juostos taip

pat gali biiti automobiliy stovéjimeo

juostos ir pan

3) Ezant maZam eizmo intensyuvimnd
25 atstumaz — 3050 m

I I 4) Atsliru atveju patibrinama dél 323-

ojo, 326-0jo VZ (Zr. VI skyriaus [T

skirsng) nandojimeo

|

ME - £
&

Pésfigjy takas

*##) Galima naudoti vienpuses NG
Matmenys metrais

5 pav. Tipin¢ aptveérimo kelio zenklais schema TES G I/4
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sy takos

Péstinjy twkas

TES GT5

2-ju juosty vafivojamaji
dalfs su uftverta viena puse
ir mafn cismo INfeRSIVILLL
Eismas reguliuajonias
naudejant kelio fenklus

Ezant trumpalaikéms darbo
vietoms daZniausziai be 52

Skersinis atitvérimas,
navdojama AB (juostos
aukitiz — 230 mum) arba
vienpusés NG

Tiilginis atitvérimas
dvipusémis NG; didziausias
atstumas tarp ju — 10 m;

ant kas antros NG — dvipusis
S5Z

#) Dvipusiai NG ir 52

LEilginis atitvérimas nuo
péséiuju tako, naundojama AB
{juostos aukstis — 100 mm) ir
priretlus kontaktinés juostos
akliesiems; dvipusiai arba
visomis kryptimis Eviefiantys
Si_:

didZiausiaz atztumas tarp ju—
10m

Skersimis atitvérimas ne

maZiau kaip 5 vienpusiaiz 5

*$:|-
;

atstumas tarp ju:
—1-2 m — g
—0.6—1 m — skersai;
ant kiekvieno 5 ¥¥) —
vienpusiz SZ

1) Timtiniais atvejais gali
biiti maZesnis plotis (Zr. XIV
shoyriaus ITT skirsnio 336
punkta)

2) Kitoks plotis (zr. XIV
skyriaos V skirsnio 368
punlta)

*#) Galima nandots
vienpuses NG
Matmenvs metrais

6 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G 1/5
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] | L H v
st @wi @ Vienpusiai 3Z;

TE3 GILS

Péséinju takas nitvertas
Atsarginis takas —
vafiuejamejeje dalyje

MaZo eismo intensyvino
gatvé {kelinsg) arba létojo
eismo zona ir maiaf
sustanrinta vaZinejamefi dalis

Skerzmiz atitveérnmas,

Pésdigjy mkas

naudojama AB (juostos
aulitis — 100 mm) ir priretkus
kontaktinés juostos akliesiems

didZiaustas atstumas tarp ju —

30-50

lm

Liilginis atitvérimas.

naudojama AR (juostos
aulcitis — 100 mm) ir priretkus
kontaktinés juostos akliesiems

Dvipusiai arba visomis
krvptimis Svietiantys SZ

Atitvénmas prie

vaZinoiamosios dalies

Skersinis atitveérimas

vienpusémis NG:

atstumas tarp ju:
—1-2m—1dilgai

—0.6-1 m— skersa::

ne mazian kaip 3 dvipusiai 52

Liilginis atitvénmas
dvipusémis NG

didzZiausias atstumas tarp ju—
10 m: ant kas antros NG —
ivipusis 32 prireikus —

papildoma AB (juostos aulcstis

— 100 mm)

Pesd gy takas

*) Dvipusiai NG ir SZ

1) Kitoks plotis (zr. XTIV
skyriaus V skirznio 368
punkta)

MMatmenvs metrais

7 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G II/5
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Pesligy rakas

rara

(55 =8

Pésdiygjy takas

TES GIL'6

Péséiuyfy rakas uirvertas
Atsarginis takas
vaifinojamejofe dalyje
fanalogiskat, kaf
atsarginis takas Soninéje
Juostoje)

Mazo eisme intensyvume
gatvé (lkelins) arba létojo
eismo zona ir labai
sustaurinta vainejameji
dalis

Skersinis atitvérimas,
nandojama AB {(juostos
avkstis — 100 pum) 11
prireikos kontaktines
juostos akliesiems prie
pésciu tako

Vienpusiai 5Z;
didZiavsias atstumas tarp
ja—1lm

Liilgings atatvénmas.
naudojama AB (juostos
aukstis — 100 mm) 1r
prireikus kontaktinés
juostos akliesiems prie
péstinju tako

vipusiai arba visomis
Eryptimis sviediantys 82
didZiavsias atstumas tarp
ju—10m

Atitvérimas
vaZinojamojoje dalyje

navdojama AB (juostos
avkstis 250 mm);

ne maziau kaip 3 8Z su
dvipusemiz NG:
didziavsias atstumas tarp
ju—10m

1) Eimtiniais atvejais,
plotis gali bty
sumaZintas

1) Kitoks plotis (z& XTIV
skvriaus WV oskirznio 368

punlktal

3) Isskyras 1etojo eismo
zona, 106-asis VZ
.Darbai kelyje”
pastatomas 30-70 m
atstumun

MMatmenys metrais

8 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G II/6
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15. STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMO GRAFIKAS; SPECIALUS
REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJAI

15.1. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas

Pirmiausia Rangovas gauna leidimg vykdyti statybos darbus. Rangovas jteikia Uzsakovui rastiska
pranesima apie numatomus pradéti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali buti pradéti kol nebus gautas
rastiSkas Uzsakovo pritarimas. Tada Rangovas paruosia statybos darby atlikimo technologinj projekta (STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®). Technologinis darby atlikimo projektas
rengiamas statybos darby organizavimo projekto pagrindu. Pakeitimai galimi, jeigu jie nebrangina statybos,
neblogina atliekamy statybos darby kokybés, nepazeidzia Lietuvos Respublikos normatyviniy dokumenty
reikalavimy.

Projekte turi buti sprendziamos ir kokybe uztikrinancios priemongs ir numatytas kokybés kontrolés
planas.

Kokybes kontrolés plane numatoma:

o darbo bréziniy kokybés kontrolé ir darby atlikimas pagal juos;

o pristatomy gaminiy, jrangos, statybiniy medziagy kokybés patvirtinimo procediiros (lydinciy
dokumenty pateikimas, vizualiné apzitra, atitikimas projekto specifikacijoms ir t. t.);

o visy vykdomy statybos — montavimo darby eigoje technologiniy procesy kontrolé, kontrolés
biidai, kontrolés prietaisai, leidziami nuokrypiai ir t.t.;

. kontrolés vykdymas pagal i§ anksto patvirtintas kokybés procediras (kokybés kontrolés
procediiry lapai atsakingiems darbams: vamzdZziy sujungimo, jy montavimo, suvirinimo darbams, varztiniy
sujungimy, izoliavimo, daZzymo, hidrauliniy bandymo, betono bandymus ir kt.);

J pakloti vamzdynai turi buti patikrinti vizualiai, naudojant atitinkamg jrangg bei hidrauliniu
budu, pripildant atitinkamas atkarpas vandeniu ir stebint nutekéjimus.

Visi Rangovai uZregistruoja ir pildo nustatytos formos statybos darby Zurnalus (LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodZio 2 d. jsakymas Nr.D1-848 ,,Dél statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira” patvirtinimo).

Pries pradedant darbus statyby vietos pradzioje prie pagrindiniy keliy statomi informaciniai stendai.
Reikalavimus informaciniams stendams nustato Statytojas. Jeigu darbai finansuojami i§ ES struktiiriniy
fondy 1é8y, stendy matmenys, informacija stenduose turi biiti pateikiama pagal ES struktiiriniy fondy 1éSas
skirianCiosios institucijos nustatytus reikalavimus.

Darbai vykdomi pagal kalendorinj grafika, o prie$ pradedant vykdyti darbus tam tikroje gatveje jos

gyventojai informuojami apie darby pradzia, jy eiliSkuma, pobtd] bei terminus taip pat apie galimus
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nepatogumus. Rangovas uztikrina, kad visi lyginimo ir valymo darbai bty atlikti gerokai pries kity statybos
darby pradzia.

Dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui privaloma paskirti statinio statybos saugos ir
sveikatos koordinatoriy

Pradedant statybos darbus, pateiktus sprendimus biitina perziiiréti, kadangi laikotarpiu nuo projekto
atidavimo iki jo jgyvendinimo pradzios gali pasikeisti statybinés aplinka: geologiniy salygy pasikeitimas,
papildomy inZineriniy komunikacijy suieskojimas, gretimy teritorijy uzstatymas ir pan.

Darby vykdymas numatomas viena pamaina, pamaininis darbas néra numatomas. [prastinis darbo

laikas yra 8 valandos per dieng nuo pirmadienio iki penktadienio.
15.2. Specialis reikalavimai statybos darby technologijai

Specifiniy darby technologijos projekto ekspertizés atlikti nereikia. Technologinés pertraukos statinio
statybos metu nenumatomaos.

Rangovas technologinio projekto rengimo metu turi parengti papildomai (jei néra numates)
technologines korteles svarbiausiems darbams atlikti bei statybos proceso padidintos rizikos vietose (savo
nuoziiira) ir atlickamiems pavojingiems darbams:

e darbas elektros jrenginiuose, jrengtuose lauke;

e kroviniy kélimas rankomis, esant veiksniams, nurodytiems Darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy tvarkant krovinius rankomis, patvirtinty socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 (Zin., 2006, Nr.
116-4417), 1 ir 2 prieduose;

e darbo vietose, kuriose kasdienio veikiancio triukSmo virSutiné ekspozicijos verté veiksmams
pradéti 85 dB(A);

e Suliniuose, iSkasose, ir kituose poZeminiuose jrenginiuose ir statiniuose, uzdarose bet kokiy
medziagy talpyklose ir i§ dalies uzdarose ir ankStose patalpose ar i§ dalies uzdarose masiny ir
kity jrenginiy angose;

e grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukStesniy kaip 1,5 metro $laity ir gilesnése kaip
1,5 metro iSkasose;

e potencialiai pavojingy irenginiy montavimo darbai, potencialiai pavojingy irenginiy
naudojimas. Darbai su technika (kranas, kranininkas, stropuotojas).

Rangovas jsirengia teritorijg statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams

jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inzineriniams tinklams nutiesti. Statybvieté
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jrengiama laikantis reikalavimy (Zr. bréz. Nr. AT-231-2113-XX-TDP-S0O.B-02). Statybviete galima jrengti
ir kitoje vietoje nei siiloma projekte, ta¢iau tuomet jos vieta turi buti suderinta su savivaldybe.

Siekiant uztikrinti privaziavimg bet kuriuo metu prie visy esamy funkcionuojanciy pastaty ir
gyvenamyjy namy darbai atlickami trumpomis atkarpomis, pilnai uzbaigiant darbus vienoje atkarpoje ir tik
po to pradedant darbus kitoje. Inzineriniy tinkly statybos darbai vykdomi taip, kad jie netrukdyty arba visai
nenutraukty Siuo metu tiekiamy vartotojams vandens tiekimo paslaugy.

IZkasos. Zemés darbai atlickami vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra®.

ISkasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biiti paSalinti.
Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

e 1,0 m - piltiniuose, smé¢lio ir Zvyro gruntuose;
e 1,25 m - priesmélio gruntuose;
e 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Kasti iSkasas su S$laitais be sutvirtinimy auk$¢iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj
pakilimg) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygi, leidziama, kai iSkasos gylis ir
Slaito statumas (Slaito aukscio santykis su plociu) atitinka 4 lentelés duomentis.

4 Lentelé. Slaito statumas

Gruntai Slaito statumas, kai iSkasos gylis
ne didesnis kaip, m
15 3 5
Piltiniai
o 1:0,67 1:1 1:1,25
nesutankinti
Smélio ir zvyro 1:0,5 1:1 1:1
Priesmeéliai 1:0,25 1:0,67 |1:0,85
Priemoliai 1:0 1:05 1:0,75
Moliai 1:0 1:025 [1:05
Liosiniai 1:0 1:05 1:05

Pastaba. Esant jvairiy grunty rusiy sluoksniams, §laity statumas turi biiti parenkamas atsizvelgus j
silpniausig grunto riisj.
Visais atvejais, kai iS§kasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto riisims, nenurodytoms 4 lenteléje,

Slaity statumas turi biiti nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.
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Risliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidziama kasti rotoriniais ir trans$éjiniais
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m transéjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. Tran$¢jose, kuriose
dirba Zzmonés, turi biiti jrengti Slaity sutvirtinimai.

Inzineriniy tinkly klojimas. InZineriniy tinkly statybos darbus rekomenduojama pradéti nuo
sekliausiy (maziausiai jgilinty) tinkly viety ir vykdyti nuolydzio kryptimi laikantis projekte nurodyty
nuolydziy, paklojus visus tinklus iki numatyty pasijungimo tasky (zr. VN dalies brézinius).

Pagrindinis vamzdyny klojimo biidas priimtas trans¢jinis, bet rangovas gali naudoti ir kitg tinkly
klojimo buidg pagal turimg technika ir pajégumus, suderings su uzsakovu ir technine priezitra.

Tose vietose, kur klojami tinklai numatomi rajoniniy ir valstybinés reikSmés keliy juostoje, tinklai
turi biiti klojami tik betransé¢jiniu biidu, kad nebiity suardyta keliy infrastruktiira. Vietinés reikSmés keliuose
(gatvése), technologiniy duobiy vietose, turi biiti atstatomi visi kelio sluoksniai, taciau jei duobé uzima
daugiau kaip puse kelio, virSutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi biiti atstatomas visu gatvés plociu. Taip
pat atstatomi statybos metu iSardyti pésCiyjy takai, vejos, zvyro dangos su visais pasluoksniais.

Salia tran$éjy esanéiy prie regioniniy keliy grunto sandéliuoti negalima, grunta reikia vezti j grunto
sandéliavimo vieta.

Rangovas turi atkreipti ypatinga démesj ir jvertinti, kad klojant naujus tinklus nebiity pazeistos
esamos komunikacijos bei statiniai (zr. VN dalies brézinius). Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy
jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, jie sutvirtinami atitinkamomis palaikanciosiomis
laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengiami klojiniai (jtvarai). Siekiant uztikrinti jy iSsaugojima, visi
zemes darbai prie esamy inzineriniy tinkly vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams. TransSéjos dugnas yra lyginamas rankiniu biidu.

Vietose, kur kasama trans¢ja kertasi su esamomis komunikacijomis, ant tran$¢jos virSaus yra
montuojama metaliné sija, kuri turi remtis ] tranS¢jos krastus 1 m i§ abiejy pusiy. Esamos komunikacijos
apgaubiamos apkaba arba apsauginiu vamzdziu ir viela pririSamos prie jrengto skersinio.

Susidiirus su planuose nepaZymeétais jrenginiais arba inzineriniais tinklais bttina kreiptis j Zinybas,
kurioms Sie tinklai priklauso, privaloma nedelsiant informuoti statybos techning priezitirg dél minéty
jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais budais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidZziama testi darbus toje zonoje.

Trasy atkarpoms, kurios numatytos jrengti uzdaru biidu, paruoSiamos prieduobés sutvirtinant jas
metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal atskirus darby vykdymo projektus, kurie

atskirai derinami su uzsakovu.
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Prieduobés kasamos sukalant metalines sijas, atskirose suspaustose vietose - sutvirtinamos
spraustomis arba mobiliais klojiniais. Gruntas kasamas ekskavatoriais ir pilamas j savartg arba kraunamas
] savivarcius.

[Sramstymo darbai vykdomi i§ virSaus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama
klodais po 0,5 m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsc¢iy lentas butina iskisti virs
iSkasos briauny ne maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i§ trans¢jos turi buiti kraunamas ne arciau kaip 0,5
m nuo iSkasos briaunos arba i§vezamas j sandéliavimo vietg. Lentiniai ramsc¢iai turi biiti ardomi i§ apacios,
iSimant ne daugiau kaip tris lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lenta.
Jeigu tran$¢jos dugnas yra Zemiau gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama zemiau
prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75 m.

ISkasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu biidu yra i§lyginamas transéjos dugnas ir sutankinamas
vibro pliktuvu arba vibro plokste. Irengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems
iSsiurbti. ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos | esamus lietaus nuoteky
Salinimo tinklus. Vietose, kur aukstas gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba.

Visi tinkly bei jrenginiy statybos darbai ir organizavimas turi biiti vykdomi vadovaujantis Siame
projekte pateiktomis techninése specifikacijomis ir reikalavimais, pateiktais darby metodais, galiojanciais
reglamentais, normomis, Rangovo statybos taisyklémis ir gamintojo pateikiamomis instrukcijomis. PVC ir
PE gaminiai montuojami vadovaujantis plastikiniy vamzdyny montavimo taisyklémis.

Statybos produktai. Statybos produktai (medZziagos ir gaminiai) ir jrenginiai iSdéstyti arba sudéti j
kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti, jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti peréjas arba
uztikrinti, kad | pavojingas zonas nebiity jmanoma patekti. Statybos produktai gabenami transporto
priemonémis tvirtai pritvirtinti, kad negaléty pasislinkti ar nukristi. Jei veZami statybos produktai priekyje
arba gale iSsikiSa uZ transporto priemonés gabarity daugiau kaip 1 m arba jo Soninis krastas bent kiek
i8sikiSa uz transporto priemonés Soninio gabarito, jis turi bliti paZymetas, kaip numatyta keliy eismo
taisyklése.

GelZbetoniniai Suliniai rengiami pagal UAB ,,Ekoprojektas‘ Suliniy katalogg LK-2 ir Siame projekte
pateiktas technines specifikacijas.

Konstrukcijos ir jy dalys, surenkamieji statybiniai elementai ir ramsciai turi biiti pagaminti,

v —

v —

Nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony Saligatvio plytelés ar trinkelés sandéliuojamos ir

saugomos, o véliau panaudojamos gerbiivio jrengimui.
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15.3. Hidrauliniai bandymai ir jy trukmé

Rangovas atlieka visy vamzdziy bandymus slégiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasiriipina visa
bandymams reikalinga darbo jéga ir jranga. UZ vandenj moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas
gabenimo ar siurbimo islaidas.

Rangovas pateikia visus sléginius siurblius, vamzdziy kamscius, aklinuosius flanSus, manometrus ir
kt., reikalingus iSbandyti slégiu visg Sutarties apimamg vamzdyng. Bandymai slégiu ir jy registravimas
atlickamas pagal Lietuvoje galiojancias normas ir taisykles.

Reikiamai priémus visus vamzdynus ar jy dalis, pasiruoSiama vamzdyny perdavimui
eksploatuojanciai jmonei.

,Darby kainy ziniarastyje* numatomos iSbandymo kainos turi maziausiai apimti Siuos darbus:
1. Patekimas j iSbandymo vietg

2. ISbandymui skirtos jrangos sumontavimas

3. Apriipinimas vandeniu

4. Apriipinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt.

5. IsSbandymo atlikimas

6. Inzinieriaus patvirtintas bandymy pazymeéjimas.

Visi sléginiai vamzdynai iSbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus.

Kiekviena atkarpa pamazu pripildoma vandens, pamazu iSstumiant org i§ vamzdziy. Turi buti
isbandoma ir visa vamzdziy armatiira. Si bandymo procediira vykdoma pumpuojant vandenj i§ bandomos
atkarpos Zemiausio tasko. Rangovas pasirlipina Siems bandymams reikalingais slégio matuokliais.
Kiekvienas turi biiti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, paZzymint datg. Sertifikatas pateikiamas
UZsakovo atstovui.

Vandentiekio linijy bandomasis slégis turi biiti apskaiciuotas pagal didziausig projektinj slégij:

STP (bandomasis slégis) = MDPa (didziausias ar maksimalus projektinis slégis) x 1.5, arba STP =
MDPa 500 kPa.

Po uZpylimo nesléginiai vamzdziai ir Suliniai turi buti iSbandomi, patikrinant infiltracijg. Visi
ileidimai j sistemg turi biiti veiksmingai uzdaryti ir bet koks likutinis jtekéjimas laikomas infiltracija.

Vamzdynas su Suliniais priimamas, jei infiltracija, jsk. infiltracijg j Sulinius, po 30 min. nevirsija 0,5
Itr. vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

Nezidirint s€ékmingo §io bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens jtekéjimas ]
vamzdyng taske, kur] galima nustatyti vizualiai ar TVD patikrinimo biidu, Rangovas imasi reikiamy

priemoniy tokiai infiltracijai sustabdyti.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-231-2113-XX-TDP-SO.AR 36 44 A




atamis

16. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS

Statybos ribojimas ir dalinis konservavimas nenumatomi. Esant nenumatytiems atvejams, dél kuriy
atsiranda biitinybé atlikti statinio konservavimo darbus, Rangovas turi vadovautis STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 5 priedu ,,Statinio konservavimo tvarkos aprasas‘. Statinio
konservavimo darbai atlickami (jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy statybos sustabdymo trukmé).
Statinio konservavimo darbai turi biiti atlikti per 30 kalendoriniy dieny nuo statybos sustabdymo. Statytojas
atlieka statinio konservavimo darby techning priezilira vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu.
Statytojas atsako uz uzkonservuoto statinio prieziiirg iki jo statybos atnaujinimo. Statytojas, neuztikrines
statinio konservavimo darby atlikimo atsako uz nelaimingus atsitikimus statybvietéje, aplinkos tarsg i$

statybvietés, taip pat uz avarijas ir statinio konstrukcijy deformacijas sustabdzius statyba.
16.1. Darby sezoniSkumo jtaka

Statybos darbai numatyti vykdyti Siltuoju mety laiku. Esant nenumatytoms aplinkybéms ir pailgéjus
statybos darby trukmei, vykdant darbus Saltuoju mety periodu nuo gruodzio 15 iki vasario 28 dienos visi
darbai turi buti sustabdyti arba pristabdyti jei kokybiSkas darby atlikimas tokiomis sglygomis yra
nejmanomas. Tiksly darby sustabdymo laikg nustatys Rangovas. Ziemos periodo metu statybvietése negali
biti palikta statybiniy ar pagalbiniy medziagy, iSkasto grunto, statybinés jrangos/ar laikiny statybiniy
konstrukcijy.

17. STATYBVIETES PLANAS SU SPECIFINIAIS STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO
SPRENDINIAIS, KURIU PRIVALOMA LAIKYTIS, KAD BUTU JVYKDYTI PROJEKTO
DALIU SPRENDINIU REIKALAVIMAI

Irengiant ir pastatant savaeigius kranus, statybines masinas ir transporto priemones laikomas saugiy
atstumy nuo statiniy, iSkasy, sandéliuojamy medziagy rietuviy.

Jud¢jimo ir kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius krovimo darbams, matmenys ir
atstumai nuo iskasy, statiniy, tvoros, varty, dury numatomi atsizvelgiant j tokiy keliy naudotojy skaiciy

Statybvietés keliai, pateke 1 pavojingg zona, pazyméti specialiais Zenklais, o eismas kontroliuojamas.
Maziausias atstumas nuo kelio iki medziagy laikymo aikStelés — 1 m, iki statybos aikstelés aptvaro — 1,5
m.

Statybvietéje jrengiamos administracinés — buitinés patalpos vadovaujantis normomis vienam

dirban¢iajam: statybos vadovui — 5 m?, drabuzinés — 1,13 m?, prausyklos — 0,26 m?, dziovinimo patalpos —
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0,2 m?, valgymo-poilsio patalpos — 1 m?, susilimo patalpos — 0,1 m? (bet ne mazesné nei 8 m?), biotualetg

(ne toliau kaip 150 m nuo darbo zonos).

18. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
TVARKA

Techningés prieziiiros vadovo (vadovy) skyrimas, pareigos, teisé€s, techninés priezitiros organizavimo

ir vykdymo tvarka aprasomos STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.
18.1. Statinio statybos techninés prieZitiros organizavimas

Projektuojamy statiniy statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitra ir
specialioji statybos techniné priezitra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai. Bendraja (bendryjy
statybos darby) technine priezitirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis priziiirétojas (bendrosios
statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama prieziiiros grupé. Specialiaja statinio
statybos technine prieziiirg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovas
arba jo vadovaujama prieziiiros grupé. AuksSc¢iau nurodyti neatestuoti atitinkamy statybos sriciy specialistai
privalo turéti aukstesnjjj statybos i$silavinimg ar kitg techninj iSsilavinima (specialyjj vidurinj). Jie dirba
kaip statinio statybos techninio priziiirétojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninés

priezitros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (uzsakovui) atsiskaito tik statinio statybos

vt —

v —

v —

v —

v —

v —

vykdydamas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGira“ nustatytas jo pareigas ir
naudodamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ suteiktomis teisémis, vykdo

statinio statybos techning prieZiiirg $ia tvarka:
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10.

pries statybos pradzig i§ uzsakovo gauna statyba leidziantj dokumentg arba Sio dokumento
i8davimo datg ir numerj ir kitus STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“ 5 punkte nurodytus dokumentus;

dalyvauja vykdant geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjimg ir
jtvirtinimg statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir jformina aktais bei
schemomis pastaty, priestaty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
geodezines nuotraukas;

organizuoja ir dalyvauja uZzsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal akta
statybviete bei joje esanciy statiniy, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plang;
kontroliuoja, kad laiku biity jforminta juridiné, techniné bei nekilnojamyjy kultiros paveldo
vertybiy apsaugos, statybvietéje esanciy statiniy nugriovimo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy perkélimo, zeldiniy bei aplinkos i§saugojimo dokumentacija, geodeziniy Zenkly
apsauga;

tikrina per visa statinio statybos laika, kad statinys biity statomas pagal statinio projekta,
laikantis jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty, prisijungimo salygy, statyba leidziancio dokumento
reikalavimy, o STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® 5.5
papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje numatytais atvejais — ir minétuose papunkc¢iuose nurodyty
asmeny raSytiniy sutikimy ir jy salygy, jei tokios buvo nustatytos, laiku biity atliekami
reikalingi matavimai ir bandymai;

suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba dél kity
priezas¢iy negali buti realizuojami, kreipiasi  statytoja (uzsakova), o, jam pavedus, — | statinio
projektuotoja dél projektiniy sprendiniy koregavimo;

kontroliuoja statybg leidzian¢io dokumento, statinio projekto, prisijungimo salygy (tarp jy ir
prisijungimo salygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoja
(uzsakovg) apie jy pratesimo (pakeitimo) biitinumg ir, jam pavedus, — tuo rapinasi;
kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai biity atlikti nustatyta tvarka, o, jei kei¢iami
projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertiz¢, informuoja statytoja (uzsakova), kad
biitina atlikti statinio projekto papildoma ekspertize;

sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;
kontroliuoja statybos darby normatyvine kokybe, jy atlikimo pagal darby technologija

nuosekluma;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

privalo buti statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesa ir jo
metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite;

tikrina, kad statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybé, nurodyta
atitikties dokumentuose, atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninése
specifikacijose;

tikrina ir priima (patvirtinant jy atitikimg naudoti) i§ statinio statybos vadovo pasléptus
statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus dokumentacija),
dalyvaujant specialiyjy statinio statybos techniniy priezitiry vadovams ir statinio projekto
vykdymo prieziiiros vadovui (kai statinio projekto vykdymo prieziiira privaloma), ir pasiraso
atitinkamus aktus;

dalyvauja iSbandant inzinerinius tinklus, inzinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir
pasiraSo jy priémimo aktus. Inzineriniy tinkly, inZineriniy sistemy, jrenginiy priémimo aktus
taip pat pasiraSo specialiyjy statinio statybos techniniy priezitry vadovai (kai statinyje
vykdoma specialioji statinio statybos techniné priezitira);

dalyvauja vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezitra, bei
nekilnojamyjy kulttros paveldo vertybiy apsaugos institucijy atliekamuose statinio statybos
patikrinimuose;

dalyvauja jvertinant statinio technine biikle statinio ekspertizés metu, nustatant statiniy,
priskirty nekilnojamosioms kultiiros paveldo vertybéms, saugotinus elementus, taip pat
sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

tikrina, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir,
jei reikia, organizuoja ty kiekiy nustatyma matuojant, reikalauja, kad statybos specialiyjy
darby aktus pasirasyty specialiyjy statinio statybos techniniy prieziiiry vadovai;

informuoja rastu statytoja (uZzsakova), jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti
kiekiai neatitinka faktiniy arba kai jy nepasirasé specialiosios statinio statybos techninés
priezitiros vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (uzsakovo) nurodymus;
pasiraso (vizuoja) pateiktus sumokeéti darby atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti
statybos darby kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinés
kokybés reikalavimus bei kai juos pasirasé specialiyjy techniniy priezitiry vadovai;
kontroliuoja, kad laiku biity uzsakytos ir atliktos sumontuoty inzineriniy statiniy geodezinés
nuotraukos, statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo bréziniai, neleidzia
uzpilti gruntu inzineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis; kontroliuoja, kad

laiku ir pagal nustatytus reikalavimus biity rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;
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21.

22.

23.

24,

25.

neleidzia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos uzbaigimo akto / deklaracijos surasSymo,
ispéja apie tai statytoja (uzsakova) rastu ir prireikus informuoja vieSojo administravimo
subjekta, atlickant] statybos valstybine priezitira;

kontroliuoja unikaliy, iSliekamaja verte turin¢iy elementy (saugotiny elementy) iSsaugojima
vietoje bei laikinai iSmontuojamy vertingy pastato elementy saugojima sandéliuose
(saugyklose);

kontroliuoja, kad j Statybos darby Zurnalg jraSyti techninés prieziiiros, statinio projekto
vykdymo prieziiiros, vieSojo administravimo subjekty atliekanCiy statybos valstybing
priezilirg reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros
institucijy reikalavimai buty jvykdyti nustatytais terminais;

vadovas) paskirsto auk$c¢iau i§vardytas priezitiros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje
grupé¢je dirbanciy specialiyjy statinio statybos techniniy prieziiiry vadovy jo paties patvirtintu
dokumentu;

kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti.

Specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, kai jis nejeina j bendrosios techninés

priezitros grupés sudeétj (kai specialiajai statinio statybos techninei priezitrai sudaroma atskira sutartis),

pagal jam priskirtos prieziuros sritj atlicka funkcijas, nustatytas auksc¢iau iSvardintose 5, 6, 10-22, 24

punktuose.

Statinio statybos techninés prieziliros grupés sudétis, kvalifikacija, statinio statybos techninés

prieziuros periodiSkumas ir darbo apimtis valandomis turi biiti apskaiCiuotos vadovaujantis STR

1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* 18 priedu ,,Statinio statybos technings

priezitros laiko skai¢iavimas®.

STR
1.01.03:2017 . v
[5.23] STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT]I ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
punktas
9 INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS MINIMALUS
NR. VALANDU SUMINIS VALANDU
SKAICIUS SKAICIUS
1 Projekto nagringjimas 18
(vieno kilometro ilgio 18*6,167 km.=111 val.
inzinerinis tinklas)
2 Ir_1z1ner1n1s_ tlr_lklas (vieno 40 40%6,167 km=247 val.
kilometro ilgio)
3 Inzinerinio tinklo 8
. 8,0 val.
bandymai
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4 Dokumentacijos 12 12 val. skirta vienam
tvarkymas (paslépti meénesiui; valandas
darbai, statybos produkty reikia dauginti i§
atitikties (}okumentq, stat.ybq. tmkmes 12%12 meén.=144 val.
statybos zurnaly (ménesiais)
tvarkymas, akty
pasiras§ymas)
5 Geodezinés nuotraukos 12
tikrinimas (vieno 12*6,167 km.=74 val.
kilometro ilgio)
6 Uzbaigimo komisija 24 24,0 val.
IS VISO (9): 608 val.

Statinio statybos techninés priezitiros grupé turi biiti sudaryta i§ specialisty(-o0), turin¢iy:

. neypatingojo statinio statybos techninés priezitiros vadovo (statiniai — inzineriniai tinklai
(vandentiekio ir nuoteky Salinimo)) kvalifikacijos atestata;

. neypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitiros vadovo kvalifikacijos
atestatg.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky Salinimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo. Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas, betrans¢jinis
inzineriniy tinkly tiesimas.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas privalo biiti statybvietéje pradedant kiekvieng nauja

statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.
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6.2 vamzdZio skersmuo mm 0160-0200 3. Statyby technikos parinkimas, galingumas, pastatymo vieta, apsaugos zona tikslinama technologiniame projekte ir/arba statybvietéje,
i statybos darby metu.
i 4. Statybvietés plano sprendiniai (atstumai, mechanizmy kiekis ir galingumas), aiksteliy matmenys tikslinami technologinio projekto ir/arba
¥ statyby metu.
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I\ 8. Projekto jgyvendinimas - statybos darby etapai gali biti atlieckami vienu metu, jei darbai nejtakos statyby kokybés ir darby saugos.
!_,-' \ 9. Rangovas i§samesne¢ darby eiga ir eiliSkumag sprendzia technologingje dalyje.
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Laikina tvora
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WwC

Laikinas dirbtinis
apSvietimas

Komunalinés

Pirmosios pagalbos

atliekos
Inertinés
atliekos
Perdirbti ir pakartotinai
naudoti tinkamos atliekos,
antrinés Zaliavos

Pavojingosios
atliekos

Netinkamos
perdirbti atliekos

vaistinélés vieta
L L
L L
MRP]
ES AP
—H SUTARTINIAI ZENKLALI:
o Buitiniy ir personalo patalpy zona

aikinas elektros Vartai

privedimas

ES

BEEElENE

MRP]

Medziagy sandéliavimo zona

Atlieky saugojimo zona
Transporto laikymo zona
Rikymo zona
Biotualetas

Apsaugos postas
PrieSgaisrinis postas
Elektros skydelis

Mobili raty plovimo jranga

Pastaba: *- Laikiny buitiniy patalpy vieta rangovas gali tikslinti atsizvelgiant j technikos dydzius, bei SO dalies aiskinamojo rasto reikalavimus.

- Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.

0 2023-10-23 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
?Xr?\l; Oto m | S Vandentiekio ir buitiniy nuoteky $alinimo tinkly Kapy, Naujoji,
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius Vytauto ir Bilso gatvése, Leipalingio mstl., Leipalingio sen.,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 Druskininky sav., statybos projektas
34249 |pV Andrius Nakvosas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
— 7 V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai
41190 | PDV Darjus Bogdan Dgp/ ~ | Laikiny buitiniy patalpy i§déstymo schema
r
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STOP | | STOP STOP STOP

|
Pniaumatinis - \
irenginys a
(@] 0.1 Prieduobés I
/ iSramstymas /

“3.5 m

°

PASTABOS:

1.

2.

Prieduobés paruosiamos sutvirtinant jas metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal atskirus
darby vykdymo projektus;

IsSramstymo darbai vykdomi i§ virSaus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama klodais po 0,5
m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsciy lentas biitina iskisti virs iSkasos briauny ne
maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i§ tran$¢jos turi buti kraunamas ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo iSkasos briaunos
arba iSvezamas ] sandéliavimo vietg. Lentiniai ramsciai turi biiti ardomi i§ apacios, iSimant ne daugiau kaip tris
lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lenta. Jeigu tran$¢jos dugnas yra zZemiau
gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlente, kuri jkasama zemiau prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75
m;

Iskasus grunta iki numatyto gylio rankiniu budu yra iSlyginamas transéjos dugnas ir sutankinamas vibro
pluktuvu arba vibro plokste. Jrengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems iSsiurbti.
ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos j melioracijos griovius. Vietose, kur aukstas
gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba;

Vietose, kur kasama transéja kertasi su esamomis komunikacijomis, bitina uztikrinti Siy komunikacijy
iSsaugojima. Todé¢l ant trans¢jos virSaus yra montuojama metaliné sija, kuri turi remtis ] transéjos krastus 1 m is$
abiejy pusiy. Esamos komunikacijos apgaubiamos apkaba arba apsauginiu vamzdziu ir viela pririSamos prie
irengto skersinio.

2023-10-23 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

L ]
KVAL. Oto m | S Vandentiekio ir buitiniy nuoteky $alinimo tinkly Kapy, Naujoji,

PATV.

DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius Vytauto ir Bilso gatvése, Leipalingio mstl., Leipalingio sen.,

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 Druskininky sav., statybos projektas

34249 |PV Andrius Nakvosas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

41190 |PDV Darjus Bogdan

Prieduobés jrengimo schema
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PASTABOS:

1. Prieduobés suliniams paruoSiamos sutvirtinant jas metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal
atskirus darby vykdymo projektus;

2. ISramstymo darbai vykdomi i§ virSaus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama klodais po 0,5
m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsciy lentas biitina iskisti virs iSkasos briauny ne
maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i§ tran$¢jos turi buti kraunamas ne arciau kaip 0,5 m nuo iskasos briaunos
arba iSvezamas ] sandéliavimo vietg. Lentiniai ramsciai turi biiti ardomi i§ apacios, iSimant ne daugiau kaip tris
lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lenta. Jeigu tran$¢jos dugnas yra zZemiau
gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlente, kuri jkasama zemiau prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75
m;

3. ISkasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu biidu yra iSlyginamas transéjos dugnas ir sutankinamas vibro
pluktuvu arba vibro plokste. Jrengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems iSsiurbti.
ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos j melioracijos griovius. Vietose, kur aukstas
gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba;

0 2023-10-23 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL L4 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PXTV.. Oto m | S Vandentiekio ir buitiniy nuoteky $alinimo tinkly Kapy, Naujoji,
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius Vytauto ir Bilso gatvése, Leipalingio mstl., Leipalingio sen.,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 Druskininky sav., statybos projektas
34249 | PV Andrius Nakvosas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
— V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklai
41190 |PDV Darju$ Bogdan DI'ZP%/ Suliniy jrengimo principiné schema
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Vandentiekio ir buitiniy nuoteky salinimo
tinklai Kapy, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvése
Leipalingio mstl., Druskininky sav. Projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy,
priskirty Il geotechninei kategorijai, ataskaita
Tyrimy identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre: 46513-2023

Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic” registre: 23257
UAB ,,Atamis”
2023 m. spalis

Kapuy, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvése Leipalingio mstl., Druskininky sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir

Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic” registre: 23257 | Vandentiekio ir buitiniy nuoteky $alinimo tinklai —F_IER(.
geotechniniy tyrimy, priskirty Il geotechninei kategorijai, ataskaita



0L, LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

AETLY 0g
Fa >

LITHUANIAN
GEOLOGICAL SURVEY

ZEMES GELMIU GEOLOGINIY TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre |46513-2023

1. Tyrimo uzsakovas  UzZdaroji akciné bendrové "Atamis", reg.kodas 300564438, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.,
Vilniaus m,, Zirmiiny g. 139A
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo data, adresas,
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "FUGRO BALTIC", reg.kodas 111552798, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus
m., Mindaugo g. 42
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas),; arba fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo data, adresas,
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1009573 ,i8davimo data  2013-01-17

4. Tyrimo rusis:
4.1. Istekliy tyrimas
4.2. Geofiziniai tyrimai

~e

4.3. InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas

5.%* Istekliy rasis:
5.1. naudingyjy iskaseny
5.2. Pozeminio vandens
5.3. Zemés gelmiy $iluminés energijos
5.4. Zemés gelmiy ertmiy
5.5.
5.6. kita

6.%** Tyrimo etapas (tikslas) Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai Kapu, Naujoji, Vytauto ir Bilso g.,
Leipalingio mstl., Druskininky sav. Projektiniai inzineriniai geologiniai ir

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: vandentiekio tinklai

Tyrimo objekto pavadinimas Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklai Leipalingio mstl., Druskininky
sav.

Tyrimo objekto adresas Alytaus apskr., Druskininky sav., Leipalingio sen., Leipalingio mstl.

(apskritis, savivaldybé/seniunija, gyvenamoji
vietové (miestas, miestelis, kaimas), gatvé ir

numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta Nr. 1: 5994286 490745; 5994283 490756; 5993970 490658; 5993957

(ribiniy tasky koordinatés pateikiamos LKS-94 490794; 5993897 490955; 5994055 491045; 5994095 491059; 5994127

koordinaciy sistemoje) 491052; 5994160 491023; 5994198 490921; 5994208 490924; 5994164
491035; 5994137 491057; 5994112 491067; 5994086 491067; 5994057
491069; 5994010 491186; 5994042 491198; 5994034 491213; 5993999
491189; 5994051 491059; 5993889 490965; 5993884 490973; 5993875
490966; 5993950 490793 5993962 490646,

Pastabos

Kartu su Forma R-1 turi biiti pateiktas ortofoto/topografinis zemélapis su nurodytu nomenklatirinio lapo Nr. (LKS-94 koordinaciy
sistemoje) ir masteliu bei pazymétomis tyrimo objekto ribomis (vieta).



8.*** Darby projekto, techninés uzduoties, darby programos pavadinimas
Techniné uzduotis

9. Tyrimo pradzios data 2023-10-03 , tyrimo pabaigos data  2023-11-17

10. Tyrimo dokumenty pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamy tyrimo dokumenty (ataskaitos) pavadinimas

***%*Pateikimo data

Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai Kapuy, Naujoji, Vytauto ir Bilso g.,
Leipalingio mstl., Druskininky sav. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimuy, priskirtu Il geotechninei kategorijai, ataskaita

2023-11-24

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo uzsakovas

2023-10-16

Dalia Sajonaité

2135115
(pareigos, parasas, vardas ir pavardé
data; telefono Nr.)
11.* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 46513-2023
12.* Registro tvarkymo istaigos pastabos:
*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. 7ZGT-2023-4206 *Tyrimo reg. lapas jregistruotas | 2023-10-16

*Iregistravo:

Kietyjy naudingyjy iSkaseny ir registro skyriaus vyriausioji specialisté
Izabelé Jaksta-Rakalovi¢
2023-11-08

Dokumentg atspausdino:

* Siame punkte duomenis jraso Zemés gelmiy registro tvarkytojas.
** Sis punktas pildomas pasirinkus istekliy tyrimq (4.1 punktas).
*** Registruojant grunto geologing tyrimq Sie registracijos lapo punktai nepildomi.

Dalia Sajonaiteé
2023-11-08

***% Dokumenty (ataskaitos) pateikimo data turi biti ne vélesné kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.




Ataskaita

Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai Kapy, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvése
Projekto pavadinimas Leipalingio mstl., Druskininky sav. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy, priskirty Il geotechninei kategorijai, ataskaita

Komisinis Nr. ’ 23257

Kliento informacija

Uzsakovas ’ UAB , Atamis”

UZsakovo adresas ’ Zirmany g. 139, Vilniaus m.

Rangovo informacija

Rangovas ’ UAB ,Fugro Baltic”

Rangovo adresas ’ Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius
Lauko darbus vykdé

Inicialai Vardas Pareigos

MD M. Dauksa Projekty inZinierius

KJ K. Jurgelis Vyr. technikas

VG V. Grinis Projekty inzinierius

Tyrimy vadovas

Inicialai Vardas Pareigos l
DS D. Sajonaité Projekty vadové ﬂ‘fdx_ﬁ/’
Ataskaitg rase
Inicialai Vardas Pareigos
. e /7

DB D. Brokas Projekty inZinierius f-”/Aé Y

e

¢

Ataskaitg tvirtina

Inicialai Vardas Pareigos

AU A. Uzdanavicius Direktorius /s g’/:/(ézd*_n S



d.sajonaite
DS


Turinys

1. |vadas 2
11 Lauko darbai 3
12  Laboratoriniai tyrimai 3
1.3 Rezultaty apibendrinimas 3
2.  Bendrieji duomenys apie statybos sklypa 3
3.  Geologiné sandara 4
4. Hidrogeologinés salygos 4
5.  Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai 4
6.  Grunty fizinés — mechaninés savybés 5
7. Geologiniai procesai ir reiskiniai 6
8.  Tyrimy iSvados ir rekomendacijos 6
Priedai

Priedas A Topografiné nuotrauka su tyrimo vietomis

Priedas B Greziniy koordinaciy ir altitudziy Ziniarastis

Priedas C  Greziniy geologiniai stulpeliai su statinio zondavimo rezultatais

Priedas D  InzZinerinis geologinis pjuvis

Priedas E  Grunty charakteringy rodikliy suvestiné lentelé

Priedas F  Leidimas tirti zemés gelmes

Priedas G CPT zondo kalibracijos sertifikatas

Priedas H Techninés uzduoties kopija

Priedas | Laboratoriniy tyrimy protokoly kopijos

Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic” registre: 23257 | Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai
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lvadas

UAB ,Fugro Baltic” 2023 m. spalio mén. atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus
projektuojamiems vandentiekio ir buitiniy nuoteky salinimo tinklams Kapy, Naujoji, Vytauto ir
Bilso g. Leipalingio mstl, Leipalingio sen., Druskininky sav., Il geotechniné kategorija,
neypatingasis - nesudétingasis statinys.

IGG tyrimy Uzsakovas — UAB ,Atamis” , tyrimy vadovas — D. Sajonaité, leidimas tirti zemés
gelmes 2020-07-01 Nr. 1009573 (pateiktas F priede). Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02
.InzZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”. Projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy
tikslas — isaiskinti teritorijos inzinerines geologines ir hidrogeologines salygas projektuojamy
tinkly vietoje. Tyrimy vieta parodyta 1 paveiksle, o grezZiniy vietos — topo nuotraukoje (A
priedas). Tyrimy ploto koordinatés (LKS-94) nurodytos techninéje uzduotyje (H priedas), tyrimy
viety koordinatés — greziniy koordinaciy ir altitudziy zZiniarastyje (B priedas).
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Pav. 1: tyrimy vietos (pazyméta juodai)
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1.1

1.2

1.3

Lauko darbai

Sraigtiniu badu isgrezti 6 greziniai iki 3,0 - 8,0 m gylio. Tyrimo metu paimti suardytos sandaros
méginiai laboratoriniams tyrimams, o gamtinio tankio nustatymui - nesuardytos. Gruntai
aprasyti vadovaujantis LST EN ISO 14688 — 1:2018 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis” standartu. Salia greziniy Nr. 2 ir 5 atlikta po statinio
zondavimo bandyma (CPT) iki 7,0 m gylio. Nustatyta kagio sprauda (q., MPa (MN/m?)) ir $oniné
trintis (f, MPa (MN/m?). Matavimai atlikti kas 0,02 m. CPT zondo kalibracijos sertifikatas
pateiktas G priede. CPT bandymai atlikti vadovaujantis metodais, nurodytais EN ISO 22476 — 1
standarte. 1S gauty rezultaty (g. reikSmiy) apskaiciuotas deformacijy modulis — E, pagal
projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 priede pateiktas
formules. Rezultatai pateikti grunty charakteringy rodikliy suvestinéje lenteléje (E priedas).

Laboratoriniai tyrimai

Grunty laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Fugro Baltic” laboratorijoje. Darbai atlikti
vadovaujantis metodais, nurodytais Zemiau pateiktuose standartuose:

= Grunto granuliometrinés sudeties nustatymas — ISO/TS 17892 - 4:2016;

= Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kigio metodas) — ISO/TS 17892 — 12:2018;
= Tarinio tankio nustatymas — ISO/TS 17892 - 2:2014;

= Grunty drégnio nustatymas — ISO/TS 17892 — 1:2014;

= Daleliy tankio nustatymas — ISO/TS 17892 — 3:2015;

m  Grunto pavadinimas — ISO/TS 14688-2:2018.

Rezultaty apibendrinimas

Pagal lauko darby metu surinktus duomenis parengta projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy
ataskaita, kurioje gruntai klasifikuoti pagal inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacija (2019 m. birzelio 13 d. direktoriaus jsakymas Nr. 1-175. Ataskaitoje pateikta grunty
litologiné sudétis, geologiniai - litologiniai stulpeliai (C priedas) bei inZinerinis geologinis pjavis
(D priedas) darytas tik tarp greziniy Nr. 2, 6 ir 1. Kiti greziniai dél didelio atstumo ir
peraukstéjimo j pjavius nebuvo jtraukti.

Bendrieji duomenys apie statybos sklypa

Tiriama teritorija yra Kapy, Naujoji, Vytauto ir Bilso g. Leipalingio mstl, Leipalingio sen.,
Druskininky sav., reljefas yra silpnai banguotas, abs. auksciai (pagal greZiniy altitudes) svyruoja
120,6 — 124,9 m intervale.
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3.

Geologiné sandara
IStirtajj inzinerinj geologinj — litologinj pjavj sudaro:

e Technogeniniai dariniai (t IV), sudaryti i$ dirvoZzemio ir parkasto smélio vietomis su
dirvozemio priemaida (Mg). Sie dariniai nustatyti ties visais greziniais (i$skyrus ties
greziniu Nr. 5) iki 0,8 — 1,2 m gylio.

e Augalinis sluoksnis (pd IV) sudarytas i$ dirvozemio (Hu).

e Virsutinio Nemuno ledynmecio Grados stadijos krastiniai fliuvioglacialiniai (ft Il gr)
dariniai, sudaryti i mazai dulkingo — molingo smélio (Sa-F) ir smélio (Sa).

e Virsutinio Nemuno ledynmecio Grudos stadijos krastiniai glacialiniai (gt lll gr) dariniai,
sudaryti iS moreninio smélingo mazo plastiskumo molio (saClL).

Hidrogeologinés salygos

2023 m. spalio mén. greziant grezinius iki 3,0 — 8,0 m gylio poZeminis vanduo nustatytas
greziniuose Nr.2,4ir51,5-6,0 m (116,3 - 119,5 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zzemés pavirsiaus.
Vandenj talpina smélis ir smélio leSiai krastiniuose glacialiniuose dariniuose.

Pavasario polaidzio, ilgalaikiy ar trumpalaikiy intensyviy li¢iy metu virs molingo grunto laikinai
gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali kisti (auksciausias prognozuojamas
lygis pateiktas greziniy geologiniuose stulpeliuose (C priedas) ir inzineriniame geologiniame
pjavyje (D priedas)). Gruntinj vandenj drenuoja melioracijos griovys esantis rytinéje teritorijos
dalyje, o vakarinéje dalyje Seiros upelis. Statybos metu iskasose gali kauptis podirvio ir gruntinis

vanduo.

Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai

Pagal grezimo ir CPT bandymo duomenis tiriamoje teritorijoje isskirti 8 inZineriniai geologiniai
sluoksniai (IGS):

e IGS 1- Technogeninis gruntas (Mg);
e IGS 2- Labai purus-purus mazai molingas-dulkingas smélis (Sa-F);
e IGS 3- Vidutinio tankumo mazai molingas-dulkingas smélis (Sa-F);

e IGS 4- Tankus mazai molingas-dulkingas smélis (Sa-F);
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IGS 5- Labai tankus smélis (Sa);

IGS 6- Smélis (Sa);

IGS 7- Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiskumo molis (saClL);

IGS 8- Smeélingas mazo plastiskumo molis (saClL).

Detali sluoksniy geometrija pateikta greziniy litologiniuose stulpeliuose (C priedas) ir
inZineriniame geologiniame pjavyje (D priedas).

6. Grunty fizinés — mechaninés savybés

Remiantis statinio zondavimo bandymy metu gautais ir suvidurkintais parametrais tyrimy
ataskaitoje isskirti inzineriniai geologiniai sluoksniai pagal stiprumines savybes priskiriami
silpny, vidutinio stiprumo ir stipriy grunty kategorijoms.

Grunty deformacijy modulis (Eo, MN/m?) apskaiciuotas pagal projektiniy inZineriniy geologiniy
ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 priede pateiktas formules. Kaginio stiprio (g, MN/m?)
ir $oninés trinties stiprio (f;, kN/m?) vidurkinés vertés pateiktos statinio zondavimo grafikuose
prie greziniy stulpeliy (C priedas).

Prie silpnas stiprumines savybes turinciy grunty priskiriami:

e Technogeninis gruntas (1 IGS), kuris priklausomai nuo vietos turi kaicias stiprumines
savybes.

e Labai purus-purus mazai molingas-dulkingas smélis (Sa-F) ( 2 IGS), kurio kagio
spraudos (qc) vidurkiné verté - 2,8 MPa, o deformacijy modulio (Eo) - 8,4 MPa.

Prie vidutines stiprumines savybes turinciy grunty priskiriami:

e Vidutinio tankumo mazai molingas-dulkingas smélis (Sa-F) ( 3 IGS), kurio kagio
spraudos (qc) vidurkiné verté - 7,3 MPa, o deformacijy modulio (Eo) - 32,0 MPa;

e Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiskumo molis (saClL) ( 7 IGS), kurio kugio
spraudos (qc) vidurkiné verté - 1,8 MPa, o deformacijy modulio (Eo) - 18,0 MPa.

Prie geras stiprumines savybes turinciy grunty priskiriami:

e Tankus mazai molingas-dulkingas smélis (Sa-F)) ( 4 IGS), kurio kugio spraudos (qc)
vidurkiné verté - 17,3 MPa, o deformacijy modulio (Eo) - 59,0 MPa;
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e Labai tankus smélis (Sa) ( 5 IGS), kurio kagio spraudos (qc) vidurkiné verté - 24,6 MPa,
o deformacijy modulio (Eo) - 75,7 MPa.

Grunty fizinés mechaninés parametry vertés pateiktos statinio zondavimo grafikuose (C
priedas) ir charakteringy rodikliy suvestingje lenteléje (E priedas).

Tyrimy metu gauti ir ataskaitoje pateikti grunty fiziniai — mechaniniai parametrai taikytini su
salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sarangos suardymo, isdzidvimo, iSmirkimo bei
persalimo.

Kadangi statinio zondavimo bandymai atlikti tik prie greziniy Nr. 2 ir 5, ties kitais greziniais
nustatyto smélio (Sa, 6 IGS) ir smélingo mazo plastiSkumo molio (saClL, 8 IGS) stipruminés
savybeés tyrimy metu nustatytos nebuvo.

7.  Geologiniai procesai ir reiskiniai

Tirtoje teritorijoje lauko darby metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiskiniai
nepastebéti.

8. Tyrimy isvados ir rekomendacijos

= Tiriama teritorija yra Kapy, Naujoji, Vytauto ir Bilso g., Leipalingio mstl., Leipalingio sen.,
Druskininky sav., reljefas yra silpnai banguotas, abs. auksciai (pagal greziniy altitudes)
svyruoja 120,6 — 124,9 m intervale.

m 2023 m. spalio mén. greziant grezinius iki 3,0 — 8,0 m gylio pozeminis vanduo nustatytas
greziniuose Nr. 2, 4ir 51,5-6,0 m (116,3 — 119,5 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés
pavirsiaus.

= Pagal grezimo duomenis tiriamoje teritorijoje iSskirti 8 inzineriniai geologiniai sluoksniai
(IGS).

m  Silpnomis stipruminémis savybémis pasizymintys gruntai (IGS 2) ties greziniu Nr. 2
nustatyti iki 1,3 m gylio, o ties greziniu Nr. 5 iki 2,3 m gylio, nerekomenduojami naudoti
pamaty pagrindui.

m  Technogeninis gruntas (1 IGS), kuris sudarytas i$ dirvozemio ir parkasto smélio vietomis su
dirvozemio priemaisa, aptinkamas ties visais greziniais (iSskyrus ties greziniu Nr. 5) iki 0,8
- 1,2 m gylio. Sis, antropogeninés veiklos suformuotas gruntas, pasizymi itin kaiciomis ir
sunkiai  prognozuojamomis  fizikinémis - mechaninémis  savybémis, todél
nerekomenduojamas naudoti pamaty pagrindui.
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m  Atkreipti démesj, kad sméliniy ir moliniy grunty deformacinés savybés laiko ir dydzio
atzvilgiu yra skirtingos. Pamatai atremti j skirtingos litologijos gruntus turés skirtingus
nuosédzius.

= Tiriamoje teritorijoje sutikti sméliai yra birds, o vietomis ir apvandeninti. Dél Sios
priezasties, greztiniy poliy jrengimas be apsauginio vamzdzio gali bati sudétingesnis.

m Tirtoje teritorijoje lauko darby metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiskiniai
nepastebéti.

Pagal lauko darby duomenis ataskaita parenge:

D. B.

UAB ,Fugro Baltic”
Projekty inZinierius
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tyrimo vietomis
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Uzsakovas UAB , Atamis"

Obiektas Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai Kapy, Naujoji,
) Vytauto ir Bilso gatvése Leipalingio mstl., Druskininky sav.

Mastelis 1:1000 Priedas A Lapas 2/2




Priedas B

Greziniy koordinaciy ir altitudziy

Ziniarastis



Koordinateés

ST Abs?lliutinis it el i Sta.tinio zondavimo
aukstis, m gylis, m

Gr-1 5994268 490749 123.4 6.5 -

Gr.Sz-2 5993967 490655 120.6 6.5 7.0

Gr-3 5993883 490959 124.6 4.5 -

Gr-4 5994197 490949 124.9 8.0 -

Gr.SZ-5 5994029 491204 121.0 7.0 7.0

Gr-6 5994100 490694 122.5 3.0 -

Druskininky sav.

Koordinaciy sistema — LKS-94
Auksciy sistema — LASO7

Vandentiekio ir buitiniy nuoteky $alinimo tinklai Kapy, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvése Leipalingio mstl., Leipalingio sen.,

Planinio pririSimo buadas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: Interpoliuojant i$ skaitmeninio plano
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant i$ skaitmeninio plano
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Priedas C
Greziniy geologiniai stulpeliai su

statinio zondavimo rezultatais



ab.a. m:
123.40

123.0

121.0

120.0

119.0

117.0

Vertikalus mastelis: 1:40

W 5.50-5.80 | | o

[2]
=
BN

1.00 Technogeninis gruntas, t 1V, dirvozemis, nuo 0,3 m
perkastas smélis, pilkai rudas, mazai drégnas (1 1GS).

6.50 Smélis, ft Il gr, gelsvai rudas, drégnas (6 IGS).

Objektas:

Vandentiekio ir buitiniy nuoteky salinimo tinklai Kapy,
Naujoji,Vytauto ir Bilso g.Leipalingio mstl.,Druskininky sav

Tyrimo vieta:  Gr-1

Uzsakovas: UAB , Atamis" Rytai (Y): 490749
Darbus atliko:  UAB ,,Fugro Baltic" Siaure (X): 5994268
Braizé: DB Abs. a.: 123.40 m
Tyrimai atlikti: 2023-10-11 - 2023-10-11 Grezinio gylis: 6,50 m




Grezinio litologinis stulpelis su statinio zondavimo rezultatais

Abs.a.| Grunto Gylis Pjavis ir Aprasymas
(m) méginiai (m) vandens
lygis Kuagio sprauda (qc, MPa) Soniné trintis (fs, MPa) Trinties koeficientas (Rf, %)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0.0 0.2 04 0.6 0.8 0 2 4 6
i ~— | -
B /—///> (> \‘vz
120.0 - ini irvozemi
0.8(.)' TthnQQenlnls ngur?tas,'t IV, dirvoZzemis perkastas su = =~ ~—
B 080 sméliu, pilkai rudas, mazai drégnas (1 IGS). T P <
N _ . o 10 10| L 10 ~—
B 1.30 - Mazai dulkingas - molingas smélis, ft Il gr, gelsvai
— 1.30 rudas, drégnas, purus (2 IGS, qc - 4,2 MPa, fs - 89 kPa).
1190 150 - : 1.70 - Mazai dulkingas - molingas smélis, ft Ill gr, gelsvai
- l 1.70 . rudas, drégnas, vidutinio tankumo (3 IGS, qc - 7,3 MPa, fs -
- 1.70 - \_111 kPa). T~
B /L .. ) 20 20 > 20
~ S 2.50 - Mazai dulkingas - molingas smélis, ft Il gr, gelsvai Z 3
— 1180 250 C rudas, drégnas, tankus (4 IGS, qc - 16,6 MPa, fs - 266 kPa) Z
| ° N
B 7 3.0 3.0 30
. 5
B W 330 T > >
| 1170 ZY_ : > — ¢
- > P 3
L * 40 40 <-> 40 4
s o >
= V.| 430° N <
I o« | > I
| 1160 9 3 3
. \ 4
D 50 //> 50 ™~ 5.0
)} <
| 4 < D>
[ 1150 =
- I gzg . 5.90 - Smélis, ft Ill gr, gelsvai rudas, drégnas-vandeningas, /) />
L . . ~ B //
i 5.90 labai tankus (5 IGS, qc - 26,8 MPa, fs - 557 kPa) 60 |1 6.0 | 6.0
~ 6.50 - Mazai dulkingas - molingas smélis, ft Ill gr, gelsvai & ) }
1140 6.50 rudas, vandeningas, tankus (4 IGS, qc - 19,3 MPa, fs - 393 kPa). M~
—1
>
= q
B 7.0 7.0 i 7.0

Projektas:

Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai Kapy,
Naujoji,Vytauto ir Bilso g.Leipalingio mstl.,Druskininky sav

Tyrimo vieta:  Gr.SZ-2

UZsakovas: UAB , Atamis" Koordinaté X: 5993967
Vykdytojas: UAB ,,Fugro Baltic" Koordinaté Y: 490655
Sudaré: DB Abs. aukstis: 120.60 m
Tyrimai atlikti: 2023-10-11 - 2023-10-11 Grezinio gylis:  6.50 m

Grezimo metodas:  Sraigtinis

Mastelis 1:60

Tyrimy rasis: Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai




ab.a. m:
124.60

124.0

1.50

123.0

122.0

121.0

Vertikalus mastelis: 1:30

2.00-2.50

[a]
-
w

0.80 Technogeninis gruntas, t IV, dirvozemis, nuo 0,2 m
perkastas smélis, pilkai rudas, mazai drégnas (1 1GS).

o<

v 1.00 Dirvozemis, pd IV

2.00 Smélis, ft Il gr, gelsvai rudas, drégnas (6 IGS), hwl (1.5)

2.50 Smeélingas mazo plastiskumo molis, gt Il gr, moreninis,
~ e|  rudas (81GS).

4.50 Smélis, ft Il gr, gelsvai rudas, vietomis su zvirgzdo
priemaisa, drégnas (6 IGS)

Vandentiekio ir buitiniy nuoteky salinimo tinklai Kapy,

Objektas: Naujoji,Vytauto ir Bilso g.Leipalingio mstl. Druskininky sav

Tyrimo vieta: Gr-3 G n
Uzsakovas: UAB , Atamis" Rytai (Y): 490959 l

Darbus atliko:  UAB ,,Fugro Baltic" Siaure (X): 5993883

Braize: DB Abs. a.: 124.60 m

Tyrimai atlikti: 2023-10-11 - 2023-10-11 Grezinio gylis: 450 m




ab.a. m:
124.90

124.0

123.0

122.0

121.0

6.00

118.0

117.0

Vertika

lus mastelis: 1:50

W 7.00-7.30 | -

[2]

L IGS), gwl (6.0)

1.20 Technogeninis gruntas, t IV, dirvozemis permaisytas su
sméliu, pilkai rudas, mazai drégnas (1 IGS), hwl (5.0)

8.00 Smélis, ft Il gr, gelsvai rudas, drégnas-vandeningas (6

Vandentiekio ir buitiniy nuoteky salinimo tinklai Kapy,

Objektas: Naujoji,Vytauto ir Bilso g.Leipalingio mstl. Druskininky sav

Tyrimo vieta: Gr-4

UZsakovas: UAB , Atamis" Rytai (Y): 490949
Darbus atliko:  UAB ,,Fugro Baltic" Siaure (X): 5994197
Braize: DB Abs. a.: 12490 m
Tyrimai atlikti: 2023-10-11 - 2023-10-11 Grezinio gylis:  8.00 m




Grezinio litologinis stulpelis su statinio zondavimo rezultatais

Abs.a.| Grunto Gylis Pjavis ir Aprasymas
(m) méginiai (m) vandens
lygis Kuagio sprauda (qc, MPa) Soniné trintis (fs, MPa) Trinties koeficientas (Rf, %)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0 2 4 6
121.0 Vo — |
B W |+ os0v] el
- 070 vV 0.70 - Dirvozemis, pd IV, uzdurpéjes { } &>
| . : <5
120.0 100 - : 1.0 1.0 1.0 /\\
- I 1.30 . [—:
B A APEY I —
B ; 2.30 - Mazai dulkingas - molingas smélis, ft Il gr, rudas-pilkas, b
119.0 drégnas-vandeningas, vietomis su molio ir zvirgzdo priemaisa, < 20 20 «/"/
- 230 labai purus (2 IGS, qc - 1,4 MPa, fs - 32 kPa) \\\ 2
= N ™~ N
N N ™
118.0 3.0 3.0 b 3.0
B 3.40 - Mazai dulkingas - molingas smélis, ft Il gr, pilkas,
B 340 vandeningas, tankus (4 IGS, qc - 16,8 MPa, fs - 250 kPa). <
L
L 3.90 - Smélis, ft Ill gr, pilkas, vandeningas, labai tankus (5 IGS, g\ g
1170 390 qc - 21,4 MPa, fs - 346 kPa). 40 |+ 40 40
4.00 -
- I 430 > L
i S J D
[ 116.0 5.40 - Mazai dulkingas - molingas smélis, ft Il gr, pilkas, 5.0 P 50 — 50 d
vandeningas, su zvirgzdo priemaisa, tankus (4 IGS, qc - 16,5 ~
B 5.40 MPa, fs - 254 kPa). N ™ >
L _ - | S
[ I
B . 6.00 - Smélis, ft Ill gr, pilkas, vandeningas, labai tankus (5 IGS, S/ <
115.0 6.00 . qc - 25,5 MPa, fs - 215 kPa). 6.0 | — 6.0 ~ 6.0
0 . [+
- 6.30 - - 7.00 - Smélingas mazo plastiskumo molis, gt Ill gr, moreninis, <‘::; i <>
B Weso © o0 pilkas, su vandeningais smélio lesiais, virdutinéje dalyje su — 1| I —
B e o gausiu gargzdu (bazalinis sluoksnis), vidutinio stiprumo (7 IGS, e
114.0 700 . qc - 1,8 MPa, fs - 29 kPa). 7.0 7.0 7.0 t\\
Projektas: Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai Kapy,
Naujoji,Vytauto ir Bilso g.Leipalingio mstl.,Druskininky sav
Tyrimo vieta:  Gr.SZ-5
UZsakovas: UAB , Atamis" Koordinaté X: 5994029
Vykdytojas: UAB ,,Fugro Baltic" Koordinaté Y: 491204 G R n
Sudaré: DB Abs. aukstis: 121.00 m
Tyrimai atlikti: 2023-10-11 - 2023-10-11 Grezinio gylis: 7.00 m

Grezimo metodas:

Sraigtinis

Mastelis 1:70

Tyrimy rasis:

Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai




ab.a. m:
122.50

0.80

121.0

120.0

Vertikalus mastelis: 1:20

[2]
n
)

0.80 Technogeninis gruntas, t IV, smélis permaisytas su
dirvozemiu, pilkai rudas, mazai drégnas (1 IGS)

° 1.30 Smélis, ft Il gr, gelsvai rudas, drégnas (6 IGS), hwl (0.8)
« .o 1.50 Smélingas mazo plastiskumo molis, gt Il gr, moreninis,
L rudas (8 IGS).
° 3.00 Smélis, ft Il gr, gelsvai rudas, drégnas (6 IGS)

Vandentiekio ir buitiniy nuoteky salinimo tinklai Kapy,

Objektas: Naujoji,Vytauto ir Bilso g.Leipalingio mstl. Druskininky sav

Tyrimo vieta: Gr-6 G n
UZsakovas: UAB , Atamis" Rytai (Y): 490694 l

Darbus atliko:  UAB ,,Fugro Baltic" Siaure (X): 5994100

Braize: DB Abs. a.: 122.50 m

Tyrimai atlikti: 2023-10-11 - 2023-10-11 Grezinio gylis:  3.00 m




Priedas D

Inzinerinis geologinis pjavis



Gr-6
1230 | 1230
122.0 122.0
Kgr.sz-z da (qc) (MPa) H*m’tlvim:mim
tgio sprauda (qc a — == = 30
121. — 11— 'ﬁg gt I gP 121
1210 0 10 20 —40,:u:m: ‘ — &’ @ 0
Al T
120.0 O.BOiAH — @ f Il gr 120.0
130 | (P) 3.00 |
1190 | 170 [ \VD (3 1190
1180 || 250 \k 118.0
3.30 >
117.0 6.50 117.0
116.0 116.0
115.0 115.0
590
114.0 I 650 114.0
Atstumas: ‘ 138.60 ‘ 176.77
Altitudé: 120.6 122.5 123.4
- Legenda
Technogeninis gruntas (Mg) -Vanduo smélyje
Labai purus-purus mazai
molingas-dulkingas smélis (Sa-F) 0.60 - auksciausias prognozuojamas
Vldgtlnlo tankgmo mazai pozeminio vandens lygis
molingas-dulkingas smélis (Sa-F)
v . . . .y . - 7 i i i
Tankus mazai molingas-dulkingas smélis (Sa-F) ¥ 110 - pozeminio vandens lygis
Labai tankus smélis (Sa X 3 .
(5a) Pareigos Vardas ir pavardeé Data ... .
. InZinerinis - geologinis
Smélis (Sa) javis I-I'
e , . N , Proj. inZinierius | DB 2023-10 pju
Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiskumo molis (saClL)
Smélingas mazo plastiskumo molis (saClL) G R n Uzsakovas UAB , Atamis
. Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai Kapy, Naujoji,
Objektas S ) T -
Vytauto ir Bilso gatvése Leipalingio mstl., Druskininky sav.
. v 1:100 .
Mastelis Priedas D

h 1:2000 Lapas 7




Priedas E

Grunty charakteringy rodikliy

suvestiné lentelé



w
©
w
=
[}
b}
=
4
=
o
&
°
@
O

InZinerinis geologinis

sluoksnis (IGS)

Grunto pavadinimas

Stiprumas arba
tankumas

* Soniné trintis fs

Vidurkinés vertés

* Kaigio sprauda

*** Deformacijy
modaulis E

***% Efektyvusis
vidinés trinties

vnt.d

**Kociojimo riba

Laboratoriniy tyrimy rezultaty suvestiniai duomenys

**Plastingumo
rodiklis Ip

**Takumo rodiklis

**Konsistencijos
rodiklis Ic

** Gamtinis tankis,

**Kiety daleliy

** Grunto
sanklodos
koeficientas, Cc

vienodumo

**Rupiyjy grunty
koeficientas, Cu

3
°
£
g
Technogeninis
tv L gruntas (Mg) ) B B ) B ) B i i B B B B B ) )
Labai purus-purus Min 32 1.4 2.1 i i
mazai molingas-
2 dulkingas smélis LP/P Max 89 4.2 126 ) B ” ” B B B B B . .
(Sa-F) vid 61 2.8 8.4 1.63 7.12
Vidutinio tankumo
mazai molingas- .
s dulkingas smélis VT vid 111 7.3 32.0 - - - - - - - - - 1.23 6.30
(Sa-F)
Min 250 16.5 57.1 39 - -
Tankus mazai
ft 1l gr 4 molingas-dulkingas T Max 393 19.3 63.8 40 - - - - - - - - - -
smélis (Sa-F)
Vid 291 17.3 59.0 40 1.10 2.60
Min 215 21.4 68.7 41 - - - - -
5 Labai ta(nskatlj)s smélis LT Max 557 26.8 80.6 42 _ B B _ _ _ _ _ } }
Vid 373 24.6 75.7 42 23.670 2.18 2.66 1.15 2.38
Min - - - 1.12 2.10
6 Smélis (Sa) - Max - - - - - - - - - - - - 1.13 2.14
Vid 5.050 1.70 2.65 1.13 2.12
Vidutinio stiprumo
smélingas mazo .
7 plastiskumo molis VST Vid 29 1.8 18.0 - 0.147 0.198 0.127 0.071 0.282 0.718 2.20 2.69 - -
(saClIL)
gtlllgr
Smélingas mazo
8 plastiSkumo molis - Vid - - - - 0.166 0.236 0.152 0.084 0.167 0.833 - 2.66 - -
(saClIL)
Pastaba:

Sutikty grunty pagrindiniy fiziniy — mechaniniy savybiy rodikliai, pateikti lenteléje, taikytini su salyga, jeigu statybos metu gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sandaros suardymo, isdzitvimo, permirkimo, persalimo;
* - Rezultatai pateikti gauti statinio (qc ; fs) zondavimo bandymy metu
** _ Rezultatai gauti laboratoriniy tyrimy metu.

*** _ Deformacijy modulis E apskaiciuotas pagal statinio zondavimo metu gautas (qc) reikSmes taikant formules, kurios pateiktos projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 priede.
*++% . Sméliniams gruntams efektyvusis vidinés trinties kampas ¢’ apskaiciuotas naudojantis formulémis, kurios pateiktos projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 7 priede.

Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic” registre: 23257 | Vandentiekio ir buitiniy nuoteky 3alinimo tinklai Kapy, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvése Leipalingio mstl., Druskininky sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty Il geotechninei kategorijai, GRDO
ataskaita
Priedas E



Priedas F

Leidimas tirti zemés gelmes



Dokumentg elektronini
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:3

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1009573

Vilnius

UAB ..FUGRO BALTIC"

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmeny registre, kodas 111552798,
adresas Vilnius, Mindaugo g.42)

leidZiama atlikti:

pozeminio vandens paicSka ir zvalgyba,
geotermings energijos paieska ir zvalgyba,
inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,
ekogeologinj tyrima,

geofizinj tyrima,

hidrogeologinj kartografavima,

ckogeologinj kartografavima.

Direktorius Giedrius Giparas

(pareigy pavadinimas) A.V. (paraSas) (vardas ir pavardé)
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Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.S.
Konarskio 35. LT-03123 Vilnius. Lietuva

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dokumento registracijos data ir numeris

[SAKYMAS DEL LEIDIMU TIRTI ZEMES GELMES
TIKSLINIMO

2020-07-01 Nr. 1-236

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo
ParasSo paskirtis
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ParaSo sukiirimo data ir laikas
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ParaSo formatas
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ParaSo paskirtis
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Registravimas

Ina Levéenkaite, Vyresnioji referenté

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2020-07-01 08:18:04

ParaSo formatas

Trumpalaikis skaitmeninis paraSas. kuriame taip pat saugoma
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Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg
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(-in) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)
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Tikrinimo data: 2020-07-01 11:41:12
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Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic” registre: 23257 | Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai
Kapy, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvése Leipalingio mstl., Druskininky sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy, priskirty Il geotechninei kategorijai, ataskaita

Priedas F

-l"ul:nn



Priedas G

CPT zondo kalibracijos

sertifikatas



Calibration Certificate |

Applicant UAB Fugro Baltic ‘
Mindaugo st. 42
LT01311 Vilnius Certificate Number
Lithuania FCN23028673

Instrument Cone Penetrometer

Manufacturer Fugro

Type CP15-CF75SN2-P1E1M4-V1

Serial Number 1701-3245

Calibration method The instrument was calibrated according to Fugro procedures using a comparison technique against a !

reference standard. ‘

Environmental Conditions |

Temperature during calibration 205 +3°C
Atmosphernic pressure during calibration 1000 + 100 mbar
Result The condition of the cone penetrometer meets the requirements of ISO 22476-1:2012 Section 4.1 through

4.7. The calibration results are reported on the next page(s).

The calibration results indicate that the cone penetrometer meets the requirements for use in Application
Class 2 as defined in ISO 22476-1:2012 Section 5.2 f

Uncertainty The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, which
provides a confidence leve! of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in |
accordance with EA-4/02. |

Traceability Fugro reference standards are periodically recertified and are traceable to the International System of Units
(S). Fugro's calibration system meets or exceeds the requirements of 1ISO 9001:2008, 1SO 10012:2003 and
ISO/IEC 17025:2017.

Calibration period 13-Jan-2023 through 17-Jan-2023
Calibrate before 13-Jan-2024
Calibrated Sensor Manufacturer / Type Calibrated Range  Maximum Rating  Procedure
Cone [Force] Fugro Loadcell O0to 75 kN Gto 150 kN EUAF-FNLM- CAL-PR-0D3
Cone+Fric. [Force] Fugro Loadcell Dto 75 kN G to 150 kN EUAF-FNLM- CAL-PR-003
Slope [Inclination| ADXL Oto 15 Deg 0 to 20 Deg EUAF-FNLM- CAL-PR-0DS
Before adjustment After adjustment Drift
Calibrated Sensor Sensitivity Zero Load Sensitivity Zero Load Sensitivity Zero Load
Cone [Force) 16.4 W/V/KN 6.07 pvV/V 16.3 pV/V/KN -0.242 pVv -0.53 % -052 %
Cone+Fric. [Force 16.4 WV/V/KN 80.1 pV/V 16.4 pV/V/KN 101 uVAv 0.03 % 1.67 %
Nootdorp, 18-Jan-2023 This certificate Is issued provided that Fugro assumes na liability.
|
Ruud Schrijvers l

Deputy Manager Transducer Warkshop

This certificate shall not be reproduiced, except in full, without written permission of Fugro —
Fugro Transducer Workshop, P.O. Box 130, 2630 AC Nootdorp, The Netherdands, Phone +31-70-3111444, wvaw.tugro.com l
Page 1ot 5
Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic” registre: 23257 | Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai GRD

Kapy, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvése Leipalingio mstl., Druskininky sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy, priskirty Il geotechninei kategorijai, ataskaita
Priedas G



Priedas H

Techninés uzduoties kopija



Atamis, UAB
Dokumento sudarytojo pavadinimas
izinio asmens vardas ir pavarde ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2023-10-03 23257
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinkly Kapy, Naujoji. Vvtauto ir
Bilso gatvése, Leipalingio mstl., Leipalingio sen.. Druskininky sav., statvbos projektas

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, senitinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris): Leipalingio mstl.,
Leipalingio sen., Druskininky sav.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):

Atamis, UAB, Zirmiiny g. 139, Tel.: +370 610 28836, el. pastas: a.nakvosas(@atamis. It

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas. telefono rysio Nr., el. pato adresas)
Atamis. UAB, Zirminy g. 139, Tel.: +370 610 28836, el. pastas: a.nakvosas@atamis.lt

Statybos riifis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: inZineriniai tinklai

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis. nesudétingasis

Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): néra

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, treia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukitis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas

Tyrimu ploto riby koordinatés:

Numeris X Y
1L 5994286 490745
2. 5994283 490756
3. 5993970 490658
4. 5993957 490794
25 5993897 490955
6. 5994055 491045
7 5994095 491059
8. 5994127 491052
9. 5994160 491023
10. 5994198 490921
11, 5994208 490924
12. 5994164 491035
13, 5994137 491057
14. 5994112 491067
15, 5994086 491067
16. 5994057 491069




(_ 7 5994010 491186
18. 5994042 491198
19. 5994034 491213
20. 5993999 491189
21, 5994051 491059
22. 5993889 490965
23. 5993884 490973
24, 5993875 490966
25. 5993950 490793
26. 5993962 490646

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
I.5gmﬁmmﬁf4&&0mmmo#QMmmm:mMmWMbmﬁwmﬁhdﬁ#ﬂmmﬁaCPT&mmwm
gali biati apriboti zondo ribinémis matavimo galimybémis
Sarasas normatyviniy dokumentu, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
1. STR01.04.02:2011 . Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*:
2. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 .Geotechniniai tyrinéjimai ir bandvmai. Lako
bandvmai. 1 dalis. Ispaudimo bandymas, naudojant elekirinj ir piezoelekirinj kiigi. "

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra

Uzsakovas:

> éﬁ/ A 20231003
5

, data



d.sajonaite
DS


Priedas |

Laboratoriniy tyrimy protokoly

kopijos



GRUNTO GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

TYRIMO ATASKAITA

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija
Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Leipalingio mstl., Druskininky sav.
Tyrimo protokolo Nr.: |23257
Grezinio Nr.: Gr. 1 (5.5-5.8) |
Grunto granuliometriné sudétis, %
Zvyras Smélis Dulkis dio dso dso
Suma, Cc Cu
[o)
>8 8,0-40 | 4,0-2,0 (20-1,0] 1,0-0,500 |0,500-0,250 | 0,250-0,125|0,125-0,063| <0,063 % mm mm mm
0,00 0,17 0,30 0,54 2,88 15,10 65,01 13,91 2,09 | 100,00 | 0,098 0,152 0,210 1,123 | 2,143
Grunto pavadinimas: Smélis Sa
v 100 - - -
2 90  —
£ /
2 70
2 /
g 60
s 50
X
s /
E 40 /
< 30
g /
>
3 10 /
© ]
[a] 0 D
0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
Daleliy skersmuo d, mm
Tyrima atliko: R.Rakalovi¢ FH

2023-10-19



r.rakalovic
Parasas RRA


GRUNTO GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

TYRIMO ATASKAITA

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija
Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas:

Leipalingio mstl., Druskininky sav.

Tyrimo protokolo Nr.:

23257

GrezZinio Nr.:

Gr. 2 (1.5-1.7)

Grunto granuliometriné sudétis, %

Zvyras

Smelis

Dulkis

>8

8,0-4,0

4,0-2,0

2,0-1,0

1,0-0,500

0,500-0,250

0,250-0,125

0,125-0,063

<0,063

Suma,
%

d10

mm

mm

Cc

Cu

4,51

2,40

341

5,81

12,48

24,59

26,33

10,03

10,44

100,00

0,061

0,384

1,234

6,295

Grunto pavadinimas:

Mazai dulkingas - molingas smélis Sa-F

100

90
80

70

60

50

40
30

20

10

Daleliy masiy kiekis, % nuo bendros masés

0

0,010

1,000

Daleliy skersmuo d, mm

10,000

100,000

Tyrima atliko: R.Rakalovi¢
2023-10-19
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Parasas RRA


GRUNTO GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

TYRIMO ATASKAITA

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija
Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Leipalingio mstl., Druskininky sav.
Tyrimo protokolo Nr.: |23257
Grezinio Nr.: Gr. 2 (5.5-5.8) |
Grunto granuliometriné sudétis, %
Zvyras Smélis Dulkis dio dso dso
Suma, Cc Cu
[o)
>8 8,0-40 | 4,0-2,0 (20-1,0] 1,0-0,500 |0,500-0,250 | 0,250-0,125|0,125-0,063| <0,063 % mm mm mm
0,00 0,00 0,01 0,06 0,57 14,95 61,46 19,65 3,30 | 100,00 | 0,084 0,139 0,200 1,150 | 2,381
Grunto pavadinimas: Smélis Sa
v 100 / - -
2 90 /
g /
2 70 /
S /
c
x 50 /
£ 40 /
< 30
g /
2 10 /
S 0 -f/
0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
Daleliy skersmuo d, mm
Tyrima atliko: R.Rakalovi¢ FH

2023-10-19



r.rakalovic
Parasas RRA


GRUNTO GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

TYRIMO ATASKAITA

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija
Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Leipalingio mstl., Druskininky sav.
Tyrimo protokolo Nr.: |23257
Grezinio Nr.: Gr. 4 (7.0-7.3)
Grunto granuliometriné sudétis, %
Zvyras Smélis Dulkis dio dso dso
Suma, Cc Cu
[o)
>8 8,0-40 | 4,0-2,0 (20-1,0] 1,0-0,500 |0,500-0,250 | 0,250-0,125|0,125-0,063| <0,063 % mm mm mm
0,00 0,00 0,00 0,08 042 12,64 69,92 14,83 2,11 | 100,00 | 0,096 0,148 0,202 1,130 | 2,104
Grunto pavadinimas: Smélis Sa
100 - -

2 yal

@ 90

; /

2 70

2 /

c

x 50 /

£ 40 /

< 30

g /

>

3 10 /

© L

[a] 0 D

0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
Daleliy skersmuo d, mm
Tyrima atliko: R.Rakalovi¢ FH

2023-10-19



r.rakalovic
Parasas RRA


TYRIMO ATASKAITA
GRUNTO GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija
Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas:

Leipalingio mstl., Druskininky sav.

Tyrimo protokolo Nr.:

23257

GrezZinio Nr.:

Gr. 5 (1.0-1.3)

Grunto granuliometriné sudétis, %

Zvyras

Smelis

Dulkis

>8

8,0-4,0

4,0-2,0

2,0-1,0

1,0-0,500

0,500-0,250

0,250-0,125

0,125-0,063

<0,063

Suma,
%

d10

mm

mm

Cc

Cu

5,67

2,98

1,73

2,37

16,48

33,74

17,87

8,06

11,10

100,00

0,059

0,420

1,630

7,119

Grunto pavadinimas:

Mazai dulkingas - molingas smélis Sa-F

100

90
80

70

60

50

40
30

20

10

Daleliy masiy kiekis, % nuo bendros masés

0

0,010

0,100

1,000

Daleliy skersmuo d, mm

10,000

100,000

Tyrima atliko: R.Rakalovi¢
2023-10-19

757



r.rakalovic
Parasas RRA


GRUNTO GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

TYRIMO ATASKAITA

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija
Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Leipalingio mstl., Druskininky sav.
Tyrimo protokolo Nr.: |23257
Grezinio Nr.: Gr.5 (4.0-4.3)
Grunto granuliometriné sudétis, %
Zvyras Smélis Dulkis dio dso dso
Suma, Cc Cu
[o)
>8 8,0-40 | 4,0-2,0 (20-1,0] 1,0-0,500 |0,500-0,250 | 0,250-0,125|0,125-0,063| <0,063 % mm mm mm
0,00 0,16 0,21 0,32 1,28 11,67 56,56 23,84 596 | 100,00 | 0,074 0,125 0,192 1,100 | 2,595
Grunto pavadinimas: Mazai dulkingas - molingas smélis Sa-F
v 100 — - -
2 90 //
1S
® 80
o
2 70
8
o 60
: /
x 50 /
2 40
k) /
< 30
i 2 /
2 10 d
§ 0 /a/,
0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
Daleliy skersmuo d, mm
Tyrima atliko: R.Rakalovi¢ FH

2023-10-19



r.rakalovic
Parasas RRA


GRUNTO GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

TYRIMO ATASKAITA

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija
Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

—l'_uGRn

Projektas:

Leipalingio mstl., Druskininky sav.

Tyrimo protokolo Nr.:

23257

Grezinio Nr.

Gr. 3 (2.0-2.5)

Grunto granuliometriné sudétis, %

Zvyras

Smélis

Dulkis

Molis

>2

2,0-1,0

1,0-0,500

0,500-0,250

0,250-0,125

0,125-0,063

0,063-0,02

0,02-0,0063

0,0063-0,002

<0,002

Suma,
%

Kietyjy
daleliy
tankis, p,
Mg/m3

0,72

0,46

1,20

4,56

12,96

37,54

5,00

4,37

8,92

24,27

100,00

2,664

Grunto pavadinimas:

Smélingas mazo plastiSkumo molis saCIL

100
90

80

70

60
50

40

s

30

20
10

Daleliy masiy kiekis, % nuo bendros masés

0,001

0,010

0,100

Daleliy skersmuo d, mm

1,000

10,000

100,000

Tyrima atliko: R.Rakalovic
2023-10-19



r.rakalovic
Parasas RRA


TYRIMO ATASKAITA
TAKUMO IR PLASTISKUMO RIBY NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-12:2018

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija

Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Leipalingio mstl., Druskininky sav.
Tyrimo protokolo Nr.: 23257
Grezinio Nr. Gr. 3 (2.0-2.5)
Gamtinis drégnis| Takumo riba | Plastingumo | Plastingumo Takumo Konsistencijos | Dulkio ir molio Plastitkumas
W, [-] W, [-] riba Wy, [-] | rodiklis Ip, [-] | rodiklis I, [-] | rodiklis I¢, [-] konsistencija
0,166 0,236 0,152 0,084 0,167 0,833 Standi Mazas
Grunto pavadinimas: Smélingas mazo plastiskumo molis saCIL
Grunto plastiskumo diagrama
0,250 08
, ’
0,245 / 07 //
/ ! /
p. S Ulinija A
0,240 ‘§ 0,6 v
- / = / Cl 1/
S 0235 / 2 05 7 /
g // 8 04 ,/ |1 Alniia
c = )
g 9% / g / oA sy
[a)] p g 0,3 /r /
0,225 X
/ g 0.2 C'/M/
o SiH
0,220 7 - AN >
’ £ 1 [sim
0,215 0.0 | siL
15,00 16,00 17,00 18,00 19.,0.0 20,09 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Ismigimo gylis, mm Takumo drégnis w, vnt.d.

Takumo riba nustatoma penetracijos metodu;
Plastingumo riba nustatoma kociojimo metodu

Tyrima atliko: R.Rakalovic¢
2023-10-19
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r.rakalovic
Parasas RRA


TYRIMO ATASKAITA

GRUNTO GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija
Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

—l'_uGRn

Projektas:

Leipalingio mstl., Druskininky sav.

Tyrimo protokolo Nr.:

23257

Grezinio Nr.

Gr. 5 (6.3-6.5)

Grunto granuliometriné sudétis, %

Zvyras

Smélis

Dulkis

Molis
Suma,

>2

2,0-1,0

1,0-0,500

0,500-0,250

0,250-0,125 |0,125-0,063 | 0,063-0,02 (0,02-0,0063|0,0063-0,002

0,
<0002 %

Kietyjy
daleliy
tankis, p,
Mg/m3

5,08

1,32

2,38

722

16,32 15,20 8,03 11,26 10,92

22,27 | 100,00

2,694

Grunto pavadinimas:

Smélingas mazo plastiSkumo molis saCIL

100
90

80

70

60
50

40

30

20
10

Daleliy masiy kiekis, % nuo bendros masés

0,001

0,010

0,100

Daleliy skersmuo d, mm

1,000 10,000

100,000

Tyrima atliko: R.Rakalovic

2023-10-19



r.rakalovic
Parasas RRA


TYRIMO ATASKAITA
TAKUMO IR PLASTISKUMO RIBY NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-12:2018

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija

Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Leipalingio mstl., Druskininky sav.
Tyrimo protokolo Nr.: 23257
Grezinio Nr. Gr. 5 (6.3-6.5)
Gamtinis drégnis| Takumo riba | Plastingumo | Plastingumo Takumo Konsistencijos | Dulkio ir molio Plastitkumas
W, [-] W, [-] riba Wy, [-] | rodiklis Ip, [-] | rodiklis I, [-] | rodiklis I¢, [-] konsistencija
0,147 0,198 0,127 0,071 0,282 0,718 Tvirta Mazas
Grunto pavadinimas: Smélingas mazo plastiskumo molis saCIL
Grunto plastiskumo diagrama
0,250 08
0,200 o N S
— 2 06 Ulinila A
- s ”
= 0,150 < 05 N o L7
= 2 Y v /
i g 04 pd AT Aljnija
® 0100 o // CIH /sv
‘O , 1
5 5 03 —r //
.)é 0.2 CIM_A
0.1 — CIL -
’ SiM
0,000 0.0 | siL
15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 ’ 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Ismigimo gylis, mm Takumo drégnis w, vnt.d.

Takumo riba nustatoma penetracijos metodu;

Tyrimg atliko: R.Rakalovic 772~
Plastingumo riba nustatoma kociojimo metodu =7

2023-10-19



r.rakalovic
Parasas RRA


TYRIMO ATASKAITA

TURINIO TANKIO NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-2:2014

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija
Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Leipalingio mstl., Druskininky sav.
Tyrimo protokolo Nr.: 23257
Vandens | Parafino
. o Bandino matavimai, g tankis, tankis, ; X
Eil. Nr Grezinio Nr. Mg/m3 Mg/m3 V, cm p Mg/m
my mp ms my Pw Pp
1 Gr. 5 (6.3-6.5) 155,370 161,560 | 389,810 | 467,090 | 0,99708 0,900 63,380 2,20
2
3
4
5
6
7
8
9
10

p - tdrinis tankis, Mg/m?;

V - bandinio taris, cm’;
m; - bandinio masé, g;

m, - bandinio masé su prafino sluoksniu, g ;
ms3 - indo su vandeniu masé, g ;
my - indo su vandeniu masé + bandinys, g ;
pw - vandens tankis, Mg/m?;
p, - parafino tankis, Mg/m’;

Tyrima atliko: R.Rakalovic¢
2023-10-19
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Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija
Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

TYRIMO ATASKAITA
TURINIO TANKIO NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-2:2014 G R n

Projektas: Leipalingio mstl., Druskininky sav.
Tyrimo protokolo Nr.: 23257
Bandino matavimai, g
Eil. Nr Grezinio Nr. V,cm® | p Mg/m?
my m; ms
1 Gr. 2 (5.5-5.8) 83,40 187,65 104,25 47,78 2,18
2 Gr. 1 (5.5-5.8) 83,40 164,65 81,25 47,78 1,70
3
4
5
6
7
8
9
10

p - tarinis tankis, Mg/m?;

V - bandinio taris, cm’;
m; - ziedo masé, g;
m, - bandinio masé su Ziedu, g ;
m; - bandinio masé, g;

Tyrima atliko: R.Rakalovic 777~
2023-10-19 -



r.rakalovic
Parasas RRA


TYRIMO ATASKAITA
DALELIY TANKIO NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-3:2015

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija
Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

—l"utanu

Projektas: Leipalingio mstl., Druskininky sav.
Tyrimo protokolo Nr.: 23257
) o Vandens tankis,
Piknometro matavimai, g 3
Eil. Nr Grezinio Nr. Mg/m A ps Mg/m’
my m; ms my ms Pw;1 Pw;2
1 Gr. 2 (5.5-5.8) 47,420 61,330 156,470 | 147,693 13,910 | 0,99708 | 0,99802 [ 100,567 2,656
2 Gr. 5 (6.3-6.5) 47,060 61,250 154,170 | 145,145 14,190 | 0,99708 [ 0,99802 | 98,372 2,694
3 Gr. 1 (5.5-5.8) 43,070 55,980 151,130 | 142,984 | 12,910 | 0,99708 [ 0,99802 | 100,207 2,652
4 Gr. 3 (2.0-2.5) 43,250 56,390 151,560 | 143,248 13,140 | 0,99708 | 0,99802 [ 100,291 2,664
5
6
7
8
9
10
p, - daleliy tankis, p ;
Vp - piknometro taris, ml;
m; - piknometro masé, g ;
m, - piknometro masé + gruntas, g;
ms3 - piknometro masé + gruntas + distiliuotas vanduo, g ;
m4 - piknometro masé + distiliuotas vanduo, g ;
ms - grunto masé, g;
Pw1 - vandens tankis nustatant m,, Mg/m’ ; Tyrima atliko: R.Rakalovi¢ 7%
=7

Pw2 - vandens tankis nustatant ms, Mg/m?;

2023-10-19
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Parasas RRA


DREGNIO NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-1:2014

TYRIMO ATASKAITA

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Grunty tyrimy laboratorija
Adresas: Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas:

Leipalingio mstl., Druskininky sav.

Tyrimo protokolo Nr.:

23257

) . Biukso masé |Biukso masé su drégnu| Biukso masé su sausu
Eil. Nr.: Grezinio Nr. w, [-] w, [%]
m¢, g gruntum;, g gruntum,, g

1 Gr. 2 (5.5-5.8) 26,51 249,42 206,75 0,237 23,67
2 Gr. 1 (5.5-5.8) 23,55 154,73 148,42 0,051 5,05
3
4
5
6
7
8
9
10

Tyrima atliko: R.Rakalovic¢
2023-10-19
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UAB ,FUGRO BALTIC”

Mindaugo g. 42,
01311 Vilnius
Lietuva

Tel./faks.: 8 52135115
El.pastas: info@fugro.lt



