
 

Užsakovo informacijos reikalavimų  

rengimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ SUVESTINĖ 

 

  REIKALAVIMAI PASLAUGOMS REIKALAVIMAI VALDYMUI REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS  

  

Projekto 
tikslai ir 
laukiami 
rezultatai 

BIM taikymo 
atvejai ir 
pateiktys 

Kompetenci 

ja 

Modeliavi 

mas 
Procesai 

Taisyklės ir 
standartai 

Modelis 
Bendradarbi

avimas 
Infrastruktū

ra 
 

  A B C D E F G H I  

P
ro

je
k
to

 i
n
fo

rm
a
ci

jo
s 

m
o
d
e
lis

 (
P
IM

) 

1 

BIM 
projekto 
etapai 

 

BIM taikymo 
atvejai 

 

Reikalavimai 
vykdytojų 
gebėjimui ir 
pajėgumam
s 

PIM 
struktūra ir 
duomenų 
atskyrimo ir 
(ar) 
susiejimo 
principai 

Pareigos ir 
atsakomybė
s valdant 
PIM  

Duomenų 
vardijimo 
reikalavimai  

PIM 
modelių 
tipai 

Duomenų 
pateikimo 
(sukūrimo) 
formatai 

Programinė 
įranga 

1 žr. 2 priedo 
2 lentelės 1 
p. 2 skiltį 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 2 
p. 2 skiltį ir 
(ar) 3 priedo 
2 lentelės 2 
p. 2 skiltį 

kvalifikaci 

jos 
reikalavimai 
teikiami 
viešųjų 
pirkimų ir 
pirkimų 
dokumentuo 

se 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 4 
ir 5 p. ir (ar) 
3 priedo 2 
lentelės 4 ir 
5 p. 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 8 
p. ir (ar) 

3 priedo 2 
lentelės 8 p. 

 

 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 11 
p. ir (ar) 

3 priedo 2 
lentelės 11 
p. 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 
13 p. 2 ir 3 
skiltis ir (ar) 

3 priedo 2 
lentelės 13 
p. 2 ir 3 
skiltis 

 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 13 
p. 4 skiltį ir 
(ar) 3 priedo 
2 lentelės 13 
p. 4 skiltį 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 16 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 16 
p. 

2 

BIM 
projekto 
stadijos 

 

BIM 
taikymo 
atvejai 
pagal BIM 
projekto 

Principinė 
paslaugų 
tiekimo 
grandinė 

Klasifikavi 

mo sistema 

 

PIM 
vystymo ir 
informacijos 
pateikimo 

LOD 

 

PIM padėtis 
erdvėje 

Duomenų 
mainų 
formatai 

IT sistemų 
našumas 

2 



 

etapus  planas 

 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 1 
p. 3 skiltį 

 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 2 
p. 

teikiami 
viešųjų 
pirkimų ir 
pirkimų 
dokumentuo 

se 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 6 
p. ir (ar) 

3 priedo 2 
lentelės 6 p. 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 9 
p. 2 skiltį ir 
(ar) 

3 priedo 2 
lentelės 9 p. 
2 skiltį 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 9 
p. 3–5 skiltis 
ir (ar) 

3 priedo 2 
lentelės 9 p. 
3–5 skiltis 

 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 
14 p. ir (ar) 
3 priedo 2 
lentelės 14 
p. 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 13 
p. 5 skiltį ir 
(ar) 3 priedo 
2 lentelės 13 
p. 5 skiltį 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 17 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 17 
p. 

3 

BIM 
projekto 
rezultatai 

BIM taikymo 
atvejai 
pagal BIM 
projekto 
stadijas 

Mokymų 
poreikis, 
susijęs su 
pirkimo 
objektu 

 

PIM  
vientisumo 
ir kokybės 
užtikrinimas 

Bendradarbi
avimo 
procesai ir 
procedūros 

Atvaizdavi 

mo 
standartai 

PIM 
nustatymai 

Duomenų 
saugojimo 
formatai 

Duomenų 
saugumas  

3 žr. 2 priedo 
2 lentelės 1 
p. 4 skiltį 

 

 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 2 
p. 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 3 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 3 p. 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 7 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 7 p. 

 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 10 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 10 
p. 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 12 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 12 
p. 

 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 
15 p. ir (ar) 
3 priedo 2 
lentelės 15 
p. 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 13 
p. 6 skiltį ir 
(ar) 3 priedo 
2 lentelės 13 
p. 6 skiltį 

 

žr. 2 priedo 
2 lentelės 18 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 18 
p. 
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Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) 
taikymo projekte reikalavimai  

Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) 
procesai ir darbo tvarka  

Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) 
techniniai ir funkciniai reikalavimai  

4 



 

žr. 2 priedo 2 lentelės 19 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 19 p. 
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Turto informacijos modelio (AIM) 
poreikis 

Projekto informacijos modelio (PIM) ir 
turto informacijos modelio (AIM) 

informacijos suderinamumo strategija 

Projekto informacijos modelio (PIM) 
duomenų migracija į turto informacijos 

modelį (AIM) 

5 

žr. 2 priedo 2 lentelės 20 p. ir (ar) 

3 priedo 2 lentelės 20 p. 

žr. 2 priedo 2 lentelės 21 p. ir (ar) 

3 priedo 2 lentelės 21 p. 

žr. 2 priedo 2 lentelės 22 p. ir (ar) 

3 priedo 2 lentelės 22 p. 

 

 

 

Pastabos: 

1. Lentelėje 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos užsakovas privalo užpildyti ir negali prašyti tiekėjo užpildyti ar tiekėjui nurodyti galimybę detalizuoti. 

2. Lentelėje kiti langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos būtina nustatyti iki projektavimo paslaugų arba statybos darbų pradžios, todėl arba užsakovas užpildo šiuos reikalavimus užsakovo informacijos 
reikalavimų (EIR) dokumente, arba užsakovas nurodo tiekėjui užpildyti Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) dokumente viešojo pirkimo ar pirkimo metu. Kai 
pagal Aprašo 49 punktą rengiamas Statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis vykdymo planas, po sutarties pasirašymo užsakovo informacijos reikalavimai, statinio informacinio modeliavimo projekto 
preliminarusis vykdymo planas gali būti detalizuojami nekeičiant esmės ir apimties. Išskirtiniais atvejais užsakovas gali nurodyti konkrečius reikalavimus, kurie negali būti nei mažesni, nei didesni. 

 

_______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Užsakovo informacijos reikalavimų 

rengimo tvarkos aprašo  

2 priedas 

Širvintų rajono savivaldybės administracija
UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI EIR-1 

 Nr. 

(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys) 

2026- 

1 lentelė. Statinio projekto informacija 

1. Užsakovas

Širvintų rajono savivaldybės administracija

2. Tikslus statinio projekto pavadinimas

Sporto paskirties pastato, visuomeninių pastatų paskirties grupės, Vilnaus g. 140, Širvintose, statybos projektas

3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta

Vilniaus g. 140, Širvintos

4. Projekto tikslai

Užtikrinti projektinių sprendinių priėmimo kokybę skaitmeninių modelių pagrindu (kokybiški sprendiniai, projektinių sprendinių 
koordinavimas); panaudoti skaitmeninių modelių geometrinę ir parametrinę informaciją techninio darbo projekto ir statybų metu (kiekių 
žiniaraščių ir skaitmeninių modelių koreliavimas su 8 proc. paklaida medžiagoms ir 3 proc. paklaida gaminiams); Operatyviai keistis 
projektiniais sprendiniais tarp projekto dalių rengėjų ir suderinti jų tarpusavio sprendinius skaitmeninių modelių ir susijusių procesų 
pagrindu. 



 

          
      
 

5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) turinio pildymo atsakomybės 
 

Eil. 

Nr. 

 

Reikalavimas 

 

EIR ir (ar) PIP (2 
priedo 2 lentelė ir 3 

priedo 2 lentelė) 

 

Pildo Užsakovas 

 

Tiekėjas 

 

Pastabos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privalo užpildyti 

 

Gali papildyti 

 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
 

1 

 

Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, 
stadijos ir rezultatai 

 

2 priedo 2 lentelės 

1 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 1 

punktas 

✔    

 

2 

 

Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, 
susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų 

stadijomis  

 

2 priedo 2 lentelės 

2 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 2 

punktas 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

3 

 

Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu 

 

2 priedo 2 lentelės 

3 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 3 

punktas 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

4 

 

Projekto informacijos modelio struktūra 

 

2 priedo 2 lentelės 

4 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 4 

punktas 

 

 

 

 

 

✔ 

 

 

 

 

 

5 

 

Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir 
susiejimo principai 

 

2 priedo 2 lentelės 

5 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 5 

punktas 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

6 

 

Klasifikavimo sistema 

 

2 priedo 2 lentelės 

6 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 6 

punktas 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

Užsakovas 
nurodo 

pagrindines 
taisykles, 

Tiekėjas turi 
užpildyti 



 

rengiant BEP. 
 

7 

 

PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas 

 

2 priedo 2 lentelės 
7 punktas ir 3 

priedo 2 lentelės 7 
punktas 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

8 

 

Pareigos ir atsakomybės valdant PIM  

 

2 priedo 2 lentelės 

8 punktas ir 3 

priedo 2 lentelės 8 
punktas 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

9 

 

PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas 

 

2 priedo 2 lentelės 

9 punktas ir 3 

priedo 2 lentelės 9 
punktas 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

 

Užsakovas 
nurodo 

pagrindines 
taisykles, 

Tiekėjas turi 
užpildyti 

rengiant BEP. 
 

10 

 

Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų 
planas 

 

2 priedo 2 lentelės 
10 punktas ir 3 

priedo 2 lentelės 10 
punktas 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

11 

 

Duomenų vardijimo reikalavimai 

 

2 priedo 2 lentelės 
11 punktas ir 3 

priedo 2 lentelės 11 
punktas 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

12 

 

Informacijos atvaizdavimo standartai 

 

2 priedo 2 lentelės 

12 punktas ir 3 

priedo 2 lentelės 12 
punktas 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

 

Užsakovas 
nurodo 

pagrindines 
taisykles, 

Tiekėjas turi 
užpildyti 
detaliai 

rengiant BEP 
 

13 

 

Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai 

 

2 priedo 2 lentelės 

13 punktas ir 3 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 



 

priedo 2 lentelės 13 
punktas 

 

14 

 

Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje 

(koordinačių ir aukščių sistema) 

 

2 priedo 2 lentelės 

14 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 14 

punktas 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

15 

 

Projekto informacijos modelio nustatymai 

 

2 priedo 2 lentelės 

15 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 15 

punktas 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

16 

 

Programinė įranga 

 

2 priedo 2 lentelės 

16 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 16 

punktas 

 

  

 

 

✔ 

 

 

 

 

 

17 

 

Informacinių technologijų sistemų našumas 

 

2 priedo 2 lentelės 

17 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 17 

punktas 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

 

18 

 

Duomenų saugumas 

 

2 priedo 2 lentelės 

18 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 18 

punktas 

 

 

 

 

 

 

 

NA 

 

19 

 

Bendroji duomenų aplinka 

 

2 priedo 2 lentelės 

19 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 19 

punktas 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

20 
Turto informacijos modelio (AIM) poreikis 

 

2 priedo 2 lentelės 

20 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 20 

punktas 

 

 

 

 

 

 

 

NA 

 

21 

 

PIM ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos 
suderinamumo strategija 

 

2 priedo 2 lentelės 

21 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 21 

punktas 

 

 

 

 

 

 

 

NA 



 

 

22 

 

PIM duomenų migracija į turto informacijos modelį 

(AIM) 

 

2 priedo 2 lentelės 

22 punktas ir 3 
priedo 2 lentelės 22 

punktas 

 

 

 

 

 

 

 

NA 

 

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms 

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai  

Eil. Nr. 
Statinio gyvavimo ciklo 

etapas 
Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S0–

S6) 
Statinio gyvavimo ciklo rezultatai 

 

1 2 3 4  

1. Planavimas Projekto programa (S1) Sukuriama bendrosios duomenų aplinkos (CDE) struktūra.  

2. Projektavimas Projektiniai pasiūlymai (S2) 1. Parengti S2 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).  

2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).  

3. Parengti ir paviešinti LR teisės aktų nustatyta tvarka projektiniai pasiūlymai.  

4. Parengti kiekių žiniaraščiai.  

5. Gautas užsakovo pritarimas.  

6. Gautas statybos leidimas. 

 

3. Projektavimas Techninis darbo projektas (S3) 1. Parengti S3 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 
priede „Projekto LOIN reikalavimai“).  

2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje 
(CDE).  

3. Projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kurie parengti 
vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir LST 
1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais. Kiekių žiniaraščių ir 
skaitmeninių modelių koreliavimas su 8 proc. paklaida 
medžiagoms ir 3 proc. paklaida gaminiams; 

4.  Parengti projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir 
inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo, išskyrus 
gamybos ir montavimo brėžinius); 

5. Parengti projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų 
ar elementų, kelio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams 
pagaminti (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius ir brėžinius 
statybos produktams, už kuriuos atsako gamintojas); 

6. Parengti atitinkamos projekto dalies sprendinių detalieji 
skaičiavimai; 

 



 

7. Parengti atitinkamos projekto dalies techninės specifikacijos ir jų 
priedai; 

8. Gautas užsakovo pritarimas vykdyti darbus pagal parengtą 
projektą; 

9. Gauta teigiama projekto ekspertizės išvada 
4. Statyba Statyba (S4) 1. Vykdomų darbų patikrinimas pagal PIM geometrinę ir atributinę 

informaciją, darbai atlikti pagal techninę specifikaciją.  
2. Parengti S4 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 

priede „Projekto LOIN reikalavimai“).  
3. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje 

(CDE). 

 

5. Statyba Statybos užbaigimas (S5) 1. Gautas statybos darbų užbaigimo aktas; 
 
 

 

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, atsakingi už konkrečių BIM 
taikymo atvejų įvykdymą: U – užsakovas, P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas).  

 

 

Eil. Nr. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai 
Planavimas Projektavimas Statyba 

Naudoji 

mas 

 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6  

1 2 3 4 5 6 8 9 10  

1 Esamų sąlygų modeliavimas (laisvai pasirenkamas)         

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas)    P     

3 Projekto etapų planavimas (laisvai pasirenkamas)         

4 Sklypo analizė (laisvai pasirenkamas)         

5 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)   P P     

6 
Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir 

peržiūros (laisvai pasirenkamas) 

        

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)   P P P su R*    

8 
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (laisvai 
pasirenkamas) 

        

9 Energinė analizė (laisvai pasirenkamas)         

10 Tvarumo vertinimas (laisvai pasirenkamas)         

11 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas (laisvai 
pasirenkamas) 

        



 

12 Apšvietimo analizė (laisvai pasirenkamas)         

13 
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai 
pasirenkamas) 

        

14 Kiti analizės atvejai (laisvai pasirenkamas)         

15 
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimas 

projekto ekspertizė (laisvai pasirenkamas) 

        

16 
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 

(privalomas) 

   P P su R*    

17 Statybvietės planavimas (laisvai pasirenkamas)         

18 
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (laisvai 
pasirenkamas) 

        

19 
Konstrukcinė-technologinė analizė (laisvai 
pasirenkamas) 

        

20 
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo 

eigos modeliavimas (laisvai pasirenkamas) 

        

21 Statybos logistikos planavimas (laisvai pasirenkamas)         

22 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (laisvai 
pasirenkamas) 

        

23 Skaitmeninė gamyba (laisvai pasirenkamas)         

24 
Statybos darbų techninė priežiūra (laisvai 
pasirenkamas) 

        

25 Išpildomasis modeliavimas (laisvai pasirenkamas)         

26 Duomenų modeliavimas (laisvai pasirenkamas)         

27 Statinio priežiūros planavimas (laisvai pasirenkamas)         

28 
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacinė analizė 

(laisvai pasirenkamas) 

        

29 Energijos sąnaudų analizė (laisvai pasirenkamas)         

30 Turto valdymas (laisvai pasirenkamas)         

31 Erdvės valdymas ir stebėsena (laisvai pasirenkamas)         

32 Tvarumo stebėsena ir analizė (laisvai pasirenkamas)         

33 Avarijų prevencija (laisvai pasirenkamas)         

P su R* - jei atliekami tikslinimai statybos darbų metu.  

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu  



 

Eil. Nr. Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų trukmė Pastabos  

1 2 3 4  

1. Tiekėjas organizuos CDE mokymus ir suteiks technines 
konsultacijas jos naudojimuisi Užsakovo atsakingiems 
asmenims. 

Įvadiniai mokymai iki 2 valandų; 
papildomų pavienių konsultacijų 
naudojimuisi trukmė neapibrėžiama. 

Mokymai turi būti organizuojami 
iki darbo su CDE pradžios. 
Parengiamas mokymų vaizdo 
įrašas naujiems 
(prisijungiantiems projekto metu) 
projekto dalyviams. 

 

2. BEP pristatymas  Iki 2 valandų Tiekėjo parengto BEP dokumento 
pristatymas pagal Užsakovo 
keliamus BIM reikalavimus. 
Pristatoma visiems projekto 
dalyviams. Parengiamas mokymų 
vaizdo įrašas naujiems 
(prisijungiantiems projekto metu) 
projekto dalyviams. 

 

3. NSIK taikymas Iki 2 valandų Prieš pradedant projektavimo 
darbus, Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius turi supažindinti 
projektavimo ir Rangovo 
komandas su projekte numatoma 
taikyti klasifikavimo sistema – 
Lietuvos nacionaliniu statybos 
informacijos klasifikatoriumi 
(NSIK). Parengiamas mokymų 
vaizdo įrašas naujiems 
(prisijungiantiems projekto metu) 
projekto dalyviams. 

 

4. Projekto informacijos modelio struktūra  

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis  

1 2 3  

1. Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015 

Statinio architektūros dalies modelis  

2. Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies Statinio konstrukcijų dalies modelis  



 

trumpinys pagal LST 1516:2015 

3. Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015 

Sklypo sutvarkymo ir susisiekimo projekto dalies modelis  

4. Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies modelis  

5. Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015 

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalių modeliai  

6. Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015 

Elektrotechnikos dalies modelis  

7. Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015 

Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalies modelis  

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai  

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai  

1 2  

1. CDE turi turėti funkcinę galimybę peržiūrėti rengiamus skaitmeninius modelius po vieną arba apjungiant į visumą (jungtinį skaitmeninį 
projekto modelį). 

 

2. Projekto dokumentacijos talpinimas, apsikeitimas ir archyvavimas numatytas atlikti projekto bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).  

3. Visų projekto dalių modeliai pateikiami toje pačioje koordinačių sistemoje (turi turėti bendrą projekto atskaitos tašką), matavimo vienetų 
sistemoje, siekiant koordinačių nuoseklumo ir eliminuojant skirtingų mastelių rizikas. 

 

4. Esamos situacijos modeliai (esamos teritorijos modelis, esami tinklai) atskiriami į atskirus modelius, nurodytus 2 lentelės 4 punkte.  

6. Klasifikavimo sistema  

Eil. Nr. Klasifikavimo sistema  

1 2  

1. Numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK). Užsakovo informacijos 
reikalavimai SGC stadijose (S2, S3 ir S4) detalizuojami 5 priede „Projekto NSIK“. 

 

2. Failų ir aplankų pavadinimams naudojama tvarka gali apjungti NSIK ir LST 1516:2015 reikalavimus, pvz.: AP-Projekto numeris-SP-BR.01.  

7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas   

Eil. Nr. Peržiūra Peržiūros tikslas Atsakingo asmens funkcijos 
Programinė įranga ir 

(ar) duomenų 

formatai 
Periodiškumas 

 

1 2 3 4 5 6  

1. Vizualinė patikra Peržiūrima, ar nėra netinkamų BIM 
modelio elementų, ar projekto 

Tiekėjo BIM 
koordinatorius, kiti 

Modelių peržiūrai 
naudojamas .ifc 

Tiekėjo pasirinkta programinė 
įranga nurodoma PIP 

 



 

sprendiniai tinkamai atvaizduoti. projekto dalyviai formatas. dokumente. Patikra atliekama 
ne rečiau negu 1 kartą per 
mėnesį. 

2. Sankirtų patikra Atlikti geometrinę ir loginę BIM 
modelių sankirtų (kolizijų) patikrą 
skirtinguose projekto dalių BIM 
modeliuose bei sujungus juos į 
visumą, valdyti sankirtų taisymo 
procesą. 

Tiekėjo BIM 
koordinatorius 

Ataskaitos 
pateikiamos .bcf, 
.pdf, .xls ar kitu 
PIP dokumente 
nurodytu formatu. 

Tiekėjo pasirinkta programinė 
įranga nurodoma PIP 
dokumente. Patikra atliekama 
ne rečiau negu 1 kartą per 
mėnesį. 

 

3. Informacinė patikra Tikrinima, ar visuose 
skaitmeniniuose modeliuose 
esančiuose elementuose tinkamai 
nurodyta informacija, kuri 
koreliuoja su kiekių žiniaraščiuose 
nurodyta informacija bei NSIK 
klasifikatoriumi. 

Tiekėjo BIM 
koordinatorius 

Ataskaitos 
pateikiamos .bcf, 
.pdf, .xls ar kitu 
PIP dokumente 
nurodytu formatu. 

Tiekėjo pasirinkta programinė 
įranga nurodoma PIP 
dokumento 16 lentelėje. 

 

4. Modelių vientisumo 
patikra 

Tikrinama, ar projekto dalių 
modeliai atlikti laikantis gerosios 
modeliavimo praktikos, EIR ir BEP 
nurodytus reikalavimus. 

Tiekėjo BIM 
koordinatorius 

Ataskaitos 
pateikiamos .bcf, 
.pdf, .xls ar kitu 
PIP dokumente 
nurodytu formatu. 

Tiekėjo pasirinkta programinė 
įranga nurodoma PIP 
dokumento 16 lentelėje. 

 

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį   

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio užduotys 

Užsakovo paskirtas statinio 
informacinio modeliavimo 

vadovas 

Tiekėjo paskirtas statinio informacinio 
modeliavimo koordinatorius ir (ar) 
statinio informacinio modeliavimo 

vadovas 

 

1 2 3 4  

1. Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) administravimas Naudoja Kuria ir naudoja  

2. Preliminariojo projekto įgyvendinimo plano (PIP) sudarymas Tvirtina ir naudoja Kuria ir naudoja  

3. BIM vykdymo plano (BEP) sudarymas Tvirtina ir naudoja Kuria ir naudoja  

4. Geometrijos kūrimas Tvirtina Prižiūri  

5. Informacijos kūrimas Tvirtina Prižiūri  

9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 3 ir 4 lentelės)  

 

 

Eil. Nr. Projekto informa  S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 LOD Pastabos  



 

cijos modelio sudėtis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Statinio 
architektūros 

modelis 

- - - LOG 3 (300) Jei buvo 
atlikti 

keitimai – 
informacija 
patikslinama

. 

 

   

 

2. Statinio 
konstrukcijų 

modelis 

- - - LOG 3 (300) Jei buvo 
atlikti 

keitimai – 
informacija 
patikslinama

. 

 

   

 

3. Sklypo 
sutvarkymo 

projekto dalies 
modelis 

- - - LOG 2 (200) Jei buvo 
atlikti 

keitimai – 
informacija 
patikslinama

. 

 

   

 

4. Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 

dalies modelis 

- - - LOG 3 (300) Jei buvo 
atlikti 

keitimai – 
informacija 
patikslinama

. 

 

   

 

5. Šildymo, 
vėdinimo ir oro 
kondicionavimo 
dalių modeliai 

- - - LOG 3 (300) Jei buvo 
atlikti 

keitimai – 
informacija 
patikslinama

. 

 

   

 

6. Elektrotechnikos 
dalies modelis 

- - - LOG 2 (200) Jei buvo 
atlikti 

keitimai – 

 

   

 



 

informacija 
patikslinama

. 

7. Elektroninių ryšių 
ir 

telekomunikacijų 
dalies modelis 

- - - LOG 2 (200) Jei buvo 
atlikti 

keitimai – 
informacija 
patikslinama

. 

 

   

 

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas  

Eil. Nr. Susitikimo tikslas 
Statinio informacinio 

modeliavimo projekto stadija 
Dažnumas Dalyviai Vieta 

 

1 2 3 4 5 6  

1. Įvadinis susitikimas, 
kuriame Tiekėjo 
paskirtas BIM 
koordinatorius ir 
Projektų vadovas 
pristato darbo 
projekte principus. 

S3 1 kartą, ne vėliau nei per 
2 savaites nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos 

Visi suinteresuoti asmenys. Pageidaujama 
nuotoliniu būdu 

 

2. Projekto komandos 
susitikimus 
organizuoja Tiekėjo 
paskirtas projekto 
vadovas. Kiekvieno 
susitikimo metu 
Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius turi 
pateikti BIM modelių 
pastabas, kūrimo 
progreso rezultatus ir 
kartu su Projektų 
vadovu priskirti 
atsakomybes. 

S3 Ne rečiau kaip kas 2 
savaites nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos 

1. Tiekėjo BIM koordinatorius 2. 
Projektuotojai 3. Tiekėjo 
paskirtas Projekto vadovas. 4. 
Užsakovo atstovai (pagal 
poreikį). 5. Užsakovo paskirtas 
BIM vadovas (pagal poreikį). 

Pageidaujama 
nuotoliniu būdu 

 

11. Duomenų vardijimo reikalavimai (pildoma 2 priedo 5 lentelė)   



 

Eil. Nr. Duomenų vardijimo reikalavimai  

1 2  

1. Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima vadovautis 2 lentelės 6 punkto rekomendacija.  

2. Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto dokumentacija privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, o 
dokumento versijos kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras.  

Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama atskirais failais, kurie pavadinami atsižvelgiant į 
dokumento kampinio rėmelio įrašą (LST 1516:2015).  

 

3. Tiek skaitmeniniai projekto modeliai, tiek projekto dokumentacija CDE saugoma tiek atviraisiais formatais (IFC, PDF, ADOC), tiek darbiniais formatais (.PLA, .DWG, .RVT, .DOCX, .XLS ir kt.).  

4. Skaitmeniniai modeliai pateikiami ne žemesne nei IFC4 versija.  

12. Informacijos atvaizdavimo standartai  

Eil. Nr. Atvaizdavimo standartai  

1 2  

1. Užsakovas nekelia papildomų reikalavimų dėl dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartų taikymo.  

2. Minimalūs reikalavimai atvaizdavimui skaitmeniniuose modeliuose aprašyti 2 lentelės 9 punkte.  

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai  

Eil. Nr. 
Projekto informacijos 

modelio tipas 
Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas 

Duomenų 
pateikimo ir 

(ar) sukūrimo 
formatai 

Duomenų mainų formatai 
Duomenų saugojimo 

formatai 

 

1 2 3 4 5 6  

1. Skaitmeniniai 
modeliai 

Projekto dalių skaitmeniniai modeliai. 1. IFC 

2. Gimtieji 
(.rvt, .dxf, 
.pla ir kt.) 

1. IFC 

2. Gali būti gimtieji (pvz. 
.landXML arba .rvt) 

1. IFC 

2. Gimtieji (.rvt, .dxf, 
.pla ir kt.) 

 

2. Projekto brėžiniai Iš modelio sugeneruojami projekto 
brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su 
Užsakovu) parengiami brėžiniai, kai jų 
sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma. 

1. PDF 

2. Gimtieji 
(.dwg ir kt.) 

1. PDF 

2. Gimtieji (.dwg ir kt.) 

1. PDF 

2. Gimtieji (.dwg ir 
kt.) 

 

3. Tekstinė projekto 
dalis 

Aiškinamoji projekto dalis, tekstas. 1. PDF 

2. Gimtieji 
(.docx ir kt.) 

1. PDF 

2. Gimtieji (.docx ir kt.) 

1. PDF 

2. Gimtieji (.docx ir 
kt.) 

 

4. Grafikai, lentelės Įvairios projekto skaičiuoklės, projekto 
įgyvendinimo grafikas. 

1. PDF 

2. Gimtieji 
(.xls ir kt.) 

1. PDF 

2. Gimtieji (.xls ir kt.) 

1. PDF 

2. Gimtieji (.xls ir kt.) 

 



 

5. Kolizijų ataskaita Skaitmeninių modelių kokybės analizė, 
aprašanti ir identifikuojanti problemines 
vietas, atsakingą asmenį ir įvykdymo 
terminą. 

BCF, PDF, 
XLS, DOCX 
(Tiekėjo 
patikslinama 
PIP) 
 

BCF, PDF, XLS, DOCX (Tiekėjo 
patikslinama PIP) 
 

BCF, PDF, XLS, DOCX 
(Tiekėjo patikslinama 
PIP) 
 

 

6.  Projekto 
dokumentacija 
statybos darbų 
leidimui gauti bei 
statybos darbų 
užbaigimo aktui 
gauti. 

 ADOC ADOC ADOC  

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)  

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)  

1 2  

1. Skaitmeniniai modeliai rengiami LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose, pagal aktualią topografinę nuotrauką.  

   

15. Projekto informacijos modelio nustatymai  

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio nustatymai  

1 2  

1. Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas 
metras. 

 

2. Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, Projekto parametrai grupuojami atskirame parametrų 
rinkinyje, kuris pavadinamas nurodant projekto numerį ir projekto stadiją. 

 

16. Programinė įranga  

Eil. Nr. Programinės įrangos paskirtis Pastabos  

1 2 3  

1. Galimybė peržiūrėti jungtinį projekto modelį. CDE funkcionalumas.  

2. Sankirtų patikros analizės. Paliekama spręsti Tiekėjo paskirtam BIM koordinatoriui.  

3. Vizuali patikra. CDE funkcionalumas.  

4. Komunikacija. CDE funkcionalumas. Skaitmeninių modelių patikros klausimais 
komunikacija galima atskirais BCF failais arba naudojant kitus BCF 
debesijos įrankius, prie kurių prijungiamas ir Užsakovo paskirtas BIM 
vadovas. 

 



 

5. Kiekių generavimas modelio pagrindu (pageidautina). Pageidautina, esant galimybei, turėti CDE funkcionalumą su galimybę 
generuoti kiekius modelių pagrindu. 

 

17. Informacinių technologijų sistemų našumas  

Eil. Nr. Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas  

1 2  

1. Užsakovas nekelia reikalavimų informacinių technologijų sistemų našumui, tačiau tiekėjo prašoma atsižvelgti į komandos darbo našumo 
rizikas, jei skaitmeniniai modeliai taptų sunkiai suvaldomi darbo eigoje dėl duomenų kiekio.  

 

   

18. Duomenų saugumas  

Eil. Nr. Duomenų saugumo reikalavimai  

1 2  

1. Tiekėjo CDE atitinka duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. 
Užtikrinama, kad pagal poreikį tenkinami kiti pirmiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“. 

 

2. Siekiama registruoti visus CDE duomenų tvarkymo veiksmus.  

19. Bendroji duomenų aplinka  

Eil. Nr. 
Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos  

1 2 3  

1. Tiekėjo CDE unikaliai identifikuoja kiekvieną duomenis tvarkantį ir naudotojo teisėmis prie 
bendrosios duomenų aplinkos besijungiantį asmenį. 

  

2. CDE valdymo teisės, suderintos su projekto komandos atsakomybių matrica, detalizuojamos 
po sutarties pasirašymo. 

Tiekėjas privalo valdyti projekte 
dalyvaujančių asmenų sąrašą ir 
pasikeitus komandos nariams nedelsiant 
atnaujinti prisijungimus prie CDE 
(suteikti, panaikinti ar apriboti). 

 

3. Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti visiems projekto dalyviams priėjimą prie projektinės 
dokumentacijos (įskaitant ir skaitmeninius modelius) per suderintą CDE visuose projekto 
etapuose. Tiekėjas turi teisę šalinti vartotoją, jei jis nėra aktyvus 3 mėn. Ne mažiau 5 mokamas 
licencijas Užsakovui. 

Pasibaigus projektui Tiekėjas turi 
suarchyvuoti visą CDE struktūrą su joje 
esančia dokumentacija ir pateikti 
Užsakovui arba turi informuoti Užsakovą 
dvi savaites prieš šalinamą užbaigto 
projekto CDE. 

 

4. Tiekėjas organizuoja CDE naudojimo supažindinimo mokymus visiems projekto dalyviams   



 

pasirašius sutartį. 

5. Projekto dokumentacijos talpinimas Tiekėjo CDE privalo būti EIR ir BEP sutartais failų formatais 
ir matavimo vienetais. 

  

20. Turto informacijos modelio (AIM) poreikis  

Eil. Nr. 

Statinio informacinio 
modeliavimo taikymo 

atvejai naudojimo 
etape 

Laukiamas rezultatas  

1 2 3  

1. Statinio priežiūros 
planavimas 

Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.  

21. Projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio informacijos suderinamumo strategija  

Eil. Nr. 
Turto informacijos 

modelio sudėtis 
LOD Pastabos 

 

1 2 3 4  

1. - - Užsakovas nekelia reikalavimų AIM 
modeliui. 

 

22. Projekto informacijos modelio duomenų migracija į turto informacijos modelį   

Eil. Nr. 
Turto informacijos 

modelio tipas 
Turto informacijos modelio trumpas aprašymas Duomenų perdavimo formatai 

 

1 2 3 4  

1. - - Užsakovas nekelia reikalavimų 
AIM modeliui. 

 

 

 

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai  

 

Kodinis žymuo 
pagal Nacionalinį 

statybos 
informacijos 
klasifikatorių  

Pavadinimas, aprašymas 
Nacionaliniame statybos 

informacijos 

klasifikatoriuje 

Sinonimai, taikymo 
apimtis, apribojimai 

LOG 1  LOG 2  LOG 3  LOG 4  LOG 5  LOG 6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A Paviršinė sistema Kelio pylimas, 
sankasa, kiemas, 
pagrindas, veja, 

sutankinto grunto 
sistema, pamato 
sistema, kelio ir 

- 

Reprezentuoja
mi norminiai 
arba numatomi 
kelių ir takų 
pločiai plane 
Išskiriamos 

Keliai ir takai 
vaizduojami 
tikslioje 
projektinėje 
lokacijoje, 
altitudėse. 

- - - 



 

tako sistema, 
kelkraščio sistema, 
dirbtinės dangos 

sistema, želdynų ir 
želdinių sistema, 

kelio sankasa 
sistema, paviršinės 

vandentvarkos 
sistema 

pagrindinių 
elementų 
grupės 
(kelkraščiai, 
borteliai) 

 

Keliai ir takai 
reprezentuoja
mi su tiksliais 
nuolydžiais. 
Kelio ir tako 
priklausiniai 
suskirstomi į 
individualius 
komponentus 
ar sistemas, 
kurių esminius 
kiekius galima 
suskaičiuoti. 
Saugos 
salelės, greičio 
ribojimo 
priemonės, 
skiriamoji 
juosta, 
sankasa 
modeliuojami 
atskirais 
objektais. 
Visi objektų 
matmenys 
laikomi tikslūs, 
įskaitant 
dangos 
storius. 

 

CA Pagrindo 
konstrukcija 

Skalda po pamatais, 
laiptais, pandusais 

- - 

Vaizduojama 
įvertinant 
skaldos kraštų 
nuolydį 
Vaizduojama 

- - - 



 

kaip sistema 
Geometrija 
tikslioje 
projektinėje 
lokacijoje 

 

CK Šlaitinių laiptų ir 
pandusų sistema 

Laiptai ir pandusai 
su tarpinėmis 
aikštelėmis 

 

Laiptai, 
pandusai, 
tarpinės 
aikštelės 

vaizduojamos 
atskirais 
modelio 
objektais 

Geometrija 
apytikslėje 
lokacijoje 

Geometrija 
tikslioje 

projektinėje 
lokacijoje 

Geometrija 
tikslių 

matmenų 
   

JD Nuotekų ir atliekų 
sistema 

Lietaus nuotekų 
surinkimo šulinėliai, 
vamzdžiai, latakai, 
drenažo vamzdžiai, 

buitinių nuotekų 
sistema 

 

Vaizduojama 
supaprastinta 
geometrija 3D 

modelyje  
Vamzdžiai, 

latakai, drena 
ir kiti linijiniai 

objektai 
vaizduojami 
kaip sistema, 

arba 
komponentų 

rinkinys, 
neskaidant į 
individualius 
komponentus 

Surinkimo 
šulinėliai 

Geometrija 
tikslioje 

projektinėje 
lokacijoje 

Geometrija 
tikslių 

matmenų, 
ilgių 

   



 

vaizduojami 
apytikslių 
gabaritinių 
matmenų 

Geometrija 
apytikslėje 
lokacijoje 

JK Elektros skirstymo 
sistema 

Elektros kabeliai, 
laidai, elektros 
dėžutė, įvadas, 

elektros skirstymo 
dėžutė 

- 

Kabeliai, 
kabelių kanalai 

tūrine 
geometrija 3D 
modeliuose, 

esant 
atitinkamam PĮ 
funkcionalumui 

Geometrija 
apytikslėje 
lokacijoje 

Vaizduojama 
tūrine 

geometrija 3D 
modelyje 

Geometrija 
tikslioje 

projektinėje 
lokacijoje 

Geometrija 
tikslių 

matmenų, 
ilgių 

- - - 

K Elektros sistema Elektros perdavimo 
sistema ir susiję 

įrenginiai, elektros 
vartojimo sistema ir 

susiję įrenginiai 

- - 

Vaizduojama 
tūrine 

geometrija 3D 
modelyje  

Geometrija 
tikslioje 

projektinėje 
lokacijoje 

Geometrija 
tikslių 

matmenų, 
ilgių 

   

P Apsaugos ir saugos 
sistema 

Turėklų sistema, 
turėklai, atitvarai, 

apsaugos grandinės 
ir kiti apsauginiai 

- Vaizduojama 
supaprastina 

tūrine 
geometrija, 

Vaizduojama 
detalizuota 

tūrine 
geometrija, 

- - - 



 

elementai apibrėžiančia 
objekto 

gabaritus 
Vaizduojama 
kaip sistema 
Geometrija 
apytikslėje 
lokacijoje 
Atitvarai 

vaizduojami 
kaip sistema, 
supaprastinta 
geometrija 

apibrėžiančia 
objekto 

gabaritus 
Vaizduojama 
kaip sistema, 
neišskiriant 

atskirų turėklų 
komponentų 
Geometrija 

tikslioje 
projektinėje 
lokacijoje 
Atitvarai 

vaizduojami 
kaip sistema, 
supaprastinta 
geometrija 

PHD Ženklas Elektrosaugos 
ženklas, gaisrinės 

saugos ženklinimas, 
lentelė, reklaminis 
ženklas, nuoroda, 

įspėjamasis ženklas, 
avarinis ženklas, 

parkavimo ženklas 

 Kelio ženklai 
vaizduojami 

simboliu arba 
supaprastinta 
geometrija, 

nurodančiu jo 
apytikslę 
lokaciją. 

Simbolinis 
reprezentavima

s skirtas 
identifikuoti 

konkretų kelio 
ženklą, 

informaciją. 

Kelio ženklai 
reprezentuoja

mi dviem 
objektais, 

ženklo 
atramos 

objektu ir 
simboliniu 

ženklu. 
Kelio ženklo 

objektas 
projektinių 
matmenų ir 
projektinėje 

lokacijoje. 3D 
modelis 
tikslioje 

altitudėje. 

- - - 



 

Q Apšvietimo sistema Apšvietimo stulpas, 
apšvietimo įrenginiai 

 Vaizduojama 
supaprastinta 

tūrine 
geometrija 

Stulpo 
pamatas 

vaizduojamas 
kaip atskiras 
komponentas 

Šviesos šaltinis 
(lempa) 

vaizduojama 
atskiru 

komponentu 
Geometrija 
apytikslėje 
lokacijoje 

Geometrija 
tikslioje 

projektinėje 
lokacijoje 

Geometrija 
tikslių 

matmenų 

- - - 

 

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai  

 

Nr. 

Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius Atributai 

Galimos ir 
(ar) ribinės 

atributų 
reikšmės 

Projekto dalis 

Tiekėjo 
papildyta 

informacija 

Nacionalinio 
statybos 

informacijos 
klasifikato 

riaus reikšmė 

Pavadini 

mas, 

aprašymas 

Taikymo apimtis, 

apriboji 

mai 

Atributo 

pavadini 

mas 

Duomen
ų 

įvedimo 
formatas 
(skaičius, 
tekstas ir 

kt.) 

Aprašy 

mas 

Matavimo 
vienetai 

 
Visos projekto 

dalys 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. - - - NSIKVers Tekstas NSIK versija - V2.0 
 

 

Taikoma 
visoms 

projekto 

- 

2. <L>F 
Funkcinės 
sistemos 

Taikomi visoms 
NSIK 

funkcinėms, 

NSIKterm
LF 

Tekstas 
NSIK funkcinės 

sistemos 
terminas. Pvz. 

- 
Paviršinė 
sistema 

Vadovautis 
NSIK 

funkcinių, 



 

techninėms 
sistemoms ir 

komponentams 

Elektros 
sistema 

dalims, 
kurioms 
rengiami 

skaitmeniniai 
modeliai 

techninių 
sistemų 

ontologijom
is 

3. 
NSIKcode

LF 
Tekstas 

NSIK funkcinės 
sistemos 
kodinis 

žymėjimas. 
Pvz. K 

- A 

4. 

<L>T 

Techninės 
sistemos 

 

NSIKterm
LT 

Tekstas 

NSIK 
techninės 
sistemos 

terminas. Pvz. 
Elektros 
energijos 
tiekimo 
sistema 

- 

Dengtos 
eismo 
erdvės 

sudėtinė 
sistema 

5. 
NSIKcode

LT 
Tekstas 

NSIK 
techninės 
sistemos 
kodinis 

žymėjimas. 
Pvz. HG 

- AA 

6. 

<L>K 
Elementai 

 

NSIKterm
LK 

Tekstas 

NSIK 
komponento 

terminas. Pvz. 
Fotovoltinis 

saulės 
elementas 

- Ženklas 

Taikomi tik 
tais 

atvejais, kai 
objektas 

nėra 
stambinama
s sistemos 
lygyje, bet 

reprezentuo
ja konkretų 
komponent

ą. 
Vadovautis 

7. 
NSIKcode

LK 
Tekstas 

NSIK 
komponento 

kodinis 
žymėjimas. 
Pvz. GCB 

- PHE 



 

NSIK 
komponent

ų 
ontologija. 

Objekto savybės 

1. - - - 
Elemento 
pavadinim

as 
Tekstas 

Identifikuojam
as elementas 

- - 

Taikoma 
visoms 

projekto 
dalims, 
kurioms 
rengiami 

skaitmeniniai 
modeliai, 

atsižvelgiant į 
projekto 

dokumentacijo
je teikiamą 
informaciją 

Skirstomasis 
skydas 

 

2. - - - 
Elemento 

tipas 
Tekstas 

Identifikuojam
o elemento 

patikslinimas 
- - 

 

IP66 

 

3. - - - 
Sistemos 
pavadinim

as 
Tekstas 

Identifikuojam
a sistema 

- - 
Lauko 

elektros 
tinklai 

4. - - - Markė Tekstas 

Identifikuojam
a gaminio 

markė 
(taikoma 

konstrukcinei 
daliai) 

- - S90-30,3 

5. - - - 
Numeris/ 
žymėjimas 

Tekstas 
Identifikuojam

a pagal 
projekto 

- - PS-1 



 

dokumentaciją 

6. - - - 
Medžiagiš

kumas 
Tekstas 

Taikoma tik 
tais atvejais, 

kai 
medžiagiškum

as būtinas 
(dangos, 

gaminiai) bei 
kai 

medžiagiškum
as daro įtaką 

kainai ar 
inžinerinių 
sistemų 

sprendiniams 

- - Plienas 

7. - - - Spalva Tekstas 

Taikoma 
dangoms ir 
mažosios 

architektūros 
elementams 

- - RAL9600 

8. - - - 

Techninės 
specifikaci

jos 
numeris 

Tekstas 
Nurodomas TS 

numeris 
- - 

VT25-152-
TDP-EA-TS-

5 

9. - - - Ilgis 
Skaitinė 
reikšmė 

Nurodomas 
elemento ilgis 

mm - 2000 

10. - - - Plotis 
Skaitinė 
reikšmė 

Nurodomas 
elemento 

plotis 
mm - 2000 

11. - - - Storis 
Skaitinė 
reikšmė 

Nurodomas 
elemento 

storis (aktualu 

mm - 200 



 

dangoms) 

12. - - - Aukštis 
Skaitinė 
reikšmė 

Nurodomas 
elemento 
aukštis 

mm - 200 

13. - - - Plotas 
Skaitinė 
reikšmė 

Nurodomas 
elemento 

plotas (aktualu 
dangoms) 

M2 - 20 

14. - - - Tūris 
Skaitinė 
reikšmė 

Nurodomas 
elemento tūris 

(aktualu 
dangoms) 

M3 - 20 

15. - - - Diametras 
Skaitinė 
reikšmė 

Nurodomas 
elemento 
diametras 
(aktualu 

vamzdynams, 
šuliniams) 

mm - 200 

 Kita EIR nepaminėta informacija rengiamo projekto atveju pagal teikiamą informaciją kiekių žiniaraščiuose 

Nurodoma 
Tiekėjo 

rengiamam
e BEP 

 

 

 

5 lentelė. Duomenų vardijimo reikalavimai 

 

Aplankalo 
paskirtis 

Lygmuo Kamieninis, 0 
lygmens 

aplankas 

1 lygmens 
poaplankis 

2 lygmens 
poaplankis 

3 lygmens 
poaplankis 

žemesnio lygmens poaplankiai 
(išlaikomos tik kodavimo taisyklės) 

Failai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Projekto 
numeris 

0 {JMSA} - - - - - 



 

Projekto 
etapas 

1 - S0, S1, S2 - 
PP, S3 - TDP, 
S4 - Statyba, 
S5 – Statybos 
užbaigimas 

- - - - 

Statusas 2 - - pvz.: 
Projekto 
grafikas, 
užduotys, 
protokolai, 
darbiniai 

failai, 
derinimui, 
perdavimui 

- - - 

Projekto 
dalys 

3 - - - Pvz.: AB-
Bendroji dalis, 

AS – 
Susisiekimo 
dalis ir pan. 

Pagal projekto 
sudėtį 

- - 

Formatai 4 - - - - Pvz.: Gimtieji, PDF, DOCX, XLS, 
ADOC ir kt. 

- 

Dokumenta
cija 

- - - - - - .rvt, .dxf, PDF, 
DOCX, XLS ir kt. 

Tiekėjas gali siūlyti savo CDE aplankų struktūrą ar tikslinti Užsakovo nurodytą. 

 

 

 

(Pareigos, nurodo tik juridiniai asmenys)                            (Parašas)                                  (Vardas, pavardė) 

                                 _______________



 

Užsakovo informacijos reikalavimų 

rengimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-2) 

 

 

(Juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė) 

 

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI 

 

Nr.        

(Data)                (Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys) 

 

 

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS 

 

1 lentelė. Statinio projekto ir tiekėjo informacija 

 
 

1. Tikslus statinio projekto pavadinimas 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 1 lentelės 2 punkto) 

 

2. Tiekėjo pavadinimas 

(pildo tiekėjas)         
          
          
          
          
          
          
          
         
 

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas 

 

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai 



 

Eil. Nr. 
Statinio gyvavimo 

ciklo etapas 
Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S1-S6) Statinio gyvavimo ciklo rezultatai 

1 2 3 4 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 1 
punkto) 

(pildo 
užsakovas – 
kartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 
lentelės 1 
punkto) 

(pildo užsakovas – kartojama 
informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 
punkto) 

(pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto) 

    

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo 
etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: U – užsakovas, P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto 
valdytojas) 

Eil. Nr. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai 
Planavimas Projektavimas Statyba 

Naudoji 

mas 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 2 

punkto) 

      

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas)        

3 Projekto etapų planavimas (laisvai pasirenkamas)        

4 Sklypo analizė (laisvai pasirenkamas)        

5 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)        



 

6 
Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir 

peržiūros (laisvai pasirenkamas) 
       

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)        

8 Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (laisvai pasirenkamas)        

9 Energinė analizė (laisvai pasirenkamas)        

10 Tvarumo vertinimas (laisvai pasirenkamas)        

11 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas (laisvai 
pasirenkamas) 

       

12 Apšvietimo analizė (laisvai pasirenkamas)        

13 
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai 
pasirenkamas) 

       

14 Kiti analizės atvejai (laisvai pasirenkamas)        

15 
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo 

projekto ekspertizė (laisvai pasirenkamas) 
       

16 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)        

17 Statybvietės planavimas (laisvai pasirenkamas)        

18 
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (laisvai 
pasirenkamas) 

       

19 Konstrukcinė-technologinė analizė (laisvai pasirenkamas)        

20 
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo 

eigos modeliavimas (laisvai pasirenkamas) 
       

21 Statybos logistikos planavimas (laisvai pasirenkamas)        

22 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (laisvai 
pasirenkamas)  

       

23 Skaitmeninė gamyba (laisvai pasirenkamas)        

24 Statybos darbų techninė priežiūra (laisvai pasirenkamas)        

25 Išpildomasis modeliavimas (laisvai pasirenkamas)        

26 Duomenų modeliavimas (laisvai pasirenkamas)        

27 Statinio priežiūros planavimas (laisvai pasirenkamas)        

28 
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė 

(laisvai pasirenkamas) 
       

29 Energijos sąnaudų analizė (laisvai pasirenkamas)        



 

30 Turto valdymas (laisvai pasirenkamas)        

31 Erdvės valdymas ir stebėsena (laisvai pasirenkamas)        

32 Tvarumo stebėsena ir analizė (laisvai pasirenkamas)        

33 Avarijų prevencija (laisvai pasirenkamas)        

2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas 

Eil. Nr. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas 

1 2 3 

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) (pildo tiekėjas) 

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas) 
(pildo tiekėjas) 

 

3 Projekto etapų planavimas (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

4 Sklypo analizė (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

5 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) (pildo tiekėjas) 

6 
Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir 

peržiūros (laisvai pasirenkamas) 
(pildo tiekėjas) 

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) (pildo tiekėjas) 

8 Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (laisvai pasirenkamas) 
(pildo tiekėjas) 

 

9 Energinė analizė (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

10 Tvarumo vertinimas (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

11 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas (laisvai 
pasirenkamas) 

(pildo tiekėjas) 

12 Apšvietimo analizė (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

13 
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai 
pasirenkamas) 

(pildo tiekėjas) 

14 Kiti analizės atvejai (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

15 
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo 

projekto ekspertizė (laisvai pasirenkamas) 
(pildo tiekėjas) 

16 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas) (pildo tiekėjas) 

17 Statybvietės planavimas (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

18 
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (laisvai 
pasirenkamas) 

(pildo tiekėjas) 



 

19 Konstrukcinė-technologinė analizė (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

20 
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo 

eigos modeliavimas laisvai pasirenkamas) 
(pildo tiekėjas) 

21 Statybos logistikos planavimas (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

22 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (laisvai 
pasirenkamas) 

(pildo tiekėjas) 

23 Skaitmeninė gamyba (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

24 Statybos darbų techninė priežiūra (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

25 Išpildomasis modeliavimas (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

26 Duomenų modeliavimas (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

27 Statinio priežiūros planavimas (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

28 
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė 

(laisvai pasirenkamas) 
(pildo tiekėjas) 

29 Energijos sąnaudų analizė (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

30 Turto valdymas (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

31 Erdvės valdymas ir stebėsena (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

32 Tvarumo stebėsena ir analizė (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 

33 Avarijų prevencija (laisvai pasirenkamas) (pildo tiekėjas) 
3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu 

Eil. Nr. Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų trukmė Pastabos Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 4 5 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 3 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 3 punkto) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 
lentelės 3 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 
punkto) 

(pildo tiekėjas) 

     

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija  



 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

     

4. Projekto informacijos modelio struktūra 

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 4 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 4 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 4 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto) 

(pildo tiekėjas) 

    

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

    

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 

 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 5 
punkto) 

(pildo tiekėjas) 



 

2 priedo 2 
lentelės 5 
punkto) 
   

 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   

6. Klasifikavimo sistema 

Eil. Nr. Klasifikavimo sistema Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 

 

Užsakovo reikalavimai 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 6 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 6 
punkto) 

(pildo tiekėjas) 

   

 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   

7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas  



 

Eil. Nr. Peržiūra 
Peržiūros 

tikslas 
Atsakingo asmens funkcijos 

Programinė įranga ir (ar) 
duomenų formatai 

Periodiškumas Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Užsakovo reikalavimai 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 7 
punkto) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 
lentelės 7 
punkto) 

(pildo 
užsako
vas – 
atkartoj
ama 
informa
cija iš 
Užsako
vo 
informa
cijos 
reikalav
imų 2 
priedo 
2 
lentelės 
7 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 7 punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 7 punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 7 
punkto) 

(pildo tiekėjas) 

       
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas
) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

       

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį  

Eil. Nr. Projekto informacinio modelio užduotys 
Užsakovo paskirtas BIM 

Vadovas 

Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius ir (ar) BIM 

Vadovas 
Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 4 5 

 

Užsakovo reikalavimai 



 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 8 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 8 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 
punkto) 

(pildo tiekėjas) 

     
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

     

9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas 

Eil. Nr. 
Projekto informacijos modelio 

sudėtis 
S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 LOD Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Užsakovo reikalavimai 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 9 
punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija 
iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 
2 priedo 2 lentelės 9 
punkto) 

(pildo 
užsako 

vas – 
atkartoj
ama 
informa
cija iš 
Užsako 

vo 
informa
cijos 
reikalav
imų 2 
priedo 

(pildo 
užsakovas 
– 
atkartojam
a 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijo
s 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 9 
punkto) 

(pildo 
užsakova
s – 
atkartoja 

ma 
informaci 

ja iš 
Užsakovo 
informaci 

jos 
reikalavi 

mų 2 
priedo 2 

(pildo 
užsako 

vas – 
atkartoj
ama 
informa 

cija iš 
Užsako 

vo 
informa 

cijos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 
lentelės 9 
punkto) 

(pildo 
užsakova
s – 
atkartoja 

ma 
informaci 

ja iš 
Užsakovo 
informaci 

jos 
reikalavi 

mų 2 
priedo 2 

(pildo 
užsakova
s – 
atkartoja 

ma 
informaci 

ja iš 
Užsakovo 
informaci 

jos 
reikalavi 

mų 2 
priedo 2 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 
lentelės 9 
punkto) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 
lentelės 9 
punkto) 



 

2 
lentelės 
9 
punkto) 

lentelės 9 
punkto) 

lentelės 
9 
punkto) 

lentelės 9 
punkto) 

lentelės 9 
punkto) 

           
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas
) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

           

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas 

Eil. Nr. Susitikimo tikslas Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija Dažnumas Dalyviai Vieta Tiekėjo papildyta informacija  

1 2 3 4 5 6 7  

 

Užsakovo reikalavimai 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 10 
punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 10 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 
punkto) 

(pildo 
užsako 

vas – 
atkarto 

jama 
informa
cija iš 
Užsako
vo 
informa
cijos 
reikala 

vimų 2 
priedo 
2 
lentelės 
10 
punkto) 

(pildo 
užsako 

vas – 
atkartoja
ma 
informac
ija iš 
Užsako 

vo 
informac
ijos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 
10 
punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 
10 punkto) 

(pildo tiekėjas)  

        



 

 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

 

 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas
) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)  

        

11. Duomenų vardijimo reikalavimai 

Eil. Nr. Duomenų vardijimo reikalavimai Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 

 

Užsakovo reikalavimai 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 11 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 11 
punkto) 

(pildo tiekėjas) 

   
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   

12. Informacijos atvaizdavimo standartai 

Eil. Nr. Atvaizdavimo standartai Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 
 

Užsakovo reikalavimai 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 12 
punkto) 

(pildo tiekėjas) 



 

iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 12 
punkto) 

   
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai 

Eil. Nr. 
Projekto informacijos 

modelio tipas 
Projekto informacijos modelio 

trumpas aprašymas 
Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo 

formatai 

Duomenų 
mainų 

formatai 

Duomenų saugojimo 
formatai 

Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Užsakovo reikalavimai 

 

Tiekėjas privalomai užpildo 

 

Užsakovo reikalavimai  

 

Prireikus tiekėjas detalizuoja 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 13 
punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 
13 punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 13 punkto) 

(pildo tiekėjas) (pildo 
užsako 

vas – 
atkartoj
ama 
informa 

cija iš 
Užsako 

vo 
informa 

cijos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 
13 punkto) 

(pildo tiekėjas) 



 

13 
punkto) 

       
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

       

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) 

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) Tiekėjo papildyta informacija  

1 2 3  
 

Užsakovo reikalavimai  

 

 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 14 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 14 
punkto) 

(pildo tiekėjas)  

    
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

 

 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)  

    

15. Projekto informacijos modelio nustatymai 

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio nustatymai Tiekėjo papildyta informacija  

1 2 3  
 

Užsakovo reikalavimai  

 

 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 15 
punkto) 

(pildo tiekėjas)  



 

informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 2 
lentelės 15 
punkto) 
    
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

 

 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)  

    

16. Programinė įranga 

Eil. Nr. Programinės įrangos paskirtis Pastabos Tiekėjo papildyta informacija  

1 2 3 4  
 

Užsakovo reikalavimai  

 

 

(pildo 
užsako 

vas – 
atkartoja
ma 
informaci
ja iš 
Užsakov
o 
informaci
jos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 
16 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 16 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto) 

(pildo tiekėjas)  

     



 

 

Žemiau tiekėjo pildomi punktai 

 

 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)  

     

17. Informacinių technologijų sistemų našumas 

Eil. Nr. Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 

 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 
užsako 

vas – 
atkartoj
ama 
informa
cija iš 
Užsako 

vo 
informa
cijos 
reikalav
imų 2 
priedo 
2 
lentelės 
17 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 17 punkto) (pildo tiekėjas) 

   
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija  

(pildo 
tiekėjas
) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   

18. Duomenų saugumas 



 

Eil. Nr. Duomenų saugumo reikalavimai Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 
 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 
užsako 

vas – 
atkartoja
ma 
informaci
ja iš 
Užsakov
o 
informaci
jos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 
18 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 18 punkto) (pildo tiekėjas) 

   
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   

19. Bendroji duomenų aplinka 

Eil. Nr. 
Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 4 

 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 
užsako 

vas – 
atkartoja

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto) 

(pildo tiekėjas) 



 

ma 
informaci
ja iš 
Užsakov
o 
informaci
jos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 
19 
punkto) 

    
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

    

20. Turto informacijos modelio (AIM)  poreikis 

Eil. Nr. 
BIM taikymo atvejai naudojimo 

etape 
Laukiamas rezultatas Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 4 
 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 
užsako 

vas – 
atkartoja
ma 
informaci
ja iš 
Užsakov
o 
informaci
jos 

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 20 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 
2 priedo 2 lentelės 20 punkto) 

(pildo tiekėjas) 



 

reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 
20 
punkto) 
    
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

    

21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija 

Eil. Nr. AIM modelio sudėtis LOD Pastabos Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 3 4 5 

 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 
užsako 

vas – 
atkartoj
ama 
informa
cija iš 
Užsako 

vo 
informa
cijos 
reikalav
imų 2 
priedo 
2 
lentelės 
21 
punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 21 punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 21 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto) 

(pildo tiekėjas) 



 

     

 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 
tiekėjas
) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

     

22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacijos modelį (AIM) 

Eil. Nr. 
Turto informacijos modelio 

tipas 
Turto informacijos modelio trumpas aprašymas 

Duome 

nų perdavi 

mo formatai 

Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 4 5 
 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 
užsako 

vas – 
atkartoj
ama 
informa
cija iš 
Užsako 

vo 
informa
cijos 
reikalav
imų 2 
priedo 
2 
lentelės 
22 
punkto) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 22 
punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 22 punkto) 

(pildo 
užsakovas 
– 
atkartoja 

ma 
informaci 

ja iš 
Užsakovo 
informaci 

jos 
reikalavim
ų 2 priedo 
2 lentelės 
22 
punkto) 

(pildo 
tiekėjas ) 

     
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 



 

(pildo 
tiekėjas
) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

 

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įgyvendinimo planas 

 

Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo aprašas Tiekėjo papildyta informacija 

1 2 

1. Pavadinimas. (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo)  

1.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 
6 priedo) 

 

1.2. Tikslas: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo)  

1.3. Informacijos įvestis ir išvestis  

 Įvestis Išvestis  

 (pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 6 priedo) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 6 priedo) 

(pildo tiekėjas) 

 (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 
1.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 

6 priedo) 

(pildo tiekėjas) 

 (Pildo tiekėjas)  
1.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais  
 (pildo užsakovas – atkartojama 

informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 6 priedo) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 6 priedo) 

 

 (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

 

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai  

 

Kodinis žymuo 
pagal Nacionalinį 

statybos 
informacijos 
klasifikatorių 

Pavadinimas, 
aprašymas 

Nacionaliniame 
statybos informacijos 

klasifikatoriuje 

Sinonimai, taikymo 

apimtis, apribojimai 
LOG 1 LOG 2  LOG 3  LOG 4  LOG 5  LOG 6  

Tiekėjo 
papildyta 

informacija 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 3 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 3 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 3 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 3 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 3 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 3 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 3 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 3 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojama 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 
2 priedo 3 
lentelės) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 

 

5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai  

 

Nr. 

Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius Atributai 

Galimos ir (ar) 
ribinės atributų 

reikšmės 

Projekto dalis 

Tiekėjo 
papildyta 

informacija 

Nacionalinio 
statybos 

informacijos 
klasifikato 

riaus reikšmė 

Pavadini 

mas, 

aprašymas 

Taikymo 

apimtis, apriboji 

mai 

Atributo 

pavadini 

mas 

Duomenų 
įvedimo 
formatas 
(skaičius, 

tekstas ir kt.) 

Aprašy 

mas 

Matavimo 
vienetai 

(pildo 
užsakovas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojam

a 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijo

s 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojam

a 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijo

s 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojam

a 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijo

s 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojam

a 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijo

s 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojam

a 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijo

s 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojam

a 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijo

s 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojam

a 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijo

s 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojam

a 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijo

s 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojam

a 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijo

s 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas 

– 
atkartojam

a 
informacija 
iš Užsakovo 
informacijo

s 
reikalavimų 
2 priedo 4 
lentelės) 

(pildo 
tiekėjas

) 



 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas

) 
 

6 lentelė. Duomenų vardijimo reikalavimai 

 

Aplanka 

lo paskirtis 
Lygmuo 

Kamienis, 0 lygmens 

aplankas 

1 lygmens 

poaplankis 

2 lygmens 

poaplankis 

3 lygmens 

poaplankis 

žemesnio lygmens 
poaplankiai (išlaikomos tik 

kodavimo taisyklės) 
Failai 

Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(pildo 
užsakova

s – 
atkartoja

ma 
informaci

ja iš 
Užsakovo 
informaci

jos 
reikalavi

mų 2 
priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakova

s – 
atkartoja

ma 
informaci

ja iš 
Užsakovo 
informaci

jos 
reikalavi

mų 2 
priedo 5 
lentelės) 

(pildo užsakovas 
– atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 
lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 
lentelės) 

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 lentelės) 

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 
lentelės) 

(pildo tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo 
tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo 

tiekėjas) 
(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

 

 

 

(Pareigos, nurodo tik juridiniai asmenys)                            (Parašas)                                  (Vardas, pavardė) 

_______________ 



 

Užsakovo informacijos reikalavimų 

rengimo tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

PAVYZDINIS STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO TAIKYMO ATVEJŲ RINKINYS IR JŲ SUSIEJIMAS SU STATINIO GYVAVIMO CIKLO ETAPAIS IR ETAPŲ STADIJOMIS 

 

Eil. Nr. BIM taikymo atvejai Statusas 
Planavimas Projektavimas Statyba ir (ar) 

gamyba 

Naudojima
s 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Esamų sąlygų modeliavimas Privalomas x x  x x  x  x   

2 Kiekių skaičiavimai  Privalomas   x  x x x   

3 Projekto etapų planavimas  Laisvai pasirenkamas x x x  x x x  x 

4 Sklypo analizė Laisvai pasirenkamas x x x  x    

5 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas Privalomas  x x  x    

6 Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros Laisvai pasirenkamas  x x  x    

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas Privalomas  x x  x    

8 Inžineriniai skaičiavimai ir analizė Laisvai pasirenkamas  x x x    

9 Energinė analizė Laisvai pasirenkamas  x x  x x  x  x 

10 Tvarumo vertinimas Laisvai pasirenkamas  x x x x x x 

11 Konstrukcijų analizė ir projektavimas Laisvai pasirenkamas    x x x  

12 Apšvietimo analizė Laisvai pasirenkamas    x    

13 Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė Laisvai pasirenkamas    x    

14 Kiti analizės atvejai Laisvai pasirenkamas    x    

15 
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto 

ekspertizė 
Laisvai pasirenkamas 

   x x   

16 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra Privalomas   x x x   

17 Statybvietės planavimas Laisvai pasirenkamas    x x   

18 Sveikatos ir saugos priemonių planavimas Laisvai pasirenkamas    x x   

19 Konstrukcinė-technologinė analizė Laisvai pasirenkamas    x x   

20 
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos 

modeliavimas 
Laisvai pasirenkamas 

    x   

21 Statybos logistikos planavimas Laisvai pasirenkamas     x   

22 Statybos procesų modeliavimas ir valdymas Laisvai pasirenkamas     x   

23 Skaitmeninė gamyba Laisvai pasirenkamas     x   

24 Statybos darbų techninė priežiūra Laisvai pasirenkamas     x   

25 Išpildomasis modeliavimas Laisvai pasirenkamas     x x  

26 Duomenų modeliavimas Laisvai pasirenkamas      x x 

27 Statinio priežiūros planavimas Laisvai pasirenkamas       x 

28 Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė Laisvai pasirenkamas       x 



 

29 Energijos sąnaudų analizė Laisvai pasirenkamas       x 

30 Turto valdymas Laisvai pasirenkamas       x 

31 Erdvės valdymas ir stebėsena Laisvai pasirenkamas       x 

32 Tvarumo stebėsena ir analizė Laisvai pasirenkamas       x 

33 Avarijų prevencija Laisvai pasirenkamas       x 

 



 

Užsakovo informacijos reikalavimų  

rengimo tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

REIKALAVIMŲ TAIKYTI NACIONALINĮ STATYBOS INFORMACIJOS KLASIFIKATORIŲ SĄRAŠAS 

 

1 lentelė. Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo statinio informaciniam modeliui rekomendacijos  

 

Statinio 

informacinio 
modelio 

komponentai 

Taikymo 
aplinka 

Teritorijos Statiniai Patalpos 

Elementai Statybos informacija 

Funkcinės 
sistemos 

Techninės 
sistemos 

Komponentai 
Projekto 

dalys 
Projekto 

tipai 
Objektų 

kategorijos 
Statybos 

rūšys 

Informacijos 
konteinerių 

(aplankų, 

poaplankių, 
failų) vardai 

CDE – 
bendroji 

duomen

ų 
aplinka 

K K K N N N K K K K 

Informacijos 
konteinerių 

(aplankų, 
poaplankių, 

failų)  
metaduomeny
s 

CDE – 

bendroji 
duomen

ų 
aplinka 

K ir T K ir T K ir T N N N K ir T K ir T K ir T K ir T 

3D objektai 
modeliuose su 
atributais 

BIM/ 

CAD 3D 
modeliai 

N N K ir T K ir T K ir T K ir T K ir T N N N 

2D objektai 
brėžiniuose su 

sluoksnių 
atributais 

CAD 2D 
brėžiniai 

N N K K K K K N N N 

3D/2D modelių 

bendrųjų 
projekto 

duomenų 
lentelės 

BIM/ 

CAD 3D 

modeliai 
ir 2D 

brėžiniai 

K ir T K ir T N N N N K ir T K ir T K ir T K ir T 

 



 

Pastaba. Lentelėje raidė K reiškia rekomendaciją taikyti Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus kodinį žymenį, raidė T – rekomendaciją taikyti pavadinimą, raidė N – neracionalu taikyti kodinį žymenį 

ir pavadinimą. 

 

 

2 lentelė. Informacijos reikalavimai projekto ir (ar) turto informacijos modeliui bendrojoje duomenų aplinkoje pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių  

 

Bendrosios 
duomenų 

aplinkos 
komponent

ai 

NSIK detalumas 

Projekto ir (ar) turto informacijos modelio (PIM ir (ar) AIM) CDE 

<C> 
Teritorijos 

<E> 
Statiniai 

<B> 
Patalpos 

<L> Elementai <U> Statybos informacija 

Funkcinės 
sistemos 

Techninės 
sistemos 

Kom
pone
ntai 

<U>A 
 Projekto 

dalys 

<U>B 

 
Projekto 

tipai 

<U>C 
 Objektų 

kategorijos 

<U>E  
Statybos 

rūšys 

Informacijo

s 

konteinerių 
(aplankų, 

poaplankių 
ir failų) 

vardai ir 

(ar) 
Informacijo

s 
konteinerių 

(aplankų, 

poaplankių 
ir failų) 

metaduome 

nys 

1 lygio 
klasės 

Kodai x x x x       

Pavadini
mai 

x x x x       

2 lygio 
klasės 

Kodai x x x  x  x x x x 

Pavadini
mai 

x x x  x  x x x x 

3 lygio 
klasės 

Kodai x x x   x x  x  

Pavadini
mai 

x x x   x x  x  

Tipai 

Kodai  x x x x x     

Pavadini
mai 

 x x x x x     

Potipia
i 

Kodai      x     

Pavadini
mai 

     x     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 lentelė. Informacijos reikalavimai statinio gyvavimo ciklo etapuose grafika grįstoms informacinio modelio dalims pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių  

 

Grafinių 
objektų rūšis 

NSIK detalumas 

Statinio gyvavimo ciklo etapo stadija 

<C> 
Teritorijos 

<E> 
Statiniai 

<B> 
Patalpos 

<L> Elementai <U> Statybos informacija 

Funkcinės 
sistemos 

Techninės 
sistemos 

Kompo
nentai 

<U>A 
 

Projekto 
dalys 

<U>B 
 

Projekto 
tipai 

<U>C 
 Objektų 

kategorijo
s 

<U>E  

Statybos 
rūšys 

3D objektai 
modeliuose 
su atributais 

ir (ar) 2D 

objektai 
brėžiniuose 

su sluoksnių 
atributais 

ir (ar) 

3D/2D 
modelių 

bendrųjų 

projekto 
duomenų 
lentelės 

1 lygio 
klasės 

Kodai x x x x       

Pavadi
nimai 

x x x x       

2 lygio 
klasės 

Kodai x x x  x  x x x x 

Pavadi
nimai 

x x x  x  x x x x 

3 lygio 
klasės 

Kodai x x x   x x  x  

Pavadi
nimai 

x x x   x x  x  

Tipai 

Kodai  x x x x x     

Pavadi
nimai 

 x x x x x     

Potipia
i 

Kodai      x     

Pavadi
nimai 

 

 

 

    x     

 
____________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Užsakovo informacijos reikalavimų  

rengimo tvarkos aprašo  

6 priedas 

 

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO TAIKYMO ATVEJŲ APRAŠAI 

 

 

1. Esamų sąlygų modeliavimas 

1.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas) 

1.2. Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas. 

1.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba planuojamą užstatyti 
teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 2D brėžiniai, 3D modeliai ir nuotraukos, 
skenavimo ir kitų matavimų rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys 

 Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, kaip tai reglamentuota teisės 

aktuose: 

1) sklypo paviršių; 

2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, 
hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius); 

3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas; 

4) geologiją; 

5) apsaugos zonas. 

1.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

1.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 –  Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 

   Projektavimas ir (ar) modeliavimas 

2. Kiekių skaičiavimai 

2.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas) 

2.2. Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio gyvavimo ciklo etapą. 

2.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis  Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų ir (ar) aprašytų medžiagų 

ar gaminių eksportuoti kiekiai (struktūruotas elementų sąrašas) 



 

2.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

2.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Projektavimas ir (ar) modeliavimas S3 Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 

3. Projekto etapų planavimas 

3.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas); S6 (statinio priežiūra ir 
naudojimas) 

3.2. Tikslas: 4D modelio sudarymas projekto etapams planuoti. 

3.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Projekto koncepcija. S1; 
S2 

Preliminari projekto trukmė. 

 Statinio informacinis modelis su numatoma  darbų apimtimi. S3 Projekto vykdymo planas. 

 Statinio informacinis modelis su tikslia darbų apimtimi. S3 Statybos / gamybos darbų kalendorinis grafikas. 

 Statinio informacinis modelis, statybos darbų kalendorinis grafikas. S4; 

S5 
Statybos proceso 4D modeliai. 

 Statinio informacinis modelis. S6 Naudojimo 4D modelis, modernizacijos, rekonstrukcijos ir likvidavimo projekto 4D modelis. 

3.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

3.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

 Statybos logistikos planavimas. 

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

Statinio priežiūros planavimas. 

4. Sklypo analizė 

4.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S0 (poreikių apibrėžtis); S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas) 

4.2. Tikslas: 4D modelio sudarymas projekto etapams planuoti. 

4.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, privažiavimo kelius, augaliją, 
teritorijų planavimo dokumentų informacija, saugomų teritorijų informacija, 
informacija apie specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. 

S0 Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo planas. 

Informacija apie teritoriją, joje esančius žemės sklypus ir turtą, apsaugos zonas. 

 Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, projektuojamo statinio 
reikalavimų modelis ir informacija apie esamus inžinerinius tinklus. 

S1 Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų planas, sklypo paviršiaus modelis. 

Informacija apie teritoriją, joje esančius žemės sklypus ir turtą, apsaugos zonas. 



 

 Informacija apie sklypą, bendrasis planas, projektuojamo statinio reikalavimų 
modelis. 

S2 BIM ir GIS priemonėmis parengtas preliminarus sklypo, jo priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų, projektuojamo statinio tūrių informacinis modelis, skirtas konkrečiam tikslui (pvz., 
sklypo užstatymo, urbanistinių reikalavimų atitikčiai įvertinti, grunto geologinių savybių analizei 
atlikti ir kt.). 

Informacija apie teritoriją, joje esančius žemės sklypus ir turtą, apsaugos zonas. 

 Preliminarus sklypo ir susijusių elementų modelis, papildoma informacija apie 
sklypą (geotechninių 

tyrimų ataskaitos ir kt.). 

S3 Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir suvestinis inžinerinių tinklų 
informacinis modelis. 

  S3 Detalus sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir suvestinis inžinerinių tinklų 
informacinis modelis, projektuojama statybvietė. 

4.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

4.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

 

 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

5. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo taikymo atvejo rezultatas derinamas su užsakovu ir visomis privalomomis šalimis pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 
įstatymus. 

5.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas) 

5.2. Tikslas: statinio informacinio modelio parengimas statinio funkciniams, tūriniams, planiniams sprendiniams ir jų tarpusavio suderinamumui įvertinti.  

5.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Užsakovo techninė užduotis ir (ar) projektinių pasiūlymų rengimo užduotis. 

Esamų sąlygų modelis. 

Atliktų (jei reikia) analizių ataskaitos. 

 Erdvinio informacinio modelio parengimas ir (ar) keli siūlomi variantai. 

Susieto informacinio modelio vizualizacijos. 

5.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

5.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas.  Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

6. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros 

6.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas) 

6.2. Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas vizualizavimo tikslais 

6.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Esamų sąlygų modelis. 

Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis. 

S1; 

S2 

Susieto BIM modelio vizualizacijos. 



 

 Esamų sąlygų modelis. 

Projekto informacijos modelis. 

S3 Susieto BIM modelio vizualizacijos. 

6.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

6.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

 - 

7. Projektavimas ir (ar) modeliavimas 

7.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas) 

7.2. Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentaciją atitinkamos stadijos tikslams, kitiems taikymo atvejams įgyvendinti. 

7.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Esamų sąlygų modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose). 

Užsakovo techninė užduotis. 

Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose). 

Atliktų (jei reikia) analizių ataskaitos. 

Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis (jei 
parengtas ankstesnėse stadijose). 

Įrangos ir (ar) elementų, ir (ar) gaminių, ir (ar) medžiagų tiksli techninė 
specifikacija, atitinkanti projektui (projekto daliai) keliamus reikalavimus, 
nustatytus užsakovo informacijos reikalavimuose. 

S1;S

2;S3 

Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis. 

Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. 

 

 Esamų sąlygų modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose). 

S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis (jei 
parengtas ankstesnėse stadijose). 

Įrangos ir (ar) elementų, ir (ar) gaminių, ir (ar) medžiagų tiksli techninė 
specifikacija, atitinkanti projektui (projekto daliai) keliamus reikalavimus, 
nustatytus užsakovo informacijos reikalavimuose. 

S3 Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis. 

Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. 

7.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

7.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

S3 Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

Statybvietės planavimas. 



 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas . 

S3 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis modelis). 

S4 Statybvietės planavimas. 

 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis modelis). S5 Išpildomasis modeliavimas. 

8. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 

8.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas) 

8.2. Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas skaičiavimams ir analizėms atlikti. 

8.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkrečiai analizei atlikti.  Atliekama analizė, sugeneruojama analizės ataskaita. 

8.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

8.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Projektavimas ir (ar) modeliavimas.  Energinė analizė. 

Konstrukcijų analizė ir projektavimas. 

Apšvietimo analizė. 

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 

Kiti analizės atvejai. 

Tvarumo vertinimas. 

Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto 
ekspertizė. 

Konstrukcinė-technologinė analizė. 
 

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Energijos sąnaudų 

analizė. 

Tvarumo stebėsena ir analizė. 

9. Energinė analizė 

9.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas); S6 (statinio priežiūra ir 
naudojimas) 

9.2. Tikslas: Statinio energinės analizės atlikimas optimaliam sprendiniui parinkti. 

9.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 



 

 Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai. S1 Nustatomi patalpų komforto sąlygų ir energijos suvartojimo (energinio efektyvumo) 
reikalavimai. 

 Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai, inžinerinių sistemų reikalavimų 

modelis, duomenys apie angų dydį išorės pertvarose (procentine išraiška). 
S2 Preliminari energijos sąnaudų ir sąlygų simuliacija; lyginami skirtingi fasadų, apsaugos nuo 

saulės ir inžinerinių sistemų sprendiniai. Vertinamos vidaus sąlygos skirtingoms statinio 
zonoms. Tikslinami energijos sąnaudų reikalavimai. 

 Pagrindiniai statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai (sienų 
konstrukcijos, durų ir langų tipai), inžinerinių sistemų sprendiniai, energijos 
suvartojimo poreikis, komforto lygis, užduotis statinio energinio efektyvumo 

klasei. 

S3 Vykdomos oro srautų, šilumos nuostolių, vidaus temperatūros, pastato energijos sąnaudų 
simuliacijos, atliekami bendro energijos suvartojimo skaičiavimai. Nustatomi vėsinimo 
sistemos reikalavimai. Įvertinamos energijos sąnaudos. 

 Pagrindiniai statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai, 

inžinerinių sistemų sprendiniai. 
S3 Vertinamas darbo projekto sprendinių ir parinktos įrangos sprendinių poveikis analizės 

rezultatams, įvertinamas komforto reikalavimų įgyvendinimas, atnaujinama energijos 
sąnaudų analizė. 

 Statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai, parinktų inžinerinių 

sistemų sprendiniai. 
S4 Nustatomi energijos suvartojimo tikslai, įvertinamas pakeitimų, atsiradusių statybos metu, 

poveikis atsižvelgiant į rangovo parinktos inžinerinės įrangos specifikacijas. Atliekamas 
statinio energinio efektyvumo sertifikavimas. Nustatomi energiniai 

reikalavimai garantiniu laikotarpiu. 

 Išpildomasis statinio modelis, duomenų modelis. S5; 
S6 

Atliekama komforto stebėsena ir energijos sąnaudų stebėsena, rezultatai lyginami su 
reikalavimais, atnaujinami energijos sąnaudų tikslai. 

9.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

9.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 

 Energijos sąnaudų analizė. 

10. Tvarumo vertinimas 

10.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas); S6 (statinio priežiūra ir 
naudojimas) 

10.2. Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas tvarumo kriterijams įvertinti. 

10.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai. S1;S
2 

Projektuojami variantai, parengiami projektiniai pasiūlymai atsižvelgiant į tvarumo kriterijus. 

 Patvirtinti projektiniai pasiūlymai su tvarumo kriterijų rinkiniu. S3 Atsižvelgus į tvarumo kriterijus, parengiamas techninis projektas. 

Atliekamos inžinerinės analizės tvarumo kriterijams įvertinti. 

 Parengtas techninis projektas, atsižvelgus į tvarumo kriterijus. S3 Atsižvelgus tvarumo kriterijus, parengiamas techninis projektas. 

Atliekamos inžinerinės analizės tvarumo kriterijams įvertinti. 
 Darbo projektas, tvarumo kriterijų rinkinys statybos procesui. S4 Atsižvelgus į tvarumo kriterijus, vykdomas statybos procesas, parengiamos statybos proceso 

tvarumo analizės ataskaitos. 

Pastatyto statinio (įskaitant projektą ir statybos procesą) tvarumo ataskaita, suteikiamas 

tvarumo sertifikatas. 



 

 Pastatyto statinio tvarumo ataskaita, tvarumo kriterijų reikalavimai statinio 
naudojimo procesams. 

S5;S
6 

Vykdomas statybų procesas atsižvelgiant į tvarumo kriterijus, parengiamos statybos proceso 
tvarumo analizės ataskaitos. Pastatyto statinio (įskaitant projektą ir statybos procesą) 
tvarumo ataskaita, suteikiamas tvarumo sertifikatas. 

10.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

10.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. 

Energinė analizė. 

Konstrukcijų analizė ir projektavimas. 

Apšvietimo analizė 

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 

 Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. 

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. 

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. Skaitmeninė 
gamyba. 

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Energijos sąnaudų analizė. 

Tvarumo stebėsena ir analizė. 

11. Konstrukcijų analizė ir projektavimas 

11.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas) 

11.2. Tikslas: Optimalios konstrukcinės sistemos parinkimas, konstrukcijos laikančiosios galios patikrinimas. 

11.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Statinio architektūriniai sprendiniai, preliminari statinio konstrukcinė sistema, 
informacija apie apkrovas. 

S3 Parengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, suprojektuojami konstrukciniai elementai, 
pagrindiniai mazgai, parengiami techninio projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų 
planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai. 

 Suprojektuota konstrukcinė sistema. S3 Detalizuojami konstrukciniai statinio sprendiniai, elementai ir mazgai, parengiami darbo 
projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai. 

  S4;S

5 

Parenkamas optimalus konstrukcinis-technologinis variantas, rengiami brėžiniai konstrukcijų 
elementams gaminti, pateikiami brėžiniai pastoliams įrengti. Atlikus konstrukcijų įrengimo 
darbus, parengiamas konstrukcijų išpildomasis ir duomenų modelis. 

11.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

11.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. 

 

 Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. 

Konstrukcinė-technologinė analizė. 

Skaitmeninė gamyba. 

Išpildomasis modeliavimas. 

12. Apšvietimo analizė 

12.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas) 



 

12.2. Tikslas: Optimalaus apšvietimo sprendinio parinkimas. 

12.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai, šviestuvų specifikacijos, šviestuvų 
išdėstymo planai, sklypo analizė. 

S3 Apšviestumo ataskaitos skirtingose statinio zonose, vizualizacijos. 

12.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

12.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

 

 Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. 

Energijos sąnaudų analizė. 

13. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė 

13.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas) 

13.2. Tikslas: Inžinerinės analizės atlikimas optimaliam sprendiniui parinkti. 

13.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 
 

Principiniai statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir 

komunikacijų sprendiniai, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai.  

S3 Parenkami inžinerinės sistemos, tinklų ir komunikacijų elementai, parenkamos vietos 
inžinerinei įrangai. 

 Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai 
sprendiniai. 

S3 Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos. 

13.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

13.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

 

 Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. 

Tvarumo vertinimas. 

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 

14. Kiti analizės atvejai 

14.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas) 

14.2. Tikslas: Analizės optimalaus sprendinio parinkimas. 

14.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 



 

 Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai. S3 Analizės atlikimas. 

Patvirtintas optimalus sprendinys. 

 Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai 

sprendiniai. 
S3 Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos. 

14.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

14.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 
 

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) 

modeliavimas. 
 

Energinė analizė. 
 

Apšvietimo analizė. 

Konstrukcijų analizė ir projektavimas. 

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 

 Atitikties vertinimas. 

Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. 

Tvarumo, darnos vertinimas. 

Avarijų prevencija. 

15. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė 

15.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba) 

15.2. Tikslas: Modelio naudojimas projekto atitikties reikalavimams vertinti ir projekto ekspertizei atlikti. 

15.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Projekto sprendiniai, projektavimo normų ir reikalavimų rinkinys, statybų 
organizavimo dalies projektas 

S3 Parengiamas techninis projektas pagal projektavimo normas ir 

reikalavimus. Gaunamas techninio projekto atitikties vertinimas ir (ar) statinio 
informacinio modeliavimo projekto ekspertizės aktas ir statybos leidimas. 

 Projekto sprendinių tikslinimas, korektūros, konkreti įranga ir medžiagos, 

techninis projektas. 
S3 Parengiamas darbo projektas pagal projektavimo normas ir reikalavimus. Gaunamas darbo 

projekto arba atskirų jo dalių ekspertizės aktas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimo projekto ekspertizės aktas. 

 Darbo projekto sprendiniai S4 Statybos vykdomos atsižvelgiant į ekspertize patvirtintus darbo projekto sprendinius, 
parenkama statybos darbų technologija atsižvelgiant į reikalavimus. Galiojančius reikalavimus 
ir normas atitinkantis statinys atiduodamas vertinti valstybinei komisijai, statinys perduodamas 
naudoti. Atliekamos statinio techninės priežiūros, tikrinama statinio atitiktis techniniams 
reikalavimams. 

15.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

15.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 
 

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) 

modeliavimas. 

Skaičiavimai ir analizė. 

 Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. 
 

Skaitmeninė gamyba. 

Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje). 



 

Energinė analizė. 

Konstrukcijų analizė ir projektavimas. 

Apšvietimo analizė. 

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 

Kiti analizės atvejai. 

Tvarumo vertinimas. 

Sklypo analizė. 

Statybvietės planavimas. 

16. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 

16.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba 

16.2. Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas. 

16.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai modeliai. 

Elementų geometrija turi būti tokia, kad būtų užtikrintas trimačio vaizdo (3D) 

koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 

Gali būti trimačio vaizdo (3D) koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra tarp statinių, 
teritorijų planavimo reglamentų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonų. 

Šis BIM taikymo atvejis gali būti netaikomas projektinių pasiūlymų (S2) rengimo 
stadijoje inžineriniams statiniams, kurie erdvinių duomenų rinkinyje išreiškiami linijiniu 
grafiniu elementu ir kuriuose nėra konstrukcinių elementų (sudėtingų mazgų ar kitų 

susikirtimų). 

 Susikirtimų ataskaita 

16.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

16.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

 – 

17. Statybvietės planavimas 

17.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba) 

17.2. Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas. 

17.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Esamų sąlygų modelis. 

Statinio informacinis modelis (atskiri visų parengtų disciplinų modeliai). 

S3 Statybvietės modelio parengimas. 



 

 Esamų sąlygų modelis. 

S3 stadijos statinio informacinis modelis. 

S3 stadijos statybvietės modelis. 

S4 Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės modelis. 

17.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

17.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

S3 Statybvietės planavimas S4 stadijoje. 

 Esamų sąlygų modelis. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.  

Statybvietės planavimas. 

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

S4 – 

18. Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 

18.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba) 

18.2. Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas. 

18.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Statinio modelis, statybvietės modelis. S3 Statinio projektas (modelis) parengtas pagal darbo zonų sveikatos ir saugos 
reikalavimus. 

Statybos darbų saugos planas. 

 Informacija apie besikeičiančią situaciją vykdant statybos darbus. S4 Papildomų saugumo priemonių modeliavimas atsižvelgiant į darbų vykdymo planą. 

18.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

18.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 
 

Esamų sąlygų modeliavimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 

Skaitmeninė gamyba. 

 
 

Statybos logistikos planavimas. 
 

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. 

Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje). 

19. Konstrukcinė-technologinė analizė 

19.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba) 

19.2. Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas optimaliam konstrukciniam-technologiniam variantui parinkti. 

19.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 



 

 Statinio modelis, nustatytų kriterijų rinkinys. S3;S
4 

Atliekama analizė pagal daugelį kriterijų ir parenkamas optimalus sprendinys. 

19.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

19.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 
 

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) 

modeliavimas. 

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 

Statybvietės planavimas (statybvietės planas). 

 Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. 

Skaitmeninė gamyba. 

20. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas 

20.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba) 

20.2. Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas technologinei schemai parengti ir montavimo eigai simuliuoti. 

20.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Statinio ir statybvietės informacinis modelis. S4 Statybos technologinės schemos parengimas, montavimo eigos simuliacija iki statybos 
pradžios. 

 Statinio ir statybvietės informacinis modelis. S4 Tikslinamos technologinės schemos atsiradus pakeitimams vykdant statybas. 

20.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

20.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 
 

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) 

modeliavimas. 

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 

Statybvietės planavimas (statybvietės planas). 

 
 

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. Skaitmeninė gamyba. 

Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje). 

21. Statybos logistikos planavimas 

21.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba) 

21.2. Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas statybos logistikai planuoti ir susikirtimų prevencijai atlikti. 

21.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Statinio modelis, statybvietės modelis. S4 Planuojami mechanizmų ir medžiagų judėjimo srautai, medžiagų sandėliavimo zonos. 



 

21.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

21.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 
 

Esamų sąlygų modeliavimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 

 
 

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. 

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje). 

22. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas  

22.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba) 

22.2. Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas, siekiant grafiškai atvaizduoti statybos progresą ir (ar) statybos darbų atlikimo statusą viso statybos proceso metu. 

22.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės modelis (S3 stadijos 
statinio informacinis modelis ir statybvietės modelis), statybos darbų kalendorinis 

grafikas. 

 Statinio informacinis modelis susietas su kalendoriniu statybos grafiku. 

Statybos proceso vizualizacija. 

22.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

22.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Statybvietės planavimas.  – 

23. Skaitmeninė gamyba 

23.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba) 

23.2. Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas elementams gaminti ir statybos darbams vykdyti. 

23.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Informacija apie statinio elementą, tikslūs geometriniai ir techniniai elemento 
parametrai. 

S4 Pagal skaitmeninę informaciją pagamintas elementas. 

23.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

23.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Projektavimas ir (ar) modeliavimas.   

24. Statybos darbų techninė priežiūra 

24.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba) 



 

24.2. Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas elementams gaminti ir statybos darbams vykdyti. 

24.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Statinio ir statybvietės informacinis modelis. S4 Brėžiniuose ar modelyje fiksuojami defektai (su defekto nuotrauka ir aprašymu), iš 

modelio gaunami atliktų darbų kiekiai, kurie patvirtinami atliktų darbų aktuose. 

24.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

24.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Ekonominiai ir (ar) kiekių ir kainos skaičiavimai (sąmatų sudarymas). 

Projekto etapų planavimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo 
projekto ekspertizė. 

Statybvietės planavimas. 

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. 

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

 Išpildomasis modeliavimas. 

25. Išpildomasis modeliavimas 

25.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas) 

25.2. Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas užbaigus statinį. 

25.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Statinio informacinis modelis (S3 stadijos), statybos proceso metu atliktų matavimų 

duomenys. 
 Statinio informacinis modelis užbaigus statinį. 

25.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

25.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas 

 – 

26. Duomenų modeliavimas 

26.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S5 (statybos užbaigimas); S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) 

26.2. Tikslas: Statybos darbų techninės priežiūros vykdymas (koordinavimas) naudojant informacinį modelį. 

26.3. Informacijos įvestis ir išvestis 



 

 Įvestis  Išvestis 

 
 

Statinio projektinis modelis, statinio išpildomasis modelis, techninės specifikacijos, 
techniniai pasai, garantijos, informacija apie rangovus, kita su statinio ir jo elementų, 

inžinerinių sistemų, tinklų, komunikacijų, įrangos naudojimu susijusi informacija. 

S5 Duomenų modelis perduodamas užbaigus statybą. 

 
 

Duomenų modelis, perduodamas užbaigus statybą, priežiūros istorijos dokumentai, 
informacija apie renovacijos ar rekonstrukcijos metu atliktus pakeitimus. 

S6 Duomenų modelis nuolat naujinamas statinio naudojimo stadijoje. 

26.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei  yra): 

26.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

Išpildomasis modeliavimas. 

 Statinio techninė priežiūra. 

Statinio priežiūros planavimas. 

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 

Energijos sąnaudų analizė. 

Turto valdymas. 

Erdvės valdymas ir stebėsena. 

Tvarumo stebėsena ir analizė. 

Avarijų prevencija. 

27. Statinio priežiūros planavimas 

27.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) 

27.2. Tikslas: BIM modelio naudojimas statinio priežiūrai. 

27.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Duomenų modelis, informacija apie architektūrinius, konstrukcinius, inžinerinių 
sistemų, tinklų ir komunikacijų elementus (specifikacijos, sertifikatai, naudojimo 
instrukcijos, informacija apie garantiją ir kt.). 

S5 Parengiamas statinio priežiūros planas ir programa. 

27.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

27.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Išpildomasis modeliavimas. 

Duomenų modeliavimas. 

 
 

Turto valdymas. 

Erdvės valdymas ir stebėsena. 

Avarijų prevencija. 

28. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė 

28.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) 

28.2. Tikslas: Informacinio modelio sukūrimas statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizei atlikti, įvertinant veikimą ir kt. 

28.3. Informacijos įvestis ir išvestis 



 

 Įvestis  Išvestis 

 Statinio projektas ir modelis, inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų priežiūros ir 

veikimo ataskaitos. 
S5 Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų veikimo analizė. 

28.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

28.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 
 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 
 

Energinė analizė. 

Apšvietimo analizė. 
 

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. 
 

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 
 

Tvarumo vertinimas. 

Duomenų modeliavimas. 

 -  

29. Energijos sąnaudų analizė 

29.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) 

29.2. Tikslas: Analizė energijos sąnaudoms įvertinti ir optimizuoti. 

29.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Statinio projektas ir modelis, energijos suvartojimo skaitiklių duomenys. S5 Energijos sąnaudų analizė. 

29.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

29.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 
 

Projektavimas ir (ar ) modeliavimas. 
 

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. Energinė analizė. 

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 

Tvarumo vertinimas. 

Duomenų modeliavimas. 

 -  

30. Turto valdymas 

30.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) 

30.2. Tikslas: Duomenų modelio naudojimas statinio turtui valdyti ir stebėti. 

30.3. Informacijos įvestis ir išvestis 



 

 Įvestis  Išvestis 

 Duomenų modelis, informacija apie turto priežiūrą, veiklą, pakeitimus ir kt. S5 Parengiamos turto ataskaitos, nuolat atnaujinamas statinio duomenų modelis. 

30.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

30.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Duomenų modeliavimas.  -  

31. Erdvės valdymas ir stebėsena 

31.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) 

31.2. Tikslas: BIM modelio naudojimas erdvinių ištekliams valdyti ir planuoti. 

31.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Duomenų modelis, erdvės reikalavimai. S5 Rengiamos erdvės naudojimo ataskaitos, atnaujinamas duomenų modelis pagal 
erdvės reikalavimus. 

31.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

31.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Duomenų modeliavimas.  -  

32. Tvarumo stebėsena ir analizė 

32.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) 

32.2. Tikslas: BIM modelio naudojimas tvarumo reikalavimams įgyvendinti statinio naudojimo etape. 

32.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Duomenų modelis, statinio tvarumo reikalavimai. S5 Vykdoma tvarumo kriterijų įgyvendinimo patikra, parenkami optimalūs statinio veiklos 
variantai atsižvelgiant į tvarumo reikalavimus. 

32.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

32.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Tvarumo vertinimas. 

Duomenų modeliavimas. 

 -  



 

33. Avarijų prevencija 

33.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) 

33.2. Tikslas: BIM modelio naudojimas veiksmingam avarijų pašalinimo procesui organizuoti. 

33.3. Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Duomenų modelis, duomenys iš pastato valdymo sistemos. S5 Modelis naudojamas informacijai apie įvykusią avariją gauti. 

33.4. Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

33.5. Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Duomenų modeliavimas.  -  

34. Bendruoju atveju BIM taikymo atvejo aprašo struktūra naudojama specifinio BIM taikymo atvejo aprašui 
 

 

Pavadinimas 
 

34.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: (S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas; S6. 
Statinio naudojimas ir priežiūra 
 

34.2. 

 

Tikslas: ... 
 

34.3. 

 

Informacijos įvestis ir išvestis 
 

 

 

Įvestis 

 

 

 

Išvestis 
 

 

 

... 

 

 

 

... 
 

34.4. 

 

Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): ... 
 

34.5. 

 

Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
 

 

 

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija 

 

 

 

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 
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Užsakovo informacijos reikalavimų 

rengimo tvarkos aprašo 

7 priedas 

 

INFORMACIJOS PARENGTIES LYGIŲ (LOD) IR  

GRAFINĖS INFORMACIJOS LYGIŲ (LOG) APRAŠAI 

 

1 lentelė. Informacijos parengties lygių (LOD) aprašas 

LOD Aprašymas 

100 
Schematinis arba koncepcinis objekto atvaizdavimas, nebūtinai perteikiantis tikrą elemento formą, lokaciją ar orientaciją 

erdvėje. 

200 
Objektai atvaizduojami projektuojamoje lokacijoje su tikslia orientacija, apytiksliais matmenimis, tačiau nebūtinai tikslia 

galutine jo forma. Objektų atvaizdavimas apima bendrą informaciją apie objektą, sąveiką, tarpusavio ryšį su kitais objektais. 

300 

Objektai atvaizduojami tikslioje projektinėje padėtyje, su tiksliais matmenimis, atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus 
nuokrypius, tikslią orientaciją erdvėje. Tiksliai aprašomas statybos objektas, jo esminės savybės, tačiau nebūtinai susiejama 
su konkrečiu statybos produktu. 

350 

Objektai atvaizduojami tikslioje projektinėje padėtyje, su tiksliais matmenimis, atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus 
nuokrypius, tikslią orientaciją erdvėje, pagrindinėmis angomis, ertmėmis (varžtų skylėmis, drenažo filtrais, vandens 

surinkimo šulinėlių angomis, plokščių ertmėmis, elektros skydinės vidumi ir pan.) ar kitomis išėmomis. 

Objektų sąveika su kitais objektais vaizduojama per jungiamuosius komponentus, pvz., išsikišę armatūros strypai, inkariniai 
varžtai ar kitos inkarinės detalės. Visi komponentai, būtini objektų tarpusavio ryšiui tiksliai parodyti, privalo būti 
atvaizduojami tikslia geometrija ir tikslioje padėtyje. Tiksliai aprašomas statybos objektas, jo esminės savybės, tačiau 
nebūtinai susiejama su konkrečiu statybos produktu. 

400 

Objektai atvaizduojami itin aukštu geometriniu detalumu, atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius, tikslią 
orientaciją erdvėje, įtraukiant visas įdėtines, įlaidines detales, kurios gali būti nematomos objekto išorėje (armatūros 
strypus, tinklus, stambesnes tarpines ir pan.). Itin smulkūs komponentai, pvz.,  suvirinimo siūlės, integruotos tarpinės, itin 
smulkios membranos, vinys, sandarinimo, montavimo medžiagos, šulinio smulkios detalės, lipynės, gali būti atvaizduojami 
simboliškai ar būti mažesnio detalumo. Pateikiama konkreti ir išsami informacija apie objektą, jo savybes, galimai gamybinę 
ir montavimo informaciją (jei reikia). Informacija leidžia atpažinti konkretų statybos produktą ir jo gamintoją. 

500 

BIM modelio objektai išmatuoti / palyginti / patikslinti su tikru fiziniu objektu, pastatytu ar sumontuotu statybvietėje. Jų 
matmenys, padėtis ir orientacija patikslinta atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius. Informacija patikslinta 
ir pagal numatytus eksploatacinius poreikius, konkretizuojant informaciją apie gaminį, jo tikslias specifikacijas. Visi BIM 
modelio objektai palyginti su pastatytais montavimo vietoje, todėl tokie BIM modelio objektai ar pats modelis vadinamas 

„Taip pastatyta“ modeliu / objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 lentelė. Grafinės informacijos lygių (LOG) aprašas 

LOG 1 

Apibūdinimas: Tikslas: 

• Modelio elementas BIM modelyje vaizduojamas schematiškai kaip 
grafinis simbolis (pvz., ŠVOK sistemoms) arba supaprastinta 
geometrija. Ši geometrija atvaizduojama simboliškai arba kaip 2D 
objektas (pvz., kelias su sankasa vaizduojamas apytikslio pločio ir su 
ašine linija 2D plokštumoje arba statinio kolona atvaizduojama kaip 
stačiakampis plane). 

• Vaizduojami objektai – apytikslių formų, matmenų, jų lokacija ir 

orientacija tik apytikslė. 

• Pristatyti idėją. 

• Planuoti erdves (teritorijas). 

• Atpažinti ir įvertinti paviršiaus plotus. 

• Atpažinti zonas ir jų grupes (pvz., naudojimo, funkcines zonas) ir 

jų sąryšius. 

• Apytiksliai vizualizuoti statinius (ar gaminius) (pvz., naudojant 
aerofotografijas ar esamų statinių (gaminių) modelius). 

• Preliminarus energijos poreikio įvertinimas, pelno (nuostolio) 

ataskaita. 

LOG 2 

Apibūdinimas: Tikslas: 

• BIM modelyje objektai gali būti atvaizduojami kaip sistemos 
(funkcinės, techninės),  elementų rinkiniai arba individualūs elementai. 

• Vaizduojami objektai – patikslintų formų, apytikslių matmenų, 
projektinėje lokacijoje, tikslia orientacija. Formos detalės, pvz., 
nuosklembos, spinduliai, užapvalinti elementai, išėmos, skylės ir pan., 

gali būti nevaizduojamos. 

• Derinti BIM modelius tarp atskirų disciplinų. 

• Nustatyti pagrindinių projektuojamų sistemų charakteristikas, 
lokaciją. 

• Atlikti pirmines analizes ar simuliacijas projektuojamam objektui 
(pvz., apskaičiuoti konstrukcijų apkrovas, natūralų apšvietimą, 
šildymo ar vėsinimo poreikį). 

• Identifikuoti pagrindines disciplinas ir projekto dalis, projekto 
koordinavimo poreikius. 

LOG 3 

Apibūdinimas: Tikslas: 

• Objektai BIM modelyje atvaizduojami individualiais komponentais 
arba kaip konkreti sistema, kurios esminės dalys pavaizduotos kaip 
individualūs komponentai. Geometrinis atvaizdavimas leidžia įvertinti 
tų objektų kiekį. Modelio komponentai detalizuoti atvaizduojant visus 
esminius akcentus, matmenų elemento ilgio, pločio pokyčius, ypač kai 
komponento detalės perteikia objekto sąveikos mechanizmą su kitu 

objektu. 

• Vaizduojami objektai – tikslių projektinių matmenų, tikslių formų, 
projektinėje lokacijoje, tikslia orientacija. Atvaizduotos visos 
projektinės išėmos objekto tūryje, išskyrus tas, kurios galbūt atsiras 
objekto gamybos ar statybos metu ir projektavimo metu dar 
neapibrėžtos. Atvaizduojami visi esminiai sluoksniai komponentuose, 
pvz.,  sienos, grindys, kelias, ir kituose objektuose. Išimtis taikoma itin 
plono storio sluoksniams, pvz., plėvelės, membranos ir kiti panašūs 
objektai. 

• Koordinuoti, pristatyti projektinius sprendimus. 

• Atlikti tikslius techninius skaičiavimus (konstrukcijų analizę, oro 
srautų analizę, nustatyti apšvietimo, šilumos ar vėsinimo poreikį ir 
kt.). 

• Detaliai skaidyti BIM modelius pagal disciplinas, projekto dalis, 

atskiras zonas, ruožus ar skaidyti kitokio pobūdžio modelį. 

• Rengti kitą susijusią projektinę dokumentaciją, pvz., techninės 
specifikacijos, kiekių žiniaraščiai, brėžiniai ir pan. 

LOG 4 

Apibūdinimas: Tikslas: 




