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1 SKYRIUS
PASKIRTIS IR ZYMEJIMAI

Tiekéjas yra vienintelé sutartiné 3alis, atsakinga Uzsakovui uz visy projekto daliy techninj suderinamumga,
laiku jvykdytas sgsajas, bandymus ir galutinj rezultata.

Tiekéjo vidinis darby paskirstymas tarp savo padaliniy, partneriy ar subtiekéjy neturi jokios jtakos jo
visuminei atsakomybei UZsakovui.

Siame priede i$skiriamos atskiros techninés projekto dalys tik tam, kad bty aigku:

- A
AWON-

kuri projekto dalis turi pateikti techninius duomenis;

kuri projekto dalis turi suprojektuoti, jrengti ar sukonfigtruoti konkrety sprendinj;
kuri projekto dalis turi uzdaryti konkrecig technine sgsaja;

kurios priklausomybés turi bati iSsprestos iki bandymy ir perdavimo.

Jeigu kuri nors techniné sgsaja néra aiSkiai paminéta Siame priede, bet yra bitina pilnam sistemos veikimui,
ji vis tiek laikoma Tiekéjo atsakomybe.

Zyméjimai:

1.5.1 BESS dalis — BESS jranga, BESS valdymas, BESS vietiné infrastruktdra ir BESS funkcijos;

1.5.2 Skirstyklos dalis — skirstyklos rekonstrukcija, 6 kV skirstykla, skirstyklos RPA / RTU / valdymo
dalis;

1.5.3 DG dalis — dyzelinio generatoriaus jrengimas, jo automatikos ir integracijos dalis;

1.5.4 6 kV kabelio dalis — kabelinés linijos tarp BESS ir skirstyklos bei susijusi rySiy / FO infrastruktdra,
jei ji priklauso Siai projekto daliai;

1.5.5 A - atsako uz galutinj rezultatg Uzsakovo atzvilgiu;

1.5.6 R -—rengia, tiekia, montuoja, jgyvendina, konfigiruoja arba vykdo;

1.5.7 C - pateikia techninius duomenis, derina, dalyvauja, prizilri arba patvirtina iS savo dalies puseés;

1.5.8 |- informuojamas;

1.5.9 - netaikoma;
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2 SKYRIUS
BENDRIEJI PRINCIPAI

Visuose 8ios matricos punktuose, kur Tiekéjui priskirta A, tai reiSkia pilng atsakomybe UZsakovui
nepriklausomai nuo to, kuri Tiekéjo vidiné dalis ar subrangovas faktiSkai vykdo darba.

Jeigu vienai techninei sgsajai reikalingi keliy projekto daliy duomenys ar veiksmai, atitinkamos dalys privalo
juos pateikti laiku ir suderintai. Vienos dalies delsimas neatleidZia Tiekéjo nuo pareigos valdyti sgsajg ir
eskaluoti rizika.

Jeigu tarp atskiry projekto daliy kyla neaiSkumas dél techninés ribos, Tiekéjas privalo pats jj iSspresti ir, jei
reikia, pateikti UZzsakovui aiSky sidlomg sprendima.

Sis priedas pateikiamas prie BESS dalies, jame démesys skiriamas toms sgsajoms, kurios daro jtaka:

241 BESS techniniams parametrams;
2.4.2 BESS valdymui;

243 salos reZzimui ir black-start;

244 apsaugy koordinavimui;

2.4.5 operatoriy signalams ir ribojimams;
2.4.6 bandymams ir perdavimui.

Sioje matricoje nurodytos techninés projekto dalys néra atskiros sutartinés $alys. Jos naudojamos tik
Tiekéjo vidaus techniniy atsakomybiy ir sgsajy paskirstymui apibrézti.

Jeigu viena techniné dalis turi pateikti duomenis kitai daliai, bet to nepadaro laiku, tai nelaikoma Uzsakovo
rizika. Tiekéjas privalo tokias vidines priklausomybes suvaldyti pats.

Jeigu BESS funkcijos nejmanoma pilnai iSbandyti ar perduoti dél kitos techninés dalies neparengtumo,
Tiekéjas negali remtis tuo kaip pagrindu iSvengti atsakomybés. Jis privalo:

2.7.1 laiku identifikuoti rizika;

2.7.2 pasillyti korekcinius veiksmus;

2.7.3 pateikti atnaujintg integracijos plang;

2.7.4 uztikrinti, kad galutinis rezultatas vis tiek baty pasiektas.

Visi punktai, susije su pastote, dyzeliniu generatoriumi ar 6 kV kabeliu, turi bti suprantami tiek, kiek jie yra
batini:

2.8.1 BESS projektavimui;

2.8.2 BESS valdymui;

2.8.3 BESS apsaugy koordinavimui;
2.8.4 BESS salos reZimui ir black-start;
2.8.5 BESS bandymams ir perdavimui.

Jeigu tarp Sio priedo ir kity techniniy dokumenty atsiranda neatitikimas dél projekto daliy riby, signaly
apimties ar sgsajos uzdarymo atsakomybés, taikoma pagrindiniame dokumente nustatyta dokumenty
prioriteto tvarka.
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Lentelé 1 Atsakomybiy matrica

3 SKYRIUS
ATSAKOMYBIY MATRICA

Skirstyklos 6 kv
Nr. Objektas UZsakovas Tiekéjas | BESS dalis dalis DG dalis kabelio
dalis
1. | Bendras visy projekto daliy koordinavimas I A/R C C C C
2. | Vieningo projekto vykdymo grafiko parengimas I A/R C C C C
3 Atslalfingq asmeny paskyrimas kiekvienai techninei | AR R R R R
daliai
4. | Techniniy sgsajy parengimas ir priezidra I AR C C C C
5. Riziky, susijusiy su sgsajomis, nustatymas I A/R R R R R
6. | Sprendiniy suderinimas tarp atskiry techniniy daliy I AR C C C C
7 Rastlskas_ kreipimasis j UZzsakovg deél neaiskiy riby AJC AR o C o o
ar sprendimy
UzZsakovo turimy pradiniy duomeny, esamy
8. s ; AR I I I I I
schemy ir prijungimo sglygy perdavimas
9 _I:’atgik_tq pradiniy duomeny pakankamumo | AR R R R R
jvertinimas
10. | Papildomy tyrimy poreikio nustatymas I AR R R R R
1. Papi!domq techniniy duomeny i$ kity projekto daliy | AR R R R R
pareikalavimas
12. | Vieningo projektavimo prielaidy paketo suvedimas I A/R C C c c
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13, Techniniy r!bq tarp projekto daliy galutinis AR C
suformulavimas

14. | BESS techninio sprendinio projektavimas A R

15. | Skirstyklos rekonstrukcijos projektavimas A C
Dyzelinio generatoriaus techninio sprendinio

16. . . A C
projektavimas
6 kV kabeliniy linijy tarp BESS ir skirstyklos

17. . : A C
projektavimas

18. | Elektriniy riby tarp BESS ir skirstyklos apibrézimas AR C

19 Kabeliy galy, ekrany, jZeminimo ir prijungimo A R

" | reikalavimy apibrézimas BESS puséje

Kabeliy galy, apsaugy ir prijungimo reikalavimy

20. e ' o A C
apibrézimas skirstyklos puséje
BESS, skirstyklos, DG ir kabelio signaly bei

21. . ) . A/R C
duomeny mainy matricos parengimas

29 BESS, skirsty.kllos ir DG blokavimy bei leidimy AR C
logikos suderinimas

23 Salos reZimo ir black-start sekos lentelés AR R
parengimas

o4 ApsaL_Jg.q koordinavimo ir selektyvumo bendras AR c
suderinimas

o5 POM, meztawmo tasky ir bandymy vertinimo tasky AR c
architektdra

26. ESQ/ L|t_gr|d rysio, teIemforr_ngcuos ir ribojimy AR c
architekttros bendras suderinimas
BESS konteineriy, BMS, PCS, EMS, BESS valdiklio

27. | - . A R
tiekimas
Skirstyklos 6 kV jrangos, RPA, RTU ir susijusiy

28. . o A
sistemy tiekimas
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Dyzelinio generatoriaus ir jo vietinés automatikos

29. tiekimas A
6 kV kabeliy, movy, galy, kabeliy apsaugy ir FO
30. o A C
komponenty tiekimas
Jrangos techniniy duomeny tarpusavio
31. suderinamumo uztikrinimas AR C
32. | BESS jrangos montavimas BESS teritorijoje A R
33. | Skirstyklos rekonstrukcijos darbai A C
34, _DyzeI|n|<_? generatoriaus montavimas ir vietiné A C
integracija
35 6 I_(V kabeliy trasy jrengimas tarp BESS ir A c
skirstyklos
36. | 6 kV kabeliy prijungimas BESS puséje A C
37. | 6 kV kabeliy prijungimas skirstyklos puséje A
FO / rySio linijy tarp BESS ir skirstyklos jrengimas,
38. | . . . . . A C
jei jos priklauso kabelio daliai
BESS vietinés fizinio saugumo ir gaisrinés saugos
39. | ~ . A R
sistemos montavimas
40 BESS teritorijos civiliniai sprendiniai, jei jie priklauso A R
" | BESS daliai
41. | BESS BMS / PCS / EMS / SCADA konfiglravimas A R
42. | Skirstyklos RPA / RTU / valdymo konfiglravimas A C
43. | DG valdiklio ir DG automatikos konfigliravimas A C
44. | Bendry signaly sujungimas tarp BESS ir skirstyklos AR C
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45. | Bendry signaly sujungimas tarp BESS ir DG A/R C
46. Autloma_tlmo gaI!o_s ribojimo pagal ESO sglygas AR C
logikos jgyvendinimas
Salos rezimo ir black-start logikos BESS puséje
47. | . - A R
jgyvendinimas
Salos rezimui reikalingy skirstyklos blokavimy ir
48. R - A C
leidimy jgyvendinimas
Salos rezimui reikalingy DG leidimy / blokavimy /
49. X . : - A C
dalyvavimo logikos jgyvendinimas
50 Jvykiy registravimo, laiko sinchronizavimo ir AR C
" | duomeny archyvavimo architekttros jgyvendinimas
51 ESO / L|_tgr|d kor_ngndq priémimo ir vykdymo AR C
funkcijy jgyvendinimas
52. | FAT programy parengimas savo techninéms dalims A R
53. | BESS Saltieji bandymai A R
54. | Skirstyklos 3altieji bandymai A C
55. | DG &altieji bandymai A C
56. | 6 kV kabeliy bandymai ir protokolai A C
57. | Integraciniai signaly, blokavimy ir rySiy bandymai A/R C
58. | Energizavimo sekos ir pasirengimo patvirtinimas A/R C
59, Salos rfaiimo darbo bandymy programos AR R
parengimas
60. | Salos rezimo ir black-start faktinis bandymas AR C
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ESO / Litgrid reikalaujamy bandymy dokumenty

61. . . e A/R C
parengimas ir suderinimas

62. | NaSumo bandymai BESS garantijoms jrodyti A R

63 Triuk8mo, gaisrinés saugos, aliarmy, SCADA ir kity A R

" | perdavimo kriterijy jrodymas BESS funkcijai

As-built (kaip pastatyta) dokumentacijos

64. . RV A R
parengimas savo techninei daliai

65. | Bendry sgsajy dokumentacijos suvedimas A/R C

66. Galutm_lq signaly sgrasy, seky lenteliy ir blokavimy AR C
perdavimas

67 Eksploatacijos ir mokymy dokumenty perdavimas A R

" | BESS daliai

68. Dokum_entg paketo, re_|kaI|ngo galutiniam projekto AR o
perdavimui, suformavimas

69. Garar)tmls reagawmas j gedima, apimant;j kelias AR c
technines dalis
Gedimo priezasties nustatymas ir korekciniy

70. ; ; - X A/R C
veiksmy paskirstymas tarp techniniy daliy
Galutinis visos integruotos sistemos funkcionalumo

71. . Lo ; A/R C
atkdrimas garantiniu laikotarpiu

79, Matemat_iniai merIiai, modeliq. suderinimas ir AR R
operatoriy modeliy dokumentai

73 Saugos grandinés, centrinio avarinio stabdymo AR R
architektira
OT rysiy segmentavimas, DMZ / ugniasieniy

74. ; A . . " A/R R
architektira, kibernetinis suderinimas

75 _Eksploatacuos mokymy paketo parengimas ir AR R
jvykdymas

76. Kity tvechnlrj!l:g dallq_ doku.m_e.ntq, schemy ir signaly AR C
sgrasy perzidra bei patvirtinimas
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