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1. Aiskinamasis rastas

1.1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projektas parengtas vadovaujantis Siais
privalomaisiais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

o Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

° |statymas paskelbtas:  Zin. 1996, Nr.32-788, i. k.
0961010ISTA0OI-1240

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. Xll-2573, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k.
2016-20300

Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Nr. I-1240 pakeitimo
jstatymas

Navuja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. XII-2573, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k.
2016-20300 ;
o LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003, Nr. 70-
3170);
. STR 1.01.03:2017  ,STATINIY KLASIFIKAVIMAS* (jsakymas Nr. D1 -713 )

o STR1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (TAR, 2016-11-11, Nr.
26687)

e STR1.05.01:2017  STATYBA LEIDZIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UZBAIGIMAS.
STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALISKOS STATYBOS
PADARINIU SALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISETAI
ISDUOTA STATYBA LEIDZIANT] DOKUMENTA PADARINIY

SALINIMAS

o STR 1.06.01:2016 ~otatybos darbai. Statinio statybos priezidra“

o Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai (Valstybés Zinios, 2008-
01-24, Nr. 10-362);

. LR darbo kodeksas (Zin., 2002, Nr. 64-2569, Nr. 71);

. Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés (Zin. 2005-02-24, Nr. 26-
852);

o Elektros tinkly apsaugos taisyklés (Valstybés zinios, 2010-04-07, Nr.
39-1877);

o Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés ( Valstybés
zinios, 2010-03-18, Nr. 31-1454);

o PAVIRSINIY NUOTEKY TVARKYMO REGLAMENTAS (Valstybés

zinios, 2007-04-14, Nr. 42-1594) ;
o Topografinis planas;
o Projektiné dokumentacija.
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1.2. Bendroji dalis

Bendrabucio namo (jvairiy socialiniy paskirties grupé) kapitalinio remonto ir paskirties
keitimo j daugiabutj namg (daugiabuciy paskirties grupé) Girelés g. 53, KaiSiadorys, projektas
Kapitalinis remontas atliekamas etapais

1 etapas

Rekonstruoti 3-5 auk$to butus pritaikant juos asmenims su negalia . Planuojama jrengti
nemaziau kaip 20 buty ( 1 kambario -7 vnt; 2 kambariy -6 vnt; 3 kambariy — 7 vnt.) 7 bastai skirti
asmenims su negalia, 13 blsty gausioms Seimoms. Etapas apima vidaus patalpy perplanavima.

2 etapas

ISorés atitvary apSiltinimas. 1 ir 2 auk$to langy ir lauko dury pakeitimas. Cokolio apSiltinima,
bei nuogrindos jrengimag, pastato drenazo jrengima. Sklypo sutvarkymas.

3 etapas

Rekonstruoti 2 auksto butus jrengiant 1 kambario butus , iSnaudojant bendrojo naudojimo
patalpas.
4 etapas
Rekonstruoti 1 auksto butus jrengiant patalpas socialinéms paslaugoms.
Statinio kategorija —ypatingas statinys.

Klimato sglygos
Sklypas yra Vidurio Lietuvoje, Kauno regione (apskrityje). Vidutiné metiné temperatira

+6,50C. Vidutinis metinis krituliy kiekis — 650mm. Pagal sniego apkrovas sklypas patenka j Il rajona,
pagal véjo apkrovas — | rajona.
1.3. Statybos darby paruosimas ir organizavimas

Iki statybos pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta su valstybinémis institucijomis
ir treCiosiomis Salimis reikiamos apimties projektiné dokumentacija ir gautas leidimas statybai.

Iki darby pradzios statytojas privalo paruosti darbuotojy saugos ir sveikatos statybvietéje
plang bei paskirti atestuotg statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy.

Statybos darby rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, iki
statybos pradzios turi parengti statybos darby vykdymo (technologijos) projektg, kuriuo gali koreguoti
statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis darby
saugos reikalavimy.

1.3.1. Paruosiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atlikti statybvietés paruosSimo darbus:
1. Jrengti laikinas darbininky buitines patalpas esamame pastate, laiking lauko tualeta,
2. Apsaugoti nuo suzalojimo Salia statybos vietos augantys medziai;
3. Laikinus privaziavimo kelius, patenkancius j pavojingg zong, pazyméti
specialiais Zenklais, transporto eisma kontroliuoti. MazZiausias atstumas nuo
laikino kelio iki medZiagy laikymo aikStelés yra 1,0 m;
4. Pries pradedant darbus statybvietéje, Rangovas privalo pastatyti teritorijoje
atitinkamus informacinius stendus (jy pastatymo vietas bdtina i$ anksto
suderinti su inzinieriumi ir atitinkamomis valstybinés priezidros institucijomis).
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1.3.2. Statybos geodeziné kontrolé

Statybos metu geodeziné kontrolé nebus vykdoma.

1.3.3. Tarnyby atstovy dalyvavimo bitinumas darby metu

Vykdant statybos darbus tarnyby atstovai nebus kvie€iami.

1.3.4. Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés sglygos

Salygos neaktualios atliekant remonto darbus.

1.3.5. InZineriniy tinkly paklojimas ir esamy pertvarkymas

Projektu nenumatytas tinkly paklojimas ir esamy pertvarkymas.

1.3.6. Pagrindiniai statybos darbai
Atlikus pastaty paruoSiamuosius statybos darbus, pradéti pagrindinius statybos procesus.
. Fasado apSiltinimas;
. Grindy apdailg;

. Sieny apdaila;

. Patalpy perplanavimas;
. Langy ir lauko dury keitimas.
1.3.7. Kélimo darbai

Kranas nebus naudojamas .

1.3.8. Zemés darbai
Zemeés darbai nebus vykdomi.

1.3.9. Statybinés atliekos ir jy laikymas

Susidariusiy atlieky tvarkymas turi bati vykdomas pagal LR atlieky tvarkymo jstatymo (Zin. 1998, nr.61-
1726; 2002, nr. 72-3016 ) nuostatomis ir vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis® (Zin.
2007, nr. 10-403) su vélesniais pakeitimais ir , Atlieky tvarkymo taisyklémis , TAR, 2017-10-11, nr.
16089.

Demontuota esama asfalto danga turi bati trupinama ir panaudota pagrindams jrengti.

Statybvietéje turi bati iSrdsiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobldziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;
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2. Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;
3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$
atlieky gautos medziagos;
4. Pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,

degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukelian€ios korozijg ar turinios Kity

savybiuy, galin€iy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Atliekos, atlieky tvarkymas statyby metu

kodas Numatomi
pagal atlieky
Technologinis Agregatinis | atlieky Laikymo Mato tvarkymo
procesas Pavadinimas bavis sgrasg Pavojingumas sglygos vnt, t bldai
1 2 3 4 5 6 7 8
Atiduodama
vietiniems
Popierius ir Uzdaras atlieky
Buitiné veikla kartonas kietas 200101 | Nepavojingos | konteineris | 0,03 tvarkytojams
Atiduodama
Misrios vietiniems
komunalinés UZdaras atlieky
Buitiné veikla atliekos kietas 2003 01 | Nepavojingos | konteineris 17 tvarkytojams
Atiduodama
vietiniems
Metalinis atlieky
Statyba Mediena kietas 17 02 01 | Nepavojingos | konteineris 0,3 tvarkytojams
Atiduodama
vietiniems
Metalinis atlieky
Statyba Skarda kietas 17 04 07 | Nepavojingos | konteineris 0,4 tvarkytojams
Betono, plyty,
cerpiy ir Atiduodama
keramikos vietiniems
gaminiy Metalinis atlieky
Statyba misiniai kietas 17 01 07 | Nepavojingos | konteineris 15 tvarkytojams
Atiduodama
vietiniems
GeleZies plieno Metalinis atlieky
Statyba gaminiai kietas 17 04 05 | Nepavojingos | konteineris 0,5 tvarkytojams
Atiduodama
vietiniems
Metalinis atlieky
Statyba Bitumas kietas 17 03 02 | Nepavojingos | konteineris 0,3 tvarkytojams
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Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos , taciau neilgiau kaip iki statybos darby pabaigos . Pavojingos statybinés atliekos turi
bati laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius
nuo jy susidarymo , taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir
Zmoniy sveikatai.

1.4. Pagrindiniai darby saugos reikalavimai
Pavojingos zonos skiriamos j dvi grupes:

Pavojingos zonos, kuriose yra nuolat veikianiy pavojingy ir (ar) kenksmingy veiksniy,
priskiriamos vietos:

e neaptvertos, esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

e vietose, kuriose pavojingy ir (arba) kenksmingy medziagy koncentracija darbo
aplinkos ore gali virSyti ribines vertes (nustatoma matavimais).

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir (arba) kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertas apsauginiais aptvarais, kad sukliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

Pavojingos ir kenksmingos zonos turi bati aptvertos signaliniais aptvarais ir jspéjamaisiais
Zenklais. Vykdyti darbams pavojingose zonose iSduodama paskyra — leidimas.

Pavojingoms zonoms, kuriose gali atsirasti pavojingy veiksniy, priskiriamos vietos:

e Salia demontuojamy (statomy) statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ir
jrenginiy;

e vietos, vir§ kuriy atliekami konstrukcijy arba jrenginiy montavimo (demontavimo)
darbai;

Pavojingy zony ribos arti judanc€iy masiny ir jrenginiy daliy — 5 m nuo jy, jei gamintojo
instrukcijoje néra grieztesniy ar papildomy reikalavimy.

Aplink demontuojamg (statomg) pastatg atsizvelgiant | auk&tj i kurio gali kristi kraviai,
nustatomos pavojingos zonos. Jos aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie
galimg pavojy aptvertoje teritorijoje. J&jimuose j pastata jrengiami apsauginiai stogeliai. Sioje zonoje
leidZziama atlikti demontavimo (statybos ir montavimo) darbus tik tada, kai garantuojamas darbininky
saugumas.

Pavojingy zony ribos, kur veikia rizikos veiksniai kenksmingy medziagy, virSijanciy ribine
verte, nustatomos matavimais. Pavojingy zony ribos arti judangiy masiny ir jrenginiy daliy — 5 m nuo jy,
jei gamintojo instrukcijoje néra grieztesniy ar papildomy reikalavimy.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés saglygos (plga, véjas,
uraganas, perkinija sniegas ir t.t.) kelia pavoju darbuotojy saugai ir sveikatai.

1.4.1. Statybvietés jrenginiai

Medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti
darbuotojy saugai ir sveikatai darbe, turi bati tinkamai ir patikimai pritvirtintos.

Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi bati suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip,
kad nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi bati apsaugoti nuo elektros srovés poveikio
dél tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo.

Judéjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikstelés bei platformos turi
bati apskaiciuoti, iSdéstyti ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir
nekelty pavojaus darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy.

Statybos metu bdtina tikrinti ar naudojami statybos produktai ir jrenginiai atitinka nurodytiems
statinio projekto techninése specifikacijose.

Statybos aiksteléje nuzymima sandéliavimo zona.
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1.4.2. Darbo saugos dokumentai
Ypatingg démesj batina skirti tam, kad:
- paSaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zong;

- pavojingos zonos buty pazymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo
vietos baty gerai apSviestos;

- visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus;
- darbininkai buty aprupinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonémis;

- nuo kritimo i8 auksCio darbuotojus butina apsaugoti atitinkamais jrenginiais, reikiamo
aukscio ir tvirtais aptvarais, kuriuos sudaro papédeés lentelés, porankiai ir viduriniai
taSeliai, arba apsaugai bitina naudoti kitas lygiavertes priemones;

- privalo bati reikiamos priéjimo j darbo vietg priemonés ir naudojami saugos dirzai arba
kitos apsaugos nuo kritimo priemonés;

- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai bty jzeminti;

- iki statybos pradzios buty parengtas statybos darby technologijos projektas;

- bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma;

- statybos aikSteléje darbo vietos, pravaziavimai ir praéjimai baty gerai apSviesti.

Buitinése patalpose turi bati vaistinélé su batiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty galiojimo terminas
turi bati tikrinamas).

1.4.3. Trecdiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Statinys bus remontuojamas taip, kad statybos metu ir naudojant statinj treciyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzZios, galéty bati pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

) galimybeé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;
) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) ogaisrine saugg reglamentuojantiuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk3mo, vibracijos, elektros trikdZiy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemeés sluoksniy tarsos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo i§saugojimas; gamtos ir kultlros vertybiy iSsaugojimas; vertingy
Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebity pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

2
3
4

1.4.4. Darbas ziemos sglygomis
Fasado apSiltinimo jrengimas

Vykdant fasado darbus oro temperatira turi bati nemazesné kaip +5°C ir neturi bati
krituliy.
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1.4.5. Kolektyvinés ir individualios apsaugos priemonés

Kiekvienas darbuotojas dirbantis statybos objekte yra apripintas asmeninémis apsaugos
priemonémis. Galvai apsaugoti naudojami apsauginiai $almai, kurie skiriasi spalva, Salmo spalva nurodo,
kokias pareigas uzima darbuotojas: balta-statybos objekto vadovai, Zalia — brigadininkai, meélyna-
darbininkai. Darbininkams skirta darbiné profesiné avalyné , kuri atspari susidevéjimui , padas atsparus
skystam kurui, pado rastas apsaugo nuo slydimo. Visi darbininkai aprpinti apsauginiais drabuziais , kurie
apsaugo darbuotojus nuo mechaniniy poveikiy ir gamybinio uZterStumo. DrabuZiai susideda i3
puskombinezono , Svarko ir striukés. Papildomai yra iSduodami vandenj ir véjg nepraleidZiantys
lietpalCiai. Suvirintojai apripinti specialiais darbo drabuziais, apsauganciais nuo skysto metalo pursly,
Ziezirby ir ugnies. Vadovai , dirbantys objekte, aprapinti apsauginémis striukémis ir liemenémis. Visi
apsauginiai drabuZiai pazymeéti kompanijos pavadinimu. Plastakoms ir rankoms apsaugoti darbininkai
aprpinami apsauginémis pirstinémis jvairiy rdsiy, atsizvelgiant j darbo pobidj. Statybos objekto
sandélyje yra sudétis papildomos apsaugos priemonés, kurios iSduodamos atliekant specifinj darba:

o Ausinés — dirbant su kampiniu Slifuokliu, perforatoriumi ir kitais triukSmingais jrankiais;

o Aukstalipiy dirzai — dirbant aukStyje montuojant stogo tvoreles , stoglangius, fasado
kopedcias ir t.t. Dirbant ant stogo apsauginiai dirzai fiksuojami prie jtempto lyno ( lynas
jrengiamas 1,5m nuo parapeto ir jtvirtinant j parapeto konstrukcijg). Jrengiant fasado
elementus dirbama nuo boksteliy arba alkdninio keltuvo ( dirbant nuo bokstelio
apsauginis dirzas fiksuojamas prie bokstelio vertikaliy elementy.

o Apsauginiai akiniai — dirbant su elektriniais pjovimo jrankiais.

Kolektyvines apsaugos priemones numato statytojas. Pavojingos vietos ( duobés , skylés,
perdangos krastas ) aptveriamos apsauginiais turéklais , kuriy aukstis 1,2m.

1.4.6. PrieSgaisrinés saugos reikalavimai

1.4.6.1. Statybvietéje gali bati (neprivaloma) jrengti prieSgaisrinj skydg pirminéms gaisro gesinimo
priemonéms sudéti. Skyde privalo bati gesintuvai MG-6 (milteliniai; 2 vnt.), kastuvai (2 vnt.),
lauZtuvai (2 vnt.), kobiniai (2 vnt.), kirviai (2 vnt.), kibirai (2 vnt.), nedegaus audinio skraisté.
Salia prie$gaisrinio skydo — dézé su sméliu.

RuOkyti darbo vietose draudZiama. Rokymo vieta numatyta prie prieSgaisrinio skydo.

1.4.6.2. ApvaZziavimo keliai aplink pastatg privalo bati atlaisvinti.

1.4.6.3. Prie$§ darby pradzig privalo bati numatytos visos kitos gaisrinés saugos priemonés statybos
— montavimo darby procesuose. Darby zonose privalo bati neSiojamieji, atitinkamos klasés
gesintuvai.

1.4.6.4. Pavojingi sukeliantys ZzieZirbas, auk3tg temperatirg bei galimg gaisro pavojy darbai:

suvirinimo, pjovimo, izoliavimo, darbai greitaeigiais jrenginiais. Dirbant Siuos darbus, iSkylg
pavojus sukelti gaisrg, nudegti, gauti Siluminj smagj. Darbuotojus, dirbancius Siuos darbus,
privaloma apmokyti; darbuotojai privalo bati jgije kvalifikacinius pazyméjimus.

Iki 5000 m? teritorijoje gali bati (neprivaloma) jrengtas 1 prieSgaisrinis skydas . Plotas kuriame
vyksta statybos darbai yra apie 300 m? , todél statybos aiksteléje numatyti jrengti nemaziau kaip 1
prieSgaisrinés jrangos skydai. Vienas prie darbininky vagonéliy vietoje.

Objekto teritorijoje pirminéms gaisro gesinimo priemonéms laikyti turi bdti jrengti specialls
skydai ar stendai. Juose turi biti laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, smélio dézé ir kastuvas,
audeklas, 2 lauztuvai, 2 kirviai. NedegUs audeklai turi bati ne mazesnio kaip 1,5x1,5 m dydZio.
Jie skirti gesinti nedideliy uzsidegimy vietoms, taip pat tokioms medzZiagoms, kurios be oro
nedega.

Lapas Lapy Laida

SPRC 24/45-TP-SDO-1
8 18 0

Bendrabucio namo (jvairiy socialiniy paskirties grupé) kapitalinio
remonto ir paskirties keitimo | daugiabutji namq (daugiabuciy
paskirties grupé) Girelés g. 53, KaiSiadorys, projektas



Skydai ir stendai turi bdti jrengti lengvai prieinamose ir gerai matomose vietose, netoli nuo
iSéjimy i$ patalpy.

Skyde sukabinti gesintuvai, kastuvai, lauZtuvai, kirviai, nedegaus audinio komplektas, dézZeje
supiltas smélis. Ugnies gesintuvai ir nedegaus audeklo komplektas sukabinti apsaugos poste,
buitiniuose vagonéliuose ir sandélyje. Gesintuvy pakabinimo vietos pazymeétos standartiniu
gaisrines saugos Zenklu ,Gesintuvas®. Statybvietéje naudojami miltelinio tipo ir putomis
gesinantys gesintuvai, kurie gali uzgesinti A.B.C klasiy gaisra.

PrieSgaisriné jranga statybos objekte iSdéstyta specialiai jrengtose vietose. Detalus skydy
iSdéstymas parodytas brézinyje.

Nesiojami prieSgaisriniai skydai ( gesintuvas ir nedegus audeklas) naudojami ugnies darbo vietose
jrengiant prilydomajg danga ir vykdant armatGros suvirinimo darbus .

NeSiojamy gesintuvy kiekiai :
o Statomo pastato viduje - 3 gesintuvai po 4 kg(l) (1vnt j auksta);

Rikyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais Zenklais pazymétose ir tinkamai jrengtose
vietose, kuriose yra nedegus indas nuorikoms. Statomuose statiniuose draudziama jrengti
laikinus ypac¢ degiy, labai degiy ir degiy skysty medziagy ir preparaty bei dujy baliony sandélius.
Statinio projekte numatytos iSorinés gaisrinés kopécios ir apsauginés tvorelés ant statomo
pastato stogo turi bati jrengiamos tuoj pat, kai tik sumontuojamos laikangiosios konstrukcijos.
Statybiniuose pastoliuose kas 40 m jy perimetro batina jrengti vienus laiptus arba kopédias, bet
ne maziau kaip dvejus laiptus (kopécias) visam pastatui. Nuo pastoliy, denginiy ir pakyly badtina
nuolat valyti statybines SiukSles. Atliekant darbus, neapsaugotas Siluminés izoliacijos ir
hidroizoliacijos plotas neturi bdti didesnis kaip 500 m2, kai izoliacijai naudojami Cs2, d1 ir
Zzemesnés degumo klasés statybos produktai, ir 1000 m? — visais kitais atvejais. Darby atlikimo
vietoje degiy medziagy kiekis neturi bati didesnis, negu reikia vienai darbo pamainai. |rengiant
stogo dangg i$ ruloniniy medziagy, jos gali bati Sildomos tik pagal normatyviniuose statybos
techniniuose dokumentuose nustatytg technologijg. Prie§ darby pradzig statybos aikSteléje batina
jrengti prieSgaisrinj vandentiekj arba vandens rezervuarus, joje turi bati pirminiy gaisro gesinimo
priemoniy, sutvarkyti keliai ir prieigos.

1.4.7. KliG€iy ir pavojingy viety zenklinimas.

Vietas, kur yra susidirimo su KliGtimis, daikty nukritimo ir griuvimo rizikos, esancios
uzstatytose jmoneés teritorijose, | kurias dirbdamas gali jeiti darbuotojas, batina pazenklinti juodomis,
geltonomis arba raudonomis ir baltomis juostomis. Sio Zenklinimo matmenys priklauso nuo klidties arba
pavojingose vietos matmeny. Juosty polinkio kampas turi bati mazdaug 45°, jy matmenys turi bati
mazdaug vienodi.

1.4.7.1. Darbo viety saugos ir sveikatos apsaugos Zenklai

Zenkly lenteles jrengti tinkamame auks$tyje ir regéjimui tinkamu kampu, pakankamai
apSviestoje ir lengvai prieinamoje bei matomoje vietoje prie jéjimo j potencialiai pavojingg zong arba prie
tam tikro galimo pavojaus viety arba prie pavojy keliancio daikto.

Saugos ir sveikatos apsaugos Zenklai — Zenklai teikiantys informacija arba nudarymus
vaizdiniu zenklu, spalva, SvieCian€iu Zenklu, garso signalu, Zodiniu praneSimu, ranky Zenklais apie
konkrety objektg, veiklg, situacijg, saugos ir sveikatos reikalavimus.

Saugos ir sveikatos apsaugos Zenklinimui darbovietése naudojami Sie pagrindiniai Zenklai:

e draudZiamasis Zenklas — tai Zenklas, draudziantis elgtis taip, kad kilty pavojus arba
jis buty sukeltas;

e jspéjamasis Zenklas - Zenklas, kuris jspéja apie rizikg arba pavojy;
e jpareigojamasis Zenklas - Zenklas, kuris nustato privalomg elges;j;
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pirmosios pagalbos arba gelbéjimo Zenklas - Zenklas, kuriuo nurodomi evakuaciniai
iSéjimai arba pateikiama informacija apie pirmosios pagalbos arba gelbéjimo
priemones;

informacinis Zenklas - Zenklas, kuris nurodo kitg saugos ir sveikatos apsaugos
informacijg apie pirmosios pagalbos arba gelbéjimo priemones;

Saugos ir apsaugos zenklai darbo vietose gali bati Siy pagrindiniy formy (tokiu pavidalu);

vaizdinis Zenklas - Zenklas, kuris geometrinés formos, spalvos ir pieSinio arba
piktogramos deriniu teikia tam tikrg informacijg ir kuris jrengiamas matomoje vietoje,
pakankamai rySkiai apSviestas;

papildomas vaizdinis Zenklas - Zenklas, teikiantis papildomg informacijg ir
naudojamas kartu su vaizdiniu zenklu;

saugos spalva - spalva, kuriai suteikiama atitinkama saugos reikSmé;

simbolis arba piktograma - iliustracija, kuri apibtdina situacijg arba nustato tam tikrg
elges;j ir kuri nupiesta ant vaizdinio Zenklo arba apSviesto pavirSiaus;

SvieCiantis Zenklas - Zenklas, kurio Sviesg skleidZiantis jtaisas pagamintas i$
permatomos arba Sviesg praleidzianios medziagos ir apSviestas i§ vidaus arba
uzpakalinés sienelés ir atrodo kaip SvieCiantis pavirSius;

garso signalas - sutartas garso signalas, skleidZziamas ir perduodamas tam tikslui
skirtu jrenginiu, nenaudojant Zmogaus balso arba jo imitacijos;

Zodinis praneSimas - nustatyto turinio praneSimas Zodziu Zmogaus balsu arba
Zmogaus balso imitacija;

ranky zenklas - nustatyti ranky ir (arba) plastaky judesiai ir (arba) jy padétis,
duodant nurodymus darbuotojams, kurie atlieka manevravimo veiksmus, susijusius
su rizika arba pavojumi.

Zenkly lenteliy matmenys ir forma:

Zenkly lenteliy matmenys, mm
Atstumas nuo
zenklo iki A O
stebétojo, m
Iki 5 100 80 100 100x 180
i3 130 100 130 130x230
10 200 150 200 200x360
15 300 250 300 300x450
20 400 300 400 400x720
30 450 350 450 450x810
40 600 450 600 600x1080
60 700 350 700 700x1260
80 900 700 900 900x1620 |
80 ir daugiau 1200 900 1200 1200x2160

Draudziamieji zenklai:
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Naudoti atvirg ugnj ir rakyti draudziama

Prie jéjimo | pastatg, statinj ar teritorija, kurioje panaudojus atvirg ugnj
galimas sprogimas ar medZiagy uzsiliepsnojimas.
ISkabinti prie jéjimo j statybviete ir tose vietose kur galimas pavojus.

Rukyti draudziama

Prie jéjimo | pastatg, statinj ar teritorija, kurioje panaudojus atvirg ugnj
galimas sprogimas ar medziagy uzsiliepsnojimas.
Rakyti galima tik rikymo vietose.

Ispéjamieji zenklai:

vl d el

|spéjimas apie elektros srovés pavojy

Ant patalpy, statiniy ir jrenginiy, turinCiy elektros jtampa, galin€ig sukelti
pavojy zmoniy gyvybei bei sveikatai.

Ispéjimas apie bendrojo pobiidzio pavojy

Vietoje, kurioje gali Kilti jvairis pavojai. Reikalui esant pridedamas
papildomas skydelis.

Ispéjimas apie pakeltg krovinj

Ispéjimas apie kliutj

Galimy kliGi¢iy zonoje.

Ispéjimas apie pavojy nukristi

Galimo kritimo vietose.

|pareigojantieji zenklai:
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Butina dévéti apsauginj Salma

Butina mavéti apsaugines pirstines

Darbo vietose, kuriose galimos ranky traumos.

Butina naudoti klausos apsaugines priemones

Prie jéjimo j darbo patalpas, kuriose padidéjes triukdmo lygis.

Biltina naudoti apsauginius akinius

Darbo vietose, kuriose galimos akiy traumos.

Bitina naudoti apsauginj pririSima

Atliekant aukStuminius darbus.

Buatina prisisegti apsauginj veido skydelj

L= Ol OF=1¥

Gaisriniy saugos priemoniy zenklai

Gesintuvas

Patalpose ir teritorijose, kuriose yra ugnies gesintuvas.

Informaciniai zenklai

RUKYMO
Rukymo vieta

VIETA

Prie rakymui skirty patalpy dury arba rikymo vietose.

Prie jéjimo j darbo patalpas, kuriose galimas daikty kritimas i$ virSaus.
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VANDUO

GAISRO Vandens 3altinis
GESINIMUI

Prie vandens telkiniy, tinkanciy gaisrui gesinti.

1.5. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms- orientacinis
mechanizmy sarasas

Statybos jranga ir transporto priemoneés turi bati tvarkingos, veikiancios, turi turéti techninius pasus.
Transporto priemoneés turi bati uZregistruotos ir turéti techninés apZzitros galiojancius dokumentus.
Darbus su statybos jranga ir transporto priemonémis gali vykdyti instruktuoti asmenys, turintys atitinkamg
kvalifikacija. Visa elektros jranga turi bati jzeminta. Dirbti masinistu gali

asmuo, ne jaunesnis kaip 18 mety, turintis masinisto (traktorininko, vairuotojo) pazymeéjima, leidziantj
dirbti su to tipo mechanizmu, pasitikrines sveikatg, apmokytas ir instruktuotas. Darbui su statybos jranga
ir transporto priemonémis vadovauja darby vadovas.

Bdtina laikytis Siy nurodymu:

[ prie$ pradédamas darbg, masinistas (vairuotojas) turj duoti signala,

[0 atstumas tarp dirbanciy mechanizmy (transporto) turi bati ne mazesnis kaip 5 m;

[0 atstumas taip prasilenkian€iy mechanizmy (transporto)- ne mazesnis kaip 1 m;

[0 baigus darba, apzilréta ir nuvalyta technika pastatoma specialiai tam skirtoje vietoje; "Stop" signalas
privalomas visiems, jj gali duoti bet kuris darbuotojas, pastebéjes kliatj, gedima ar galimg avarijg;

[J maksimalus greitis neturi bati didesnis uz techniniuose pasuose gamintojo nurodytg greitj arba
teritorijoje numatytg ir kelio Zenklais reglamentuotg greitj;

[J savivarcio automobilio vairuotojas privaziuoja, tik gaves paskirto darbuotojo signalg;

[J vaziuodamas atbuline eiga, vairuotojas turi jsitikinti, kad tarp savivarcio ir numatomos iSkrovimo vietos
néra zmoniy ir duoti signalg;

[0 vaziuoti atbuline eiga savivar€iu automobiliu su kroviniu galima, tik gavus darby vadovo signalg;

[0 judant savivarciui, darbininkams draudZiama bati masinos kébule;

[ prie$ pradedant vaZiuoti, batina garsiniu signalu jspéti aptarnaujancius darbininkus;

[0 savivarcio bortus galima atidarinéti, tik jam sustojus ir darbininkams pasitraukus j nepavojingg zona.
UZpakalinis savivar&io bortas atidaromas specialiais kabliais;

[J draudzZiama pasilipti ant savivarcio kébulo, jj valant;

[ keliant krovinius (statybinj vagonélj ant tralo ar pan.), krano kabliai kabinami specialiose vietose,
nurodytose eksploatavimo instrukcijoje. Reguliuoti keliamo daikto judéjimg galima virviy pagalba,
draudziama tai daryti rankomis;

[J keliant krovinj, draudziama stovéti tarp krano ir keliamo krovinio.

[0 visi mechanizmai darbo metu turi bati su jjungtais oranzinés spalvos mirksinCiais Svyturéliais;

[0 veikian€iy mechanizmy darbo zonoje draudZiama bati pasaliniams asmenims, tiesiogiai nesusijusiems
su mechanizmy darbu;

[0 elektros perdavimo linijy apsauginéje zonoje galima dirbti, tik turint paskyra- leidima;

[0 darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonés ir jtaisai (apsauginiai voZtuvai, avariniai
jungikliai ir kt.).

Visos judancios masinos dalys turi bati uzdengtos apsauginiais gaubtais;

[J draudZiama remontuoti esant jjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slégiui jungiamosiose
Zarnose.

[J dirbant statybos masinomis draudziama jlipti ir iSlipti iS maSinos jos eigos metu, dirbti esant atdaroms
kabinos

dureléms, dirbti su iSjungtu Svyturéliu; dirbti kroviniy kélimo jrenginiy veikimo zonoje, kabinoje veZti
Zmones,

stovéti ant judancios masinos laiptelio, palikti veikian€ig ma8ing be priezidros, palikti neveikiancig masing

nuokalnéje.
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statybos pagrindiniai mechanizmai
1. Autosavivarc€iai 10 t keliamos galios
2. Mobilios aikstelés ir mobills boksteliai
3. Elektrinis gragztas
4. Diskinis pjoviklis
Pastaba: mechanizmai ir ma$inos tikslinami pagal rangovo turima jy parka.

1.5.1. Buitinés patalpos

Buitinés patalpos jrengiamos reikiamo dydzio. Jose numatomas reikiamas kiekis staly ir
kédziy atsizvelgiant | darbininky skaiCiy. Buitinése patalpose jrengtos ir drabuziy dziovinimo vietos.
Persirengimui buitinése patalpose sumontuotos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams
pasidéti. Pagal sanitarines normas buitinés patalpos yra ne mazesnés kaip 12 m?, kontoros — 9 m2.
Buitinés patalpos naudojamos standartinés 3¢5 m, jy plotas — 15 mZ2.

Atstumas nuo statomy objekty iki valgykly, persirengimo ir susilimo patalpy, tualety, dusy ir
prausykly yra ne didesnis kaip 150 m. Statybos aikSteléje papildomai pastatom vienas biotualetas.
Pagalbiniai pastatai pastatyti iSlygintoje aikSteléje su nuolydZiu i = 0,005, kad pavirSinis vanduo nutekétu |
iSkastus griovius. PéscCiyjy keliai istiesti i$ skaldos ir yra, 60 cm plocio.

Statybinés medZiagos sandéliuojamos statybos plane nurodytose vietose.

Laikiny pastaty vietos nuzymétos statybvietés plane. |rengiant laikinus statinius vadovautis,
LR vyriausybés nutarimu ,, Dél buities sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimy , , Lietuvos
higienos normos Hn 70 — 1997 biuro patalpas Rangovo personalui, su susirinkimy patalpa 5 Zmoniy
jrengtos padidintame vagonelyje. Planuojama, kad intensyviausiu statybos laikotarpiu statybvietéje
vienoje pamainoje dirbs 30 genrangovo darbuotojai. Jmonés buities, sanitariniy ir higienos patalpy plotas
vienam darbuotojui turi bati ne maZesnis kaip:

Patalpy pavadinimas Skai€iavimo metodika Plotas
Statybos vadovo ir darby vadovy patalpos Vienam Zmogui 5 m?
DrabuZinés Vienam darbuotojui 1,13 m?
Prausyklos Vienam darbuotojui 0,26 m?
Drabuziy ir avalynés dZiovinimo patalpos Vienam Zmogui 0,2 m?
Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1m?

Susilimo patalpos

Vienam Zmogui

0,1 m? (min 8 m?)

Dusinés Atsizvelgiant j gamybos proceso | Du$o kabina-1,75 m?
salygas: Nusirengimo patalpa-2,0 m?
a) viena dusiné 15 Zmoniy
b) viena dusiné 7 Zmonéms
c¢) viena dudiné 5 Zmonéms
Tualetai Vienas tualetas 30-Ciai dirbanciyjy Kabinos dydis 1,2 x 0,8 m

» Statybos vadovo ir darby patalpos - 3 x 5= 15m?;

* Drabuzinés 30 viety - 30 x 1,13 = 33m?

* Prausyklos 30x 0,26 =9 m?

» Drabuziy ir avalynés dziovinimo patalpos 30 x 0,2 = 6 m?;

» Pailsio ir valgymo patalpos 30 x 1 =30m?;

» Susilimo patalpos 30 x 0,1 =3 m?

¢ DusSinés 30/15 = 2vnt;
e Tualetas 30 /30 = 1vnt;
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dirbtinis prausykly, tualety, dusy ir persirengimo patalpy ap3Svietimas turi bati ne mazZesnis
kaip 100 Ix, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpy arba viety — ne mazesnis kaip 50 Ix, poilsio ir
maitinimo patalpy — ne mazesnis kaip 200 Ix.

Statybvietés plane numatyta vieta darbininky buitiniy patalpy pastatymui. Darbo vietos
apSvietimui naudojami Sviestuvai, kurie sumontuojami ant stulpy ir prie elektros skydeliy jrengimo viety.

Buitinés patalpos jrengiamos kilnojamose standartiniuose vagonéliuose, kurie huomojami su
jrengtomis prausyklomis ir dusais bei raby spintelémis. Vagonéliai pajungiami prie statybinio vandentiekio
bei nuoteky tinkly per statybinius jvadus. Buitinés patalpos gali bati perstatomos, atsizvelgiant j batinumg
ir susidariusias sglygas.

Statybvietés teritorijoje jrengiamas 2 SiukS$liy kilnojamas konteineris, jo vieta nustatoma
pagal reikalingumg konkreciu atveju.

Buitinése jrengiamos esanciose patalpose gerai matomoje vietoje jrengiama vaistinéle su
Siomis priemonémis :

1.Didelis sterilus tvarstis (10cm x 12cm) - 2vnt.
2.Karpomas pirmosios pagalbos pleistras (10cm x 6cm) - 8vnt.
3.Lipnus pleistras (2,5cm x 5m) - 1vnt.

4.Neaustinés medziagos servetélé (20cmx 30cm) - 10vnt.
5.Palaikomasis trikampio formos tvarstis - 1vnt.
6.Palaikomasis tvarstis (6cm x 4m) - 3vnt.
7.Palaikomasis tvarstis (8 cm x 4m) - 3vnt.

8.Pirmosios pagalbos zirklés - 1vnt.

9.Pirmosios pagalbos pleistro juostelés - 20vnt.
10.Plastikinis maiselis (30cm x 40cm) - 2vnt.

11.Sterilus akiy tvarstis - 2vnt.

12.Sterilus nudegimy tvarstis (400mm x 600mm) - 1vnt.
13.Sterilus nudegimy tvarstis (600mm x 800mm) - 1vnt.
14.Sterilus Zaizdy tvarstis (10cm x 10cm) - 6vnt.
15.Speciali antklodé (150cm x 210cm) - 1vnt.

16.Tinklinis cilindrinis galGniy tvarstis (4m) - 1vnt.

17 .Vidutinio dydzio sterilus tvarstis (8cm x 10cm) - 3vnt.
18.Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés - 4vnt.
19.Rinkinio aprasas - 1vnt.

20.Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas - 1vnt

1.5.2. Elektros tiekimas

Statybos apripinimui elektros energija, jrengti laiking oro el. tiekimo linijg i§ paklotos el.
trasos nuo skirstyklos. Kabelj i$ skirstyklos pavojingose zonose pakloti po Zzeme. | buitines patalpas
kabelis nuvedamas iSilgai laikino statybvietés aptvérimo. (h — 2,0 m).

Statybvietéje jrengiamas elektros jvadas i$ greta esanciy transfomatoriniy pastocCiu, elektros
energijos poreikj suderinus su uzsakovu.

Elektros galingumas paskaiciuojamas:

E=1.1(0.6*10/0.8 +0.4*0/0.7+0.9*7+0.8*1)=16kW

1.1-koeficientas, jvertinantis galingumo nuostolius tinkle

Eg - visy elektros varikliy, naudojamy gamybos tikslams suminis galingumas
Egk - bokstinis kranas = OkW

Egkl — stiebinis keltuvas =0 kW
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Egs - suvirinimo transformatoriai 3*1=3kW

Egv - giluminiai vibratoriai 1.5*1=1,5 kW

Egm - skiedinio maiSyklés =0 kW

Egi - jvairis jrankiai 5SkW

Eg = 10kW

Et - technologiniams tikslams =0 kW (betono Sildymas)

Ev-suminis galingumas reikalingas buiciai

Evb- buitiniy patalpy apSvietimas =1*0.2=0,2 kW

Evs-Sildymas 1*2=2 kW

Evk-karsto vandens ruoSimas 1,5*3=4.5 kW

Ev=7kW

Ei —teritorijos apSvietimui 1 kW

kg=0.6, kt=0.4, ka=0.9, ki=0.8-koeficientai, jvertinantys vienu metu dirbanciy vartotojy skaiciy
cos=0,7, cos=0,8-galingumo koeficientai, jvertinantys vartotojy charakterj ir apkrovima.

1.5.3. Vandentiekis
Laikinas vandens statybos reikméms tiekimas numatytas talpose.
Geriama vandenj darbuotojams tiekti vandens bakeliuose.

1.5.4. Nuotekos

Prie buitiniy patalpy pastatyti biotualetg. Nuotekas i§ tualeto iSvezti specializuotu
autotransportu.

Kitos lietaus ir panaudoto vandens nuotekos pateks j lietaus nuoteky tinklus.

1.6. Statybos proceso dalyviy kvalifikaciniai reikalavimai

Rangovas bei subrangovai privalo turéti LR Aplinkos ministerijos iSduotg atestatg, leidZiant]
vykdyti atitinkamai bendruosius ir specialiuosius statybos darbus.

Statybos vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti darbams, privalo turéti LR Aplinkos
ministerijos iSduotg kvalifikacijos atestatg, leidziantj vykdyti numatytus darbus.

Bdatini Sie pagrindiniu vadovu kvalifikacijos atestatai:
o statinio statybos vadovo;
o statinio specialiyjy statybos darbu vadovo.

1.7. Aplinkosauga

Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas |
gruntg neleistinas. Privaziavimo keliai, praéjimo vietos buty visuomet Svarios bei be kliaciy.

ISvaziuojancio i§ objekto transport ratai turi bati Svarts, tam tikslui gali bati pastatyta laikina
raty plovimo aikstelé, neSvarus vanduo negali patekti j gruntg, plovimo vanduo surenkamas
rezervuaruose ir iSveZzamas .

BetonvezZiy plovimas atliekamas objekte , tam skirtoje vietoje, neSvarus vanduo surenkamas
j rezervuarg ir iSveZamas.

Statybinés atliekos, Siuk$lés saugomos statomy patalpy viduje, susikaupus atitinkamam

perdirbimo jmones. Saskaitos - faktlros, gautos iSvezant statybines atliekas, saugomos iki komplekso
pridavimo ir pateikiamos komisijai.
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Ardymo - demontavimo metu nuimtos nuo vamzdyny apSiltinimo medzZiagos priskiriamos
pavojingy atlieky kategorijai ir turi bati iSveztos j specializuotas atlieky priémimo aiksteles.

Statybiniy ma8iny kuro papildymas atliekamas tik tam skirtose vietose, apsaugojant nuo kuro
patekimo j grunta.

1.8. Statybos trukme

Statybos trukmé nustatoma remiantis vidutiniu metiniu vieno darbininko i§dirbiu, priimtu darbininky sk.,
statybos -montavimo darby apimtimi ir turi bGti suderinta su UZsakovu. Esant minusiniai temperatarai bei
grunto j8alui nulinio ciklo darbai atlikti nerekomenduojami dél iSaugusiy darbo bei medZiagy sgnaudy.

1 Statybos trukmé mén. 8

2 Darbuotojy skai€ius statyboje : 30 Zmoniy

3 a) darbininky skaiCius -27 Zmonés ( 17 Zmoniy - 5-6 kategorijos ir 10 pagalbiniy)

4 b) vadovy, specialisty ir tarnautojy skai€ius -3 Zmoneés ( 2 darby vadovai — atestuoti ypatingiems
statiniams ir 1 meistras )

Kadangi néra aiSkus blsimo Rangovo pajégumai todél Sis grafikas yra preliminarus bei konkrety statybos
darby atlikimo grafikg, technologijg bei eiliSkumg privaloma spresti Rangovo statybos darby technologijos
projekte.

Dirbama viena pamaina po 8 val.

Kadangi néra aiSkus bisimo Rangovo pajégumai todél Sis grafikas yra preliminarus bei konkrety statybos
darby atlikimo grafikg, technologijg bei eiliSkumg privaloma spresti Rangovo statybos darby technologijos
projekte.

1.9. Reikalavimai galimam pastato konservavimui

Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy statybos sustabdymo
trukmé). Statinio konservavimo darbai turi biti atlikti per 30 kalendoriniy dieny nuo statybos sustabdymo.
Statytojas atlieka statinio konservavimo darby technine priezilirg vadovaudamasis statybos techniniu
reglamentu. Statytojas atsako uz uzkonservuoto statinio prieZidrg iki jo statybos atnaujinimo. Statytojas,
neuZztikrings statinio konservavimo darby atlikimo atsako uz nelaimingus atsitikimus statybvietéje,
aplinkos tarsg i$ statybvietés, taip pat uz avarijas ir statinio konstrukcijy deformacijas sustabdZius statyba.

1.10. Statinio statybos techninés prieziaros organizavimo ir vykdymo tvarka

statinio techninés priezidros vadovo pareigas sporto paskirties pastatuose
gaisrinés saugos (signalizacijos) inzineriniy sistemy jrengimas.

Statinio statybos techninés priezilros periodiSkumas ir darbo apimtis

Statybos darbai Siame objekte bus vykdomi neperriaukiamai kiekvieng dieng, statybos techniné priezitra
turi bati vykdoma ne reciau kaip du kartus per savaite, prie$ kiekvieno naujo technologinio proceso
pradzig ir nemaziau kaip 960 darbo valandas.

Techninés prieziuros apimtis darbo valandomis pagal pastatui kurio fasado plotas 1320m2 , patalpy
plotas 1718m2
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PASTATUY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS VALANDUY
NR. VALANDUY SKAICIUS
SKAICIUS OBJEKTUI
1 Projekto nagrinéjimas 80 112
2 Stogas 36 71
3 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo 52 Specialieji 250
inZineriné sistema statybos darbai
4 Elektros inZineriné sistema 48 225
5 Nuoteky Salinimo inZineriné sistema 28 40
6 Gaisro gesinimo sistemos 22 82
7 Apdailos darbai 42 46
8 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 12 val. skirta 96
darbai, statybos produkty atitikties vienam meénesiui;
dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, valandas reikia
akty pasiraSymas) dauginti i$ statyby
12x8= 96 val. trukmeés
(ménesiais)
Geodezinés nuotraukos tikrinimas 15 24
19 | UZbaigimo komisija 24 24
VISO 960 val
1.11. Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumas

Rangovas esant butinybei paruosia specifiniy statybos darby technologijos projekta. Specifiniy statybos
darby technologijos projektui EKSPERTIZE ATLIEKAMA.

1.13

Statybos darby technologijos projekto reikalingumas

Rangovas prie§ darby pradzig privalo paruosti Statybos darby technologinj projektg su Siomis
technologinémis kortelémis :

1.

Fasado jrengimas;

2. Apdailos darbai.
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Atliekos, atlieky tvarkymas statyby metu

Technologinis procesas Pavadinimas Agregatinis bavis| kodas pagal atlieky sgrasg| Pavojingumas| Laikymo salygos |Mato nt, t Numatomi atlieky tvarkymo badai
1 2 3 4 5 6 7 8
Buitiné weikla Popierius ir kartonas kietas 200101 Nepawijingos | UZdaras konteineris 0,03 Atiduodama vietiniams atlieky tvarkytojams
Buitiné weikla rios komunalinés atlig kietas 200301 Nepawijingos | Uzdaras konteineris 17 Atiduodama vietiniams atlieky tvarkytojams
Statyba Mediena kietas 17 02 01 Nepawjingos | Metalinis konteineris 03 Atiduodama vietiniams atlieky tvarkytojams
Statyba Skarda kietas 17 04 07 Nepawjingos | Metalinis konteineris 04 Atiduodama vietiniams atlieky tvarkytojams
Statyba Eerpiy ir keramikos g kietas 17 01 07 Nepawjingos | Metalinis konteineris 15 Atiduodama vietiniams atlieky tvarkytojams
Statyba eleZies plieno gamini kietas 17 04 05 Nepawijingos | Metalinis konteineris 0,5 Atiduodama vietiniams atlieky tvarkytojams
Statyba Bitumas kietas 17 03 02 Nepawjingos | Metalinis konteineris 03 Atiduodama vietiniams atlieky tvarkytojams
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