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PROJEKTO DOKUMENTVU ZINIARASTIS
Eil. Nr. | Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas Lapy | Pastabos
1 Titulinis lapas 1
2 IN2330-01-TP-SO Projekto dokumenty Ziniarastis 1
3 IN2330-01-TP-SO Pagrindiniy normatyviniy statybos 2
techniniy dokumenty, kuriais
vadovaujantis parengtas techninis
projektas, sarasas
4 IN2330-01-TP-SO Aiskinamasis rastas 40
Kvalifikaciniai dokumentai 1
Viso: 45
Eil. Nr. | BréZinio indeksas Lapy | Pastabos
1 IN2330-01-TP-SO.B-01 Statybvietés planas 1
Viso: 1
_IN ACE“ UAB Garazy paslfirties pastato .(poie.rnir.lés 'al'ltomob'iliq
Adresas: Ukmergés g. 126, Vilnius saugyklos) ir sporto paskirties inzinerinio statinio
Fe'f~= ;3,706 3lf0 1000 . (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties
nfo@inace lt, wnv.inace. statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas.
Kwval. Nr. Pareigos | V. Pavardé Parasas Data
KA33679 SPV M. Matuliukstis 2024 10 Laida
KA31513 PDV M. Matuliukstis 2024 10 Pasirengimo statybai ir statybos
A2232 Arch. J. Stefanovic 2024 10 darby organizavimo
LT Statytojas: Kauno miesto savivaldybe 0
Uzsakovas: Kauno miesto savivaldybé
IN2330-01-TP-SO Lagas sz;
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PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI PROJEKTO DALIS, SARASAS

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas Nr. 1-1240
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas Nr. I-1120
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas Nr. [-2223
Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIII-2166
LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas IX-1672
LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél aplinkosaugos reikalavimy Nr. 495
nuotekoms tvarkyti patvirtinimo*

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Aplinkosaugos reikalavimai Nr. 685
pavir§inéms nuotekoms tvarkyti*

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél vandeny tarSos pavojingomis Nr. 624
medZiagomis maZinimo taisykliy patvirtinimo*

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél grunto ir poZeminio vandens

uzterSimo naftos produktais valymo bei tarSos apribojimo Nr. D1-187
reikalavimy (LAND 9-2002) patvirtinimo* pakeitimo

LR Vyriausyb¢. Nutarimas ,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir Nr. 1116

derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*

»tatinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.04.04:2017

,»Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas‘

STR 2.01.01(1):2005

,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

STR 2.01.01(2):1999

,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”

STR 2.01.01(3):1999

,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

STR 2.01.01(4):2008

»Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo”

STR 2.01.01(5):2008

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas.

STR 1.05.01:2017

Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira

STR 1.06.01:2016

»otatinio projektas. Bendrieji reikalavimai‘

LST 1516:2015

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

Nr. 1-338
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LR Statybos ir urbanistikos ministerijos jsakymas ,,.Dé¢l Zeldiniy DI.193
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai Al-22/D1-34
Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis Nr. A1-331
nuostatai

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés D1-637
Kélimo krany naudojimo taisyklés Al1-425
Atlieky tvarkymo taisyklés Nr. 217
Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés Nr. 1-22
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1. AISKINAMASIS RASTAS

1.1. Bendrieji duomenys

1.1. Statinio geografiné vieta:

Skuodo g. 27, Kaunas .

1.2. Funkciné paskirtis:
Garazy paskirties pastatas.

1.3.RySys su gretimu uZstatymu:

Tvarkoma teritorija yra Skuodo g.27, Kaune. Sklype yra esama Kauno technologijos universiteto
Vaizganto progimnazija. Sklypa Siaurés puséje riboja Hipodromo g, rytine dalj- Skuodo g., pieting puse-
Servituty g., vakaringje sklypo puséje- gyvenamoji teritorja. Sklypo Siaurinéje puséje uz Hipodromo gatvés
yra Respublikiné Kauno ligoniné (buvusi 3-ioji klinikiné ligoniné). Aplinkui sklypg vyrauja gyvenamaisiais

namais uzstayta teritorija. (1pav.)

1 pav. Nagrin¢jama teritorija Skuodo g. 27, Kaunas .

1.4.RySys su kultiiros paveldo vertybémis. Statinio projekto atitiktis teritoriju planavimo

dokumentams.

IN2330-01-TP-SO

Lapas

Lapy

Laida

45
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Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendruoju planu, sklypas priklauso visuomeninés
ai.

Funkrinés Zyméjimas Maksimalus uzstatymo
) Pagrindiniame - Galimos Zemeés paskirtys ir intensyvumas Ul ir ; ;
z:’":‘;. — (reglamentu) aphidintnes nawdojimo bidai aukstingumas (taikomas ropiomi regiumental
Pavec i brézinyje sklyp ui)
e ; o Kitospaskirties: .

T;’:g:nisg;i;:’::&:s o Visuomenines paskirties UI bendruoju planu

2 vim;J il veild,ai tentorijos nereglamentuojarras,

(pr ekybos T ko%l“ o InZineringésinfrastruktiros | nustatomas Zemesnio lygmens

sgo g w;gz‘;’ ;L gr:sw teritorijos teritorijy planavimo Iraigiute, > i
Visuomenings S s o Bendro naudojimo dokumentais pagal konkredig et Fﬁi"‘

: rekreacijos, mokslo ir studijy, R SN : tenitonjose galimos ir
reikimes : teritorijos situacijy. Maksimalus 2 e .
A sveilatos apsaugos, maldos v 2 komercinés paskirties objekty

teritorijos % & i o Atskinyy Zeldymy aukstingumas nustatytas A

namy), kradto apsaugai, civilinel S Auktybini i5de tentonjos

saugai, gelbéjimo tarnyboms. mentonjo_s‘ e G stybxmqpasta_th es_tyrm

Atei n’ astatai ar ju dalys Sose o Rekreacinés tentorijos Kauno miesto savivaldybés

temai'gse gali b ujt:{ir o Teritonjos kradto apsaugos | teritonjoje specialiajame plane

komwiines A ditties tikslams (patv. 2013-01-17 Nr. T-22).

P o Konservacinés paskirties

2 pav. I3trauka i§ Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano
Sklypui bendruoju planu nereglamentuojamas uzstatymo intensyvumas ir aukstingumas.

Vadovaujantis Kultiiros paveldo centro kulttiros vertybiy registro duomenimis, nagrinéjamoje teritorijoje
yra San¢iy gimnazija (UK 1148). Teritorijoje apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis yra 549.00 m? KVR
objektas 19085.00 m>.
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3 pav. Istrauka i§ Kultliros paveldo centro kultliros vertybiy registro

Zemés sklypui yra2024-03-08 potvarkis Nr. M-247 DEL ZEMES SKLYPO SKUODO G. 27 /
SERVITUTU G. 72, KAUNE, DETALIOJO PLANO PRILYGINIMO ZEMES VALDOS PROJEKTUI;

Lapas |Lapy Laida

IN2330-01-TP-SO 6 45 0




Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir

sporto paskirties inZinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,

|N sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,
Architecture Construction Engineering Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys

1.5. Klimato salygos:

Pagal STR “Statyby klimatologija” duomenis Kaune yra sekancios klimatinés salygos:

Vidutiné metiné oro temperatiira
Vidutiné sil¢iausio ménesio temperatiira
Vidutiné $al¢iausio ménesio temperatiira
Vidutinis metinis véjo greitis
Maksimalus véjo greitis

Vidutinis krituliy kiekis per metus
Maksimalus paros krituliy kiekis (vid.)
Maksimalus sniego dangos storis

+(7,5) °C
+18,6 °C
-3,0°C
3,6 m/s
27 m/s
651 mm
36 mm
44 cm

Pagal administracinio rajono ribas sniego apkrovos rajonas I, 1,2 kN/m?

Pagal administracinio rajono ribas véjo apkrovos rajonas I, 24 m/s

1.6.1. Véjo kryptis ir stiprumas

Vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. i§ PR, P, PV, V; liepos mén. — V, PV; Skai¢iuojamasis

véjo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas vieng karta per 50 mety — 20 m/s. Pagal STR

2.05.04:2003 Kaunas priskiriamas I véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 24

m/s.

4 pav. Vidutinis metinis véjo greitis ir vyraujancios véjo kryptys

1.6. Reljefas: statybos aikstelés reljefas lygus. Absoliutiniai auks$¢iai svyruoja nuo alt. ~69,29 iki

169,87~ sklypo ribose. bei vyrauja ~69,47 numatomoje uzstatyti zonoje.

1.7. Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos

BENDRIEJI DUOMENYS

UAB “Rapasta” (leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 30, iSduotas 2003-02-21), vadovaujant direktoriui
Vytautui Gumauskui, 2023 m. spalio mén. pagal UAB ,,In Ace* uzsakyma atliko inzinerinius geologinius
geotechninius tyrimus adresu Skuodo g. 27, Kaunas.
Greziniy Nr. 1-6 zemés pavirsiaus auki&iai svyruoja 69,52-69,65 m ribose. Zemés paviriaus auksciy
skirtumas tarp bandymy tasky — 0,13 m. Bendras iSgrezty greziniy metrazas yra 90,0 m, statinio zondavimo

bandymy (CPT) — 86,6 m.

IN2330-01-TP-SO

Lapas

Lapy

Laida
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GEOLOGINE SANDARA

Geomorfologiniu poziiiriu tyrinétas sklypas yra paskutiniojo apledéjimo amziaus, priklauso Pabaltijo
zemumy sric¢iai, Neries Zemupio plynaukstés rajonui, PravienisSkiy agraduotos moreninés lygumos
mikrorajonui.

Litologija.

Geologiniu poziliriu geotechninius pjuvius sudaro technogeniniai dariniai (t IV), fliuvioglacialinés
nuogulos (f III bl) ir glacialiniai dariniai (g III bl).

Greziniy Nr. 1, 2, 4, 5, 6 vietose zemés pavir$iy dengia augalinis sluoksnis. Po juo greZiniuose Nr. 1, 2, 5,
6 ir nuo zemes pavirSiaus grezinyje Nr. 3 iki 0,8-2,1 m gylio sutikti technogeniniai dariniai (t IV). Po
augaliniu sluoksniu ir technogeniniais dariniais greziniuose Nr. 1-6 iki 2,7-3,1 m gylio sliigso
fliuvioglacialinés nuogulos (f III bl). Po minétomis nuogulomis sutikti glacialiniai dariniai (g III bl), kuriy
padas greziniais iki 15,0 m gylio nepasiektas.

HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés salygos pateiktos remiantis vandens lygio stebéjimais greziniuose tyrimy metu.
Tyrinéjimy metu greziniy Nr. 4, 6 vietose 10,2-11,3 m gylyje (alt. 58,22-59,33 m) sutiktas poZeminis
tarpsluoksninio tipo vanduo. Greziniy Nr. 3, 5 vietose 10,6-11,6 m gylyje (alt. 57,95-58,94 m) sutiktas
pozeminis podirvio (Iesinio) tipo vanduo. Greziniy Nr. 1-2 vietose pozeminis vanduo nesutiktas.
Lietingais mety laikotarpiais ar pavasariniy polaidziy metu podirvio tipo vanduo gali laikytis 0,0-2,6 m
gylyje (alt. 66,92-69,54 m).Sausuoju mety laikotarpiu $io tipo vanduo i§dzius arba nusidrenuos j gilesnius
sluoksnius.

GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

nzineriné geologiné sandara pateikta greziniy stulpeliuose ir inzineriniuose geologiniuose pjuviuose.
Inzineriniy geologiniy sluoksniy apraSymas pateiktas ,,Grunty rodikliy vidurkiniy veréiy suvestinéje
lenteléje™.

Pagal grezimo, statinio zondavimo bandymy (CPT), laboratorinius duomenis tirtame sklype sltigsantys
gruntai i8skirti j 16 inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS).

Kiekvienam inZineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymy ir laboratoriniy tyrimy metu
gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry vertés. Gruntai identifikuoti pagal LST EN ISO 14688-
1:2018 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 1dalis.
Identifikavimas ir apraSymas“. Gruntai klasifikuoti pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus jsakymg Nr. 1-175, dél inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijos patvirtinimo (2019 m. birZelis). Taip pat gruntai identifikuojami pagal ,,Projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos, 2015 m* rekomendacijas, prisilaikant LST
1331:2022 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija®.

Greziniy Nr. 1, 2, 4, 5, 6 vietose zemés pavirSiy dengia 0,2 m storio augalinis sluoksnis (IGS Nr. 1). Po juo
greziniuose Nr. 1, 2, 5, 6 ir nuo Zemeés pavirSiaus grezinyje Nr. 3 iki 0,8- 2,1 m gylio sutiktas jvairus piltinis
gruntas: mazai dulkingas — molingas smélis, vietomis su nedidele organinés medziagos priemaisa (Sa-FMg,
Sa-FOMg/ SD) (IGS Nr. 2), dulkingas smélis (siSa/ SDo) (IGS Nr. 2a), zvyringas mazai dulkingas —
molingas smélis (grSa-FMg) (IGS Nr. 2b), smélingas maZzo plastiSkumo molis ir dulkis (saCIL-SiL/ SMo)
(IGS Nr. 2c¢) ir smélingas mazo plastiSkumo molis (saCILMg/ ML) (IGS Nr. 2d). Po augaliniu sluoksniu ir
piltiniu gruntu greziniuose Nr. 1-6 iki 2,7-3,1 m gylio sliigso jvairaus tankumo rupis gruntai: purus (silpnas)
mazai dulkingas — molingas smélis (Sa-F/ SD) (IGS Nr. 3), purus (silpnas), vidutinio tankumo (vidutinio
stiprumo) ir tankus (stiprus) smélis (Sa/ SB) (IGS Nr. 3a, 4, 5) bei tankus (stiprus) dulkingas smélis (siSa/
SDo) (IGS Nr. 6). Po fliuvioglacialines nuogulas sudaranciais gruntais iki 15,0 m gylio vyrauja jvairaus
stiprumo smulkiis gruntai: vidutinio stiprumo, stipris ir labai stipriis moreniniai smélingi mazo plastiSkumo
moliai (saCIL/ ML) (IGS Nr. 7-9). | minétus gruntus greZiniuose Nr. 4, 6 10,2-12,0 m gylyje ir 11,3-12,1
m gylyje atitinkamai jsiterpia tankaus (stipraus) dulkingo smélio (siSa) (IGS Nr. 10) ir labai tankaus (labai
stipraus) smélingo mazai dulkingo — molingo Zvyro (saGr-F) (IGS Nr. 11) tarpsluoksniai.

Tiriamuosiuose greziniuose Nr. 1-6 sutikti jvairaus jautrumo Salciui gruntai: sméliai (Sa/ SB) yra nejautris
Sal¢iui gruntai (pagal LST 1331-2022, F1 klas¢); mazai dulkingi — molingi sméliai (Sa-F, Sa-FMg, Sa-
FOMg/ SD) ir Zvyringi mazai dulkingi — molingi sméliai (grSa-FMg/ SD (Zvyringas)) yra mazai ir
vidutiniSkai jautriis Sal¢iui gruntai (pagal LST 1331- 2022, F2 klas¢), o dulkingi sméliai (siSa, siSaMg/
SDo), smélingi mazo plastiSkumo moliai ir dulkiai (saCIL-SiLMg/ SMo) bei smélingi mazo plastiSkumo
moliai (saCIL/ ML) yra labai jautrts SalCiui gruntai (pagal LST 1331-2022, F3 klase).

Lapas |Lapy Laida
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Inzineriniy geologiniy sluoksniy geometrija, sliigsojimo gylis, storiai ir altitudés pateiktos inzineriniuose
geologiniuose pjliviuose ir greziniy stulpeliuose.

GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES
Grunty fizikiniy ir mechaniniy savybiy vidurkinés vertés kiekvienam inzineriniam geologiniui sluoksniui
(IGS) pateiktos suvestinéje grunty rodikliy lenteléje.
Fizikinés savybés pateikiamos ,,Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy rezultatai lentelése.

1 IGS isskirtas kaip augalinis sluoksnis. fokp
. 2 IGS isskirtas kaip supiltas mazai dulkingas — molingas smélis, vietomis su ok
nedidele organinés medziagos priemaisa (Sa-FMg, Sa-FOMg), kurio kiiginio stiprio vidutiné verté yra 2,9
MPa (vertés svyruoja nuo 1,4 iki 6,3 MPa), deformacijy modulio (E) — 2,9 MPa (vertés svyruoja nuo 1,4
iki 6,3 MPa).
2a IGS isskirtas kaip supiltas dulkingas smélis (siSaMg), kurio kiiginio stiprio verté yra 7,2 MPa,
deformacijy modulio (E) — 7,2 MPa.
2b IGS isskirtas kaip supiltas zZvyringas mazai dulkingas — molingas smélis (grSa- FMg), kurio kiiginio
stiprio verté yra 1,3 MPa, deformacijy modulio (E) — 1,3 MPa.
2¢ IGS isskirtas kaip supiltas smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis (saCIL- SiLMg/ SMo), kurio
kiiginio stiprio verté yra 6,5 MPa, deformacijy modulio (E) — 6,5 MPa.
2d IGS isskirtas kaip supiltas smélingas mazo plastiSkumo molis (saCILMg/ ML), kurio kiiginio stiprio
verté yra 4,4 MPa, deformacijy modulio (E) — 4,4 MPa.
3 IGS isskirtas kaip purus (silpnas) mazai dulkingas — molingas smélis (Sa-F/ SD), kurio kiiginio stiprio
verté yra 3,3 MPa, deformacijy modulio (E) — 10 MPa.
3a IGS isskirtas kaip purus (silpnas) smélis (Sa/ SB), kurio kiiginio stiprio verté yra 4,1 MPa, deformacijy
modulio (E) — 12 MPa.
4 1GS i8skirtas kaip vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) smélis (Sa/ SB), kurio kiiginio stiprio vidutiné
verté yra 6,6 MPa (vertés svyruoja nuo 5,9 iki 7,3 MPa), deformacijy modulio (E) — 30 MPa (vertés svyruoja
nuo 28 iki 32 MPa).
5 1GS isskirtas kaip tankus (stiprus) smélis (Sa/ SB), kurio kiiginio stiprio vidutiné verté yra 12,2 MPa
(vertés svyruoja nuo 10,9 iki 14,2 MPa), deformacijy modulio (E) — 46 MPa (vertés svyruoja nuo 43 iki 51
MPa).
6 IGS i8skirtas kaip tankus (stiprus) dulkingas smélis (siSa / SDo), kurio kiiginio stiprio verté yra 11,8 MPa,
deformacijy modulio (E) — 45 MPa.
7 IGS iSskirtas kaip vidutinio stiprumo moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL/ ML), kurio
kiiginio stiprio viduting verté yra 2,0 MPa (vertés svyruoja nuo 1,9 iki 2,2 MPa), deformacijy modulio (E)
— 20 MPa (vertés svyruoja nuo 19 iki 22 MPa).
8 IGS isskirtas kaip stiprus moreninis smeélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL), kurio kiiginio stiprio
vidutiné verté yra 3,6 MPa (vertés svyruoja nuo 3,0 iki 4,0 MPa), deformacijy modulio (E) — 33 MPa (vertés
svyruoja nuo 29 iki 36 MPa).
9 IGS isskirtas kaip labai stiprus moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL), kurio kiiginio
stiprio vidutiné verté yra 6,8 MPa (vertés svyruoja nuo 5,1 iki 8,8 MPa), deformacijy modulio (E) — 56
MPa (vertés svyruoja nuo 45 iki 68 MPa).
10 IGS isskirtas kaip tankus (stiprus) dulkingas smélis (siSa), kurio kiiginio stiprio verté yra 18,2 MPa,
deformacijy modulio (E) — 61 MPa.
11 IGS isskirtas kaip labai tankus (labai stiprus) smélingas mazai dulkingas — molingas Zzvyras (saGr-F),
kurio kiiginio stiprio verté yra 44,8 MPa, deformacijy modulio (E) — 116 MPa.
Deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis - E, MPa) apskaiciuotas pagal projektiniy
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijas.
IGSistiE =isteIGSistiE =kl GSistlE =ikl GSistE =skrl GSisteE =isteiiasiskriqe -skrGrunty fizikiniy savybiy
Laboratorijoje atlikti $ie tyrimai ir bandymai:ite!
17892-4:2017;st»b) tiirinio tankio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-2:2015;stic) Atenbergo riby
12:2018;[5}}]d) gamtinio drégnio nustatymas LST EN ISO 17892-1 :2015;[5}}}6) daleliy tankio nustatymas LST
EN ISO 17892—3:2016;{{%}@ filtracijos koefciento nustatymas (sméliniams gruntams) LST CEN ISO/TS

nustatymui paskaiCiuoti buvo paimti grunto méginiai. B
stria) granuliometrinés sudéties nustatymas. LST CEN ISO/TS
nustatymas (plastingumo ir takumo ribos) LST CEN ISO/TS 17892-
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17892-

11:2019.

Grunty vidurkiniai rodikliai pateikti suvestinése lentel¢je. Skaiciavimams rekomenduojami grunty
rodikliai taikytini su sglyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus apsaugoti nuo esamos sandaros
suardymo, i$mirkimo, i§dzitivimo ar susaldymo.

GEOLOGINIAI PROCESALI IR REISKINIAI

Tyrinétame sklype vyksta Zzmogaus tikiné veikla, kity aktyviy geologiniy rei§kiniy nepastebéta.
ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

Geomorfologiniu pozitiriu tyrinétas sklypas yra Pravieniskiy agraduotoje moreninéje lygumoje. Geologiniu
pozitriu geotechninius pjiivius sudaro techogeniniai dariniai (t IV), fliuvioglacialinés nuogulos (f III bl) ir
glacialiniai dariniai (g III bl).

Tiriamajame sklype greziniy Nr. 1-6 vietose iki 1,3-2,1 m gylio sutikti silpni gruntai (miSrus piltinis
gruntas, purus smélis). Po minétais gruntais iki 2,7-3,1 m gylio sliigso vidutinio tankumo ir tankts sméliai,
giliau — vidutinio stiprumo, stiprus ir labai stipriis moliai. | minétus molius gr¢ziniy Nr. 4, 6 vietose 10,2-
12,0 m gylyje ir 11,3-12,1 m gylyje atitinkamai jsiterpia tankaus smélio ir labai tankaus Zvyro
tarpsluoksniai.

Tyrinéjimy metu greziniy Nr. 4, 6 vietose 10,2-11,3 m gylyje (alt. 58,22-59,33 m) sutiktas poZeminis
tarpsluoksninio tipo vanduo. Greziniy Nr. 3, 5 vietose 10,6-11,6 m gylyje (alt. 57,95-58,94 m) sutiktas
pozeminis podirvio (lesinio) tipo vanduo. Greziniy Nr. 1-2 vietose pozeminis vanduo nesutiktas.
Lietingais mety laikotarpiais ar pavasariniy polaidziy metu podirvio tipo vanduo gali laikytis 0,0-2,6 m
gylyje (alt. 66,92-69,54 m).Sausuoju mety laikotarpiu $io tipo vanduo i§dzius arba nusidrenuos j gilesnius
sluoksnius.

Pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus filtracijos koeficientas dulkingam sméliui — 0,023 m/ parg, mazai
dulkingam —molingam sméliui — 5,591 m/ para, sméliui — 6,798 m/ parg. Pagal grezimo, statinio zondavimo
bandymy (CPT), laboratorinius duomenis tirtame sklype sligsantys gruntai i$skirti j 16 inzineriniy
geologiniy sluoksniy (IGS). Natiiraliems gruntams kiekvienam inzineriniam geologiniam sluoksniui
priskirtos lauko bandymy ir

_____

jautrumo Salciui gruntai: sméliai

(Sa/ SB) yra nejautriis Sal€iui gruntai (pagal LST 1331-2022, F1 klas¢); mazai dulkingi — molingi sméliai
(Sa-F, Sa-FMg, Sa-FOMg/ SD) ir zZvyringi maZzai dulkingi — molingi sméliai (grSa-FMg/ SD (Zvyringas))
yra mazai ir vidutiniSkai jautriis Sal¢iui gruntai (pagal LST 1331- 2022, F2 klas¢), o dulkingi sméliai (siSa,
siSaMg/ SDo), smélingi mazo plastiSkumo moliai ir dulkiai (saClL-SiLMg/ SMo) bei smélingi mazo
plastiSkumo moliai (saCIL/ ML) yra labai jautrtis Salc¢iui gruntai (pagal LST 1331-2022, F3 klasé).
Statinius rekomenduojama projektuoti atsizvelgiant j geologines ir hidrogeologines salygas bei nustatytas
grunty fizines-mechanines charakteristikas.

1.8. Pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudZiy parinkimas

Stadiono projektuojama statybos zonos vidutiné altitudé — 0.00=69,63.

Inzineriniy tinkly altitudés parinktos pagal techninius norminius reikalavimus.

Susisiekimo komunikacijy auksc¢iai parinkti pagal esama pavir$iy. Privaziavimo prie pastato dangos
altitudé tapdinama prie esamy susisiekimo statiniy altitudziy, kurios vyrauja nuo ~69,64 iki ~69,66.

1.9. Medziy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo
salygos:

Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus biity laikomasi Zeldiniy
apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biiklé biity tokia, kokia buvo
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nurodyta statinio projekte.

Atliekant statybos darbus, kad biity iSsaugoti statybvietéje palickami ir gretimuose Zemés sklypuose
augantys zeldiniai, privaloma:

- iSpurenti ir patrgsti Zemg po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis pries statybos pradzia,
kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m nuo
jvaziavimo ar i§vaZiavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

- medziy grupes ir kriimus i$tisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medziy
kamieny ir 1 m nuo krimy;

- pavienius medZius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo
medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

- aptveriant visg statybviete, neaptverti j j3 nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

- jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo
metu reikia vaik$¢ioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

- saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

- saugoti nuimtg nuo zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uzter§imo, i§plovimo, i§pustymo (véjo), kad biity galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo
ir zeldinimo darbams;

- laistyti Zeldinius Medziy ir kriimy priezitiros, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, apsaugos, vejy
ir gélyny priezifiros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 (Zin.,
2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;

- nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2
m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy ar¢iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy;

- nekasti trans$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) aréiau
kaip 3 m nuo medZzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip 2 m, kai kamieno diametras
iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

- tvirtinti tran$éjy, kasamy biriame ir §lapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy ir krtimy,
sienutes statramsciais;

uzpilti zemémis pagal projektg padarytas tran$éjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip per
ménesj;

-medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZzemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

-nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) nattralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir
iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengimg ar remontg) pazeidziama
medzio Sakny sistema, kad neisdzitity Saknys, jas bitina pridengti ar uzpilti zemés sluoksniu, jj palaistyti,
kad neiSSalty Saknys, jas bitina apsiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio laja galima iSretinti
vadovaujantis Medziy ir kriimy priezitiros, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
prieziiiros taisyklémis.

Baigus statybos darbus, privaloma:

- apzeldinti sklypa pagal statinio projekta, nepazeidziant Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny
jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.
D1-717 (Zin., 2008, Nr. 2-77);

sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos
darbus.

1.10. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai.

Nagrin¢jamoje teritorijoje griaunamas esamas stadionas, perkeliami elektros, buitiniy nuoteky,
lietaus nuoteky, drenazo, tinklai. Silumos, dujy tinklai perkeliami kitais projektais.

1.10. Vandens nuleidimas:
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi buti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad buty
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iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei zala
padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Darby metu esant poreikiui $alinti gruntini vanden] siurbliais, perpumpuojant j Salia statybos darby vietos
jrengta autocisterng.

Gruntinio vandens Salinimo metu tran$¢jas reikia pradéti kasti Zemiausioje vietoje, norint uztikrinti
gravitacinj vandens nutekéjimg i§ transéjos jos dugnu.

Vandens pasalinimui i§ iSkasy, jgilinty Zemiau gruntinio vandens lygio, gali buti naudojamas vienas i$
zemiau pateikty budy:

. Vandens paSalinimas siurbiant siurbliais i§ surinkimo Suliniy;
. Siurbimas siurbliais tiesiogiai i§ iSkastos duobés;
. Siurbimas adatiniais filtrais.

Galutinj gruntinio vandens lygio pazeminimo biidg pasirenka rangovas.
1.11. LaikKini privaziavimo keliai:

Statybos metu privaziavimas numatomas per sklype adresu Hipodromo g. 13, Kaunas projektuojama
servituta.
1.12.Teritorijos aptvérimas:

Statyby metu, statinio teritorijos ribos visu perimetru aptveriamos 2.0 auk$¢io segmentine tvora.
1.13. Inzineriniy tinkly, archeologijos ir kity tarnyby dalyvavimo biitinumas

Jei kasant zeme aptinkami bréZiniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inzineriniai
statiniai ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg iSdavusi tarnyba (o kai leidimas
nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis tkio biidu statytojas) iSsiai$kina, kam priklauso Sie statiniai,
pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo prieziiiros
tvarkg, apie ja pranesa kaséjui ir leidzia testi darbus.

1.14. Statybos geodeziné kontrolé

Statybos metu statybiné organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti statybos montavimo
darby geodezine¢ kontrole, kurig sudaro:

1. Geodezinis (instrumentinis) statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane ir pagal
auksty tikrinimas jy montavimo metu.

2. Geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota statiniy ir inzineriniy komunikacijy) faktiné padétis plane
ir pagal aukstj atlikus jy montavima.

Geodeziné (instrumenting) kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antzeminéms konstrukcijoms.
1. Statybos metu bu atliekamas $ios kontrolinés nuotraukos:

1.1. geodeziniai nuzyméjimo darbai:

1.1.1. pagrindiniy aSiy nuZyméjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka;

1.1.2. tarpiniy asiy nuzyméjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka.

1.2. pastaty poZeminé dalis:

1.2.2. pamaty duobiy (dauby, transéjy) iSkasimo kontroliné nuotrauka;

1.2.3. pamaty kontroliné nuotrauka;

1.2.4. pamaty po jrenginiais (pavirSiaus altitudés ir inkariniy varzty padétis) kontroliné nuotrauka;
1.2.5. drenazas;

1.2.2. kolony montavimo (pagal asis ir vertikalumg) kontroliné nuotrauka;

1.2.3. kolony montavimo (pagal kolony virsiiniy altitudés ir centravimo nukrypimus) kontroliné nuotrauka
(kiekvieno montavimo horizonto lygyje);

1.2.4. kolony konsoliy niveliavimo kontroliné nuotrauka;

1.2.5. laikanciyjy ploksciy kontroliné nuotrauka;

1.2.6. perdengimy ir laipty aiksteliy niveliavimo kontroliné nuotrauka;

1.2.7. lifty Sachty kontroliné nuotrauka;

1.2.8. betono pogrindzio auks¢iy kontroliné nuotrauka.

1.4. inZineriniai tinklai:

1.4.1. nuoteky Salinimo sistema;
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1.4.2. lietaus nuoteky Salinimo sistema;
1.4.3. vandentiekis;

1.4.6. elektros kabeliai;

1.4.7. rysiy kabeliai.

Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas
nukrypimo kampas, plok$tumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jéjimo vieta ir jy padétis statybinés
organizacijos turi biiti kontroliuojama visuose statybos etapuose:

a) statiniy padéties kontrolé turi biiti atlickama tiesiogiai matuojant atstumus tarp asiy, o po galutinio
sutvirtinimo papildomai tarp susikertanciy plokstumy, panaudojant kalibruotas metalines ruletes arba spec.
Sablonus;

b) statiniy auksciy kontrolé atlickama panaudojant geodezinj niveliavimg, panaudojant nivelyra;

¢) statiniy daliy ir konstrukcijy vertikalumo kontrolé, esant auksé¢iui iki 5 m vykdoma panaudojant
mechanini arba liniuotg svambala, o esant auks$¢iui iki 20 m — panaudojant teodolita.

Nukrypimai gali buti ne didesni negu juos numato statybinés normos ir taisyklés bei valstybiniai
standartai.

Statybos darby kontrolés metu turi biiti tikrinamos medziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos
— montavimo darbuose. Si kontrol¢ atlickama laboratorijose. Laboratorijoje atlickami konstrukcijy
iSbandymai. Patikrinama betono ir skiedinio kokybé. Darby vykdytojas arba meistras turi vizualiai
patikrinti konstrukcijas, bei medziagas, atveztas j statybos aikstele, pagal darbo brézinius, technines salygas
bei standartus.

Inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atlickami Reglamento IV skyriuje,
GKTR 2.01:2023 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos apraSas“ ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.

Draudziama uzpilti gruntu nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius
paslépty statybos darby akty.

Papildomai uZpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inzineriniy tinkly, inzineriniy tinkly planai
(geodezinés nuotraukos) turi biiti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti $iy tinkly
savininkui (naudotojui).

Geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjima ir jtvirtinimg statybvietéje, statinio
statybos techninis prizitirétojas kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir jformina aktais bei
schemomis pastaty, priestaty, nutiesty inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines
nuotraukas.

Geodezinés nuotraukos privaloma atlikti sumontavus inzinerinius statinius, komunikacijas ar
inzinerinius tinklus.

Atlikti darbai turi biiti pildomi statybos darby zurnale (STR 1.06.01:2016).

Zurnalo IIT skyriuje pateikiamas statinio, jo daliy ir konstrukcijy, inZineriniy tinkly pagrindiniy
geodeziniy kontroliniy nuotrauky rekomenduojamas sarasas.

Visos statinio geodezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti
geodeziniy kontroliniy nuotrauky blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas
kartu su statinio statybos vadovu (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovu — kai vykdomi
bendrieji ar specialieji statybos darbai). Registruojant nurodoma schemy, nuotrauky pavadinimai, atlikimo
data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

1.15. Esamy statiniy konstrukcijy ir inZineriniu tinkly buklés jvertinimas.
Bendrieji duomenys apie statinj (pagal kadastro duomeny bylg)

1. 15. 1. Paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (AIKSTELE)

Statinio kategorija — Il grupés nesudétingas

Unikalus Nr. 4400-4250-7631

Statybos pr. Pab. Metai: 1972-1972
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Plotas: 1264 m*
Medziaga: asfaltas

1. 15. 2. Paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (BEGIMO TAKAS)
Statinio kategorija — II grupés nesudétingas

Unikalus Nr. 4400-4250-7631

Statybos pr. Pab. Metai: 1972-1972

Plotas: 1065 m*

Medziaga: zvyras

1. 15. 3. Paskirtis — Kiti inzineriniai statiniai (TVORA)
Statinio kategorija — II grupés nesudétingas

Unikalus Nr. 1993-7031-3054

Statybos pr. Pab. Metai: 1972-1972

Plotas: 1449 m?

MedZiaga: metalas

1. 15. 4. Paskirtis — Kiti inzineriniai statiniai (VARTAI)
Statinio kategorija — II grupés nesudétingas

Unikalus Nr. 1993-7031-3054

Statybos pr. Pab. Metai: 1972-1972

Plotas: 12 m’

MedZiaga: metalas

1. 15. 5. Paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (VARTELIAI)
Statinio kategorija — II grupés nesudétingas

Unikalus Nr. 1993-7031-3054

Statybos pr. Pab. Metai: 1972-1972

Plotas: 4,08 m’

Medziaga: metalas

1. 15. 6. Paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (SALIGATVIS)
Statinio kategorija — Il grupés nesudétingas

Unikalus Nr. 1993-7031-3054

Statybos pr. Pab. Metai: 1972-1972

Plotas: 678 m’

Medziaga: betonas

Atstumai iki greta esanciy statiniy ir inZineriniy tinkly.

Kitos paskirties inzinerinis statinys nuo artimiausio greta esancio mokslo paskirties pastato (adresas:
Skuodo g. 27, Kaunas) nutoles per 3,33 m. Arciausiai pastato esantys inzineriniai tinklai: elektros tinklai
0,50 m., nuoteky tinklai 2,00 m., Silumos tinklai 4,67 m., ry¢iy tinklai 4,72 m., drenazo tinklai 2,42 m.,
vandentiekio tinklai 3,81 m., lietaus nuoteky tinklai 2,39 m.

Statinio esamos biuiklés jvertinimas. Stadionas senas, nusidévéjes, dangos neatitinka Siuolaikiniy statybos
normy, vejos bortai issikraipe.

1.16. Gamybinés, ukinés ar kt. Veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo salygos.
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Statybos metu Salia esan¢iame mokslo paskirties pastate gamybiné, tikiné ar kita veikla nebus stabdoma.
1.17. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uzdarymo galimybés ir salygos;

Statybos darby metu autotransporto eismas keliuose ir gatvése nebus ribojamas, kadangi statybos
darbai bus atlickama priva¢iame sklype.

Vykdant statybos darbus turi buti uztikrinamas privaziavimas bei pri¢jimas prie visy
funkcionuojanciy pastaty bet kuriuo paros metu. Tuo tikslu sitiloma inZinerinius lauko tinklus statyti
paeiliui, pilnai uzbaigiant darbus vienoje vietoje ir tik po to pradedant darbus kitoje.

1.18. Susidarysian¢iy ivairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis Kkiekis, ju tvarkymo bidai,
panaudojimo statybvietéje salygos.

Statybinés atliekos susidarancios statant statinius, kad neterSty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki
statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose
talpyklose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjui.

Statybvietéje turi biuti rii§iuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atlickos ir pakartotiniam
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), risiuojamos kitos atlieckos — antrinés Zaliavos, pavojingos
atliekos.

Nepavojingos statybinés atlickos gali biti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
ju susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atlickos turi
biti saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy
susidarymo, ta¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy
sveikatai.

Atlieky tvarkymo dokumentai turi biiti saugojami pagal ,,Atlieky tvarkymo taisykliy*“ reikalavimus.
Susidarantys atlieky kiekiai statybos metu bus tikslinami, sudarant atlieky iSvezimo sutartis. Atlieky
i8vezimo sutartys privalo biiti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis jmonémis, turin¢iomis tos
kategorijos atlieckas tvarkanCios jmonés registracijos pazyméjima.

Visos statybinés atliekos ir Siuk$lés nuleidziamos Zemyn polietileniniu vamzdynu, arba konteineriuose
nuleidZiamos statybiniu keltuvu, i§ karto pakraunamos j autotransporta ir i§vezamos | atlieky perdirbimo
vieta.

Betono lauzo susmulkintas atliekas statybos rangovas gali panaudoti vietoje privaziavimy ir aiksteliy
iSlyginimui arba privalo iSvezti | statybiniy atlieky sgvartyna.

Juodojo metalo lauza, nesant galimybiy panaudoti vietoje, rangovas i§veza | metalo atlieky supirktuve.
1 lentelé. Statybos proceso eigoje susidarys sekantys preliminariniai atlieky kiekiai:

Technolo- Atliekos Atlieky saugojimas |Numatomi atlieky
ginis objekte tvarkymo biidai
procesas |pavadinimas kiekis, |agregatinis |Kodas pavojing |Laikymo |Didzia
t. bavis pagal umas salygos usias
(kietas, atlieky kiekis
skystas, sgrasa
pastos)
1 2 3 4 5 7 8 9 10
.. |MiSrios Pagal atestuota-
:ttﬁggsnes statybinés 10 K 170904 |N :;Eg:&g.se 10 registruota
atliekos . atlieky tvarkytoja
Statvbos Perdirbimas antriniam
Medis 164 |K 170201 |N e 16,4  |panaudojimui
aiksteléje .. .
(energijos gavybai)
Betonas, Pagal atestuota-
gelzbetonis, 15 K 170107 |N S.t aEyb(?s 15 registruota atlieky
aiksteléje .
plytos tvarkytoja
Metalas 1,4 K 170405 |N S.t a‘Eyb(')s 1,4 Pridavimas perdirbimui
aiksteléje
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Plastikines (kartu Per Salinimo darbus
su PET Statybos galinciag vykdyti
(polietilentereftal 0,5 150102 aiksteléje 0,5 atestuota, iregistruota
atas)) pakuotés atlieky tvarkytoja
Dazy ir lako Per Salinimo darbus
GMTNbeijy |02 08 01 Statybos 1, |galincia vykdyti
<alinimo atlickos aiksteléje atestuota, jregistruota
atlieky tvarkytoja

Buitiné | Popierius ir Popieriaus Atiduodama atlicky

veikla kartonas 0,03 200101 dézéje 0,03 tvarkytojui
Misrios Konteine Atiduodama atlicky
komunalings 0,8 2003 01 ) Y08 |tvarkytojui
atlickos ]

Demontav Pagal atestuota-

imo Asfaltas 352 17 03 S.taEyb(_).s 352 registruotg atlieky

. aiksteléje .

darbai tvarkytoja
Betonas, Pagal atestuota-
gelzbetonis, 20 17 01 07 S.taEyb(_).s 20 registruotg atlieky

aiksteléje .
plytos tvarkytoja
Metalas 1 17 04 05 Statybos Pridavimas perdirbimui
aiksteléje

Atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu biidu, naudojantis GPAIS, pildant atlieky susidarymo
apskaitos zurnalg (Atlieky susidarymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintos

2018-12-16). Susidariusios atliekos atlieky tvarkytojui pagal sudarytg rasytinés formos sutartj dél
atlieky naudojimo ir (ar) Salinimo perduodamos Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka, GPAIS
uzpildant atlieky vezimo lydrastj. Atlieky tvarkytojui perduotas atlieky kiekis atlieky susidarymo apskaitos
zurnale apskaitomas automatiSkai, atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka jvykdzius atlieky
perdavimo procediira.

Buitinés atlickos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju, pastoviai
iSvezamos. Konteineriai statomi taip, kad biity patogu privaziuoti transportui.

Iki darby pradzios biitina sudaryti sutart] su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi
atitinkamg sertifikatg.

Statytojas priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie
susidariusiy atlieky kiekius, riiSis bei jy tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, bitina vadovautis
galiojanciais normatyviniais dokumentais ir projektu.

1.19. Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
irenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti
galimybés ir salygos.

Nenumatoma.
1.20. Statybos jranga ir transporto priemonés

Bendrieji reikalavimai

Naudojami jrenginiai (jranga, transporto priemonés ir pan.) turi buti techniskai tvarkingi, pritaikyti
darbui ir atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus. Naudojami jrenginiai turi nekelti pavojau darbuotojy
saugai ir sveikatai.

Irenginiai turi biiti naudojami, techniskai prizitirimi ir aptarnaujami pagal gamintojo nustatyta tvarka
ir techninio eksploatavimo sglygas.
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Irenginiy naudojimo instrukcijos turi buiti patvirtintos jmonés vadovo ir suderintos su darbuotojy atstovu
saugai ir sveikatai.

Irenginiai turi bati tikrinami periodiskai, po avarijy, gamtos reiskiniy poveikio, ilgalaikiy prastovy,
modifikavimo. PeriodiSkumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezidiros jstatymu, techniniais
reglamentais, jrenginiy jrengimo ir naudojimo taisyklémis ir gamintojo pateiktomis naudojimo
instrukcijomis.

Bet kuri transporto priemoné, kuri i§vaziuoja i§ objekto turi biiti apzitiréta ir jei reikia nuvalyta, kad
neuzterSty keliy uz objekto teritorijos.

Statybos darbams atlikti naudojama statybos jranga ir transporto priemonés:

Grunto kasimui naudojamas mini ekskavatorius;

Grunto i8vezimui savivartis, kurio svori iki 7,5 t.

Grunto tankinimo jrenginiai vibro plokstés, vibro kojos. [Smetamyjy dujy kiekis ir sukeliamo triukSmo lygis
turi nevirSyti leistiny normy.

Gruntinio vandens pazeminimo jranga — adatiniai filtrai/siurbliai, naSumas 62 — 75 m’/h, variklio galia 5,5
—23 kW.

Zirklinis keltuvas, naudojamas smulkioms konstrukcijoms montuoti. Aukstis ikil5 metry ir keltuvo
keliamoji galia ne mazesné nei 260 kg.

Autokrautuvas. Statybinéms medziagoms pervezti. 1500 iki 3500 kg kélimo galia.

Benzininis diskinis pjoviklis. Metalo konstrukcijy, vamzdziy ir armatiiros supjaustimas, D=200 mm.
Elektrinis graztas. Skyliy iSgrezimas, 18 kW.

Karutis, Statybinéms medziagoms perveZzti.

Pastaba. Mechanizmai ir masinos tikslinami pagal rangovo turimg jy parka.

Smulkioji statybiné technika ir statybos jrankiai turi techniskai tvarkingi ir nekelti pavojau darbuoty saugai
ir sveikatai.

1.21.Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos.
1.22.1.Darby sauga

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais ,
Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatais, bei kitais veikianciais darbo
saugos dokumentais.

Aikstelgje turi biiti reikiami uzraSai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie darby saugos ir prieSgaisrinius
reikalavimus statybvietéje. Prie buitiniy patalpy miestelio bei statybos darby vietoje turi biiti gesintuvai.
Riikyti leidZziama specialiai skirtoje vietoje, pazZymétoje uzrasu "VIETA RUKYMUI".

Pries pradedant darbus darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto reikalavimais,
pravedamas darbuotojy saugos ir sveikatos instruktavimas darbo vietoje, darbininkai apripinami darbiniais
rubais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita bitina jranga.

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t). Buitinése
patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi biiti pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojan¢ias normas.

Vykdant darbus, biitina vadovautis specialiomis zemés sklypo naudojimo saglygomis.

Statybos darby metu aikStel¢je visi dirbantieji turi dévéti apsauginius Salmus ir akinius.
1.22.2.PrieSgaisriné sauga

PrieSgaisriné sauga yra viena i pagrindiniy saugos reikalavimy statybvietéje. Statyboje biitina
vadovautis ,.Bendrosios gaisrinio saugumo taisyklés BGST-2010%. Darbo vietose ir Salia jy gali biiti
sandéliuojamas tik toks degiy ir savaiminio jsiliepsnojimo medziagy kiekis, kuris reikalingas konkretiems
darbams vykdyti.

Lapas |Lapy Laida

IN2330-01-TP-SO 17 45 0




Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
sporto paskirties inZinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,
|N sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,
Architecture Construction Engineering Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys

Gaisro gesinimo priemonés turi biiti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo
priemongs turi turéti jy naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi buti apmokyti naudotis gaisry gesinimo
priemonémis. Mokymas turi biti periodiskai kartojamas. Ugnies gesintuvo korpusas turi buiti nudazytas
raudonai, o jo zenklinimas privalo atitikti Lietuvos standarty reikalavimus. Draudziama naudoti gesintuvus,
kurie neatitinka LST EN3 standarty serijos reikalavimy ir kuriy gesinimo medziagos galiojimo laikas yra
pasibaiges. Gesintuvy gesinimo medziagos kiekis ir kokybé tikrinami ne re¢iau kaip vieng kartg per dvejus
metus. Gaisrg gesinti reikia taip:

- gaisrg gesinti reikia pagal véjo krypti,

- degant]j pavirsiy gesinti i§ priekio,

- lasant;j ar tekantj skystj gesinti i§ virSaus ] apacia,
- gesinti reikia vienu metu — ne i$ eilés,

- stebéti, kad uzgesinus vél neuzsiliepsnoty,

- naudoto gesintuvo nekabinti, bet vél uzpildyti.

Gaisrg statyboje gali sukelti ir netaisyklingai eksploatuojamos statybinés masinos ar mechanizmai.
Pilti degalus j bakus galima tik tada, kai variklis i§jungtas ir ataus¢s. PrieSgaisrinis inventorius turi buti
nudazytas raudonai, kad skirtysi nuo statybinio inventoriaus.

Darbo viety vietinis apSvietimas turi biiti 12 V jtampos.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas. Telefonu kvie¢iamos artimiausia priesgaisrinés gelbé&jimo
tarnybos. Kilus gaisrui, pirmiausia gelbstimi Zmonés.

Gaisrai kyla dél savaiminio uzsidegimo, zaibo ir elektrostatiniy kriiviy ir labai paprasty priezaséiy:
rikant pavojingose vietose, dél neatsargaus elgesio su $ildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy.

Suvirinimo darbai ir $alia jy pastatytas kilnojamas transformatorius turi biiti Sm atstume nuo lengvai
jsiliepsnojan¢iy medziagy. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojy darbo viety turi biti nutiesti taip, kad
nesiglausty prie plieniniy lyny, kar§ty vamzdziy.

Visi dirbantys statybos aiksteléje turi laikytis priesgaisrinio rezimo. Kasdien, baigus darba, i§ darbo
vietos reikia paSalinti gerai degancias medziagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas ir
pan.

Statybos aikstel¢je jrengiamas laikinas prieSgaisrinis stendas, kuriame pakabinama:

2 gesintuvai;
2 lauzZtuvai;
2 kirviai;
2 kastuvai;
2 kibirai;
2 kabliai;
Nedegi medziaga (1,5x1,5 m).
Salia stendo pastatoma uzdengta nuo krituliy smélio dézé 0,3 m3 talpos su kastuvu. Gesintuvy talpa
priimama 6 kg (1), kur milteliai skai¢iuojami kg, o vanduo litrais.
Riikymui skirtoje vietoje pastatomas skarda dengtas stalas, suolai, padedama urna nuortikoms ir degtukams,
pastatoma statiné su vandeniu ir dézé su sméliu.
Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar Kkitos avarijos statybvietéje atveju.

Darbininkai (sargai ir kt.), pastebéje gaisra, privalo:

Nedelsiant pranesti apie gaisrg prieSgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112;
Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantj darbuotoja;

Perspéti padalinyje dirbanc¢ius Zmones, organizuoti jy bei turto evakuacija;

Gesinti gaisrg turimomis priemonémis, kol neatvyks prieSgaisriné tarnyba.

Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:
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Isitikinti, ar iSkviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iskviesti;

Apie jvykj informuoti bendrovés statybos vadova bei saugos ir sveikatos koordinatoriy;

Informuoti kitus asmenis / jmones, kuriy veiklai / poilsiui / gyvenimo salygoms gaisras gali padaryti zalos;
Vadovauti evakuojant zmones ir gesinant gaisra, kol atvyks ugniagesiai;

Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenj, gerai pazjstantj padalinj ir zinant] prieSgaisriniy vandens
telkiniy vietas);

Prireikus iskviesti dujy tikio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas. Kreiptis tu pac¢iu bendruoju pagalbos
telefonu 112;

Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus uzgesintas gaisras;

Prireikus nutraukti elektros tiekima, i§jungti Silumos, oro tiekimo sistemas ir kt.;

Vadovauti gaisra gesinantiems padalinio darbuotojams;

Imtis priemoniy, kad gaisrg gesinantys asmenys biity apsaugoti nuo galiniy grititi konstrukcijy,
apsinuodijimy ir apdegimuy;

Organizuoti galin¢iy perkaisti pastaty konstrukcijy ausinima;

Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes;

Jei reikia, padéti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medziagas.

1.22.3.Pirmoji medicininé pagalba

Darbdavys turi uztikrinti, kad dirbanc¢iajam bet kuriuvo metu bty suteikta pirmoji medicininé
pagalba. Darbuotojai turi baiti apmokyti suteikti pirmajg pagalba suzeistajam.

Laikino vagonélio susilimo patalpoje matomoje vietoje laikoma pirmosios pagalbos (susizeidus)
vaistinélé. Laikino vagonélio durys, kur laikoma pirmosios pagalbos vaistinélé pazymimos raudonojo
kryziaus zenklu. Vagonélio viduje raudonojo kryziaus Zenklu pazymimos ir patalpos durys, kur laikoma
vaistinélé. Dury, varcios, plotis ne mazesnis kaip 80 cm, kad galéty lengvai patekti j patalpa su neStuvais.
Laikino vagonélio su$ilimui skirtoje patalpoje pastatomas vandens atsigérimo aparatas, Kuris ryta
uzpildomas atvezamu geriamu vandeniu 5+19 litry talpos tara.

Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos,
gaisrings ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRASYMAS (vaistinélés priemoniy saragas).

1. Imonéje (jstaigoje, organizacijoje, institucijoje, toliau — jmoné), kurioje néra darbo medicinos punkto ar
sveikatos tarnybos, turi biiti pirmosios pagalbos rinkinys.
2. Pirmosios pagalbos rinkinj sudaro:
Medicinos pagalbos priemonés pavadinimas Kiekis Paskirtis
1) Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.
2)Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8 vnt.
3)Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsciui pritvirtinti
4)Neaustinés medziagos servetélé*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.
5)Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pazeistai virSutinei galiinei paristi
6)Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.
7)Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.
8)Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.
9) Pirmosios pagalbos pleistro juostelés* 20 vnt.
10) Plastikinis maiSelis,* 30 cm x 40 cm 2 vnt.
11) Sterilus akiy tvarstis* 2 vnt.
12) Sterilus nudegimy tvarstis,* 40 cm x 60 cm 1 vnt.
13) Sterilus nudegimy tvarstis,* 60 cm x 80 cm 1 vnt.
14) Sterilus Zaizdy tvarstis,* 10 cm x 10 cm 6 vnt.
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15) Speciali antklodé,* ne mazesné kaip 210 cm x 160 cm 1 vnt. Nukentéjusiajam paguldyti ir (ar)
apkloti

16) Tinklinis cilindrinis* galiiniy tvarstis, 4 m 1 vnt.

17) Vidutinio dydzio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.

18) Vienkartinés pir§tinés* 4 poros

19) Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas 1 vnt.

20) Rinkinio aprasas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dézutés/spintelés dureliy/dangtelio vidinés pusés
3. Imonés vadovas ar jo jgaliotas asmuo atsakingas uz darbo metu pirmosios pagalbos suteikima.
4. Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmajg pagalba nukentéjusiajam. Mokymai organizuojami teisés
akty nustatyta tvarka ir registruojami specialiame zurnale.
5. Pirmajai pagalbai teikti jmongéje turi buti numatytos patalpos, j kurias galima lengvai patekti su nestuvais.
6. Imonés pirmosios pagalbos rinkinys turi biiti pazenklintas, gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.
7. Imonés vadovas turi paskirti uz rinkinio prieziiirg ir jo papildyma atsakingg asmenj.
8. Rinkinys turi buiti nuolat atnaujinamas ir papildomas.
9. Rinkinyje gali buti tik Lietuvos Respublikoje aprobuoty medicinos pagalbos priemoniy.
10. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybés medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje
draudziama.
11. Netinkamos vartoti medicinos pagalbos priemonés i$ rinkinio turi bati iSimtos.
12.* Pirmosios pagalbos rinkiniy kiekj (priklausomai nuo darbuotojy skaiciaus, darbo pobiidzio) nustato
jmonés vadovas. Rinkiniuose turi biiti ne maziau, nei nurodyta sgrase, medicinos pagalbos priemoniy.
Gamykly, fabriky, stambiy statybos jmoniy ar organizacijy pirmosios pagalbos rinkiniy medicinos pagalbos
priemoniy turi biiti dvigubai daugiau, negu nurodyta sarase, o kai kuriy (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus
tirpalo vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy bei zaizdy tvarsCiy) — atsizvelgiant j poreik].
13. Darbo patalpose, kuriose darbai vykdomi didesnés rizikos sglygomis, privalo biiti pirmosios pagalbos
rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonés, kurias reglamentuoja darbo saugos teisés aktai.
14. Jmonés privalo turéti pirmosios pagalbos rinkinius, kuriy kiekj, atsizvelgdamas ] poreikius bei
vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.
15. Rinkinio aprasas (lietuviy kalba) turi buti pritvirtintas ant dézutés/spintelés dureliy/dangtelio vidinés
pusés.
16. Papildomai rekomenduojama turéti:
16.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);
16.2. Octenisept (Oktenidino dihidrochlorido zaizdy dezinfekavimo tirpalo 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 11)
zaizdoms plauti;
16.3. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy) pazeistoms akims arba
zaizdoms plauti;
16.4. steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy poliesterio tvars¢iy Zaizdoms, 20 cm x 20 cm;
16.5. dirbtinio kvépavimo kauke (vienety skaiciy, atsizvelgdamas j poreikius bei vykdomus technologinius
procesus, nustato vadovas).

17. Galima medicinos pagalbos priemoniy, kuriy dydis nurodytas, 2 cm paklaida.

1.23. Statybiné technika

Bendrieji reikalavimai

Naudojami jrenginiai (jranga, transporto priemonés ir pan.) turi buti techniskai tvarkingi, pritaikyti
darbui ir atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus. Naudojami jrenginiai turi nekelti pavojau darbuotojy
saugai ir sveikatai.

v —

ir techninio eksploatavimo salygas.
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Irenginiy naudojimo instrukcijos turi buiti patvirtintos jmonés vadovo ir suderintos su darbuotojy atstovu
saugai ir sveikatai.

Irenginiai turi bati tikrinami periodiskai, po avarijy, gamtos reiskiniy poveikio, ilgalaikiy prastovy,
modifikavimo. PeriodiSkumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezidiros jstatymu, techniniais
reglamentais, jrenginiy jrengimo ir naudojimo taisyklémis ir gamintojo pateiktomis naudojimo
instrukcijomis.

Bet kuri transporto priemoné, kuri i§vaziuoja i§ objekto turi biiti apzitiréta ir jei reikia nuvalyta, kad
neuzterSty keliy uz objekto teritorijos.

Transporto judéjimo keliai, kroviniy sandéliavimo aikstelés numatyti taip, kad nesudaryty pavojaus
péstiesiems. Pésciyjy keliai iSdéstyti taip, kad vaziuodamas transportas ir jame esantys kroviniai nekliudyty
péséiyjy.

Keliamieji kranai ir kiti mechanizmai statomi taip, kad nekelty pavojaus dirbantiems kitus darbus.
Krany darbo saugos zonos pazymétos (pavojingos zonos) zenklais, draudzianciais pasaliniams patekti j Sias
zonas. Sios zonos turi biti atskirtos specialiomis tam skirtomis juostomis.

Kroviniai negali buti keliami vir§ dirbanciy zmoniy. Kranas negali biiti paliktas su pakeltu kroviniu
neleistinose vietose.

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonés:
- 0,5m3 kauso talpos ekskavatorius - 1 vnt.;

- 0,25m3 kauso talpos ekskavatorius - 1 vnt.;

- buldozeris iki 100 kW - 1 vnt.;

- pneumatinis volas -1 vnt.;
- rankinis pliktuvas -1 vnt.;
- kompresorius -1 vnt.;
- automobilinis kranas - 1 vnt.;
- statybinis keltuvas -1 vnt,;

- strypinis vibratorius - 2 vnt.;
- pavirsinis vibratorius - 2 vnt.;
- autosavivartis iki 10t -1 vnt.;

- bortinis automobilis iki 8 t -1 vnt.;
- specializuotas automobilis -2 vnt.;
- grezimo jranga -2 vnt.;
- prastimimo jranga - 1 vnt.

- adatinis filtras/siurblys — lvnt.

Grunto greZimo technika

Didziausio reikalingas grezinys poliniam pamatui yra @1.00 m, gylis 9.00 m. [rengiami CFA tipo
poliai. Betonas paduodamas per grazta.

Pamaty jrengimui numatoma technika Soilmec R-625. Pagrindinés techninés charakteristikos
pateiktos 1 lenteléje, schema pavaizduota 4 pav.

1. Lentelé. Soilmec R-625 pagrindinés techninés charakteristikos

Eil. Pavadinimas Dydis, rodiklis
Nr.
1. Poliy jrengimo tipas CFA
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2. Didziausias skersmuo 1200, mm
3. Didziausias grazto gylis 25,5, m
4. Didziausia iStraukimo jéga 732, kN
5. Svoris 70, t
CFA-CSP/CAP
Working Condition
3 pav. Poliy jrengimo technikos schema.
Krany parinkimas

Krany stovéjimo vietos numatomos $alia statomo pastato. Didziausias reikalingas siekis
pastato + 84,80m/2 (pastoto plotis)=47,40 m. Optimalus siekis priimamas 50 m

Keliamos sunkiausios konstrukcijos:
. Gelzbetoniné kolona 14 t., siekis 38 m, aukstis 16,00 m;
. Plieniné santvara 1,4 t., siekis 50 m, aukstis 16,00 m;

. GelZbetoniné perdangos plokstés 9 t., siekis 14,00 m, aukstis 7,00 m;

. GelZbetoniné cokolinés plokstés 6 t., siekis 6 m, aukstis 2,00 m.

Krany galios parenkamos pagal 2 lentelg.

: 5 miki
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Gelzbetoniniy kolony kélimui reikalingas 250 t. kélimo galios kranas. Parenkamas kranas TEREX
- DEMAG AC 250-1. Krano kélimo schema pateikta 4 pav.
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4 pav. TEREX - DEMAG AC 250-1 kélimo schema.

B670

5 pav. TEREX - DEMAG AC 250-1 stovéjimo schema.
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Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

Plieniniy santvary kélimui reikalingas 130 t. kélimo galios kranas. Parenkamas kranas GROVE
GMK 5130. Krano kélimo schema pateikta 6 pav.
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6 pav. GROVE GMK 5130 kélimo schema.
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7 pav. GROVE GMK 5130 stovéjimo schema.
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Gelzbetoniniy perdangos ploksciy kélimui reikalingas 60 t. kélimo galios kranas. Parenkamas

kranas TEREX - DEMAG AC 55. Krano kélimo schema pateikta 8 pav.

8 pav. TEREX - DEMAG AC 55 kélimo schema.

4770 2460

T

5)50

() with independent rear axle steering

() mit 2740

9 pav. TEREX - DEMAG AC 55 stovéjimo schema.

GelZzbetoniniy cokoliniy ploksciy kélimui reikalingas 25 t. kélimo galios kranas. Parenkamas

kranas GROVE GMK2035E. Krano kélimo schema pateikta 10 pav.
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Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys
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11 pav. GROVE GMK2035E stovéjimo schema.

IN2330-01-TP-SO

Lapas

Lapy

Laida

27

45




Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
| N sporto paskirties inzinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,
sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,
Architecture Construction Engineering Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys

Zemés darby technika:
Grunto kasimui, dirbtiniam vandens telkiniui, numatomas viksrinis ekskavatorius Liebherr R 922.

Kasimo schema pateikta 12 pav.

12 pav. Liebherr R 922 kasimo schema

3. Lentelé. Liebherr R 922 techniniai duomenys.

Svoris 21,350 - 23,700 kg
Variklio galia (ISO 9249) 110 kW /150 HP
Kauso dydis 0.55-145m?
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Augalinio sluoksnio, grunto kasimui, dangy pagrindy planiravimui numatomas viksrinis buldozeris
Liebherr PER 716 Litronic. Schema pateikta 13 pav.

1
| Sl

13 pav. Liebherr PER 716 Litronic schema. A=1110 mm, B=3145 mm, B1=2896 mm, C=999 mm, D=511
mm, E=50, F=250

4. Lentelé. Liebherr PER 716 Litronic techniniai duomenys.

Svoris 13200 kg
Grunto pjovimo tiiris 2.75-3.11 m’
Variklio galia (ISO 9249) 93 kW /126 HP

Grunto kasimas ir perstimimas yra racionalus buldozeriu iki 50 m atstumu. Pervezti gruntg didesniu
atstumu numatomas savivartis MAZ-MAN 651668. Racionali kombinacija: ekskavatorius+2 savivar€iai.
Numatoma gruntg pervezti dvejais savivarciais. Schema pateikta 14 pav.

Hete it B8 S
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14 pav. Savivarcio MAZ-MAN 651668schema.

5. Lentelé. MAZ-MAN 651668techniniai duomenys.

Uzkrovimo svoris 21t
Taris 12m’
Variklio galia (ISO 9249) 301 kW /410 HP
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Savivarciy pakrovimui ir tran$éjy kasimui numatomas ekskavatorius Liebherr A 910 Compact Litronic.

Kasimo schema pateikta 15 pav.

m
9

15 pav. Liebherr A 910 Compact Litronic kasimo schema.

6. Lentelé. Liebherr A 910 Compact Litronic techniniai duomenys.

Svoris

11800-12800 kg

Variklio galia (ISO 9249)

85kW /116 HP

Kauso dydis

0.15-0.48 m?
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Dangy pagrindy planiravimui numatomas greideris CAT 12M3 AWD. Greiderio schema pateikta
16 pav.

16 pav. Greiderio CAT 12M3 AWD schema. 1 — 3308 mm; 2 — 596 mm; 3 — 1523 mm; 4 — 2552 mm; 5 —
6123 mm; 7—10 136 mm; 8§ —339 mm; 9—3 040 mm; 10 3 256 mm; 11 — 2140 mm; 12 - 2 511 mm; 13 -2 511

7. Lentelé. Greiderio CAT 12M3 AWD tecrtrllrr:li'niai duomenys.
Svoris 20236 kg
Variklio galia (ISO 9249) 141 kW / 188 HP
Grunto pjovimo didZiausias tiiris 12 m?

Grunto ir pagrindy tankinimui numatomas volas CAT CB44B. Schema pateikta 17 pav.

17 pav. CAT CB44B schema. 1 — 4656 mm,; 2 — 1500 mm; 3 — 1670 mm, 4 - 2980 mm; 5 — 3300 mm, 6 —
898 mm; 7 —226.

8. Lentel¢. CAT CB44B techniniai duomenys.

Svoris 8 190 kg
Variklio galia (ISO 9249) 75 kW /100 HP
Vibravimo galia 77 kN

Volo plotis 1500 mm

Smulkiems darbams atlikti naudojama statybos jranga ir transporto priemoneés:
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- Grunto tankinimo jrenginiai vibro plokstés, vibro kojos. [Smetamyjy dujy kiekis ir sukeliamo
triukSmo lygis turi nevirSyti leistiny normy.

- Zirklinis keltuvas, naudojamas smulkioms konstrukcijoms montuoti. Aukstis 15 metry ir
keltuvo keliamoji galia ne mazesné nei 260 kg.

- Smulkioji statybiné technika ir statybos jrankiai turi techniskai tvarkingi ir nekelti pavojau
darbuoty saugai ir sveikatai.

Isvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy markés konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte. Smulkioji statybiné technika ir statybos jrankiai turi technisSkai tvarkingi ir nekelti pavojau
darbuoty saugai ir sveikatai.
1.24.Sandéliavimas
Sandéliuojant statybines medziagas ir jrenginius, negalima uzgriozdinti 3,5 m pravaziavimo keliy ir
praéjimo taky. Skirtingos medziagos turi biiti sandéliuojamos atskiruose rietuvése. Rietuviy aukstis neturi
biti didesnis uz 2,25 m . Pavojingos medziagos sandéliuojamos atskirai. Jos pazymimos atitinkamais
zenklais.

1.25.Patalpos

Statybvietéje darbuotojai turi biiti apriipinti buitinémis ir poilsio patalpomis.

Laikiny patalpy pareikalavimas paskaic¢iuojamas pagal formulg:

S LP=2,43N (m2);

N — darbininky max kiekis, o skaiciy 2,43

sudaro patalpy norma vienam zmogui, t.y.,

- drabuziniy 1,13 m2;

- dziovinimo patalpy 0,2 m2;

- valgymo ir poilsio patalpy 1 m2

- susilimo patalpy 0,1 m2;

Persirengimo patalpose turi biiti jrengtos sédimos vietos. Moterims ir vyrams turi biiti atskiri persirengimo
kambariai arba sudaroma galimybé naudotis skirtingu metu. Netoli darbo viety turi biiti jrengti praustuvai,
atskiri vyrams ir moterims.

1.26. Apriipinimo elektra, vandeniu ir Kitais resursais, teritorijos Apsvietimo, nuoteky $alinimo ar
surinkimo galimybés ir salygos.

Projektuojamo statinio vietoje rangovas turéty gauti laikinas elektros prisijungimo salygas i$
operatoriaus, kad apriipinty savo elektros jrenginius statybos laikotarpiu.

1. Vandens poreikis
Darbuotojy brigados apriipinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodeliais.

2. Nuotekos
Aiksteléje pastatomas biotualetas.

1.27. Aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyju kultiiros paveldo vertybiy ir kita apsauga (sauga),
treciyjuy asmenuy interesy apsauga.

Statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyta statinj treCiyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas. Sios sglygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;
2) galimybé patekti | valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;
3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;
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4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal higienos ir
darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisring saugag reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tar§os; aplinkos apsaugos statiniy bei
priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy
iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i§saugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir jrenginiy
sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Rangovas turi visa laikg uztikrinti, kad jo darbuotojai bei subrangovy ir tiekéjy darbuotojai liks
statybvietés ribose bei nedarys jokios Zalos Salia statybvietés esantiems kitiems savininkams ir/arba
gyventojams ir visuomenei, i§skyrus tuos atvejus, kai statybvietés riby perzengimas reikalingas Darbo
atlikimui ir toks perzengimas nekelia jokios grésmés aplinkiniams. Rangovas turi biiti atsakingas uz visus
Uzsakovui keliamus ieSkinius dél Rangovo nesugebéjo laikytis auks§¢iau nurodyto reikalavimo ir padengti

Rangovas turi atlikti bet kurj darbg tokiu normaliu darbo laiku, kuris, UZzsakovo nuomone, nekelia
arba kelia maziausiai nepatogumy kaimyniniams gyventojams.

Rangovas gali atlikti darbus kitu, ne normaliu darbo laiku, tik gaves rastiska Uzsakovo leidimg. Jei,
norint uzbaigti Darbg laiku, pagal darby vykdymo Grafikg reikia dirbti virSvalandzius, uz tokius
vir§valandzius Rangovui nebus papildomai mokama.

Rangovas turi atitinkamai eksploatuoti valstybinius ir privacius kelius, grindinius, kelkra$¢ius, ir t.t.,
zitréti, kad juose nebiity Siuksliy, purvo, atlieky. Rangovas turi savo sgskaita atlyginti uz tokiems objektams
darbo metu padarytg zalg ir padengti visas susijusias i§laidas bei sumokéti reikalingus mokescius.

Gruntas turi biti supiltas taip, kad nekelty pavojaus darbams ir personalui ar tretiesiems asmenims,

kad neuZtverty Saligatviy ar pravaziavimy ir nesiremty j nuolatines esamas konstrukcijas.
Esami veikiantys inZineriniai tinklai, patenkantys j kasamos tran$éjos zong turi biiti laikinai pakabinami,
panaudojant plieninius vamzdzius arba rgstus. Esami inzineriniai tinklai ir komunikacijos negali bati
pazeisti. Visi Zemés darbai prie esamy komunikacijy, statiniy konstrukcijy turi biiti vykdomi tik rankiniu
btdu ir dalyvaujant jy savininkams (naudotojams, valdytojams) ar jy atstovams.

Pries vaziuojant sunkiasvoriui transportui, siekiant apsaugoti esamus tinklus ir kelio dangas, biitina
jrengti apkrovos iSskirstymo plokstes.

Atkastieji pozeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams
(naudotojams, valdytojams) ar jy atstovams.

1.28. Aplinkos apsauga.

Jokios statybos metu naudojamos skystos medziagos negali patekti j gruntinius vandenis. Statybos
metu, mazinant oro tar§a, privaloma laikytis:
vengti atviros ugnies kaitinant bituma, vandenj;
naudoti maziau toksiniy medziagy;
valyti ir laistyti privaziuojamo kelius, aiksteles;
masiny varikliai privalo biiti sureguliuoti taip, kad iSmetamyjy dujy kiekis nevirSyty
leidziamyjy normy;
nedirbancios masinos biity su iSjungtais varikliais.

Atliekant statybos darbus Rangovas privalo garantuoti, kad nebiity uzterStas gruntinis vanduo ( i
gruntg nepatekty betono ar skiedinio likuciais bei riSamosios medziagos).

Atliekant darbus, turi biti siekiama, kad nejvykty cheminiy ar organiniy medziagy , daranciy bet
koki poveikj aplinkai (kuro, tepaly, skiedikliy, dazy, laky, pigmenty ir pan. ) iSsiliejimas j gruntg, gruntinius
vandenis ar atvirus vandens telkinius arba j melioracijos sistema.
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Ant kieto pagrindo iSsiliejusius naftos produktus darbuotojai gali surinkti, naudodami sorbentus,
kurie turi buti kiekvienoje brigadinéje masinoje. Sorbentas yra paskleidziamas rankiniu biidu ant i$siliejusio
naftos produkto ir ji sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas j polietieninius maisus, kurie kaupiami
atskirame konteineryje, ir véliau perduodami specializuotoms jmonéms utilizavimui.

Rangovas privalo sudaryti sutartj su atliecky tvarkymo organizacija, kuri laikas nuo laiko iSves
susikaupusias atliekas ir, priduodamas objekts, priémimo komisijai pateiks dokumentg apie faktinj iSvezty
atlieky kiekj.

Statybos metu Rangovui privalu atkreipti démesj, kad nebtity pazeisti treciyjy asmeny interesai. Bet
kokiems darbams, kuriuos vykdant gali prireikti pasinaudoti kaimyninémis zemémis, biitina gauti §iy Zemiy
savininky sutikima.

Siuo atveju tre¢iyjy asmeny interesai nebus paZeisti, kadangi objektas statomas uZsakovo teritorijoje.
Medziagy ir jrengimy sandéliavimo aikstelés “neiSeina” uz uzsakovo teritorijos riby. InZineriniai tinklai
prijungiami prie miesto tinkly. Remonto metu kaimyniniy sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs.

1.29. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas; statybos skirstymas etapais, darby
sezoniSkumo jtaka, pamainy skaicius, hidrauliniy ar kt. bandymy trukmé, biitinos technologinés
pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.;

Statybos darby etapai.

Po statybos aikstelés paruosiamyjy darby, pradedami pagrindiniai statybos darbai :

Statybos darbus sitiloma vykdyti tokia seka:
Darby etapiSkumas:

Esamos asfalto, zvyro dangos demontavimas, Zemés darbai (augalinio sluoksnio nukasimas ir i§vezimas,
statinio darby duobés iSkasimas, sklypo planiravimas). Nuoteky, drenazo, lietaus nuoteky, elektros, dujy,
Silumos inZineriniy tinkly perkélimas. Vidaus inZineriniy sistemy jrengimas, prisijungimas prie inzineriniy
tinkly: buitiniy ir pavir§iniy nuoteky, lauko gaisrinio vandentiekio, vandentiekio, rysiy, elektros, tinkly.
Poliy sienos jrengimas, rostverko jrengimas, vidiniy monolitiniy kolony jrengimas, monolitiniy sieny
jrengimas, monolitinés perdangos jrengimas, monolitiniy grindy ant grunto jrengimas, surenkamy laipty
aikSteliy ir marSy jrengimas, tribiiny jrengimas, keltuvy jrengimas. Dangy sklype, jrenginiy sklype
jrengimas.

Baigiamieji darbai
- Teritorijos po statybos darby tvarkymas; - Siuksliy i§veZimas;
- InZinieriniy tinkly bandymas.

Hidrauliniai bandymai

Vandentiekis. Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi prie§ apdailos pradzia.
Vamzdyny izoliavimas, tiesimo vagy, niSy ir angy uztaisymas atlieckamas jau iSbandzius sumontuotus
vamzdynus.

Pastato Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemos iSbandomos hidrauliskai hidrostatiniu
metodu iki vandens émimo armatiiros sumontavimo. Sistema privalo biti uzpildyta vandeniu bent 24 val.
iki pradedant bandyma slégiu. Turi bti i$ visos sistemos iSleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas
esant patalpose teigiamai temperatiirai. Bandomasis slégis turi virSyti ribinj darbinj slégj 1,5 karto.
UZzpildzius vamzdyng geriamos kokybés vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 2 val.,
apziurint vamzdyna bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebéta nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas
tinkamu eksploatuoti. Be to, slégis neturi sumazéti daugiau kaip 0,2 bar.

Pasibaigus bandymui vanduo i$ vandentiekio sistemy isleidziamas.
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Sildymo, védinimo sistema. Hidraulinis sistemy bandymas vykdomas prie$ apdailos darby pradzia,
kai yra atlikti suvirinimo darbai, sumontuotos vamzdyny tvirtinimo detalés, Siluminio pailgéjimo
kompensatoriai ir nejudamos atramos. Vamzdyny izoliavimas, kanaly, niSy, angy uztaisymas atlickamas
iSbandZius sumontuotus vamzdynus.

Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperattrai patalpose.

Hidrauliniam bandymui atlikti reikia:

- kilnojamo, mazo nasumo, auksto spaudimo, stimoklinio, dviejy eigy siurblio (gali biiti rankinis);

- dviejy uzplombuoty manometry, specialiai tam skirty, su nepazeista plomba;

- vamzdynai turi buti atjungti nuo Silumos Saltinio;

- naudoti uzdaromajg armattrg draudziama, tam turi biiti sumontuotos > 3 mm aklés;

- hidraulinio bandymo metu i$siplétimo indai turi biiti atjungti.

Vanduo hidrauliniam sistemos praplovimui ir iSbandymui turi biiti imamas i$statytos aiksteléje
esanc¢iy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Hidrauliniu slégiu bandoma:

- Sildymo sistema slégiu, kuris lygus 3,90 baro.
- Sildymo sistemos pripazjstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu per 2 val. bandymo, slégis nesumazéjo, o
- suvirinimo siiilése, vamzdziuose, reguliuojamoje armatiiroje neaptinkama nesandariy viety.
- Bandymo rezultatai jforminami aktu.
Silumos punktas. Hidraulinis vamzdyny praplovimas ir i§bandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo
darbus ir sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir iSbandymui imamas
i$ statybos aiksteléje esanciy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Bandymas atlickamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi biiti atjungiami ne mazesnio
kaip 3 mm storio aklémis, atjungimui naudoti uzdaromajg armatiirg — draudziama.

Hidrauliniu slégiu bandoma:

- Silumos punkto §ildymo kontiro bandymo slégis 4,30 baro.

- Karsto vandens kontiiras bandomas slégiu, kuris lygus 12,0 baro.

- Ivadinis kontiiras bandomas slégiu, kuris lygus 14,30 baro.

- Sistemos pripazjstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu po 30 minuciy bandymo, slégis nesumazgjo, o
- suvirinimo siiilése, vamzdZziuose, reguliuojamoje armatiiroje neaptinkama nesandariy viety.

- Bandymo rezultatai jforminami aktu.

- Jei bandymo rezultatai neatitinka Siy reikalavimy, reikia paSalinti defektus ir sistemos sandaruma
bandyti - dar karta.

- Bandymo rezultatai jforminami aktu.

Darbuy specifika:

1. Darbai Siltuoju mety laiku:

* Galimi visi numatytieji statybos darbai.

2. Darbai $altuoju mety laiku.

Padidéjusi rizika pasitemti, persalti, pargriiiti ir susiZaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir

darbo vietas.

Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildomai
iSduodamos pirstinés, Zieminé avalyné ir Zieminés striukés. Galimai visi vidaus darbai, saugotis apsnigty
konstrukcijy (pries darby atlikima privaloma sniega valyti kiekvieng dieng).

Darby vykdymas Ziemos laikotarpiu:

* Vykdant zemés darbus ziemos laikotarpiu privaloma neleisti perSalti gruntui ir ribojimas atviras vandens
nuvedimas.
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* Pertrauky metu gruntas uzdengiamas apsiltinimo sluoksniu arba atliekamas paSildymas. Statybos metu
atliekami temperatiiros ir grunto sistemingi stebéjimai. Stebéjimo rezultatai uzfiksuojami darby Zurnale.

Darby atlikimo grafikas
Kadangi néra aiskus biisimo uzsakovo su Rangovu susitarimo sglygos bei sutartiniai grafikai) todél
pateikiamos preliminarus grafikas, o sitilomas darby eiliSkumas anksciau aprasytas.
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Kalendorinis statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo darby grafikas

TRUKME(ménesiais ir savaitémis)

Objekto Meénesiais
daliy/komponenty 1 mén. 2 mén. 3 mén. 4 mén. 5 mén. | 6 meén. | 7 mén. 8 mén. 9 mén. 10 mén.
pavadinimai Savaités
18 19 RO 21 R 3 P4 5 26 P7 28 29 BO [B1 B2 B3 PB4 BS5S B6 B7 B8 B9
R

1. | Statybvietés
jrengimas

2. | Paruosiamieji
darbai:

3. | Griovimas: esamos
asfalto, zvyro
dangos
demontavimas, vejos
borty ardymas,
tvoros atkarpos
demontavimas

Zemés darbai

5. | Augalinio sluoksnio
nukasimas

6. | Augalinio sluoksnio
transportavimas

7. | Pagrindy jrengimas
(statybvietei)

8. | Statinio darby
duobés iskasimas

9. | Sklypo planiravimas

10, Konstrukcijos

11. Poliy sienos
jrengimas

12.] Rostverko jrengimas
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Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
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Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys

13.

Vidiniy monolitiniy
kolony jrengimas

14.

Monolitiniy sieny
jrengimas

15,

Monolitines
perdangos jrengimas

16.

Monolitiniy grindy
ant grunto jrengimas

17,

Surenkamy laipty
aiksteliy ir marsy
jrengimas,

18,

Tribiiny jrengimas

19.

Lifto jrengimas

20.

Inzineriniai
tinklai

21.

Silumos, dujy,
elektros, lietaus
nuoteky tinkly
perkélimas,
prijungimas

22,

Lauko VN jrengimas

23,

Lauko nuoteky
tinkly jrengimas

24,

Vidaus VN
irengimas

25.

Elektroniniy rysiy
irengimas

26.

SVOK jrengimas

27,

Vidaus elektros
tinklyjrengimas

28.

Signalizacijos,
automatikos
jrengimas ir
valdymas

29.

Apdaila
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Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
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sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,
Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
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30.

Grindys

31.

Sienos,
zenkly,rodykliy
jrengimas

32,

Sklypo
sutvarkymas

33.

Dangy pagrindy
jrengimas

34,

Dangy jrengimas

35.

Aiksteliy jrengimas

36.

Tvoros jrengimas

37.

Augalinio sluoksnio
jrengimas

38.

Veja, zeldinimas

39.

Pridavimo
procediira
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Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
sporto paskirties inZinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,
|N sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,
Architecture Construction Engineering Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys

Statybos trukmé

Remiantis Lietuvos Respublikoje atlickamais artimos apimties ir pobiidzio darbais, bendra statybos
darby trukmé priimta 10 mén., 3 savaités.

Statytojo ir Rangovo rangos sutartimi ar kitu papildomu susitarimu darby trukmé gali buti ir kita.
1.30.Statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarka

1. Garazy paskirties pastato ir sporto paskirties inZinerinio statinio statybai privaloma bendroji (bendryjy
statybos darby) techniné prieziiira ir specialioji statybos techniné prieziiira.

2. Bendraja (bendryjy statybos darby) techning priezitira gali atlikti vienas statinio statybos techninis
negyvenamyjy statiniy bendrgja techning prieziiirg arba jo vadovaujama priezitiros grupé.

3. Specialigjg statinio statybos techning priezitirg gali atlikti specialiosios statinio statybos techninés
prieziiiros vadovai, turintys teise¢ eiti ypatingyjy negyvenamuyjy statiniy vandentiekio ir nuoteky Salinimo,
Silumos gamybos, statinio Sildymo, védinimo, elektrotechnikos darbus arba jy vadovaujamos priezitiros
grupes.

4. Statinio statybos techninés prieziliros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés priezitiros sutartj STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ VII skyriaus nustatyta tvarka.

5. Specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas samdomas ta pacia tvarka kaip ir statinio

vt —

[

6. Statinio techniné prieziiira objekte lankytis privalo bent 2 kartus per savaite, taip pat turi bati atliekant
hidraulinius bandymus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros laiko skai¢iavimas
PASTATU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS KIEKIS MATO APSKAICIUOTAS

NR. VALANDU VALANDU
SKAICIUS VNT. SKAICIUS
1.  Projekto nagrinéjimas 80 3797,19 m? 303,77
(1000 m> pastato
ploto)
3. 100 m ilgio lauko 4 Lauko 14 m 0,56
vandentiekio, nuoteky vandentiekio
$alinimo, Silumos
tiekimo tinklai
(valandos
skaiciuojamos
kiekvienam tinklui
atskirai)
3. 100 m ilgio lauko 4 Lauko lietaus 55 m 2,2
vandentiekio, nuoteky nuotekos
Salinimo, Silumos
tiekimo tinklai
(valandos
skaiciuojamos
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sporto paskirties inZinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,
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kiekvienam tinklui
atskirai)

100 m ilgio lauko
vandentiekio, nuoteky

$alinimo, Silumos
tiekimo tinklai
(valandos
skai¢iuojamos

kiekvienam tinklui
atskirai)

100 m ilgio lauko
vandentiekio, nuoteky

alinimo, Silumos
tiekimo tinklai
(valandos
skaiCiuojamos

kiekvienam tinklui
atskirai)

100 m ilgio lauko
vandentiekio, nuoteky

$alinimo, Silumos
tiekimo tinklai
(valandos
skaiCiuojamos

kiekvienam tinklui
atskirai)

100 m ilgio lauko
vandentiekio, nuoteky

$alinimo, Silumos
tiekimo tinklai
(valandos
skaiciuojamos

kiekvienam tinklui
atskirai)

Bandymai (vienai
inZinerinei sistemai)

Laikanciosios
konstrukcijos
(1000m’ pastato tiirio)

Sildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo
inzineriné sistema
(1000 m? pastato tiirio)

40

52

Lauko buitinés 93 m 3,84
nuotekos
Drenazo tinklai 283 m 11,32
Rysiy tinklai 40 m 1,6
Elektros tinklai 60 m 2,4
7 kompl. 56
12 387 m? 495,48
Specialieji 12 387 m? 644,12
statybos darbai
Lapas |Lapy Laida
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Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

Elektros inZineriné
sistema (1000
m? pastato tiirio)

Elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy)
inzineriné sistema
(1000 m® pastato
tiirio)

Vandentiekio
inzineriné sistema
(1000 m? pastato tiirio)

Nuoteky Salinimo
inZineriné sistema
(1000 m>pastato tiirio)

Gaisro gesinimo
sistemos (1000
m® pastato tiirio)

Grindy pagrindy
paruos$imas ir
betonavimas (1000
m?)

Apdailos darbai (1000
m?)

Statybos sklypo
tvarkymas (1000 m?)

Dokumentacijos
tvarkymas (paslépti
darbai, statybos
produkty atitikties
dokumenty, statybos
zurnaly tvarkymas,
akty pasiraSymas)

Geodezinés
nuotraukos tikrinimas
(1000 m? pastato tiirio)

Uzbaigimo komisija

48

24

28

28

22

12

42

40

12

12

24

Specialieji 12 387
statybos darbai
Specialieji 12 387
statybos darbai
Specialieji 12 387
statybos darbai
Specialieji 12 387
statybos darbai
Specialieji 12 387
statybos darbai
Specialieji 3797
statybos darbai
3797
18 624
12 val. skirta 10
vienam
meénesiui;
valandas reikia
dauginti i$
statyby trukmés
(ménesiais)
12 387
1

m’ 594,58
m’ 297,29
m’ 346,84
m’ 346,84
m 272,51
m’ 45,56

m? 159,47
m? 220,4

mén. 120

sk.

m’ 148,64
kompl. 24
VISO: 4097,42

KITU INZINERINIU STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
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Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir
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Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys

Projekto nagrin¢jimas
(1 km; 1000 m?;
1000m>)

Projekto nagrinéjimas
(1 km; 1000 m?;
1000m?)

Projekto nagrinéjimas
(1 km; 1000 m?;
1000m?)

Projekto nagrinéjimas
(1 km; 1000 m?;
1000m*)

Projekto nagrinéjimas
(1 km; 1000 m?;
1000m?)

Projekto nagringjimas
(1 km; 1000 m?;
1000m?)

Projekto nagrinéjimas
(1 km; 1000 m?;
1000m?)

Projekto nagringjimas
(1 km; 1000 m?;
1000m?)

Dokumentacijos
tvarkymas (paslépti
darbai, statybos
produkty atitikties
dokumenty,
statybos zurnaly
tvarkymas, akty
pasiraSymas)

20

20

20

20

20

20

20

20

12

nagrinéjamas
kiety dangy
plotas
m?(futbolo
aikstele)

nagrinéjamas
kiety dangy
plotas
m?(bégimo
takai)

nagrinéjamas
kiety dangy
plotas
m?(krepSinio
aikstele)

nagrinéjamas
kiety dangy
plotas
m?(tinklinio ir
teniso aikstelé)

nagrinéjamas

kiety dangy
plotas

m?(pésciyjy
takai)

m (tvora 1,8 m
aukscio
vidiniame
kieme)

m (tvora 1,8 m
aukscio aplink
sporto aiksteles)

m (tvora 4,0 m
aukscio)

12 val. skirta
vienam
meénesiui;
valandas reikia
dauginti i$
statyby trukmés
(ménesiais)

802

889

573

78

285

138

177

124

2,1

1,1,12

meén.

sk.

16,04

17,78

11,46

1,56

5,7

2,76

3,54

2,48

252
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Garazy paskirties pastato (pozeminés automobiliy saugyklos) ir

sporto paskirties inZinerinio statinio (stadiono) statybos projektas,
|N sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27,
Architecture Construction Engineering Kaunas. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalis. Nauja statyba. Griovimas. Ypatingasis statinys

4.  Geodezinés 12 1 kompl. 12
nuotraukos tikrinimas

5.  Uzbaigimo komisija 24 1 kompl. 24
VISO: 122,52

Pastaba: Galutinj valandy kiekj priima UZsakovas jvertindamas darby skaidyma j etapus, viso statinio statyby
trukme.

Pastaba: statinio statybos techniniai prizitirétojai turi biiti atestuoti minétiems statiniams, esantiems
kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje.

31. Pamainy skaiCius, hidrauliniy ar kt. bandymy trukmé, biitinos technologinés pertraukos,
statybos ribojimas ar dalinis konservavimas, specialils reikalavimai statybos darby technologijai ir
kt.;

Pamainy skaicius nustatoma remiantis vidutiniu metiniu vieno darbininko iSdirbiu, priimtu
darbininky sk., statybos - montavimo darby apimtimi ir turi biiti suderinta su UZsakovu.

Vykdant statybos darbus numatoma jog statyba vyks vienu etapu. Statybvietéje pagal uzsakovo ir
rangovo sutartj bus numatomas darbo periodiskumas. Dirbant I pamaina numatoma dirbti darbo dienomis
nuo 8:00 iki 17:00.

Biitinos technologinés pertraukos.

Darbininkams numatomos technologinés pertraukos pictums, bei esant nepalankiomis oro sglygoms
(lietui, Sal¢iui ar kt.) kaip numato teisés aktai.

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas.

Statinio konservavimo darbai atlickami (jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy statybos sustabdymo
trukmé). Statinio konservavimo darbai turi buti atlikti per 30 kalendoriniy dieny nuo statybos sustabdymo.
Statytojas atlicka statinio konservavimo darby techning prieziiira vadovaudamasis statybos techniniu
reglamentu. Statytojas atsako uz uzkonservuoto statinio prieziiirg iki jo statybos atnaujinimo. Statytojas,
neuztikrings statinio konservavimo darby atlikimo atsako uz nelaimingus atsitikimus statybvietéje, aplinkos
tarSa i§ statybvietés, taip pat uz avarijas ir statinio konstrukcijy deformacijas sustabdzius statyba.

Statybos darby technologiniai projektai.

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliskai
remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose
jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis salygomis, veikianc¢ios
imonés (kito objekto) ar veikian¢iy inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei
tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, atliekant zemés darbus greta esamy statiniy.

Statybos darby technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos
darby pradzios. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu,
techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais
galiojanCiais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi buti pateikti
konkrettis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar iStraukos i§
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis techninio projekto statybos
paruoSimo ir organizavimo sprendiniais.

Technologiniame projekte aprasoma visy darby atlikimo technologija ir eiliSkumas.

Statybos metu (apsaugai nuo griiities) privalo biti iSramstytos konstrukcijos, iSramstymo sprendinius

detalizuoti statybos darby technologiniame projekte.
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Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizé reikalingumas.

Neprivaloma ekspertizé statybos darby technologijos projektui.

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius skyrimas

Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinj
projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir
sveikatos koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose
nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima.
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmané Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110088926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 315613

Marius Matuliukstis

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, kiti statiniai.
Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.
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Suteiktas numeris:

STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI{J PLANY DERINIMO SU INZINERINIUS TINKLUS TIIS 1-2023720-050

EKSPLOTUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIESOJOJE ELEKTRONINEJE PASLAUGOJE s 2023-07
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA 271,TlS1-2023070
3-035709
0 2024-10 Statybos leidimui.
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33679 PDV M. Matuliukstis 7W paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas
A2232 Arch. J. Stefanovic¢ Dokumento pavadinimas Laida
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